

Dodatok č. 5 ku Zmluve o dielo

uzatvorenej podľa ustanovení § 536 - 565 Obchodného zákonníka č.513/91 na dielo:
„Oprava električkovej trate – obratisko Važecká“

I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ

Sídlo:

Zapísaná:

Štatutárny orgán:

Oprávnený rokovať:

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

SWIFT/BIC:

IBAN :

(ďalej ako „Objednávateľ“)

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6, 043 29 Košice

Obchodný register Mestského súdu Košice

oddiel: Sa, vložka č. 559/V

Ing. Roman Danko, predseda predstavenstva

Mgr. Marcel Čop, člen predstavenstva

Ing. Ondrej Turis, poverený zastupovaním riaditeľa ÚTaÚ

Ing. Zuzana Hronecová, vedúci oddelenia investícií

31 701 914

2020488206

SK2020488206

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

UNCRSKBX

SK36 1111 0000 0066 1018 6006

1.2. Zhotoviteľ

Sídlo:

Zapísané:

Štatutárny orgán:

Oprávnený rokovať:

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

SWIFT/BIC:

IBAN :

(ďalej ako „Zhotoviteľ“)

Koľajové a dopravné stavby s.r.o. Košice

Krivá 23, 040 01 Košice – mestská časť Juh

Obchodný register Mestského súdu Košice

Oddiel: Sro, vložka č. 7349/V

Ing. Milan Šimoňak, konateľ

Ing. Valeria Šimoňaková, konateľ

Ing. Štefan Krafčík, konateľ

Ing. Štefan Krafčík, výrobo-technický riaditeľ

Ing. Jozef Dorčák, vedúci výroby

31 721 401

2020493607

SK2020493607

Tatra banka a.s.

2629110708/1100

SK49 1100 0000 0026 2911 0708

TATRKBX

1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku ku Zmluve o dielo: „Oprava električkovej trate – obratisko Važecká“ uzavretej dňa 1.2.2022 v nasledujúcom znení:

2. **Článok III. Lehota a miesto plnenia – bod 3.1**


„Maximálna lehota dodania: platí pre celý predmet zákazky: **do 31.12.2023**“

sa nahrádza textom v novom znení:

„Maximálna lehota dodania: platí pre celý predmet zákazky: **do 31.07.2024**“

3. Dôvodom uzavretia Dodatku č. 5 je, že v čase plnenia predmetu činnosti tejto Zmluvy o dielo je potreba koordinácie uzávierok cestno-koľajových prejazdov cez obratisko Važecká, v súvislosti s prebiehajúcou realizáciou stavby: „KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta.“, ktorá má prioritu pred predmetom tejto Zmluvy o dielo. Uzavretie úseku cesty sa okrem iného dotkne aj električkových a autobusových zastávok, ktoré sa presunú do obratiska Važecká.
4. Dodatok č. 5 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dva pre každú zmluvnú stranu.
5. Dodatok č. 5 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa príslušných právnych predpisov
6. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo sa nemenia a ostávajú v platnosti.

V Košiciach, dňa 28.11.2023



.....
 Ing. Roman Danko
 predseda predstavenstva
 Dopravný podnik mesta Košice,
 akciová spoločnosť

.....
 Ing. Štefan Krafcík
 konateľ
 Kolajové a dopravné stavby s.r.o. Košice

.....
 Mgr. Marcel Čop
 člen predstavenstva
 Dopravný podnik mesta Košice,
 akciová spoločnosť

Dopravný podnik mesta Košice
 akciová spoločnosť
 Bardejovská 6
 043 29 KOŠICE 1