

**Dodatok k ZoD č. 1**  
**uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení**  
**neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami:**

---

**I. ZMLUVNÉ STRANY**

**Objednávateľ:**

Názov: Základná škola, Važecká 11, Prešov  
Sídlo: Važecká 11, Prešov  
V zastúpení: Mgr. Jana Pruchnerovičová, riaditeľka školy  
IČO: 37877208  
DIČ: 2021673566  
E-mail: zsvazecka@gmail.com  
Internetová stránka: <https://vazeckapo.edupage.org>

a

**Zhotoviteľ:**

Názov: Art - Term s.r.o. Košice  
Sídlo: Cottbuská 1372/30, Košice  
Štatutárny zástupca: Pavel Jackanin, konateľ  
IČO: 36583227  
DIČ: 2021865648  
IČ DPH: SK 2021865648  
Tel.: 0903902716  
E-mail: info@art-term.sk  
www:art-term.sk  
Bankové spojenie: Tatrabanka a.s.  
IBAN: SK52 1100 0000 0026 2272 2525

1. Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku v zmysle čl. X odst.4, ZoD zo dňa 6.12.2023.  
Predmetom dodatku č.1 je zmena termínu plnenia článok III. pôvodnej ZoD.

**Termín plnenia**


Termín ukončenia prác na realizácii diela **Oprava havarijného stavu strechy budovy školy** je posunutý z dôvodu nevhodných klimatických podmienok v mesiaci december 2023.

- (1) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že stavebné práce dodá v termíne najneskôr **do 29.02.2024.**

### Závěrečné ustanovenie


- (1) Tento dodatok je vypracovaný v troch vyhotoveniach z ktorých dva exempláre obdrží objednávatel' a jeden exemplár zhotovitel'.
- (2) Tento dodatok nadobúda platnosť jeho bezrozporným podpisom oboma zmluvnými stranami.
- (3) Ostatné ustanovenia pôvodnej ZoD ostávajú bez zmien.

V Prešove, dňa: 29.12.2023



Mgr. Jana Pruchnerovičová, riaditeľka školy

V Prešove, dňa: 29.12.2023



Pavel Jackanin, konateľ