

DODATOK č. 1

Zmluvy o dielo č. I-8/2023 na stavebné práce zo dňa 25.7.2023

uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení medzi

Zmluvné strany

Objednávateľ: Turčianska vodárenská spoločnosť a.s.
Sídlo: Kuzmányho 25, 036 80 Martin
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, v odd. Sa, vložka číslo 10543/L
Zastúpená : Predstavenstvom
MVDr. Rastislav Záborský – predseda predstavenstva
Ing. Xénia Frkáňová – podpredsa predstavenstva
Ing. František Kamenišťák – člen predstavenstva
Ondrej Výbošťok – člen predstavenstva
Ing. Jozef Krištoffy – člen predstavenstva
Oprávnení k podpisu zmluvy: dvaja členovia predstavenstva
IČO: 36 672 084
IČ DPH: [REDACTED]
Bankové spojenie: [REDACTED] 5003

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: VODAKAN, s. r. o.
Sídlo: Košťany nad Turcom 500, 038 41 Košťany nad Turcom
Zastúpený: Marián Mišík – konateľ
Bankové spojenie: [REDACTED]
IBAN: [REDACTED]
IČO: 36374 521
IČ DPH: SK2020118672

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 1. Predmet dodatku

V zmysle bodu XI.1 článku XI. *Záverečné ustanovenia* Zmluvy o dielo č. I-8/2023 na stavebné práce zo dňa 25.7.2023 (ďalej len „zmluva“) sa zmluvné strany dohodli na zmene Zmluvy o dielo na stavbu „**Martin – Bottova – rekonštrukcia vodovodu**“. Dôvodom sú práce navyše, ktoré vyplynuli zo zmeny technológie realizácie rekonštrukcie vodovodu – namiesto pretlaku sa z dôvodu križovania nových a pôvodných horúcovodných prípojok, ktoré nebolo možné prekrižovať bežnou metódou a o ktorých nemal investor vedomosť, sa pokládka nového potrubia musela zrealizovať v otvorenom výkope. Predmetná Zmluva o dielo sa mení nasledovne:

1.1. Článok III. Čas plnenia

Odstavec III.1. Termíny plnenia

zahájenie : júl 2023

ukončenie : marec 2024

1.2. Článok IV. Cena diela a platobné podmienky

IV.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18/1996 Z. z. v platnom znení. Prílohou zmluvy je rozpočet stavby „Martin, ul. Bottova – rekonštrukcia vodovodu“ zo dňa 13.06.2023 a rozpočet naviac prác zo dňa 28.11.2023.

IV.2. Cena je platná do termínu ukončenia diela a zahŕňa:

- cenu za realizáciu prác v rozsahu podľa priloženej cenovej ponuky a činí:

Cena bez DPH	119 718,80 EUR
Dodatok č. 1 bez DPH	59 768,70 EUR
Spolu bez DPH	179 487,50 EUR
DPH 20%	35 897,50 EUR
Cena celkom s DPH	215 385,00 EUR

(cena bez DPH slovom Jednostosedemdesiatdeväťtisícštyristoosemdesiat sedem EUR sedemdesiat centov)

Článok 2. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
2. Dodatok č. 1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
3. Dodatok č.1 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z toho dve vyhotovenia sú určené pre objednávateľa a dve vyhotovenia pre zhotoviteľa.
4. Dodatok č.1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami. Ak je Dodatok č.1 povinne zverejňovanou dodatkom k zmluve podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu poslednou zo zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
5. Zmluvné strany po prečítaní Dodatku č.1 zhodne prehlasujú, že jeho zneniu porozumeli, jeho znenie je im jasné a uzatvárajú ho na základe slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho pripájajú pod jeho znenie svoje vlastnoručné podpisy.
6. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č.1 je príloha: Rozpočet naviac prác zo dňa 28.11.2023.

Rekapitulácia

Rozpocet


rozvodne potrubie	1 x	86 717,80
pripojky	1 x	33 001,00
spolu		119 718,80

Skutkový stav

rozvodne potrubie	1 x	82 817,00
pripojky	1 x	33 001,00
pripojky dobropis	1 x -	6 587,50
pripojky navyc s	2 ks	2 941,00
vykop a spätne upravy	1 spolu	59 345,00
material navyc a montaze mimo rozpocet	1 spolu	7 971,00
		179 487,50

rozdiel

59 768,70



Investor

Miesto stavby

Charakter stavby

Dodavateľ

Turvod,a.s.

Martin-ul. Bottova

Košfany nad Turcom 500
038 41 Košfany nad Turcom

Rozpis prác a spotrebného materialu :	mnozstvo	mj	EUR/mj	Bez Dph
prace a matrial rekonstrukcia vodovodneho potrubia HDPE D110 Pn16				
pílenie asfalt	898,00	bm	6,50	
rozbíjanie betonu pod asfaltom hr30-40cm HK	323,20	m2	33,80	10 924,16
rozbíjanie parovod HK	7,00	hod	45,00	315,00
odvoz betonov	121,54	t	7,35	893,32
poplatok za skladku betonov	121,54	t	11,20	1 361,20
poplatok az skladku zeminy	172,00	t	11,20	1 926,40
odstranenie asfaltov	417,00	m2	2,75	
odvoz asfaltov	73,20	t	7,35	538,02
poplatok za skladku asfaltov	73,20	t	15,50	
vytrhanie obrubnikov	397,00	bm	2,80	
kryzovania NN elektro	15,00	ks	45,50	682,50
kryzovania parovod	16,00	ks	45,50	728,00
kryzovania t-com	6,00	ks	45,50	273,00
kryzovania kanalizacia	15,00	ks	45,50	682,50
kryzovania VN kable	3,00	ks	45,50	136,50
kryzovania ver. Osvetlenie	2,00	ks	45,50	91,00
kryzovania plyn	1,00	ks	45,50	45,50
kryzovania optika gaya	2,00	ks	45,50	91,00
kopanie v subehu s plynovym potrubym	64,00	bm	4,60	294,40
spätne úpravy				
strkodrava fr 0/63 hr 300mm cesta ryha	192,18	t	14,80	2 844,26
betonaz pod asfalt beton *Tr CBIII 180mm cesta	323,20	m2	18,50	5 979,20
betonaz pod asfalt beton *Tr CBIII 50mm chodnik	114,95	m2	10,65	1 224,22
penetracia pod asfalt	502,00	m2	0,80	401,60
asfaltova zmes AC11hr 50mm	502,00	m2	22,30	11 194,60
asfaltova zmes AC 8hr 50mm chodnik	114,95	m	22,70	2 609,37
				-
pokladka cestnych obrubnikov do bet lozka beton	397,00	bm	19,50	7 741,50
beton Tr C12/15 pod obrubniky	15,50	m3	-	-
obrubnik cestny 150x200x1000	328,00	ks	7,10	2 328,80
				-
rozoberanie zamkova dlazba	231,70	m2	5,50	1 274,35
zamkova dlazba ciastocne rozoberanie a spätna pokladka v cele	231,70	m2	18,60	4 309,62
strkodrava fr 4/8	20,30	t	15,50	314,65
zamkova dlazba parketa 20x10x8	3,00	pal	11,40	34,20
beton CBII hr 200mm betonaz vjazd do lekaren	4,80	m2	22,15	106,32
spolu bez DPH				59 345,19

Rozpočet 23-2023

material a prace naviac

Investor

Turvod,a.s.

Miesto stavby

Martin-ul. Bottova

Charakter stavby

rekonstrukcia vodovodu

Dodavateľ

Vodakan, s.r.o.

Košťany nad Turcom 500

038 41 Košťany nad Turcom

Rozpis prác a spotrebného materialu :

mnozstvo mj EUR/mj Bez Dph

prace a matrial rekonstrukcia vodovodneho potrubia HDPE D110 Pn16

zhotovenie bajpas material				
potrubie HDPE D63	500,00	bm	2,48	1 240,00
RP T kus 63/63	15,00	ks	7,92	118,80
RP koleno 63	4,00	ks	9,17	36,68
RP spoka priama63/63	2,00	ks	8,74	17,48
RP prechod 63/2"	5,00	ks	3,94	19,70
				1 432,66
material hl potrubie				
elektorokoleno 110/11°	3,00	ks	66,20	198,60
elektorokoleno 110/30°	3,00	ks	55,95	167,85
elektorokoleno 110/45°	1,00	ks	53,33	53,33
elektorokoleno 110/90°	6,00	ks	53,33	319,98
oprava potrubie kamenina PVC 160				-
prechod kamenina a PVC	3,00	ks	-	-
PVC redukcia 160/140	1,00	ks	-	-
PVC spojka 160	4,00	ks	-	-
PVC rura 160	1,00	ks	-	-
				739,76
porucha Bottova ulica				
vykoppove prace strojom Bobcat T85	3,50	h	40,00	140,00
rucny vykop ocistenie potrubia	1,00	h	14,80	14,80
oprava potrubia osadenie opravny pas 2ks	0,50	h	14,80	7,40
				162,20
oprava sachta kryzovatka pri zetore				
vycistenie sachta	2,00	h	14,80	29,60
buranie otvor v sachte	1,00	ks	50,00	50,00
betonaz sachta	2,00	m2	128,60	257,20
				336,80
material naviac				
prepoj Bottova ul a ulica Na Bystricku pri zel. zavorach				-
Q-koleno DN 100	1,00	ks	59,80	59,80
Elektrokoleno D110/90°	2,00	ks	54,33	108,66
vysek na starom odbočeni				-
vykop jama	5,00	hod	-	-
TP rura 100/1000	1,00	ks	-	-
protišmyk DN100	1,00	ks	-	-

RUČNÉ ZBÍJANIE STENY	2,00	hod	-
MARKER	4,00	ks	-
KRIŽOVANIE EL.KÁBLA	2,00	ks	-
			1 931,52
prepoj Bottova -smer Nemocnica nebolo v rozpocte			
TP-RÚRA 100/1000	1,00	ks	-
XR-125/100	1,00	ks	-
UNIJOY 125	1,00	ks	-
DT-TVÁRNICE 250X250X500	8,00	ks	-
VREC.BETÓN 25kg	17,00	ks	-
TESNENIE 125	2,00	ks	-
MARKER	1,00	ks	-
spolu bez DPH			7 971,40

Rozpočet 24-2023

pripojky navyac prace

Investor
Miesto stavby
Charakter stavby
Dodavateľ

Turvod,a.s.
Martin-ul. Bottova
pripojky
Vodakan, s.r.o.
Košťany nad Turcom 500
038 41 Košťany nad Turcom

Rozpis prác a spotrebného materiálu :

prace a material pripojky k RD a prevadzkom

	mnozstvo	mj	EUR/mj	Bez Dph
vykopy strojove, rucne kompletne	2,00	x	550,00	1 100,00
prepojenie pripojok	2,00	ks	180,00	360,00
rozoberanie dlazba, odstranenie asfaltov a spatna uprava (oprava obrubnikov, dlazby, asfaltov)	1,00	x	775,00	775,00
navarovaci pas dodavka montaz 110/32,40,50,63 s prislusenstvom (pas, zemna suprava, poklop, el, spojka isiflo)	2,00	ks	353,00	706,00
potrubie HDPE D32,40,50,63 cca 50bm spolu	-	bm	2,30	-
spolu				2 941,00