

DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

Objednávateľ

Názov: **Obec Prestavky**
Sídlo: **Obecný úrad Prestavky, Prestavky 226 966 01**
Osoba oprávnená konať: **Ján Abrahám – starosta obce**
IČO : **00320951**
DIČ: **2020529753**
Bankové spojenie.: **Všeobecná úverová banka, a.s., Žiar nad Hronom**
IBAN: **SK10 0200 0000 0000 07528422**

a

Zhotoviteľ

Názov: **RAVOZA s.r.o**
Sídlo: **Vinné 3662, 072 31 Vinné**
Osoba oprávnená konať: **Ing. Rastislav Vojna - konateľ**
IČO: **50 310 810**
DIČ: **2120270328**
IČ DPH: **SK2120270328**
Bankové spojenie: **ČSOB, a.s.**
Číslo účtu: **SK12 7500 0000 0040 2317 9590**

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., odd: Sro, vložka číslo 39100/V.

II. Úvodné ustanovenia

Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo dňa 16.10.2023, ktorej predmetom je záväzok zhotoviteľa v rozsahu a za podmienok dojednaných v Zmluve o dielo (ďalej len „Zmluva“) zhotoviť dielo špecifikované v čl. II. tejto Zmluvy.

III. Predmet dodatku

Vzhľadom k tomu, že bola zistená chyba v písaní v položke č. 29, Objekt 04 – Bleskozvod a následne bola táto chyba premietnutá aj vo výslednej cene rozpočtu vykonávame Opravu takto:

V položke č. 29 opravujeme chybný zápis v hodnote 8,96 Eur ceny celkom za položku na správnu cenu 26,88 Eur za položku. Výsledná cena rozpočtu sa následne mení o opravenú sumu t.j. o 17,92 Eur z 217 065,41 Eur bez DPH na 217 083,33 Eur bez DPH.

Zmluvné strany svojimi podpismi na tomto Dodatku č. 1 potvrdzujú, že obsah tohto Dodatku č. 1, ktorým dochádza k zmene Zmluvy, je v súlade s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.


IV. Závěrečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zo dňa 16.10.2023 nie sú týmto Dodatkom č. 1 dotknuté.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania poslednou zo zmluvných strán.
V súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka nadobudne Dodatok č. 1 účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke objednávateľa. Zverejnenie Dodatku č. 1 vykoná objednávateľ bezodkladne po uzatvorení tohto Dodatku č. 1.
3. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo zo dňa 16.10.2023.
4. Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v troch rovnopisoch, dve vyhotovenia pre objednávateľa, jeden pre zhotoviteľa.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že Dodatok č. 1 uzavreli slobodne, vážne, žiadna zo zmluvných strán nekonala v tiesni, omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok. Dodatok č. 1 si zmluvné strany riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu s týmto dodatkom č. 1 ho podpisujú.
Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č. 1 je opravený rozpočet. :

V PRESTAVLAVCI, dňa 12.1.2024

Vo Vinnom, dňa 12.1.2024

Za Objednávateľa:



Ján Abrahám
starosta obce

Za Zhotoviteľa:

2

RAVOZA s.r.o.

072 31 Vinné 3662

IČO: 50 310 810

IČ DPH: SK2120270328

Ing. Rastislav Vojna
konateľ
RAVOZA s.r.o.