

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. ZoD/136/2021/BVS
na realizáciu stavby „Bratislava - Sanácia havarijného stavu kanalizácie vo vybraných uliciach: SO
03 Kolárska ul.“

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov
(ďalej len „**Dodatok**“)

Čl. I.
Zmluvné strany

Objednávateľ:	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Sídlo:	Prešovská 48, 826 46 Bratislava
Štatutárny zástupca:	Ing. Ivan Peschl, predseda predstavenstva Ing. Pavol Pčola, člen predstavenstva
Zápis v Obchodnom registri:	Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 3080/B
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu (IBAN):	SK07 0200 0000 0000 0100 4062
SWIFT:	SUBASKBX
IČO:	35 850 370
DIČ:	2020263432
IČ DPH:	SK2020263432

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

Zhotoviteľ:	HAVETTA TEAM s.r.o.
Sídlo:	Levická 3, 949 01 Nitra
Štatutárny zástupca:	Marek Havetta, konateľ
Zápis v obchodnom registri:	Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 41135/N
Bankové spojenie:	Tatra banka a.s.
Číslo účtu (IBAN):	SK14 1100 0000 0029 4702 6122
SWIFT:	TATRSKBX
IČO:	50 370 618
DIČ:	2120305011
IČ DPH:	SK2120305011

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

Čl. II.
Úvodné ustanovenia

- 2.1 Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 08.06.2021 Zmluvu o dielo č. ZoD/136/ 2021 /BVS na realizáciu stavby: „Bratislava - Sanácia havarijného stavu kanalizácie vo vybraných uliciach: SO 03 Kolárska ul.“ (ďalej len „**Zmluva**“).
- 2.2 Vzhľadom k potrebe vyvolanej skutkovým stavom, na základe ktorého bolo nevyhnutné realizovať práce vo väčšom rozsahu ako bolo dohodnuté v Zmluve, zmluvné strany sa v súlade s ustanovením Čl. V bod 5.4 a Čl. XV bod 15.1 Zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku k Zmluve, ktorým sa mení a dopĺňa uzatvorená Zmluva tak, ako je uvedené v Čl. III tohto Dodatku.

Čl. III Predmet Dodatku

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo, ktorého rozsah a špecifikácia je uvedená najmä v Čl. III Zmluvy a jej prílohách, sa mení tak, ako je uvedené v Zmenovom liste – Požiadavka na zmenu č. 1 zo dňa 09.10.2023, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku. Zmluvné strany sa dohodli na vykonaní prác a dodávok nad dohodnutý rozsah podľa Zmluvy (ďalej len „**Naviac práce**“), pričom cena zmeny diela, o ktorú sa zvyšuje celková cena diela podľa Čl. V bod 5.1 Zmluvy predstavuje sumu vo výške **11 493,94** EUR (Slovom: jedenásťtisíc štyristo deväťdesiattri eur a deväťdesiatštyri centov) bez DPH. Presný rozpis položiek zodpovedajúcich hodnote Naviac prác je uvedený v prílohe č. 1 tohto Dodatku. Cena za dielo podľa Čl. V bod 5.1 Zmluvy tak predstavuje sumu **48 495,07** EUR (Slovom: štyridsaťosemtisíc štyristo deväťdesiatpäť eur a sedem centov) bez DPH. Všetky Naviac práce boli Zhotoviteľom vykonané v kalendárnom roku 2023 a boli Objednávateľom prevzaté podpísaním zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela podľa čl. VII bodu 7.11 Zmluvy. Plnenie Naviac prác zo strany Zhotoviteľa ako aj termín vykonania prác Objednávateľ nerozporuje. Všetky dohody zmluvných strán týkajúce sa zhotovenia diela podľa Zmluvy sa týkajú aj upraveného rozsahu diela podľa tohto Dodatku, pokiaľ tento Dodatok výslovne neurčuje inak. Vzhľadom na uvedenú zmenu diela sa zmluvné strany dohodli, že Zmenový list – Požiadavka na zmenu č. 1, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku, sa stáva súčasťou prílohy č. 1 Zmluvy.
- 3.2. Z dôvodu realizácie Naviac prác sa zmluvné strany zároveň dohodli na predĺžení termínu ukončenia diela do 31.12.2023.
- 3.3 Primerane ku skutočnostiam uvedeným v bode 3.1 a bode 3.2 tohto Dodatku sa na základe dohody zmluvných strán menia nasledovné ustanovenia Zmluvy:
- V Čl. IV Čas plnenia sa písmeno b) v bode 4.1 nahrádza nasledovným znením:
- „b) **Ukončenie: 31.12.2023**“
- V Čl. V Cena za dielo sa bod 5.1 nahrádza nasledovným znením:
- „5.1 Cena za zhotovenie predmetu plnenia v rozsahu Čl. III. tejto Zmluvy je stanovená na základe výsledku súťaže a Zmenového listu – Požiadavka na zmenu č. 1 zo dňa 09.10.2023 a v zmysle zákona o cenách čl. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a predstavuje čiastku:
- Cena za dielo bez DPH: 48.495,07 EUR**
- (Slovom: štyridsaťosemtisíc štyristo deväťdesiatpäť eur a sedem centov).“
- V Čl. XV Záverečné ustanovenia sa bod 15.6 v časti príloha č. 1 nahrádza nasledovným znením:
- „príloha č. 1 – Rozpočet stavby, identický s cenovou ponukou Zhotoviteľa zo súťaže zo dňa 13.4.2021 a Zmenový list – Požiadavka na zmenu č. 1 zo dňa 09.10.2023“.
- 3.4 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom, ostávajú nezmenené.

Čl. IV. Záverečné ustanovenia

- 4.1 Akékoľvek definície, termíny a slovné spojenia s veľkým počiatočným písmenom uvedené v tomto Dodatku majú rovnaký význam ako v texte Zmluvy a jej prílohách, okrem prípadu, ak je v tomto Dodatku výslovne uvedené niečo iné.
- 4.2 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 4.3 Tento Dodatok sa po všetkých stránkach riadi a bude vykladaný v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä podľa príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
- 4.4 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tohto Dodatku neplatným alebo neúčinným, táto neplatnosť či neúčinnosť sa nedotýka ostatných ustanovení tohto Dodatku. Zmluvné strany sa zaväzujú, že také neplatné alebo neúčinné ustanovenie bude nahradené na základe dohody ustanovením platným, s rovnakým významom.
- 4.5 Tento Dodatok je vyhotovený v troch (3) vyhotoveniach, z ktorých si dve (2) vyhotovenia ponechá Objednávateľ a jedno (1) vyhotovenie Zhotoviteľ.
- 4.6 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1: Zmenový list – Požiadavka na zmenu č. 1 zo dňa 09.10.2023.
- 4.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok prečítali a porozumeli mu, že ich vôľa v ňom obsiahnutá je daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy vôle sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s jeho obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

V Bratislave, dňa 15.1.2024

V Bratislave, dňa 15.1.2024

Za Objednávateľa:
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s

Za Zhotoviteľa:
HAVETTA TEAM s.r.o.

.....
Ing. Ivan Peschl
predseda predstavenstva

.....
Marek Havetta
konateľ

.....
Ing. Pavol Pčola
člen predstavenstva