

## DODATOK č. 10

k zmluve o dielo č. 508/2002 zo dňa 7.8.2002 v platnom znení, predmetom ktorej je vypracovanie ROEP v **katastrálnom území Košická Nová Ves**, obec Košice - mestská časť Košická Nová Ves, okres Košice III.

---

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

**Mení sa znenie Čl. III zmluvy o dielo takto:**

### Čl. I ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ                      Katastrálny úrad v Košiciach  
    Sídlo:                                Južná trieda č. 82, 040 17 Košice  
    Zastúpený:                        Ing. Jarmilou Vajdovou, prednostkou  
    IČO:                                 35540249  
    Bankové spojenie:              Štátna pokladnica  
    Číslo účtu:                        7000060945/8180  
    Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:  
    v zmluvných vzťahoch:  
    - Ing. Marta Petříková, vedúca technického odboru  
    Číslo telefónu:                    055/281 8020  
    Číslo faxu:                        055/729 7626  
    v technických otázkach:  
    - JUDr. Besterciová Anna, riaditeľka Správy katastra Košice
2. Zhotoviteľ:                        GEOPLÁN ROŽŇAVA, s. r. o.  
    Sídlo:                                Šafárikova 116, 048 01 Rožňava  
    Zastúpený:                        Ing. Tibor Takáč - konateľ  
    IČO:                                 31723748  
    DIČ:                                 SK 2020982183  
    Bankové spojenie:              SLSP Rožňava  
    Číslo účtu:                        0511150297/0900  
    Osoba oprávnená konať vo veciach tejto zmluvy: Ing. Tibor Takáč  
    Číslo telefónu:                    058/7324157  
    Číslo faxu:                        058/7322276

### Čl. III VYKONANIE DIELA

Zhotoviteľ splní záväzok vykonať dielo uvedené v Čl. II tejto zmluvy do **31.01.2013**. Dielo sa považuje za ukončené a odovzdané dňom schválenia registra správou katastra v zmysle § 7 zákona č. 180/1995 Z. z..

III. etapa: Zostavenie návrhu registra:

- zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra (FÚVI a VGI),
- vyhotovenie písomnej časti registra,
- vyhotovenie grafickej časti registra,
- vykonanie kontrol a odstránenie chýb,
- vyhotovenie minimálne jedného exempláru grafických častí na papier,
- vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania v termíne do:  
**30.06.2012.**

IV. etapa: Zverejnenie návrhu registra na obci a jeho schválenie:

- zverejnenie návrhu registra a vybavenie námietok,
- zapracovanie vybavených námietok účastníkov konania,
- tlač zostáv písomnej časti registra,
- tlač grafických častí,
- schválenie registra a jeho predloženie na zápis do katastra v termíne do:  
**31.01.2013.**

Prvé tri etapy (I., II., III.) sa považujú za skončené dňom prevzatia správou katastra, o čom sa spíše protokol o prevzatí. IV. etapa sa považuje za vypracovanú a odovzdanú dňom schválenia registra správou katastra.

### Čl. XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ostatné články, odstavce a odseky zmluvy ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má povahu originálu a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 508/2002 zo dňa 7.8.2002. Tri rovnopisy obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

V Košiciach dňa 23.03.2012

V Rožňave dňa 27.03.2012

.....  
objednávateľ

.....  
zhotoviteľ