

DODATOK Č. 4

ZMLUVA O DIELO Č. 3222 EB

pre realizáciu stavby:

„Rekonštrukcia a modernizácia budovy občianskej vybavenosti v obci Prakovce“

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v aktuálnom znení

uzatvorená medzi Zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Názov: **Obec Prakovce**
Sídlo: Prakovce 333, 055 62 Prakovce
Zastúpený: Mgr. Róbert Weisz - starosta obce
IČO: 00329517
DIČ: 2021259427
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK19 0900 0000 0001 0139 2015

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **EUROBAU s.r.o. Košice**
Sídlo: Werferova1/2582
Zapísaný: Obchodný register Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č. 41216/V
IČO: 46 738 479
DIČ: 2023573794
IČ DPH: SK2023573794
IBAN: SK64 1111 0000 0013 2131 5016

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

PREAMBULA

1. Dňa 03.02.2022 bola zo strany Objednávateľa vystupujúceho v právnom postavení verejného obstarávateľa podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní vyhlásená súťaž na obstaranie podlimitnej zákazky, druh zákazky: stavebné práce, na predmet zákazky: „**Rekonštrukcia a modernizácia budovy občianskej vybavenosti v obci Prakovce**“, ktorej výzva bola vo Vestníku verejného obstarávania č. 35/2022 pod označením 9605-WYP (ďalej aj ako „**Súťaž**“);
2. Zmluvné strany uzatvorili dňa 31.08.2022 Zmluvu o dielo č. 3222EB, ktorej predmetom je realizácia diela: „**Rekonštrukcia a modernizácia budovy občianskej vybavenosti v obci Prakovce**“, ktorá je financovaná z prostriedkov z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 (ďalej len „NFM“), zo štátneho rozpočtu SR a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa v zmysle Projektovej zmluvy č. 836/2021, číslo projektu: LDI01008, programu „Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov“ z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2020.
3. Zmluvné strany sa dohodli uzatvoriť tento Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) pretože počas realizácie diela nastali také skutočnosti, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy.
4. Dodatkom č. 1 podpísaného Zhotoviteľom dňa 25.04.2023 a Objednávateľom dňa 26.07.2023 bola predĺžená lehota plnenia diela pre stavebný blok A do 30.06.2023. Vzhľadom na zdroj financovania podliehal Dodatok č. 1 schváleniu pred podpisom zo strany Objednávateľa kontrolného orgánu, ktorý bol schválený Správou z kontroly doručenou dňa 26.07.2023 a Správou z kontroly po podpise dodatku obidvoma zmluvnými stranami doručenou dňa 08.08.2023. Keďže predmetom Dodatku č. 1 bolo schválenie realizácie prác navyše a predĺženie harmonogramu prác, ktorý nemohol byť dodržaný z dôvodu zdĺhavej kontroly Dodatku č. 1 rozhodol sa Objednávateľ predĺžiť realizáciu stavebných prác

o dobu čakania na výstup z kontroly Dodatku č. 1 najneskôr však do 31.08.2023. Dodatkom č. 2 sa zmluvné strany dohodli na predĺžení lehoty plnenia diela na bloku A do 31.08.2023. Na strane zhotoviteľa vznikli objektívne skutočnosti, ktoré nedokázal ovplyvniť a síce neúmerné omeškanie stavebného materiálu od dodávateľa, ktorý avizoval omeškanie materiálu v mesiaci august s dobou dodania v mesiaci september. Vzhľadom na túto objektívnu skutočnosť sa zmluvné strany dohodli na predĺžení lehoty plnenia diela na bloku A do 30.09.2023. Vzhľadom na posun harmonogramu na bloku A, bude potrebné na základe následnosti stavebných prác zabezpečiť primeraný posun harmonogramu stavebných prác aj na bloku B do 31.03.2024.

1. PREDMET DODATKU

1. Zmluvné strany sa dohodli na predĺžení lehoty plnenia diela pre Blok B do 31.03.2024.

2. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené a v platnosti.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží dva rovnopisy.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

Objednávateľ
V Prakovciach
Dňa 20.12.2023

Zhotoviteľ
V Košiciach Dňa
20.12.2023

.....
Mgr. Róbert Weisz
Starosta obce Prakovce

.....
Ing. Dalibor Blizman
konateľ EUROBAU s.r.o.