

DODATOK Č. 1
k ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

ev. č. objednávateľa: 3(1328/2022/ODDIPVIS)

ev. č. zhotoviteľa: HUC/Z/ZoD/2023/003/AV

na realizáciu stavby s názvom:
„Most na ceste III/5328 ev. č. 05328-4 Hucín“
(cesta III/2837, DC/Most: M1296.01)

(ďalej len ako „Dodatok“)

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

OBJEDNÁVATEĽ:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

Právna forma:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie :

Číslo účtu :

Osoba oprávnená jednať
v zmluvných veciach:

Osoby oprávnené jednať
v realizačných veciach:

Telefón/ fax :

E-mail:

Banskobystrický samosprávny kraj

Námestie SNP 23, 974 00 Banská Bystrica

Mgr. Ondrej Lunter, predseda Banskobystrického
samosprávneho kraja

samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený
zákonom NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných
celkov v znení neskorších predpisov

37 828 100

2021627333

Ing. Róbert Machala, riaditeľ odboru cestnej infraštruktúry

Ing. Alena Martincová, vedúca oddelenia investičnej prípravy a
výstavby inžinierskych stavieb Úradu BBSK,

Ing. Stanislav Marko, odborný referent pre investície oddelenia
investičnej prípravy a výstavby inžinierskych stavieb Úradu BBSK

048/4325111, 048/4325523

podatelna@bbsk.sk

(ďalej len ako „objednávateľ“)

a

ZHOTOVITEĽ:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

Právna forma:

Zapísaný:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Telefón/fax:

E-mail:

LS a. s.

Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Ing. Adela Valach - predseda predstavenstva

akciová spoločnosť

Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka
číslo: 6979/B

34 122 303

2020369890

SK2020369890

02/68 24 95 50

info@lsas.sk

Osoby oprávnené konať
vo veciach Zmluvy:

Ing. Adela Valach – predseda predstavenstva

(ďalej len ako „**zhotoviteľ**“ a spolu s objednávatelom ďalej len ako „**zmluvné strany**“)

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 26.06.2023 Zmluvu o dielo, ev. č. objednávateľa 1328/2022/ODDIPVIS a ev. č. zhotoviteľa HUC/Z/ZoD/2023/003/AV, na zhotovenie diela s názvom: „**Most na ceste III/5328 ev. č. 05328-4 Hucín**“ (cesta III/2837, DC/Most: M1296.01), ktorá nadobudla účinnosť dňa 27.06.2023 (ďalej len ako "Zmluva").
2. V súlade s ustanovením čl. XIV ods. 2 a čl. XVII ods. 2 Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na uzavretí tohto Dodatku, a to z dôvodu potreby zmeny rozsahu prác na diele, keďže pri realizácii prác na diele bola zistená potreba uskutočnenia navyše prác a menej prác z dôvodov uvedených v ods. 4 tejto preambuly Zmluvy.
3. Zmena rozsahu prác na diele spôsobuje zmenu zmluvne dohodnutého rozsahu diela o realizáciu nových prác a menej prác nevyhnutných pre riadne a správne zrealizovanie diela a zmenu celkovej ceny za realizáciu diela. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v súvislosti s realizáciou navyše prác a menej prác podľa tohto Dodatku nevie o žiadnych ďalších skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť priebeh realizácie diela a vyvolať prípadné ďalšie náklady na práce alebo iné výkony v zmysle Zmluvy.
4. Potreba vykonania navyše prác a menej prác vyplýva z nasledovných miestnych zistení a záverov zhotoviteľa:
 - a) zistenie extrémne zvýšenej hladiny rieky Muránka v mieste stavby v auguste 2023, ktoré spôsobilo zaplavenie príľahlého územia vyvolalo obavu z ohrozenia stability projektovaného dočasného premostenia a možný vznik ďalších škôd na základe čoho došlo k prerokovaniu a odsúhlaseniu ďalšieho postupu realizácie stavby spočívajúceho v maximálnom využití prefabrikovaných železobetónových konštrukcií pri rekonštrukcii mosta bez nutnosti realizácie SO 04 Obchádzková trasa v plnom rozsahu, a to pri úplnej uzávere cesty,
 - b) v nadväznosti na odsúhlasenie postupu realizácie stavby objednávateľom podľa písm. a) tohto bodu 4 preambuly Zmluvy bolo potrebné pristúpiť k zabezpečeniu úpravy výrobných dokumentácie zhotoviteľa a k vecnému zabezpečeniu postupu realizácie v súlade s odsúhlaseným návrhom riešenia realizácie stavby.
5. K zmene Zmluvy dochádza z dôvodu podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, keďže potreba zmeny Zmluvy vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ v postavení verejného obstarávateľa nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter Zmluvy.

Čl. I

PREDMET DODATKU

1. Predmetom tohto Dodatku je, s účinnosťou odo dňa, v ktorom tento Dodatok nadobudne účinnosť, dohoda zmluvných strán na nasledovných zmenách Zmluvy:

- 1.1. **Čl. V. ods. 2 Zmluvy** sa v celom rozsahu ruší a nahrádza nasledovným znením:

„2. Celková cena za dielo predstavuje:

Cena bez DPH:	711 784,20 Eur
DPH vo výške 20%:	142 356,84 Eur
Cena s DPH:	854 141,04 Eur“

(slovom: osemstopäťdesiatštyritisícstoštyridsaťjeden eur a štyri centy s DPH)“.

- 1.2. Týmto Dodatkom sa ruší **čl. V. ods. 3 Zmluvy**. Doterajšie ods. 4, 5 a 6 sa označujú ako ods. 3, 4 a 5.

- 1.3. Týmto Dodatkom sa zároveň mení znenie Prílohy č. 1 Zmluvy - Ocenený výkaz výmer tak, že sa znenie Prílohy č. 1 Zmluvy **dopĺňa** o Prílohu č. 1 tohto Dodatku.

Čl. II
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Týmto Dodatkom sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR (www.crz.gov.sk) v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Tento Dodatok je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom štyri (4) jeho rovnopisy sú určené pre objednávateľa a dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre zhotoviteľa.
4. Akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia Dodatku. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že Dodatok uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si Dodatok prečítali a jeho ustanovenia sú pre zmluvné strany určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Dodatok nebol uzavretý v tiesni, v omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je:
Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer – doplnenie navyiac a menej prác.

V Banskej Bystrici, dňa:

V Bratislave, dňa:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Banskobystrický samosprávny kraj
Mgr. Ondrej Lunter
predseda
Banskobystrického samosprávneho kraja

.....
LS a. s.
Ing. Adela Valach
predseda predstavenstva