

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. a § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Obchodný zákonník“) v spojení s § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov

číslo Objednávateľa:

číslo Zhotoviteľa:

na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie s podrobnosťou dokumentácie na realizáciu stavby, uskutočnenie inžinierskej činnosti a odborného autorského dohľadu pre projekt s názvom: Rekonštrukcia internátu SOŠL – Zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy, B. Štiavnica

(ďalej len ako „Dodatok“)
medzi týmito zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: Stredná odborná škola lesnícka
Sídlo: Akademická 16, Banská Štiavnica
Právna forma: príspevková organizácia
Štatutárny orgán: Ing. Miroslav Ďurovič, riaditeľ školy
IČO: 00162710
DIČ: 2021622834
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: SK29 8180 0000 0070 0044 8819
Osoby oprávnené rokovať vo veciach Zmluvy: Ľudmila Prefektušová, vedúca TEČ
Telefón/fax: 045-6911131/0917111171
Email: soslbs1@gmail.com, prefektusoval@gmail.com
Osoby oprávnené rokovať v technických (realizačných) veciach: Mgr. Vladimír Bačík, vedúci ŠI
Telefón/fax: 045-6911511/0948910007
E mail: soslbs1@gmail.com

(ďalej „Objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: D&T Solutions, s.r.o.
Sídlo: Magnezitárska2/A, 040 13 Košice – mestská časť sídlisko Ťahanovce
Zapísaný v: Obchodnom registri Mestského súdu Košice
Oddiel: Sro Vložka: 53698/V
Štatutárny orgán: Ing. Peter Rákoš, Starozágorická 39, 040 23 Košice
IČO: 36 783 099
DIČ: 202 238 4012
IČ DPH: SK202 238 4012
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s. Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK18 7500 0000 0040 2213 9642
Osoby oprávnené rokovať vo veciach
- zmluvných: Ing. Rastislav Chomjak
- technických: Ing. Peter Rákoš
Telefón: +421 903 594 910
E mail: rakos@dtsolutions.sk

(ďalej ako „Zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare a spolu s Objednávatelom ďalej ako „Zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare)

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 29.05.2023 Zmluvu o dielo a Mandátnu zmluvu v spojení s Licenčnom zmluvou ev. č. objednávateľa 26052023 na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie s podrobnosťou dokumentácie na realizáciu stavby, uskutočnenie inžinierskej činnosti a odborného autorského dohľadu pre projekt s názvom: „**Rekonštrukcia internátu SOŠL – Zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy, B. Štiavnica**“, ktorá nadobudla účinnosť v súlade s časťou 4 čl. VIII ods. 6 tejto zmluvy (ďalej len ako „Zmluva“).
2. Zmluvné strany sa v súlade s časťou 4 čl. VII ods. 1 Zmluvy a čl. VIII ods. 2 Zmluvy dohodli na uzavretí tohto Dodatku.
3. Zmena Zmluvy formou tohto Dodatku je nevyhnutná z dôvodu prispôsobenia obsahu diela požiadavkám Výzvy z Programu Slovensko, ktorou bude dielo následne refinancované v časti obsahu Dokumentácie, podľa Časti 1 Zmluvy, najmä doplnenie nasledovných debarierizačných opatrení a opatrení zlepšujúcich základný komfort a kvalitu vnútorného prostredia:
 - Výmena interiérových krycích nášľapných vrstiev;
 - Výmena interiérových dverí;
 - Vysprávky interiérových stien a stropov;
 - Výmena sanít v už zrekonštruovaných WC a kúpeľniach;
 - Rekonštrukcia pôvodných kúpeľní a WC;
 - Doplnenie bezbariérových WC;
 - Doplnenie vstupnej bezbariérovej plošiny a výťahu;
 - Doplnenie otvárania vstupných dverí pomocou elektrického pohonu s doplnením tlačidla pre splnenie bezbariérovosti;
 - Doplnenie dlažby s vzorovaným povrchom pre nevidiacich od parkovacieho miesta k vstupným dverám;
 - Doplnenie výkazu – výmeru;
 - Doplnenie rozpočtu;
 - Výpočet špecifických požiadaviek hodnoty za peniaze vyplývajúcej z konkrétnej výzvy;
 - Doplnenie projektu požiarnej ochrany, rozšírený o riešenie výťahovej šachty;
 - Prispôsobenie 6 ubytovacích jednotiek bezbariérovému užívaniu.

Nevyhnutná realizácia naviac prác je bližšie špecifikovaná v prílohe č. 1 tohto Dodatku - Ponuka zhotoviteľa zo dňa 02.02.2024.

4. K zmene Zmluvy dochádza z dôvodu podľa § 18 ods. 1 písm. a), b), c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Nakoľko v čase uzatvorenia Zmluvy neboli špecifikované podmienky Výzvy z Programu Slovensko, nemohol verejný obstarávateľ ani pri vynaložení náležitej starostlivosti vyššie uvedené zmeny predvídať. K zmene Zmluvy dochádza aj z dôvodu, že zmena dodávateľa nie je z ekonomických dôvodov efektívna a spôsobila by verejnému obstarávateľovi podstatné zvýšenie nákladov. Dodatok obsahuje jasné, presné a jednoznačné podmienky úpravy Zmluvy, vrátane úpravy ceny a taktiež aj rozsah úprav pôvodnej Zmluvy.

Čl. 1 PREDMET DODATKU

1. Predmetom tohto Dodatku je, s účinnosťou odo dňa, v ktorom tento Dodatok nadobudne účinnosť,

vzájomná dohoda Zmluvných strán na nasledovných zmenách Zmluvy:

1.1 V Časti 1 Čl. II. sa za ods. 1 do Zmluvy dopĺňa nový odsek s nasledovným znením:

„2. Dielom sa na účely Zmluvy ďalej rozumie: vypracovanie Dokumentácie na stavebné povolenie s podrobnosťou dokumentácie na realizáciu Rekonštrukcia internátu SOŠL – Zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy, B. Štiavnica – časť debarierizácia a zvýšenie komfortu (ďalej len „Doplňujúca dokumentácia“).“

1.2 V Časti 1 Čl. II sa za pôvodný ods. 2 do Zmluvy dopĺňa nový odsek s nasledovným znením:

„6. Obsah a rozsah Doplňujúcej dokumentácie je bližšie špecifikovaný nasledovne:

- a) Výmena interiérových dverí;*
- b) Vysprávkovanie interiérových stien a stropov;*
- c) Výmena sanít v už zrekonštruovaných WC a kúpeľniach;*
- d) Rekonštrukcia pôvodných kúpeľní a WC;*
- e) Doplnenie bezbariérových WC;*
- f) Doplnenie vstupnej bezbariérovej plošiny a výťahu;*
- g) Doplnenie otvárania vstupných dverí pomocou elektrického pohonu s doplnením tlačidla pre splnenie bezbariérovosti;*
- h) Doplnenie dlažby s vzorovaným povrchom pre nevidiacich od parkovacieho miesta k vstupným dverám;*
- i) Doplnenie výkazu – výmeru;*
- j) Doplnenie rozpočtu;*
- k) Výpočet špecifických požiadaviek hodnoty za peniaze vyplývajúcej z konkrétnej výzvy;*
- l) Doplnenie projektu požiarnej ochrany, rozšírený o riešenie výťahovej šachty;*
- m) Prispôsobenie 6 ubytovacích jednotiek bezbariérovému užívaniu.*

1.3 V Časti 1 Čl. IV sa odsek 1 Zmluvy v celom rozsahu mení a nahrádza novým znením:

„1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne zhotovené (vykonané) Dielo v rozsahu podľa tejto časti Zmluvy odovzdá Objednávateľovi v sídle Objednávateľa:

Dielo: Rekonštrukcia internátu SOŠL – Zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy, B. Štiavnica

DSP s DRS do 90 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

Dielo: Rekonštrukcia internátu SOŠL – Zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy, B. Štiavnica – časť debarierizácia a zvýšenie komfortu

DSP s DRS do 260 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.“

1.4 V Časti 1 Čl. V sa odsek 2 Zmluvy v celom rozsahu ruší a nahrádza novým znením:

„2. Cena za Dokumentáciu špecifikovanú v Časti 1, Čl. II ods. 1 Zmluvy je celkom:

Cena bez DPH: 26 450,00 €

DPH 20 %: 5 290,00 €

Cena s DPH: 31 740,00 €

(slovom: tridsaťjedentisíc sedemstoštyridsať Eur, 0/100) s DPH.“

1.5 V Časti 1 Čl. V sa za odsek 3 Zmluvy dopĺňa nový odsek 4 a 5 v nasledovnom znení:

„4. Cena za Dokumentáciu špecifikovanú v Časti 1, Čl. II ods. 2 Zmluvy je celkom:

Cena bez DPH: 4 092,50 €

DPH 20 %: 818,50 €

Cena s DPH: 4 911,00 €

(slovom: štyridsaťtisícdeväťsto jedenásť Eur, 0/100) s DPH.

5. Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v súlade s týmto článkom a to v lehote najneskôr do 15 dní odo dňa podpísania preberacieho protokolu, podpísaného oboma zmluvnými stranami, pričom výška fakturovanej sumy bude predstavovať 70% celkovej ceny diela podľa ods. 4) tohto článku Zmluvy (ďalej len „Faktúra č. 3“). Zvyšná časť ceny diela, predstavujúca 30% z celkovej ceny diela podľa ods. 4) tohto článku Zmluvy, bude Zhotoviteľom fakturovaná po ukončení prác na diele podľa Časti 2 - „ZMLUVNÉ PODMIENKY VÝKONU INŽINIERSKEJ ČINNOSTI (IČ)“ tejto Zmluvy, v súlade s Čl. V. Druhej Časti Zmluvy (ďalej len „Faktúra č. 4“).

1.6 V Časti 2 Čl. IV sa odsek 1 Zmluvy v celom rozsahu ruší a nahrádza novým znením:

„1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa Inžiniersku činnosť podľa tejto časti Zmluvy nasledovne:

Inžinierska činnosť pre Dokumentáciu špecifikovanú v Časti 1, Čl. II ods. 1 Zmluvy: do 90 kalendárnych dní odo dňa protokolárneho odovzdania PD

Inžinierska činnosť pre Dokumentáciu špecifikovanú v Časti 1, Čl. II ods. 2 Zmluvy: do 30 kalendárnych dní odo dňa protokolárneho odovzdania PD.“

1.7 V Časti 2 Čl. V sa odsek 2 a 3 Zmluvy v celom rozsahu ruší a nahrádza novým znením:

„2. Cena za IČ je celkom:

Cena bez DPH: 1 875,00 €

DPH 20 %: 375,00 €

Cena s DPH: 2 250,00 €

(slovom: dvetisícdeväťdesiat Eur, 0/100) s DPH.

3. Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v súlade s týmto článkom, a to v lehote najneskôr do pätnásť (15) dní odo dňa podpísania preberacieho protokolu, podpísaného oboma zmluvnými stranami, pričom výška fakturovanej sumy bude predstavovať 100% celkovej ceny za inžiniersku činnosť (ďalej len „Faktúra č. 5“). Zároveň je zhotoviteľ po podpísaní preberacieho protokolu podľa tohto odseku Zmluvy oprávnený vystaviť aj Faktúru č. 2 a Faktúru č. 4, v súlade s Čl. V, Prvej časti Zmluvy.“

1.8 V Časti 3 Čl.V ods. 4 Zmluvy sa v celom rozsahu ruší a nahrádza nasledovným znením:

„4. Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za výkon AD podľa tejto Zmluvy Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi jednou faktúrou, ktorú Zhotoviteľ vystaví po odsúhlasení súpisu vykonaných prác o výkone AD na Stavbe a počtom hodín potvrdených osobou oprávnenou rokovať za Objednávateľa vo veciach technických v súlade s ods. 5) tohto článku tejto časti Zmluvy (ďalej len „Faktúra č. 6“).“

1.9 V Časti 4 Čl. III sa odsek 2 Zmluvy v celom rozsahu ruší a nahrádza novým znením:

„2. Celková cena Predmetu plnenia, predstavuje celkom sumu:

Cena bez DPH: 33 917,50 €

DPH 20 %: 6 783,50 €

Cena s DPH: 40 701,00 €

(slovom: štyridsaťtisíc sedemsto jedna Eur, 0/100) s DPH.“

1.10 V Časti 4 Čl. III sa odsek 3 Zmluvy v celom rozsahu ruší a nahrádza novým znením:

*„3. Podkladom pre úhradu ceny Predmetu plnenia bude šesť **samostatných faktúr**, a to zvlášť pre Dielo/Dokumentáciu, zvlášť pre Inžiniersku činnosť (IČ), pre odborný autorský dohľad (AD) v súlade s touto Zmluvou.“*

1.11 Týmto Dodatkom sa dopĺňa Príloha č. 5 Zmluvy – „Ponuka zhotoviteľa zo dňa 02.02.2024“ uvedená v prílohe č. 1 tohto Dodatku.

Čl. 2

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Týmto Dodatkom sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv /www.crz.gov.sk/ v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre objednávateľa, dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre zhotoviteľa.
4. Akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia Dodatku. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.
5. Zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že budú dodržiavať povinnosti uložené Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Zmluvné strany sa zaväzujú, že citlivé informácie alebo osobné údaje s ktorými sa oboznámia, nebudú okrem povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov nijako zverejňovať, ani ich akoukoľvek formou reprodukovávať alebo podávať ich akýmkoľvek tretím neoprávneným osobám.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná vôľnosť nie je obmedzená, že Dodatok uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si Dodatok prečítali a jeho ustanovenia sú pre zmluvné strany určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Dodatok nebol uzavretý v tiesni, v omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.
7. Neoddeliteľnú súčasť Dodatku tvorí:

Príloha č. 5: Ponuka zhotoviteľa zo dňa 02.02.2024

V BAN. ŠTAVNICA dňa 6.2.2024

Objednávateľ:

ESNÍČKA
S
vnica
32 0859

Ing. Miroslav Ďurovič
riaditeľ školy

V BAN. ŠTAVNICA dňa 6.2.2024

Zhotoviteľ:

D&T Solutions, s.r.o.
2/A, 040 13 Košice
36 783 099
iK202 238 4012
903 594 910

konateľ