

**Dohoda o čiastočnom ukončení
Zmluvy o stavebnom diele
č. 18/2008**

I. Zmluvné strany

Objednávateľ: **Obec Hliašovce**
Sídlo: Hliašovce 231, 053 11 Smížany
IČO: 00 329 185
DIČ: 2020717710
Zastúpený: Anna Frankovičová, starosta obce

a

Objednávateľ: **ARPROG, akciová spoločnosť**
Sídlo: Hodžova 3292 3, 058 01 Poprad
IČO: 36 168 335
DIČ: 2020016889
IČ DPH: SK 2020016889
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Prešov
odd. Sa. vl. č. 304/P
Konajúca osoba: Ing. Ivan Ondko – predseda predstavenstva

**Článok I.
Východiská dohody**

Vzhľadom k tomu, že:

- a/ dňa 15.10.2008 uzatvorili Objednávateľ a Zhotoviteľ „Zmluvu o stavebnom diele č. 18/2008“ (ďalej len „Zmluva o stavebnom diele“) na realizáciu stavby „Kanalizácia a ČOV Hliašovce“, ktorá bola následne dopĺňaná a menená formou písomných dodatkov;
- b/ zmluvné strany zhodne prejavili vôľu ukončiť vzájomnou dohodou záväzkový vzťah založený Zmluvou o stavebnom diele vrátane jej dodatkov, a to v časti záväzkov súvisiacich s realizáciou neprestavanej časti kanalizácie a neprestavanej čistiare odpadových vôd;

uzatvárajú Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej ako „zmluvné strany“) túto „Dohodu o čiastočnom ukončení Zmluvy o stavebnom diele č. 18/2008“ (ďalej ako „**Dohoda**“) v nasledovnom znení.

**Článok II.
Ukončenie zmluvy o diele**

1. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli, že dňom nadobudnutia účinnosti tejto Dohody sa končí platnosť a účinnosť Zmluvy o stavebnom diele, vrátane všetkých jej dodatkov, a to v časti neprestavanej časti kanalizácie a neprestavanej časti čistiare odpadových vôd Hliašovce (ďalej ako „ČOV Hliašovce“).
2. Ukončením Zmluvy o stavebnom diele zanikajú všetky záväzky zmluvných strán, ktoré zmluvným stranám vyplývali z uzatvorenej Zmluvy o stavebnom diele a jej dodatkov v dotknutej časti diela, t. j. zaniká záväzok Zhotoviteľa vykonať dielo v neprestavanej časti

kanalizácie a v neprestavanej časti ČOV Iľašovce a zároveň zaniká záväzok Objednávateľa takúto časť diela prevziať a zaplatiť zaň Zhotoviteľovi dohodnutú cenu.

3. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že do dňa podpisu tejto Dohody nedošlo zo strany Zhotoviteľa ani k čiastočnému vykonaniu časti diela a to ČOV Iľašovce.
4. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že po podpise tejto Dohody považujú svoje vzájomné vzťahy založené na základe Zmluvy o stavebnom diele a jej dodatkov v časti realizácie neprestavanej časti kanalizácie a neprestavanej časti ČOV Iľašovce za ukončené a vysporiadané a žiadna zo zmluvných strán nemá a nebude si z tohto titulu uplatňovať voči druhej zmluvnej strane akékoľvek práva, právne nároky, záväzky alebo pohľadávky a/alebo vyžadovať plnenie akýchkoľvek povinností. Zmluvné strany zároveň zhodne prehlasujú, že po podpise tejto Dohody voči sebe navzájom nevidia žiadne nevysporiadané záväzky a pohľadávky, ani žiadne iné akékoľvek nevysporiadané práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o stavebnom diele.

Článok III. **Záverečné ustanovenia**

1. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami. Účinnosť táto Dohoda nadobúda v zmysle § 47a zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v spojení s § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade so zákonom.
2. Táto Dohoda sa vyhotovuje v 4 vyhotoveniach, po dvoch vyhotoveniach pre každú zmluvnú stranu. Meniť a dopĺňať túto Dohodu je možné len písomnou formou.
3. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že táto Dohoda je vyjadrením ich slobodnej a vážnej vôle, neuzatvárajú ju v tiesni, omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, túto Dohodu si riadne prečítali a jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju týmto podpisujú.

Objednávateľ:

V Iľašovciach, dňa *2. 10. 2024*

.....
Obec Iľašovce
Anna Frankovičová,
starosta obce

Zhotoviteľ:

V Poprade, dňa *26-01-2024*

.....
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
Ing. Ivan Ondko,
predseda predstavenstva