



D o d a t o k č. 58
k zmluve o dielo č. 14-802/97
na zhotovenie stavby „Výstavba cesty Skalité – hranica SR/PR“

Objednávateľ: **Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava**
 zastúpená: Ing. Ján Kotuľa, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
 Ing. Viktória Chomová, členka predstavenstva

Bankové spojenie:

číslo účtu:

IČO: 35 919 001

DIČ: 2021937775

Zhotoviteľ: **VÁHOSTAV-SK, a.s., Hlinská 40, 011 18 Žilina**
 zastúpená: Ing. Martin Buňák, člen predstavenstva
 Ing. Ján Štetiar, člen predstavenstva

Bankové spojenie:

číslo účtu:

IČO: 31356648

DIČ: 2020333216

IČ DPH: SK2020333216

Zmluvné strany uzavierajú k zmluve o dielo č. 14-802/97

d o d a t o k č. 58

tohto znenia:

d) Zmluvné podmienky zvláštne a všeobecné

V súlade s ust. čl. 51 Zmluvných podmienok a v zmysle dodatku č. 57 dojednávajú zmluvné strany zmenu rozsahu diela a ceny diela (prípočet/odpočet stavebných prác potrebných vykonať k ukončeniu ZoD v termíne 08/2012), podľa doplnkov k rozpočtom u nasledovných objektov:

SO 000 - 00 Všeobecné položky

cena dohodnutá v zmluve, včítane

uzavretých dodatkov bez DPH

4 153 383,29 €

zmena ceny – doplnok č. 12 bez DPH

269 310,79 €

stavebný objekt spolu bez DPH

4 422 694,08 €

SO 201 - 00 Most v km 0,840 nad cestou II/487 k colnici

cena dohodnutá v zmluve, včítane

uzavretých dodatkov bez DPH

9 742 322,88 €

zmena ceny – doplnok č. 4 bez DPH

14 585,54 €

stavebný objekt spolu bez DPH

9 756 908,42 €

SO 202 - 00 Most v km 1,324

cena dohodnutá v zmluve, včítane

uzavretých dodatkov bez DPH

2 722 130,40 €

zmena ceny – doplnok č. 4 bez DPH

3 675,89 €

stavebný objekt spolu bez DPH

2 725 806,29 €

SO 203 - 00 Most v km 2,407

cena dohodnutá v zmluve, včítane uzavretých dodatkov bez DPH	5 442 695,29 €
zmena ceny – doplnok č. 4 bez DPH	4 140,81 €
stavebný objekt spolu bez DPH	5 446 836,10 €

SO 204 - 00 Most v km 2,963

cena dohodnutá v zmluve, včítane uzavretých dodatkov bez DPH	8 720 370,97 €
zmena ceny – doplnok č. 3 bez DPH	12 759,41 €
stavebný objekt spolu bez DPH	8 733 130,38 €

SO 211 - 00 Zárubný múr vľavo v km 0,000 - 0,150

cena dohodnutá v zmluve, včítane uzavretých dodatkov bez DPH	1 901 741,30 €
zmena ceny – doplnok č. 3 bez DPH	-309 826,12 €
stavebný objekt spolu bez DPH	1 591 915,18 €

SO 221 - 00 Protihlukové steny

cena dohodnutá v zmluve, včítane uzavretých dodatkov bez DPH	920 062,34 €
zmena ceny – doplnok č. 2 bez DPH	-11 273,13 €
stavebný objekt spolu bez DPH	908 789,21 €

Zmena ceny diela podľa dodatku č. 58 spolu činí:

bez DPH	- 16 626,81€
DPH 20%	- 3 325,36€
spolu s DPH	- 19 952,17€

a celková cena diela po 1. januári 2009 vrátane valorizácie vyplatenej za obdobie odo dňa podpísania zmluvy do 31.03.2011 vrátane doliberalizácie I. štvrťroku 2011 sa upravuje nasledovne:

		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
1	Zmluvná cena diela po 1. januári 2009 spolu vrátane valorizácie k 31.03.2011 vrátane doliberalizácie I. štvrťroku 2011 (posledná úprava dodatok č. 55)	85 378 665,69 €	14 163 837,59 €	99 542 503,28 €
2	Zmena ceny diela dohodnutá v dodatku č. 58	-16 626,81 €	-3 325,36 €	-19 952,17 €
3	Zmluvná cena diela po 1. januári 2009 spolu vrátane valorizácie k 31.03.2011 vrátane doliberalizácie I. štvrťroku 2011 (posledná úprava dodatok č. 58)	85 362 038,88 €	14 160 512,23 €	99 522 551,11 €

a bude upravená podľa ust.čl. 68.2 Doplnujúcich ustanovení k zmluve o dielo, v súlade s dohodou v dodatku č. 16. DPH bude účtovaná v zmysle zákona č.222/2004 Z.z.o DPH, v znení platnom v čase účtovania.

Náklady na ZS a poistenie diela budú fakturované v roku 2012 mesačne vo výške vyčíslených a odsúhlasených „EON“ za III. štvrťrok 2011 predložených zhotoviteľom. Rozdiely, zohľadňujúce skutočne vynaložené náklady budú vyčíslené a doúčtované štvrťročne. Na účely fakturácie sa za deň dodania predmetu zmluvy považuje posledný deň obdobia, na ktoré sa platba vzťahuje.

Dodatkom č. 58 sa mení zmluva o dielo č. 14-802/97 len v horeuvedenom rozsahu. V ostatných častiach zostávajú ustanovenia zmluvy nezmenené v platnosti.

Tento dodatok č. 58 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č.14-802/97, je vyhotovený v 4-och exemplároch, z ktorých 2 exempláre obdrží každá zmluvná strana. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Bratislave, dňa

V Žiline, dňa

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava

VÁHOSTAV-SK, a.s. Žilina

Ing. Ján Kotuľa
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Martin Buňák
čl. predstavenstva

Ing. Viktória Chomová
členka predstavenstva

Ing. Jaroslav Stetiar
člen predstavenstva