

DODATOK Č. 3 K ZMLUVE O DIELO č. 20220501
uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov

Čl. 1
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno:	Mesto Stropkov
Sídlo:	Mestský úrad, Hlavná 38/2,091 01 Stropkov
Zastúpený:	JUDr. Ondrej Brendza, primátor mesta
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických:	Ing. Ladislav Dubas
IČO :	00331007
DIČ:	2020822496
IČ DPH:	nie je platcom DPH
Bankové spojenie :	Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu IBAN :	SK64 0200 0000 0032 4708 7957
Tel.	054 4868802
FAX:	054 4868805
E – mail:	ladislav.dubas@stropkov.sk www.stropkov.sk

1.2 Zhotoviteľ :

Obchodné meno:	PEhAES, a.s.
Sídlo:	Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice
Štatutárny zástupca:	Ing. Maroš Boľanovský, podpredseda predstavenstva
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných:	Ing. Maroš Boľanovský, podpredseda predstavenstva
vo veciach technických:	Ing. Dávid Straka, výrobnotechnický riaditeľ
Bankové spojenie:	VUB, a.s. Prešov
IČO:	00155764
DIČ:	2020517719
IČ DPH :	SK2020517719
Telefón:	051/773 47 60
E – mail:	pehaes@pehaes.sk
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka číslo: 54/P	

Preambula

Tento dodatok k zmluve o dielo sa uzatvára v súlade s bodom 11.3 zmluvy o dielo č. 20220501 z dôvodu zmeny položiek uvedených v súhrnom položkovom rozpočte, ktoré vyplývajú z doterajšej výstavby bytového domu a dodržania podmienok stanovených objednávateľovi v zmluve o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov a na obstaranie technickej infraštruktúry.

I. Predmet dodatku k zmluve

1. V čl. 6 zmluvy o dielo sa dopĺňa o nový bod 6.12 s týmto znením:
„6.12 Objednávateľ je oprávnený zadržať sumu 5% z celkovej výšky obstarávacích nákladov stavby do predloženia právoplatného kolaudačného rozhodnutia k stavbe.“
2. Mení sa doterajšia Príloha č. 1 – súhrnný položkový rozpočet diela vrátane vedľajších rozpočtových nákladov stavby, kompletačnej činnosti a doplnkových nákladov vrátane krycieho listu rozpočtu a nahrádza sa novou prílohou č. 1 – súhrnným položkovým rozpočtom diela vrátane vedľajších rozpočtových nákladov stavby, kompletačnej činnosti a doplnkových nákladov vrátane krycieho listu rozpočtu, ktorá je súčasťou tohto dodatku k zmluve.

II. Záverčné ustanovenia

1. Všetky ostatné dojednania zmluvy o dielo, týmto dodatkom neupravené, ostávajú v platnosti nezmenené.
2. Tento dodatok č. 3 k zmluve o dielo je vyhotovený v šiestich (6) vyhotoveniach, z ktorých štyri (4) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
3. Tento dodatok č. 3 k zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.
4. Tento dodatok č. 3 k zmluve o dielo nadobúda účinnosť nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha číslo 1 – Súhrnný položkový rozpočet diela

V Ľuboticiach, dňa

V Stropkove, dňa

.....

zhotoviteľ
Ing. Maroš Boľanovský
podpredseda predstavenstva

.....

Objednávateľ
JUDr. Ondrej Brenda
primátor mesta