

Dodatok č. 6 k Zmluve o dielo č. 15/2022 zo dňa 21.03.2022

uzatvorenej podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov“ (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) a ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**ZVO**“) (ďalej v texte len ako „**Dodatok**“ v príslušnom gramatickom tvare“)

Objednávateľ:

Názov: Mestská časť Bratislava - Jarovce
Adresa: Palmová 1, 851 10 Bratislava
Bankové spojenie: VUB a.s.
Číslo účtu: SK86 0200 0000 0000 0142 9052
IČO: 00304603
DIČ: 2020910859
Konajúci: JUDr. Mgr. Jozef Uhler, starosta
(ďalej ako „**objednávateľ**“ vo všetkých gramatických tvaroch)

a

Zhotoviteľ

Obchodné meno: STAVOMAL SLOVAKIA, spol. s r.o.
Sídlo: Miletičová 5237/60 Bratislava -mestská časť Ružinov 821 08
Príslušný register: OR OS Bratislava I, vl. č. 167523/B, odd. Sro
Bankové spojenie: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, Česká republika
Číslo účtu: CZ53 2010 0000 0028 0267 6589
IČO: 36231371
IČ DPH: SK2020193615
Konajúci: František Zelinka(ďalej ako „**zhotoviteľ**“ vo všetkých gramatických tvaroch)

(ďalej ako „**zhotoviteľ**“ vo všetkých gramatických tvaroch)

1. Preambula

- 1.1. Zmluvné strany dňa 21.03.2022 uzatvorili Zmluvu o dielo podľa ustanovení § 536 Obchodného zákonníka a ZVO ako výsledok procesu verejného obstarávania (ďalej len „**Zmluva o dielo**“) za účelom realizácie diela „**Obnova a nadstavba – Materská škola-Jarovce**“ (ďalej len „**Dielo**“). Zmluva o dielo nadobudla účinnosť dňa 24.02.2023 a je pred uzatvorením tohto dodatku platná v znení Dodatku č. 5 zo dňa 03.01.2024.
- 1.2. Počas realizácie Zmluvy o dielo boli zistené nepredvídateľné a iné okolnosti, z ktorých vyplynula potreba realizácie prác navyše, ktorých vykonanie je potrebné pre riadne ukončenie a odovzdanie Diela (ďalej len ako „**Práce navyše**“). Týmto dodatkom bol odstránený nesúlad medzi PD a výkaz výmerom, a to najmä doplnením chýbajúcich množstiev. V dôsledku uvedeného objednávateľ pristúpil k zmene Zmluvy o dielo tak, že v zmysle bodu 3.7 Zmluvy o dielo budú týmto dodatkom do Zmluvy o dielo zahrnuté aj Práce navyše. Rozpočet prác navyše bude prílohou č. 6 zmluvy o dielo.

- 1.3. Na základe uvedeného sa dodatkom upravuje znenie bodu 3.2 Zmluvy o dielo, ako aj dopĺňa nová príloha č. 6 Rozpočet zhotoviteľa pre práce navyiac tak, aby tieto úpravy zodpovedali spravodlivému usporiadaniu zmluvných vzťahov v čase plnenia Zmluvy o dielo.
- 1.4. Týmto Dodatkom sa nemení charakter Zmluvy o dielo a nenastáva ani podstatná zmena pôvodnej Zmluvy o dielo. Dodatkom došlo k zmene hodnoty pôvodnej zmluvy, a to navýšenie o 6,36% pôvodnej hodnoty zmluvy. Dodatok sa uzatvára podľa §18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Predmet dodatku

- 2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že za pôvodný bod 1.9 Zmluvy o dielo sa vkladá nový bod 1.10 Zmluvy o dielo, ktorý znie „*Súčasťou vykonania diela zhotoviteľom je aj záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa práce navyiac, ktoré sú bližšie špecifikované v prílohe č. 6 tejto Zmluvy – Rozpočet zhotoviteľa na práce navyiac, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje tieto navyiac práce zhotoviť a dodať riadne a včas podľa rozpočtu (ocenených výkazov výmer), ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu č. 6 tejto Zmluvy – Rozpočet zhotoviteľa na práce navyiac.*“
- 2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že práce navyiac, ktoré sú prílohou č. 7 tejto Zmluvy, sú v súlade s cenovou ponukou úspešného uchádzača a predstavujú sumu celkom za práce navyiac:
- Cena bez DPH: 98 825,46 EUR*
DPH 20%: 19 765,09 EUR
Cena s DPH: 118 590,55 EUR.“
- 2.3 Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodné znenie bodu 3.2 Zmluvy o dielo, upravujúce celkovú cenu Diela v znení Dodatku č. 5, ako aj odkaz na jej kalkuláciu, sa v celom rozsahu nahrádza nasledovným znením: „*Celková cena, ako aj ceny za jednotlivé položky sú uvedené v nacenenom výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy v znení Dodatku č. 5 a v rozpočte prác navyiac, ktorý tvorí prílohu č. 6 Zmluvy a predstavuje sumu celkom:*
- Cena bez DPH: 1 653 569,44 EUR*
DPH 20%: 33 713,88 EUR
Cena s DPH: 1 984 283,22 EUR.“
- 2.4 Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodné znenie bodu 13.8 Zmluvy o dielo, upravujúce prílohy Zmluvy o dielo, sa v celom rozsahu nahrádza nasledovným znením:
- „*Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je:*
- Príloha č. 1 Zoznam subdodávateľov vrátane súhlasu subdodávateľa/subdodávateľov so spracovaním osobných údajov v zmysle príslušnej legislatívy.*
 - Príloha č. 2 Rozpočet zhotoviteľa, ktorý je výsledkom verejného obstarávania,*
 - Príloha č. 3 Záväzný vecný, časový a finančný harmonogram realizácie diela,*
 - Príloha č. 4 Zoznam ekvivalentných výrobkov.*
 - Príloha č. 5 Osoby splnomocnené na zastupovanie vo veciach technických*
 - Príloha č. 6 Rozpočet zhotoviteľa na práce navyiac*

2.5 Zmluvné strany sa dohodli, že k pôvodným piatim prílohám Zmluvy o dielo sa dopĺňa nová príloha č. 6 Zmluvy o dielo „*Rozpočet zhotoviteľa na práce navyiac.*“

3. Záverečné ustanovenia

3.1 Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s obsahom tohto Dodatku, tento Dodatok bol spísaný na základe pravdivých údajov a ich slobodnej vôle a nebol dojednaný a uzavretý v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok. Zmluvne strany si Dodatok prečítali a na znak súhlasu Dodatok podpisujú.

3.2 V prípade, že akékoľvek ustanovenie Dodatku je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení Dodatku pokiaľ to nevylučuje v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, samotná povaha takého ustanovenia. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení tohto Dodatku je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere zodpovedať vôli strán v čase uzatvorenia Dodatku. Do uzavretia takého ďalšieho dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek právne vzťahy spojené s týmto Dodatkom, jeho výklad a aplikácia sa spravujú rovnakým rozhodným právom ako Zmluva o dielo. Príslušnosť na riešenie akýchkoľvek sporov podľa tohto Dodatku je daná rovnako, ako pre Zmluvu o dielo.

3.4 Meniť, alebo dopĺňovať obsah Zmluvy o dielo v platnom znení je možné len formou očíslovaných písomných dodatkov potvrdených obidvoma Zmluvnými stranami.

3.5 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, ostávajú nezmenené v pôvodnom znení.

3.6 Tento Dodatok je vyhotovený v piatich (5) originálnych rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane tri (3) vyhotovenia a Zhotoviteľ dostane dve (2) vyhotovenia.

3.7 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho uzatvorenia a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa § 47a ods. 1 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

3.8 Štatutárne orgány zmluvných strán podpisom tohto Dodatku vyjadrujú svoj súhlas s jeho zverejnením v plnom rozsahu.

V Bratislave, dňa 16.02.2024

V Galante , dňa 16.02.2024

Za objednávateľa:



Mestská časť Bratislava - Jarovce
JUDr. Mgr. Jozef Uhler, starosta

Za zhotoviteľa:

STAVOMAL SLOVAKIA
spol. s r.o.
Z. Kodályova 779/9, 924 01 GALANTA
IČO: 36 231 341
IČ DPH: SK00 293615 -5-

STAVOMAL SLOVAKIA, spol. s r.o.
František Zelinka, konateľ spoločnosti