

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO

uzavretej dňa 29.10.2020 podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Článok I.
Zmluvné strany

- 1.1. Objednávateľ:
názov: Obec Bernolákovo
sídlo: Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo
štatutárny orgán: Bc. Miroslav Turenič, MBA, LL.M., starosta obce
IČO: 00304662
DIČ: 2020662028
Číslo účtu: IBAN SK72 0900 0000 0051 0865 8616
(ďalej ako „Objednávateľ“)
- 1.2. Zhotoviteľ:
obchodné meno: BAKYTA s.r.o.
sídlo: Starý Sliváš 342/6, Jarok 951 48
štatutárny orgán: Ing. arch. Róbert Bakyta, konateľ
IČO: 50 284 282
IČ DPH: SK2120268161
DIČ: 2120268161
zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, Vložka číslo 40641/N

(ďalej ako „Zhotoviteľ“)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ako „Zmluvné strany“).

Článok II.
Úvodné ustanovenia

- 2.1. Dňa 29.10.2020 uzatvorili Zmluvné strany Zmluvu o dielo, predmetom ktorej bolo zhotovenie alebo vykonanie diela a prác „Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizačného projektu na výstavbu multifunkčnej športovej haly na Školskej ulici v Bernolákove a vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavby“ (ďalej len „Práce“), spočívajúcom vo vypracovaní projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie (ďalej len „DSP“) a realizačného projektu na výstavbu multifunkčnej športovej haly na Školskej ulici v Bernolákove (ďalej len „MŠH“) a vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavby MŠH (ďalej len „Zmluva o dielo“).
- 2.2. Dňa 12.06.2023 uzatvoril Objednávateľ Zmluvu o dielo so spoločnosťou MILANKO, spol. s r.o., so sídlom Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31731244 (ďalej len „Zhotoviteľ diela“), predmetom ktorej je výstavba multifunkčnej športovej haly na Školskej ulici v Bernolákove (ďalej len „Zmluva o dielo MŠH“).

- 2.3. Vzhľadom na zvýšený rozsah prác pri vykonávaní odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavby MŠH vyvolaných jednak na strane Objednávateľa, ale aj zmenami vyvolaným postupom stavebných prác, dohodli sa Zmluvné strany sa uzatvorení dodatku č. 1 k Zmluve o dielo.
- 2.4. Zvýšený rozsah prác vyplýva z nasledovných požiadaviek:
- 2.4.1. koordinovanie dielenskej dokumentácie, ktorou sa riešia nejasnosti, resp. nepresnosti na stavbe MŠH,
- 2.4.2. požiadavky investora na doplnkové vybavenie stavby, a to najmä kamerový systém, alarm, wi-fi, videovrátnik, samostatné ozvučenie haly a exteriérové úpravy,
- 2.4.3. zmeny vyvolané požiadavkami investora, a to najmä v časti TÚV a ZTI.

Článok III.

Predmet dodatku

- 3.1. Článok V. Cena Prác a platobné podmienky bod 5.2. sa mení a znie nasledovne:
„5.2. Cena za Práce je dohodnutá ako maximálna cena vo výške 63 160,- EUR bez DPH, resp. po započítaní DPH je Cena za Práce celkom vo výške 75 792,- EUR vrátane DPH (slovom: sedemdesiatpäťtisíc sedemstodeväťdesiatdva eur) (ďalej len „Cena za Práce“), pričom Cena za Práce je členená a pozostáva z nasledujúcich položiek Prác:
- a) časť Ceny za Práce za DSP vo výške 29 900,- EUR, t.j. 35 880,- EUR s DPH,
- b) časť Ceny za Práce za realizačný projekt vo výške 25 950,- EUR, t.j. 31 140,- EUR s DPH,
- c) časť Ceny za Práce za vykonávanie odborného autorského dohľadu tvorenej súčinom (i) jednotkovej ceny vo výške 34,- EUR bez DPH za 1 hodinu vykonávania odborného autorského dohľadu a (ii) počtu hodín skutočne vykonaného odborného autorského dohľadu, maximálne však vo výške 7 310,- EUR, t.j. 8 772,- EUR s DPH. Rozsah skutočne vykonaných Prác bude potvrdený v zisťovacích protokoloch spísaných podľa bodu 5.5. tohto článku Zmluvy.“
- 3.2. Článok V. Cena Prác a platobné podmienky bod 5.4. písm. c) sa mení a znie nasledovne:
„c) nárok na časť Ceny za Práce za vykonávanie odborného autorského dohľadu v príslušnom kalendárnom mesiaci, vznikne ku koncu kalendárneho mesiaca, v ktorom Zhotoviteľ vykonával odborný autorský dohľad, a to v rozsahu vykonaného odborného autorského dohľadu, maximálne však vo výške 7 310,- EUR, t.j. 8 772,- EUR s DPH.“
- 3.3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Článok IV.
Závěrečné ustanovenia

4.1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

4.2. Tento dodatok bol vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo Zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení.

V Bernolákove, dňa 6.3.2024

Objednávateľ

Zhotoviteľ

.....
Bc. Miroslav Turenič, MBA, LL.M.
starosta obce

.....
Ing. arch. Róbert Bakyta
konateľ