

## DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. 11/2023 zo dňa 30.05.2023  
uzatvorený medzi zmluvnými stranami :

uzatvorená medzi:

**Objednávateľ:**

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu (IBAN):

BIC kód banky:

Telefón:

e-mail:

Osoba oprávnená na rokovanie:

vo veciach zmluvných:

vo veciach technických:

vo veciach kontroly:

**Obec Oreské**

Oreské 7, 908 63 Oreské

Ondrej Mikuš, starosta

00309753

2021093833

Prima banka Slovensko, a.s.

SK72 5600 0000 0026 9419 8013

KOMASK2X

+421 34 669 4958

obec.oreske@gmail.com

Ondrej Mikuš

Ing. Jozef Vlčej

Ing. Jozef Vlčej

(ďalej len „Objednávateľ“ alebo „verejný obstarávateľ“)

**Zhotoviteľ:**

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Obchodná spoločnosť zapísaná v OR : Okresného súdu Prešov, Oddiel Sa, vložka číslo:304/P

Bankové spojenie:

Číslo účtu (IBAN):

BIC kód banky:

Telefón:

e-mail:

Osoba oprávnená na rokovanie

vo veciach zmluvných:

vo veciach technických:

vo veciach realizačných:

**ARPROG, akciová spoločnosť Poprad**

Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad

Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva

36 168 335

2020016889

SK2020016889

Okresného súdu Prešov, Oddiel Sa, vložka číslo:304/P

Tatra banka, a. s., VÚB, a.s., ČSOB, a.s.

SK62 1100 0000 0026 2538 0145

SK83 0200 0000 0029 9827 4855

SK59 7500 0000 0040 1413 0875

TATRSKBX, SUBASKBX, CEKOSKBX

+421 52 431 80 00 / 431 81 01

arprog@arprog.sk

Ing. Ivan Ondko

Pavol Kovalčík

Pavol Kovalčík

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej ako „Zmluvné strany“)

## Čl. I. Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 30.05.2023 Zmluvu o dielo č. 11/2023 (ďalej len „ZoD“), kde záväzok zhotoviteľa za podmienok dohodnutých v zmluve je vykonať stavebné práce na stavbe „SO 07 Vodovod Oreské, 2023“ (ďalej len „dielo“). Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením Čl. XII. Všeobecné a záverečné ustanovenia, bod 12.8. zmluvy a v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) a zároveň písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dohodli na zmene Zmluvy o dielo prostredníctvom tohto Dodatku č. 1 (ďalej len „dodatok“) nasledovného znenia.

## Čl. II. Predmet dodatku

1. Počas realizácie diela sa vyskytla potreba zmeny stavbyvedúceho Zhotoviteľa. Zmena v osobe stavbyvedúceho v zmysle Čl. VI Osobitné/odborné podmienky realizácie Diela a podmienky odbornej spôsobilosti, bod 6.5 je možná po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa, ktorý Objednávateľ písomne udelil Zhotoviteľovi dňa 24.01.2024. Vzhľadom na to, že zmenou v osobe stavbyvedúceho sa nemení charakter zmluvy, Zhotoviteľ vopred doručil Objednávateľovi doklady preukazujúce splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní v súlade s bodom 6.4 zmluvy o dielo, zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodná príloha zmluvy Príloha č. 5 Fotokópia dokladu s originálnym podpisom a odtlačkom stavbyvedúceho p. Pavla Kovalčíka sa nahrádza Prílohou č.1 Fotokópia dokladu s originálnym podpisom a odtlačkom pečiatky stavbyvedúceho p. Maroša Fabiana, prílohou tohto Dodatku č.1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č.1.
3. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že v dôsledku zosúladenia skutkového stavu je potrebné zmeniť identifikačné údaje Zhotoviteľa uvedené v záhlaví Zmluvy o dielo a to v rozsahu Osoba oprávnená na rokovanie. Z tohto dôvodu sa identifikačné údaje Zhotoviteľa v časti Osoba oprávnená na rokovanie v záhlaví Zmluvy o dielo nahradzujú novým znením nasledovne:

### „Osoba oprávnená na rokovanie

vo veciach zmluvných:	Ing. Ivan Ondko
vo veciach technických:	Maroš Fabian
vo veciach realizačných:	Maroš Fabian „

4. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že vzhľadom na časový odstup medzi podpísaním Zmluvy o dielo a prevzatím staveniska na základe Zápisu v zmysle bodu 3.3 Zmluvy o dielo je potrebné aktualizovať Časový harmonogram stavebných prác, tak ako bol neoddeliteľnou

súčasťou Zmluvy o dielo Prílohou č. 4 a nahradiť tento jeho aktualizovaným znením. Z tohto dôvodu sa Príloha č. 4 Zmluvy o dielo nahrádza v celom rozsahu Prílohou č. 2 tohto Dodatku.

5. Zmluvné strany za účelom zefektívnenia stavebných prác, po vzájomnej dohode, zohľadnení bezprostredného okolia miesta výstavby, kde stavebná činnosť nie je spôsobilá rušiť miestne pomery, nahrádzajú bod 3.10 Zmluvy o dielo nasledovným znením:

„3.10 Dielo je možné realizovať v pracovných dňoch od 6:30 do 18:00 a počas sobôt od 7.30 do 15:00. Počas sviatkov, dní pracovného voľna a dní pracovného pokoja je práca na stavenisku zakázaná.“

### **Čl. III.** **Záverečné ustanovenia**

1. Ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti nezmenené.
2. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je príloha 1 – Fotokópia dokladu s originálnym podpisom a odtlačkom stavbyvedúceho, Príloha č. 2 Časový harmonogram stavebných prác zo dňa 22.02.2024,
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z..
4. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ prevezme 2 rovnopisy a Zhotoviteľ prevezme 2 rovnopisy.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, obsahu, ktorý považujú za určitý a zrozumiteľný, porozumeli a tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.

Prílohy: Príloha č.1 Fotokópia dokladu s originálnym podpisom a odtlačkom stavbyvedúceho  
Príloha č. 2 Časový harmonogram stavebných prác zo dňa 22.02.2024

V Oreskom, dňa 23.02.2024

Za Objednávateľa:

V Poprade, dňa 22.02.2024

Za Zhotoviteľa:

.....  
Ondrej Mikuš  
Starosta Obce Oreské

.....  
Ing. Ivan Ondko  
predseda predstavenstva