

**Dodatok č. 1**  
**k Čiastkovej zmluve o dielo ČZ/2018/1103/I/FMFI/OVO**

uzatvorený v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „**dodatok**“)

**Článok I.**  
**Zmluvné strany**

- 1.1 Objednávateľ:** **Univerzita Komenského v Bratislave**  
Sídlo: Šafárikovo nám. 6, 814 99 Bratislava 1  
IČO: 00 397 865  
DIČ: 2020845332  
IČ DPH: SK 2020845332  
Zastúpený: prof. JUDr. Marek Števček, PhD. - rektor UK
- Súčasť:** **Fakulta matematiky, fyziky a informatiky**  
Sídlo: Mlynská dolina, 842 48 Bratislava  
Zástupca: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. – dekan fakulty

(ďalej len „**objednávateľ**“)

- 1.2 Zhotoviteľ:** **DevelopNet, s. r. o.**  
Sídlo: Záhumenská 4/F, 841 06 Bratislava  
IČO: 45 565 767  
DIČ: 2023045123  
IČ DPH: SK2023045123  
Zastúpený: Ing. Rastislav Onder – konateľ  
Bankové spojenie:  
IBAN:  
Zapísaný:

**a**

- Zhotoviteľ:** **Top Soft BSB, s. r. o.**  
Sídlo: Nám. gen. M. R. Štefánika 336, 906 13 Brezová pod Bradlom  
IČO: 36 301 001  
DIČ: 2020189204  
IČ DPH: SK2020189204  
Zastúpený: Ing. Rastislav Borovský – konateľ  
Bankové spojenie:  
IBAN:  
Zapísaný:

(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

## **Článok II. Úvodné ustanovenia**

- 2.1. Objednávateľ uzatvoril so zhotoviteľom čiastkovú zmluvu o dielo č. ČZ/2018/1003/I/FMFI/OVO zo dňa 21. 6. 2018 (ďalej len „čiastková zmluva“). Čiastková zmluva bola uzatvorená v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe Rámcovej zmluvy o dielo č. RD/35/2016/OVO/UK (ďalej len „rámcová zmluva“).
- 2.2. Predmetom čiastkovej zmluvy je záväzok zhotoviteľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre objednávateľa zrealizovať v súlade s podmienkami dohodnutými v čiastkovej zmluve a v rámcovej zmluve dielo, ktorým je oprava elektrických rozvodov – Astronomické a geofyzikálne observatórium UK v Modre a Výmena hlavných elektrických rozvodov na FMFI UK, Mlynská dolina Bratislava (ďalej len „dielo“).
- 2.3. Zmluvné strany sa v súlade s bodom 12.3 rámcovej zmluvy dohodli na uzatvorení tohto dodatku, ktorého predmetom je zmena ceny diela a zmena termínu odovzdania diela.
- 2.4. Dôvody na uzatvorenie dodatku neboli zmluvným stranám pri uzatváraní čiastkovej zmluvy známe a zmluvné strany ich nevedeli a nemohli objektívne predvídať ani pri vynaložení odbornej starostlivosti. Dôvodom zmeny ceny diela je zmena technickým noriem, ktoré boli platné v čase uzatvorenia čiastkovej zmluvy. Dôvodom zmeny termínu odovzdania diela je vyhlásenie núdzového stavu Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 zo dňa 15. 3. 2020, ktorého následkom bolo pozastavenie prác na realizácii diela.
- 2.5. Dodatok sa uzatvára v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

## **Článok III. Predmet dodatku**

- 3.1 Príloha č. 2 – Výmena hlavných elektrických rozvodov FMFI UK, Mlynská dolina Bratislava sa nahrádza novou Prílohou č. 2 – Výmena hlavných elektrických rozvodov FMFI UK, Mlynská dolina Bratislava, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.
- 3.2 V Čl. 3 – Podmienky zhotovenia diela sa mení bod 3.2:

*„Zhotoviteľ zhotoví dielo a odovzdá ho objednávateľovi v termíne do:*

*1. Oprava el. Rozvodov – Astronomické a geofyzikálne observatórium UK v Modre: do 31. 9. 2018.*

*2. Výmena hlavných elektrických rozvodov na FMFI UK, Mlynská dolina Bratislava do 30. 9. 2020.“*

- 3.3 V Čl. 4 – Cena diela sa mení bod 4.1:

*„4.1 Celková zmluvná cena za predmet plnenia zmluvy je:*

<i>cena v EUR bez DPH</i>	<i>591 112,16 EUR</i>
<i>DPH v EUR</i>	<i>118 222,43 EUR</i>
<i>cena v EUR s DPH</i>	<i>709 334,59 EUR</i>

*pozostáva z čiastkových cien:*

*1. Oprava elektrických rozvodov – Astronomické a geofyzikálne observatórium UK v Modre:*

<i>cena v EUR bez DPH</i>	<i>31 682,36 EUR</i>
<i>DPH v EUR</i>	<i>6 336,47 EUR</i>
<i>cena v EUR s DPH</i>	<i>38 018,83 EUR</i>

*2. Výmena hlavných elektrických rozvodov na FMFI UK, Mlynská dolina Bratislava*

<i>cena v EUR bez DPH:</i>	<i>559 429,80</i>
<i>DPH v EUR</i>	<i>111 885,96</i>
<i>cena v EUR s DPH</i>	<i>671 315,76“</i>

3.4 V ostatných ustanoveniach sa zmluva v platnom a účinnom znení nemení.

**Článok IV.  
Záverečné ustanovenia**

- 4.1 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu jeho písomného vyhotovenia obomi zmluvnými stranami.
- 4.2 Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Zhotoviteľ týmto prehlasuje, že súhlasí so zverejnením tohto dodatku v celom jeho rozsahu v Centrálnom registri zmlúv, nakoľko sa v prípade tohto dodatku jedná o povinne zverejňovanú zmluvu v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám.
- 4.3 Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ dostane 2 rovnopisy a zhotoviteľ dostane 1 rovnopis.
- 4.4 Zmluvné strany prehlasujú že tento dodatok uzavreli slobodne a vážne, dodatok nebol uzatvorený v tiesni a ani za iných nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

**Prílohy:**

Príloha č. 2 - Výmena hlavných elektrických rozvodov FMFI UK, Mlynská dolina Bratislava

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....  
prof. JUDr. Marek Števček, PhD.  
rektor UK

.....  
Ing. Rastislav Onder  
konateľ

.....  
prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.  
dekan

.....  
Ing. Rastislav Borovský  
konateľ