

## DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O DIELO

(ďalej len „dodatok“)

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

### ČI. I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: Obec Nižná  
Sídlo: Nová doba 506, 027 43 Nižná  
V mene koná: Ing. Jaroslav Rosina, starosta  
IČO: 00314684  
DIČ: 2020561752  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:

a

Zhotoviteľ: Obecný sociálny podnik Nižná, s.r.o.  
registrovaný sociálny podnik  
Sídlo: Hviezdoslavova 330/19, 027 43 Nižná  
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vl. č. 77540/L  
V mene koná: Pavol Habovštiak, konateľ  
IČO: 53843363  
DIČ: 2121529707  
IČ DPH: SK2121529707  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:

### ČI. II. PREDMET DODATKU

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 14.9.2023 Zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej je za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vykonať riadne a včas vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť stavbu s názvom: „Zberný dvor Nižná“ (ďalej len „dielo“), v rozsahu podľa príslušnej časti Projektovej dokumentácie a oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou.
2. V priebehu plnenia zmluvy sa vyskytla potreba vykonania naviac prác, ktoré neboli zahrnuté v zmluve, a ktoré sú nevyhnutné k riadnemu dokončeniu a užívaniu diela. Zároveň počas realizácie diela sa preukázalo, že niektoré práce uvedené v prílohe č. 1 zmluvy nie je potrebné realizovať. Na základe uvedených skutočností zmluvné strany uzatvorili dňa 29.11.2023 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo, ktorého predmetom bolo vyčíslenie naviac prác, nezrealizovaných prác a zníženie celkovej ceny diela (ďalej len „dodatok č. 1“).
3. Vnútrošnou kontrolou bola zistená administratívna chyba pri uzatváraní dodatku č. 1, kde bola nesprávne uvedená cena naviac prác 17 149,62 EUR bez DPH (18 864, 58 EUR s DPH) a cena diela 209 932,32 EUR bez DPH (230 925,55 EUR s DPH). Po oprave administratívnej chyby v prílohe č. 1 dodatku č. 1 je cena naviac prác podľa čl. III. dodatku č 1:

<b>Cena bez DPH:</b>	<b>14 636,14 EUR</b>
<b>DPH:</b>	<b>1 463,61 EUR</b>
<b>Cena spolu s DPH</b>	<b>16 099,75 EUR</b>

a cena diela podľa čl. V., ods. 5.1 zmluvy:

**Cena bez DPH:**

**207 418,84 EUR**

**DPH:**

**20 741,88 EUR**

**Cena spolu s DPH**

**228 160,72 EUR**

### Čl. III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
2. Tento dodatok je vyhotovený v 3 vyhotoveniach, 2 vyhotovenia pre objednávateľa a 1 vyhotovenie pre zhotoviteľa.
3. Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nie sú dotknuté.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok pred podpísaním riadne prečítali, jeho obsahu v celom rozsahu porozumeli, vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu na znak čoho ho podpisujú.
5. Prílohou tohto dodatku je:
  - Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer (rozpočet) navyšiac prác

V Nižnej, dňa 12.3.2024

V Nižnej, dňa 12.3.2024

.....  
Za objednávateľa:  
Ing. Jaroslav Rosina  
starosta

.....  
Za zhotoviteľa:  
Pavol Habovštiak  
konateľ