

# DODATOK č.1

## K ZMLUVE O DIELO č. 03-16

Uzavretej podľa § 536 a príslušných ustanovení  
Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení  
neskorších predpisov

## O PROJEKTOVEJ PRÍPRAVE STAVBY

### ČLÁNOK I. ZMLUVNÉ STRANY

**1.1. Objednávateľ** : **Obec Hruštín**  
so sídlom : 029 52 Hruštín, Kultúrna ul. 468/2  
IČO : 00 314 501  
Bankové spojenie : Dexia a.s., Námestovo  
Číslo účtu : 4006550001/5600  
Štatutárny zástupca : Mgr. František Škapec, starosta obce

Oprávnení rokovať  
- vo veciach zmluvných : Mgr. František Škapec  
- vo veciach technických : Mgr. František Škapec

**1.2. Zhotoviteľ** : **PROX s.r.o.**  
so sídlom : 976 41 Podkonice 28  
IČO : 31 622 127  
DIČ : 2020 455 899  
IČ DPH : SK 2020 455 899  
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa Banská Bystrica  
Číslo účtu : IBAN SK09 0900 0000 0003 0110 7047  
Štatutárny zástupca : Ing. Ján Bobák, konateľ spoločnosti

Oprávnený rokovať vo veciach technických: Ing. Ján Bobák  
Vedený v registri Slovenskej komory architektov ako autorizovaný architekt,  
autorizačné osvedčenie 0624 AA.

### ČLÁNOK II. PREDMET PLNENIA ZMLUVY

**2.1.** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa vypracuje tento predmet plnenia:

**Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu:**

„ IBV Hruštín, lokalita Kutina - Dielnice“ ,  
projekt inžinierskych sietí a miestnych komunikácií .

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené projektové práce prevezme, zaplatí za ich zhotovenie dohodnutú sumu a poskytne spracovávateľovi dojednané spolupôsobenie.

**ČLÁNOK III.  
 PREDMET DODATKU**

3.1.  **ČLÁNOK II. PREDMET PLNENIA ZMLUVY**, odst. 2.1. sa mení nasledovne:

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu „IBV Hruštín, lokalita Kutina – Dielnice“, Zmena stavby pred dokončením – dažďová kanalizácia.

3.2.  **ČLÁNOK V. ČAS PLNENIA**, odst. 5.1. sa mení nasledovne:

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet plnenia v termíne: do 15.3.2024

3.3.  **ČLÁNOK VII. CENA PREDMETU PLNENIA A PLATOBNÉ PODMIENKY**, odst. 7.1. sa mení nasledovne:

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy – diela je  **4 400,- €**, ku uvedenej cene diela bude pripočítaná DPH 20% v zmysle platných predpisov, konečná cena vrátane DPH je  **5 280,- €**

**ČLÁNOK IV.  
 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 4.1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
- 4.2. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené.
- 4.3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch (2) originálnych rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží jedno (1) vyhotovenie a zhotoviteľ obdrží jedno (1) vyhotovenie.
- 4.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali, a sú si plne vedomí následkov z neho vyplývajúcich.

V Hruštíne, dňa 18.03.2024

V Podkoniciach, dňa 15.2.2024

objednávateľ

Mgr. František Škapec, starosta obce

