

Číslo štandardizovanej úlohy	Názov štandardizovanej úlohy	Miesto štandardizovanej úlohy	Množstvo štandardizovanej úlohy	Meno štandardizovanej úlohy	Termín štandardizovanej úlohy	Kód štandardizovanej úlohy	Množstvo štandardizovanej úlohy	Meno štandardizovanej úlohy	Termín štandardizovanej úlohy	Práce štandardizovanej úlohy		MESAČE																									
										Práce štandardizovanej úlohy	Termín štandardizovanej úlohy	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Zameranie + Stavebné príslušky																																					
	A.1 - Zameranie		30		19.12.2023		30	19.12.2023				19.12.2023	100%																								
	D - Stavebné príslušky		30		19.12.2023		30	19.12.2023				100%																									
Zhotovenie dokumentácie pre stavebné konanie (DSP)																																					
	A.2 - Technická analýza		60		1.3.2024		60	31.1.2024																													
	A.4 - Dokumentácia pre stavebné povolenie (DPP)		60		1.3.2024		60	1.3.2024																													
	Prípravné práce - dokumentácia pre stavebné povolenie			15		1.3.2024		15	1.3.2024																												
	Získanie stavebného povolenia			105		14.6.2024		105	14.6.2024																												
	B.1 - Získanie výjadem dobných orgánov		45		15.4.2024		45	15.4.2024																													
	B.1 - Rozhodnutie o územnom preskúmaní stavby		30		16.4.2024		30	16.4.2024																													
	B.1 - Stavebné povolenie - prípravné práce		30		16.5.2024		30	16.5.2024																													
	Zhotovenie dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS)			105		29.7.2024		105	29.7.2024																												
	A.5 - Dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS)		105		29.7.2024		105	29.7.2024																													
	Prípravné práce - dokumentácia pre realizáciu stavby			15		29.7.2024		15	29.7.2024																												
Výkon odborného autorského dohľadu																																					
	C.1 - Súhlas s územným plánom		150		30.7.2024		150	30.7.2024																													
	C.2 - Autorský dohľad		420		30.7.2024		420	30.7.2024																													
Zhotovenie dokumentácie skutočného realizovania stavby (D-SIS)																																					
	A.6 - Dokumentácia skutočného realizovania stavby (D-SIS)		30		1.11.2025		30	1.11.2025																													
	Kolaudácia			30		1.12.2025		30	1.12.2025																												
	B.2 - Inžinierska úloha - prípravné práce - kolaudácia		30		1.12.2025		30	1.12.2025																													

Ing. arch. Patrik Panda, konateľ spoločnosti ČIAŔY s.r.o.