

**Dodatok č. 3**

(ďalej v texte aj „Dodatok“)

**k Zmluve o dielo**

(ďalej v texte aj „Zmluva“)

uzatvorený v zmysle § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

uzatvorený medzi:

**I. Zmluvné strany**

1.1 Objednávateľ

Názov organizácie? **Prešovský samosprávny kraj**  
Sídlo: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov  
Štatutárny zástupca: PaedDr. Milan Majerský, PhD, predseda  
IČO: 37870475  
DIČ: 2021626332  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu/IBAN: SK12 8180 0000 0070 0066 0502  
Zástupca splnomocnený na riešenie vo veciach:  
a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): JUDr. Lýdia Budziňáková MBA, e-mail:  
b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Milan Kapec, technický dozor investora,

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ

Názov: **Metrostav Slovakia a.s.**  
Sídlo: Mlynské nivy 68, 824 77 Bratislava  
Štatutárny orgán: Ing. Robert Pátek, predseda predstavenstva  
Ing. Dávid Barčák, člen predstavenstva  
Zapísaná v: OR MS Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 5753/B  
IČO: 47 144 190  
DIČ: 2023755712  
IČ DPH: SK2023755712  
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.  
IBAN, SWIFT: SK 59 7500 0000 0000 2504 1183, CEKOSKBX  
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:  
a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail):  
Ing. Ján Sekerák, oblasť riaditeľ.  
technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Ing. Ján Rúra, stavbyvedúci,  
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej v texte spolu len ako „Zmluvné strany“)

## II. Preambula

- (1) Dňa 04.05.2022 bola medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom uzavretá Zmluva o dielo v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO) v znení jej dodatkov č. 1 a 2 na predmet zákazky „**Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa - Elokované pracovisko, Lomnička 150**“ (v texte ako Dielo).
- 2.1. Zmluvné strany pristúpili k uzavretiu tohto Dodatku z dôvodu:
- 2.1.1. úpravy rozsahu plnenia predmetu Diela spočívajúca v rozšírení rozsahu Diela vo forme navyše prác o dodávky, v zmysle pokynov a požiadaviek Objednávateľa podľa skutočností zistených počas výstavby a realizácie Diela, ktoré sú nevyhnutné a nie sú zahrnuté do pôvodnej Zmluvy, poskytuje ich Zhotoviteľ a zmena dodávateľa (Zhotoviteľa) nie je možná z ekonomických a technických dôvodov a zmena dodávateľa (Zhotoviteľa) by verejnému obstarávateľovi (Objednávateľovi) spôsobila významné ťažkosti a podstatnú duplicitu nákladov, a
- 2.1.2. potreby upraviť cenu diela o cenu za práce navyše, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, avšak ich realizácia je potrebná na riadne plnenie a realizáciu diela a tieto práce navyše, vrátane ich nacenenia, boli riadne a vopred odsúhlasené Objednávateľom v súlade s postupom upraveným v bodoch 5.7 a 5.8 a následne článku 5 Zmluvy v spojení s postupom podľa § 18 ods. 1 písmeno b) a písmeno c) zákona o verejnom obstarávaní, a
- 2.1.3. potreby upraviť Lehotu a čas plnenia zmluvy z dôvodu celoplošného odstavenia výrobní asfaltových zmesí.
- 2.2. Po vzájomnej dohode a v súlade s ustanovením bodu 16.5 článku 16 Ostatné ustanovenia, sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku k Zmluve, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva v znení neskorších dodatkov v rozsahu uvedenom v článku III. Tohto Dodatku.

## III. Predmet dodatku

- 3.1 Týmto dodatkom sa mení rozsah Diela o práce a dodávky podľa pokynov Objednávateľa; v tejto súvislosti sa čl. 3 (Predmet a doba trvania Zmluvy) dopĺňa nasledovne:

„Rozsah Diela sa mení a dopĺňa o práce a dodávky podľa zmenových listov č. 7 a podľa požiadaviek Objednávateľa; zmenové listy sa stávajú neoddeliteľnými súčasťami Zmluvy ako jej prílohy.“

- 3.2 V článku 5 Cena a platobné podmienky sa bod 5.2 mení a znie nasledovne:

Dohodnutá cena je stanovená ako celková cena za dielo.

Cena diela bez DPH:	2 809 744,95 EUR
Sadzba DPH:	20%
DPH:	561 948,99 EUR
Cena diela s DPH:	3 371 693,94 EUR

Cena navyše prác bez DPH:	8 932,89 EUR
---------------------------	--------------

Sadzba DPH:	20%
DPH:	1 786,58 EUR
Cena navyac prác s DPH:	10 719,47 EUR

Celková cena diela bez DPH:	2 818 677,84 EUR
Sadzba DPH:	20%
DPH:	563 735,57 EUR
Celková cena diela s DPH:	<b>3 382 413,41 EUR</b>
Celková cena diela s DPH slovom:	

**Trimiliónytristososemdesiatdvatisícštyristotrinásť eur a štyridsaťjeden centov**

3.2 V článku 18 bod 18.4 Zmluvy sa dopĺňa Príloha č.7 Zmenové listy – ZL7, ktorá je zároveň Prílohou č.1 tohto Dodatku a pôvodná Príloha č. 2 Rozpočet v znení Dodatku č.2 k Zmluve zo dňa 30.05.2023 sa nahrádza novou Prílohou č. 2 Rozpočet, ktorá je zároveň Prílohou č.2 tohto Dodatku.

3.3 V článku 7 Lehota a čas plnenia zmluvy sa bod 7.1 mení a znie nasledovne:

Predmet Zmluvy realizovaný v súlade s Prílohami č. 1, č. 2 a č. 3 tejto Zmluvy, sa Zhotoviteľ zaväzuje ukončiť a protokolárne odovzdať bez vád a nedorobkov najneskôr do **447 dní** (na základe zhotoviteľom predloženého časového harmonogramu – Príloha č. 3 zmluvy) odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko riadne a včas na základe písomnej výzvy Objednávateľa do 7 dní odo dňa doručenia Výzvy k prevzatíu staveniska. Lehota plnenia predmetu Zmluvy začína plynúť najneskôr od nasledujúceho dňa po protokolárnom odovzdaní staveniska Zhotoviteľovi.

#### **IV. Záverečné ustanovenia**

- 4.1. Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
- 4.2. Ostatné ustanovenia Zmluvy, neupravené týmto Dodatkom, ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
- 4.3. Prílohami Dodatku, ktoré sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú :
  - Príloha č. 1: Príloha č.7 - Zmenové listy – ZL7 (k Zmluve o dielo)
  - Príloha č. 2: Príloha č.2 – Rozpočet (k Zmluve o dielo)
  - Príloha č. 3: Príloha č.3 – Harmonogram prác (k Zmluve o dielo)
- 4.4. Tento Dodatok k Zmluve je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých tri (3) rovnopisy obdrží Objednávateľ a jeden (1) obdrží Zhotoviteľ.
- 4.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.

- 4.6. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Prešove, dňa 22.3.2024

V Bratislave, dňa 18.3.2024

.....V.I.....  
PaedDr. Milan Majerský, PhD.  
predseda Prešovského samosprávneho kraja

.....V.I.....  
Ing. Ján Sekerák  
oblastný riaditeľ, oblastné zastúpenie  
Slovensko východ – Prešov; na základe plnej moci

Dodatok bol zverejnený dňa: 22.3.2024

Dodatok nadobúda účinnosť dňa: 23.3.2024