

## Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo č. V2019/PK-015 zo dňa 02.08.2019

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodný  
zákoník)  
medzi

## 1. Objednávateľ:

Názov: Okresný súd Prievidza  
 Sídlo: Švéniho 5, 971 72.Prievidza  
 IČO: 00 165 808  
 DIČ: 202 117 57 17  
 Bankové spojenie: [redacted]  
 IBAN: [redacted]  
 Zastúpený: JUDr. Robert Šorl, PhD., predseda okresného súdu  
 (ďalej len „Objednávateľ“)

a

## 2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: SOAR sk, a.s.  
 Sídlo: Pri Rajčianke 49,010 01 Žilina  
 IČO: 50442201  
 DIČ: 2120333248  
 IČ DPH: SK2120333248  
 Bankové spojenie: [redacted]  
 IBAN: [redacted]  
 Zastúpený: Bc. Gregor Hudec predseda predstavenstva  
 Telefón: [redacted]  
 Email: [redacted]  
 Zapísaný v: OR Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10898/L  
 (ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej každý v tejto Zmluve ako „Strana“ a spoločne ako „Strany“)

## 1. Účel dodatku

1.1 Účelom tohto Dodatku je úprava predmetu Zmluvy o práce navyše a práce menej v zmysle Zmenových listov a Dohôd zmluvných strán, ktorých potreba vyplynula počas realizácie stavby „Rekonštrukcia podkrovných priestorov budovy Okresného súdu Prievidza“ a boli nevyhnutné pre ďalšie pokračovanie priebehu realizácie prác. V tejto súvislosti sa Dodatkom po vzájomnej dohode strán a v súlade s Čl. III., bod 3.3. Zmluvy o dielo č. V2019/PK-015 zo dňa 02.08.2019, upravuje cena.

	práce navyše v € bez DPH	práce menej v € bez DPH	rozdiel
Dohoda zmluvných strán č. 1	5152,44	4500,15	652,29
Dohoda zmluvných strán č. 2	13114,25	14296,7	-1182,45
Zmenový list č. 3	6866,63	0	6866,63
Zmenový list č. 4	4147,99	0	4147,99
Zmenový list č. 5	3654,34	0	3654,34
Zmenový list č. 6	5512,01	0	5512,01
Zmenový list č. 7	803,49	0	803,49
Zmenový list č. 7a	2184,82	0	2184,82
Zmenový list č. 8a	1127,59	0	1127,59

Zmenový list č. 9	7086,57	0	7086,57
Dohoda zmluvných strán č. 3	29282,17	28614,53	667,64
Zmenový list č. 11	6056,65	10803,09	-4746,44
Zmenový list č. 12	2204,55	719,7	1484,85
Zmenový list č. 13	4139,70	102,85	4036,85
spolu	91333,20	59037,02	32296,18

## 2. Predmet dodatku

2.1 V Čl. III. Zmluvy sa upravuje bod 3.2. nasledovne:

Pôvodná zmluvná cena	392.939,48 € bez DPH
Práce navyč	91333,20 € bez DPH
Práce menej	-59037,02 € bez DPH
<b>Nová zmluvná cena</b>	<b>425.235,66 € bez DPH</b>

2.2 Príloha č.1 Zmluvy – Nacenený výkaz výmer sa dopĺňa o rozpočet prác navyč a rozpočet prác menej (Zmenové listy č.3, č. 4, č.5, č.6, č.7, č.7a, č.8a, č.9, č.11, č.12 a č. 13 a Dohody zmluvných strán č. 1, 2, 3), ktoré sú zároveň prílohou č.1 tohto Dodatku.

## 3. Záverečné ustanovenia

- 3.1. Dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z toho tri obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.  
3.2. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.  
3.3. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa nemenia a zostávajú v platnosti.  
3.4. Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že tento Dodatok zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.

Príloha č. 1: Rekapitulácia stavby,  
Zmenové listy č.3, č. 4, č.5, č.6, č.7, č.7a, č.8a, č.9, č.11, č.12, č. 13,  
Dohody zmluvných strán č. 1, 2, 3.

**Objednávateľ**

V Prievidzi dňa

**Zhotoviteľ**

V Žiline dňa

Za Okresný súd Prievidza  
JUDr. Robert Šorl, PhD.,  
predseda okresného súdu

Za SOAR sk, a.s.  
Bc. Gregor Hudec,  
predseda predstavenstva