

DODATOK Č. 1

ktorým sa mení zmluva o dielo centrálne č.856/2023 na stavbu: „Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre projekt „Ihrisko Átriová Trnava“ ” uzatvorená dňa 15.11.2023 podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. (ďalej iba „Dodatok č. 1“)

Čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY :

1.1. Názov :	Mesto Trnava
Sídlo:	Hlavná č. 1 917 71 Trnava
IČO:	00 313 114
DIČ:	202 1175 728
štatutárny zástupca:	JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor
zást. pre veci zmluvné:	JUDr. Peter Bročka, LL.M.
zást. pre veci technické:	Ing. Dušan Béreš
gestor PD:	Ing. Veronika Zelenáková
bankové spojenie:	VÚB Trnava
č. účtu:	SK59 0200 0000 0000 2692 5212
telefón:	033/32 36 113
e-mail:	veronika.zelenakova@trnava.sk

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

1.2. Obchodné meno:	Becker spol. s.r.o.
Sídlo:	Nemocničná 6670/1 927 01 Šaľa
IČO:	43 867 243
DIČ:	2120112159
IČ DPH:	SK2022501921
štatutárny zástupca:	Ing. arch. Viktor Becker
zást. pre veci zmluvné:	Ing. arch. Viktor Becker
zást. pre veci technické:	Ing. arch. Viktor Becker
reg. číslo SKSI:	1443 AA
bankové spojenie:	ČSOB
č. účtu:	SK94 7500 0000 0040 0575 3907
telefón:	+421 905 412 662
e-mail:	manager@becker.sk

(ďalej len **Zhotoviteľ**)

(ďalej len „Zhotoviteľ“ a „Objednávateľ“ spolu len „**Zmluvné strany**“)

PREAMBULA:

K zmene zmluvy dochádza z dôvodu vzniknutej skutočnosti počas spracovania jednoduchého grafického konceptu. Počas rokovania vznikla požiadavka na Zhotoviteľa projektu aby v rámci návrhu zahrnul do riešeného územia pitnú fontánu, nakoľko v oddychovej zóne sa bude nachádzať verejný gril a z bezpečnostného hľadiska prístup k vode je vhodné doplnenie do riešeného územia. Zo vzniknutou požiadavkou Zhotoviteľ pri oceňovaní ponuky počas súťaže nerátal a z uvedeného dôvodu požaduje doplnenie do realizačného projektu, projekt zdravotníckej (napojenie pitnej fontány, technológia a ďalšie).

Z uvedeného dôvodu sa Objednávateľ a Zhotoviteľ dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 písm. b) ZVO. Uzatvorením Dodatku č. 1 sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo centrálne č. 856/2023 z 15.11.2023 (ďalej iba „Zmluva o dielo“) za nasledujúcich podmienok:

ČI. 2 PREDMET DODATKU

1. V čl. 5 CENA DIELA v bode 5.1. sa vypúšťa pôvodné znenie a nahrádza sa nasledovným znením:

Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov je konečná a predstavuje sumu:

Celková zmluvná cena: 24 393,60 eur, slovom dvadsaťštyritisícristodevätdešiattri eur a šesťdesiat centov.

2. V čl. 5 CENA DIELA v bode 5.1.3. sa vypúšťa pôvodné znenie a nahrádza sa nasledovným znením

5.1.3. Realizačný projekt (RP)	
Spevnené plochy, ihrisko, chodníky	3 500,00 €
Sadové úpravy – krajinno-architektonický projekt	2 340,00 €
Osvetlenie, kamerový systém	2 300,00 €
Vybavenosť, mobiliár a oplotenie ihriska	1 900,00 €
Pitná fontána (napojenie, technológia, ...)	450,00 €
Vizualizácie	980,00 €
Plán organizácie výstavby	500,00 €
Náklady stavby (výkaz výmer a rozpočet)	1 050,00 €
Cena spolu bez DPH	13 020,00 €
DPH 20%	2 604,00 €
5.1.3. Cena za RP celkom s DPH	15 624,00 €

3. V čl. 5 CENA DIELA v bode 5.1. v tabuľkovej časti na konci sa vypúšťa pôvodné znenie „Celková cena za dielo“ a nahrádza sa znením nasledovne:

CELKOVÁ CENA ZA DIELO	
Cena bez DPH	20 328,00 €
DPH 20%	4 065,60 €
Cena celkom s DPH	24 393,60 €

ČI.3 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia zmluvy, nedotknuté týmto dodatkom, ostávajú v platnosti.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že si dodatok prečítali, s jeho obsahom sa zoznámili a súhlasia s ním, že dodatok bol uzavretý podľa ich pravej a slobodnej vôle, zrozumiteľne, určite a vážne, že nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo svojím podpisom potvrdzujú.
3. Dodatok č.1 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z toho štyri rovnopisy obdrží Objednávateľ a dva rovnopisy obdrží Zhotoviteľ.
4. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.

V Trnave, dňa 27.3.2024

V Šali, dňa 19.3.2024

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
JUDr. Peter Bročka, LL.M.,v.r.
primátor mesta Trnava

.....
Ing. arch. Viktor Becker, v.r.
konateľ spoločnosti