

DODATOK č. 3

K Zmluve o dielo

číslo u objednávateľa 74/ 2023

číslo u zhotoviteľa č. SÚ-40/2023

uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/91 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (v texte aj „Zovo“) (v texte aj „dodatok“)

Článok I.

Zmluvné strany

- Objednávateľ:
- v zastúpení: **Obec Lozorno**
 IČO: Hlavná 1, 900 55 Lozorno
 DIČ: Mgr. Ľuboš Tvrdoň, funkcia: starosta obce
 IČ DPH: 00 304 905
 Bankové spojenie: 2020643669
 Číslo účtu IBAN: nie je platiteľ DPH
 Tel: Prima banka, a.s.
 e-mail: SK34 5600 0000 0032 0374 7001
obec@lozorno.sk
 02/6920 4311
- Zástupcovia objednávateľa na stavbe
- vo veciach zmluvných: Mgr. Ľuboš Tvrdoň, funkcia: starosta obce
 - vo veciach realizácie diela: Ing. Karol Šišovič
 - vo veciach technických: Ing. Jaroslav Chrapko
 - vo veciach finančných: Katarína Šurinová
- Zhotoviteľ:
- v zastúpení: **HÍLEK a spol., a.s.**
 Vajanského 24, 905 01 Senica
 Benedikt Lučan – predseda predstavenstva
 Marián Hercegh – člen predstavenstva
 IČO: 36 239 542
 DIČ: 2020188280
 IČ DPH: SK2020188280
 Obchodný register: Okresný súd Trnava, Oddiel: Sa, vložka č. 10170/T
 Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
 Číslo účtu IBAN: SK68 0200 0000 0025 7752 0456
 Tel: +421 34 651 2445
 e-mail: sekretariat@hilek.sk
- Zástupcovia zhotoviteľa na stavbe
- vo veciach zmluvných: Mgr. Artúr Kubík, právny referent
 - vo veciach realizácie diela: Marián Hercegh, riaditeľ stavebného úseku
 - vo veciach technických: Ing. Michal Huť'a, zástupca riaditeľa stavebného úseku pre realizáciu stavieb
 - vo veciach finančných: Ivona Junková, riaditeľka ekonomického úseku

Článok II. Úvodné ustanovenie

- 1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 28.8.2023 Zmluvu o dielo č. u objednávateľa 74/2023, č. u dodávateľa SÚ-40/2023 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 12.01.2024 a Dodatku č. 2 zo dňa 28.3.2024 (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo: „**Rekonštrukcia Smútočnej siene v Lozorne**“ podľa podmienok dohodnutých v Zmluve a záväzok objednávateľa za riadne a v súlade s projektovou dokumentáciou diela, oceneným výkazom výmer a Zmluvou zhotovené dielo zaplatiť dohodnutú cenu.
- 1.2 Zmluvné strany sa v zmysle Článku IX. Bodu 9.1 a 9.7 Zmluvy dohodli na zmene Zmluvy, v rozsahu uvedenom v Článku III. bode 3.1 tohto dodatku. Potreba týchto zmien vyplynula z okolností, ktoré Zmluvné strany pri vynaložení náležitej starostlivosti nemohli predvídať za súčasného splnenia podmienky ustanovenej v § 18 ods. 1 písm. b) a písmeno c) zákona o verejnom obstarávaní, že uvedenými zmenami sa nemení charakter Zmluvy. Tento dodatok je vypracovaný v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 písm. a) zákona č.343/2015 Z. z..

Článok III. Predmet dodatku

- 3.1 Predmetom tohto dodatku je dohoda zmluvných strán na nasledovných doplneniach a zmenách Zmluvy:

A/ Článok II., bod 2.1, 2.2, Predmet zmluvy sa mení a dopĺňa a rozširuje o Naviac práce a odpočty č. 2 (podrobne špecifikované v prílohe č. 1 tohto dodatku: Naviac práce a odpočty ku dňu 28.3.2024,) ktoré majú povahu prác nevyhnutných pre realizáciu diela a zachovanie funkčnosti diela.

B/ Článok IV. Cena diela, bod 4.1 sa v dôsledku naviac prác a odpočtov mení nasledovne:

Cena Diela sa mení o naviac práce a odpočty č. 2 nasledovne:

Cena diela podľa Zmluvy	439 892,92 € bez DPH
Cena naviac prác a dodávok č. 1 (podľa Dodatku č. 1)	38 854,08 € bez DPH
Cena odpočtov nerealizovaných prác a dodávok č. 1 (podľa Dodatku č. 1)	-4 388,43 € bez DPH
Cena naviac prác – strecha (podľa Dodatku č. 2)	20 124,70 € bez DPH
Cena naviac prác a dodávok č. 2 (podľa tohto dodatku)	238 954,18 € bez DPH
<u>Cena odpočtov nerealizovaných prác a dodávok č. 2 (podľa tohto dodatku)</u>	<u>-228 223,21 € bez DPH</u>
Cena diela	505 214,24 € bez DPH

Cena Diela podľa Zmluvy v znení tohto dodatku je vo výške:

cena bez DPH **505 214,24 EUR**

(slovom: päťstopäťtisícdivestoštrnásť EUR a dvadsaťštyri centov)

DPH 20% **101 042,85 EUR**

(slovom: stojedentisícštyridsaťdva EUR a osemdesiatpäť centov)

cena spolu s DPH **606 257,09 EUR**

(slovom: šesťstošesťtisícdivestopäťdesiatsedem EUR a deväť centov)

Cena je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v Zmluve.


- 3.2 Predmetom tohto dodatku je aj dohoda zmluvných strán o zmene termínu konečného zhotovenia diela na základe odsúhlasených Naviac prác a odpočtov č. 2 (príloha tohto dodatku) podľa čl. IX ods. 9.1 a 9.7 Zmluvy .

C/ Článok III. Termíny plnenia, bod 3.1.3 sa z dôvodov uvedených v bode 3.2 tohto dodatku mení nasledovne:

3.1.3 Termín konečného zhotovenia celého diela najneskôr do 31.07.2024.

- 3.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.

Článok IV. Záverečné ustanovenia

- 4.1. Tento dodatok sa uzatvára v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. c) a v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 písm. a) ZoVO. 

- 4.2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch identických rovnopisoch, z ktorých objednávateľ dostane dva rovnopisy a zhotoviteľ dva rovnopisy.
- 4.3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.
- 4.4. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu v plnom rozsahu porozumeli, tento nebol uzatvorený za nápadne nevýhodných podmienok alebo pod nátlakom, a na znak toho, že obsah dodatku zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpísali.

Prílohami tohto dodatku sú:

Príloha č. 1 – Naviac práce a odpočty č. 2 a vyjadrenie k nutnosti položiek naviac prác a odpočtov

Príloha č. 2 – Aktualizovaný harmonogram prác

V Lozorne dňa 28.3.2024

V Senici dňa 28.3.2024

Objednávateľ :




Mgr. Ľuboš Tvrdoň

starosta


Obec Lozorno

Zhotoviteľ :



Benedikt Lučan

predseda predstavenstva



Márián Hercegh

člen predstavenstva



NAVIAC PRÁCE A ODPOČTY č. 2
 Objednávateľ: Obec Izozno
 Zhotoviteľ: HILKEK a spol., a.s., Senica
 Stavba: Rekonštrukcia smútočnej siene v Lozome
 Objekt:

Poradové číslo: 2
 22.3.2024
 Známe ku dňu: 26.3.2024
 Aktualizované dňu:

PČ	Typ	Kód	Popis	PONUKOVÝ ROZPOČET podľa dodatku č.			ODPOČTY			NAVIAC PRÁCE			NOVE REALIZAČNÉ MNOŽSTVA					
				MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]
Stavba: Dom smútku																		
Náklady z rozpočtu																		
HSV - Práca a dodávky HSV							401 717,111											403 259,336
1 - Zemné práce							6 583,894											111 195,818
1	K	112101105	Odstáranie lístnatého stromu s priemerom nad 900 mm, motorovou pilou	ks	5,000	70,510	352,550	ks	5,000	70,510	352,550	ks	5,000	70,510	352,550			352,550
2	K	112201105	Odstáranie pŕov na vzdial. 30 m, priemer nad 900 mm	ks	5,000	86,240	431,200	ks	5,000	86,240	431,200	ks	5,000	86,240	431,200			431,200
3	K	112205111	Výhranenie obráb. betonových, chodníkových ležádk, -0,230004	m	127,266	4,460	567,606	m	127,266	4,460	567,606	m	127,266	4,460	567,606			567,606
4	K	132111101	hĺbenie rýh šírky do 600 mm v horničkách 1 a 2 súdržných - ručným náradím	m3	2,736	48,370	132,340	m3	2,736	48,370	132,340	m3	2,736	48,370	132,340			132,340
5	K	132211139	Pripútkoz na lepiivosť pri hĺbení rýh s nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horničkách 3	m3	58,674	12,000	704,088	m3	58,674	12,000	704,088	m3	58,674	12,000	704,088			704,088
6	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do ZDM	m3	58,674	1,640	96,225	m3	58,674	1,640	96,225	m3	58,674	1,640	96,225			96,225
7	K	132211131	hĺbenie rýh šírky od 600 do 1300 mm v horničkách tr. 3 nesúdržných - ručným náradím	m3	58,674	48,370	2 838,061	m3	58,674	48,370	2 838,061	m3	58,674	48,370	2 838,061			2 838,061
8	K	174101102	Zásep sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnávaním povrchu zásypu	m3	58,674	15,430	905,340	m3	58,674	15,430	905,340	m3	58,674	15,430	905,340			905,340
9	K	180405111	Zatopenie trávnika vo vegetačných prelahňatiach výsevom semená v rovnie alebo vo svahu šo 1:5	m2	32,400	2,870	92,988	m2	32,400	2,870	92,988	m2	32,400	2,870	92,988			92,988
10	M	807211100	Tráva - Trávnové semeno	kg	1,001	10,000	10,010	kg	1,001	10,000	10,010	kg	1,001	10,000	10,010			10,010
11	K	180501111	špevnenie plôch mačkovanim pláštým v rovnie alebo na svahu do 1:5 + zatrávnenie	m2	117,300	1,820	213,486	m2	117,300	1,820	213,486	m2	117,300	1,820	213,486			213,486
12	K	184004111	Výsadba stromov + dodávka	ks	3,000	80,000	240,000	ks	3,000	80,000	240,000	ks	3,000	80,000	240,000			240,000
2 - Zakladanie							10 495,229										10 495,229	
13	K	273321312	Beton základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	11,868	89,640	1 063,848	m3	11,868	89,640	1 063,848	m3	11,868	89,640	1 063,848			1 063,848
Súčet							11,868										11,868	
14	K	273361821	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	t	1,127	1 839,900	2 073,567	t	1,127	1 839,900	2 073,567	t	1,127	1 839,900	2 073,567			2 073,567
15	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvar. siete K4R1	t	0,683	1 310,390	894,996	t	0,683	1 310,390	894,996	t	0,683	1 310,390	894,996			894,996
16	K	273362441	Výstuž základových dosiek zo zvar. siete K4R1, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	90,466	9,890	894,709	m2	90,466	9,890	894,709	m2	90,466	9,890	894,709			894,709
17	K	274271303	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x30x25 s betonovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm	m3	8,733	194,390	1 697,608	m3	8,733	194,390	1 697,608	m3	8,733	194,390	1 697,608			1 697,608
18	K	274271304	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x30x25 s betonovou výplňou C 16/20 hr. 500 mm	m3	1,725	321,310	554,260	m3	1,725	321,310	554,260	m3	1,725	321,310	554,260			554,260
19	K	274321312	Beton základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	20,075	91,230	1 831,442	m3	20,075	91,230	1 831,442	m3	20,075	91,230	1 831,442			1 831,442
20	K	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505 + výstuž do DT	t	0,807	1 839,900	1 484,799	t	0,807	1 839,900	1 484,799	t	0,807	1 839,900	1 484,799			1 484,799
3 - Zvislé a kompletne konstrukcie							5 582,334										5 582,334	
21	K	311271302	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x25x25 s betonovou výplňou hr. 250 mm - stĺpa	m3	6,730	163,560	1 100,759	m3	6,730	163,560	1 100,759	m3	6,730	163,560	1 100,759			1 100,759
22	K	311272223	Murivo nosné (m2) z tvárnic YTONG hr. 250 mm P6-650 hladkých, na MVC a maltu YTONG (250x249x499)	m2	11,499	78,000	896,922	m2	11,499	78,000	896,922	m2	11,499	78,000	896,922			896,922
23	K	311272226	Murivo nosné (m2) z tvárnic YTONG hr. 350 mm P2-300 Lambda YQ hladkých, na MVC a maltu YTONG (450x249x499)	m2	5,780	94,000	543,320	m2	5,780	94,000	543,320	m2	5,780	94,000	543,320			543,320
24	K	319201311	Oprava plocha	m2	70,000	30,000	2 100,000	m2	70,000	30,000	2 100,000	m2	70,000	30,000	2 100,000			2 100,000
25	K	340238239	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tvárnicami YTONG (375x599x249)	m2	11,730	80,250	941,333	m2	11,730	80,250	941,333	m2	11,730	80,250	941,333			941,333
4 - Vodorovné konstrukcie							3 180,022										3 180,022	
26	K	434121416	Dizajnovanie schodiskových stupňov kamenných na schodnice, drsných	m2	35,900	38,080	1 367,072	m2	35,900	38,080	1 367,072	m2	35,900	38,080	1 367,072			1 367,072
26a	M	5838779501	schodisko monolit															
27	M	5838779501	vláštupnica, betonová dlažba v. 80 mm, š. 550 mm, protišmyková	m2	36,259	50,000	1 812,950	m2	36,259	50,000	1 812,950	m2	36,259	50,000	1 812,950			1 812,950
Súčet							15 500,000										15 500,000	
5 - Opravy a údržba							0,000										0,000	
Súčet							0,000										0,000	
NOVÉ REALIZAČNÉ MNOŽSTVA							229 435,430										403 259,336	
NAVIAČ PRÁCE							15 500,000										111 195,818	
OPDOČTY							-227 893,205										6 583,894	
NAVIAČ PRÁCE							-3 180,022										111 195,818	
OPDOČTY							0,000										6 583,894	

PČ	Typ	Kód	Popis	PONUKOVÝ ROZPOČET podľa dodatku č.			OPOČTY			NAVIAČ PRÁCE			NOVE REALIZAČNE MNOŽSTVA				
				MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo
5 - Komunikácie																	
28	K	56714411	Podklad z podkladového betónu PB1 tr. C 20/25 hr. 100 mm	m ²	31,142	12,000	373,704	0,000	12,000	0,000	0,000	14,000,000	1,000	31,142	12,000	373,704	15 998,387
29	K	56713315	Podklad z kameňa spovného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGW C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm	m ²	55,130	16,550	912,402	0,000	16,550	0,000	0,000	14,000,000	1,000	55,130	16,550	912,402	15 998,387
30	K	59613111	Kladenie dlažby z mozaiky pre peších do lôžka z kameňa	m ²	209,500	30,000	6 285,000	0,000	30,000	0,000	0,000	14,000,000	1,000	209,500	30,000	6 285,000	15 998,387
31	M	5838401660	Dlažbová kocka - žula, rozmer 6-10 cm	m ²	211,595	37,000	7 829,015	0,000	37,000	0,000	0,000	14,000,000	1,000	211,595	37,000	7 829,015	15 998,387
32	K	596912112	Kladenie dlažby z vegetačných tvárnic (bez lôžka) veľkosti do 0,25 m ² hr. 8 cm nad 20 m ²	m ²	32,400	15,940	516,456	0,000	15,940	0,000	0,000	14,000,000	1,000	32,400	15,940	516,456	15 998,387
33	M	592282500	TVárnicová polovegetačná betónová TBM 16-60 80x60x20	ks	32,724	2,500	81,810	0,000	2,500	0,000	0,000	14,000,000	1,000	32,724	2,500	81,810	15 998,387
				24 349,338			0,000			24 349,338							
34	K	611481119	Porušenie vnútorných stropov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m ²	92,600	9,000	833,400	0,000	9,000	0,000	0,000	14,000,000	1,000	92,600	9,000	833,400	15 998,387
35	K	612481119	Porušenie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m ²	363,463	9,000	3 271,167	0,000	9,000	0,000	0,000	14,000,000	1,000	363,463	9,000	3 271,167	15 998,387
36	K	621481119	Porušenie vonkajších podlahov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením + ometka + brzdolit	m ²	8,750	9,000	78,750	0,000	9,000	0,000	0,000	14,000,000	1,000	8,750	9,000	78,750	15 998,387
37	K	621481191	Porušenie vonkajších podlahov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením, základy	m ²	14,205	11,000	156,255	0,000	11,000	0,000	0,000	14,000,000	1,000	14,205	11,000	156,255	15 998,387
38	K	622481131	Vonkajšia ometka stien vápenná alebo vápencementová hladká v stupni sčítateľnosti I až II	m ²	249,423	20,000	4 988,460	0,000	20,000	0,000	0,000	14,000,000	1,000	249,423	20,000	4 988,460	15 998,387
39	K	622454311	Úprava vonkajších ometiek cementovými v množstve opravovanej plochy do 30% hladkých hladkých	m ²	249,423	7,650	1 908,086	0,000	7,650	0,000	0,000	14,000,000	1,000	249,423	7,650	1 908,086	15 998,387
40	K	622465702	Príprava vonkajšieho podkladu stien PROFÍ Primer	m ²	249,423	1,700	424,019	0,000	1,700	0,000	0,000	14,000,000	1,000	249,423	1,700	424,019	15 998,387
41	K	622468173	Vonkajšia ometka stien tenkovrstvová 5 10, Stovíral, skrabaná, k 4,0 štruktúra ako brzdolitová.	m ²	249,423	30,000	7 487,690	0,000	30,000	0,000	0,000	14,000,000	1,000	249,423	30,000	7 487,690	15 998,387
42	K	622481119	Porušenie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením oprava sokla	m ²	249,423	9,000	2 244,807	0,000	9,000	0,000	0,000	14,000,000	1,000	249,423	9,000	2 244,807	15 998,387
43	K	631312511	Nažarnia z betónu prostého (m3) tr. C 12/15 hr.nad 50 do 80 mm	m ³	6,031	119,760	722,273	0,000	119,760	0,000	0,000	14,000,000	1,000	6,031	119,760	722,273	15 998,387
44	K	632001011	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m ²	75,388	0,730	55,033	0,000	0,730	0,000	0,000	14,000,000	1,000	75,388	0,730	55,033	15 998,387
45	M	5688151020	Baumit Separatčná fólia FE, 1,3x100 m	m ²	86,696	1,700	147,383	0,000	1,700	0,000	0,000	14,000,000	1,000	86,696	1,700	147,383	15 998,387
46	K	632450285	Samonivelačná podlahová štieška Baumit Nivello 10, triedy CT-C30-F7, hr. 5 mm	m ²	75,388	10,400	784,035	0,000	10,400	0,000	0,000	14,000,000	1,000	75,388	10,400	784,035	15 998,387
47	K	642944121	Dobrotčná montáž oceľovej otvorovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m ²	ks	5,000	27,420	137,100	0,000	27,420	0,000	0,000	14,000,000	1,000	5,000	27,420	137,100	15 998,387
48	M	5533108550	Kontrazárubňa - kovová, šírky 900 mm, výšky 2400 mm pre stenu hrúbky 450 mm	ks	1,000	225,000	225,000	0,000	225,000	0,000	0,000	14,000,000	1,000	1,000	225,000	225,000	15 998,387
49	M	5533198100	Zárubňa oceľová ČGJ 60x197x16cm P	ks	1,000	53,300	53,300	0,000	53,300	0,000	0,000	14,000,000	1,000	1,000	53,300	53,300	15 998,387
50	M	5533198200	Zárubňa oceľová ČGJ 70x197x16cm L	ks	1,000	55,300	55,300	0,000	55,300	0,000	0,000	14,000,000	1,000	1,000	55,300	55,300	15 998,387
51	M	5533198300	Zárubňa oceľová ČGJ 80x197x16cm P	ks	1,000	56,600	56,600	0,000	56,600	0,000	0,000	14,000,000	1,000	1,000	56,600	56,600	15 998,387
52	M	5533198700	Zárubňa oceľová ČGJ 90x197x16cm P	ks	1,000	58,400	58,400	0,000	58,400	0,000	0,000	14,000,000	1,000	1,000	58,400	58,400	15 998,387
53	K	642944221	Dobrotčná montáž oceľovej otvorovej zárubne, plochy otvoru 2,5 - 4,5 m ²	ks	2,000	35,640	71,280	0,000	35,640	0,000	0,000	14,000,000	1,000	2,000	35,640	71,280	15 998,387
54	M	5533108580	Kontrazárubňa - kovová, šírky 7400 mm, výšky 2400 mm pre stenu hrúbky 450 mm	ks	1,000	246,000	246,000	0,000	246,000	0,000	0,000	14,000,000	1,000	1,000	246,000	246,000	15 998,387
Zinkovaný plech hr. 0,8 mm.																	
55	M	5533108740	Kovová zárubňa šírky 7400 mm, výšky 2000 mm, dvojdielne pre stenu hrúbky 150 mm	ks	1,000	350,000	350,000	0,000	350,000	0,000	0,000	14,000,000	1,000	1,000	350,000	350,000	15 998,387
				31 839,718			0,000			31 839,718							
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búvanie																	
56	K	9361241221	Osadenie parkovej lavice kotvenými skrutkami bez zaizbovania nôh na pevný podklad + základ	ks	3,000	200,000	600,000	0,000	200,000	0,000	0,000	14,000,000	1,000	3,000	200,000	600,000	1 800,000
57	M	5938168001	Parková lavička v zmysle PD	ks	3,000	600,000	1 800,000	0,000	600,000	0,000	0,000	14,000,000	1,000	3,000	600,000	1 800,000	1 800,000
58	K	941941031	Montáž leštenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m ²	311,779	2,470	770,094	0,000	2,470	0,000	0,000	14,000,000	1,000	311,779	2,470	770,094	1 800,000
59	K	941941191	Prípratok za prvý a každý ďalší začiaty mesiac použitia leštenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m ²	311,779	1,890	589,262	0,000	1,890	0,000	0,000	14,000,000	1,000	311,779	1,890	589,262	1 800,000
60	K	941941831	Demontáž leštenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m ²	311,779	1,240	386,606	0,000	1,240	0,000	0,000	14,000,000	1,000	311,779	1,240	386,606	1 800,000
61	K	941955003	Leštenie ľahké pracovné pomocné s výškou leštenovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m ²	20,000	8,150	163,000	0,000	8,150	0,000	0,000	14,000,000	1,000	20,000	8,150	163,000	1 800,000

PČ	Typ	Kód	Popis	PONUKOVÝ ROZPOČET podľa dodatku č.				ODPOČTY				NAVIAC PRÁCE				NOVE REALIZAČNE MNOŽSTVA			
				MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
62	K	959941161	Chemická kôbra s kotveným svornikom tesnená chemickou ampulou do betónu, 2b, kameňa, s vyvrtaním otvoru M30/70/230 mm	ks	67,000	16,000	1 072,000	0,000	0,000	ks	16,000	0,000	0,000	ks	67,000	16,000	1 072,000		
63	K	962031132	Bitumén prírodný do tehlí pálených, plochých alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	25,049	4,900	122,740	0,000	0,000	m2	4,900	0,000	0,000	m2	25,049	4,900	122,740		
64	K	965042141	Bitumén podkladový pod dlažbu, lamičových dlaždíc alebo listy asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2.-2,20000t	m3	11,818	73,360	866,968	0,000	0,000	m3	73,360	0,000	0,000	m3	11,818	73,360	866,968		
65	K	965081812	Bitumén dlaždeb, z kamen., cement., terazzoých, čadčových alebo keram. dlažby, hr.nad 10 mm., -0,06500t	m2	41,779	5,550	231,873	0,000	0,000	m2	5,550	0,000	0,000	m2	41,779	5,550	231,873		
66	K	968024551	Vybíranie kameňaných rámov	m	4,800	12,370	59,376	0,000	0,000	m	12,370	0,000	0,000	m	4,800	12,370	59,376		
67	K	968061113	Vývesenie dreveného okenného kridla do súť plochy nad 1, 5 m2., -0,02400t	ks	22,000	4,070	89,540	0,000	0,000	ks	4,070	0,000	0,000	ks	22,000	4,070	89,540		
68	K	968061125	Vývesenie dreveného dverného kridla do súť plochy nad 2 m2., -0,02700t	ks	12,000	4,070	48,840	0,000	0,000	ks	4,070	0,000	0,000	ks	12,000	4,070	48,840		
69	K	968071115	Demontáž okien kovových, 1 bm obvodú - 0,005t	m	51,300	1,170	60,021	0,000	0,000	m	1,170	0,000	0,000	m	51,300	1,170	60,021		
70	K	968072455	Vybíranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2., -0,07600t	m2	44,412	13,180	585,330	0,000	0,000	m2	13,180	0,000	0,000	m2	44,412	13,180	585,330		
71	K	971024451	Vybíranie otvoru v murive -0,24800t nad dverami	ks	1,000	30,910	30,910	0,000	0,000	ks	30,910	0,000	0,000	ks	1,000	30,910	30,910		
72	K	978059631	Odsedkanie a odbrabatie stien z obkladáčiek vonkajších nad 2 m2., -0,08900t - vonkajší sokel	m2	7,883	6,650	52,422	0,000	0,000	m2	6,650	0,000	0,000	m2	7,883	6,650	52,422		
73	K	979081111	Odvoz sútny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	137,235	12,870	1 766,214	0,000	0,000	t	12,870	0,000	0,000	t	137,235	12,870	1 766,214		
74	K	979081121	Odvoz sútny a vyburaných hmôt na skládku za každý galší 1 km	t	548,940	0,410	225,065	0,000	0,000	t	0,410	0,000	0,000	t	548,940	0,410	225,065		
75	K	979082111	Vnútrostaviteľská doprava sútny a vyburaných hmôt do 10 m	t	137,235	10,760	1 476,649	0,000	0,000	t	10,760	0,000	0,000	t	137,235	10,760	1 476,649		
76	K	979082121	Vnútrostaviteľská doprava sútny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	274,470	1,660	455,620	0,000	0,000	t	1,660	0,000	0,000	t	274,470	1,660	455,620		
77	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	137,235	87,500	12 008,063	0,000	0,000	t	87,500	0,000	0,000	t	137,235	87,500	12 008,063		
78	K	981511114	Demolácia konštr. objektov, vykonávaná postupným rozbieraním zo železobetónu, -2,41000t	m3	27,869	299,200	8 338,405	0,000	0,000	m3	299,200	0,000	0,000	m3	27,869	299,200	8 338,405		
79	K	988711201	99 - Presun hmôt HSV	t	286,121	2,960	846,918	0,000	0,000	t	2,960	0,000	0,000	t	286,121	2,960	846,918		
80	K	988711201	Presun hmôt pre budy (801, 803, 812), zvislá konštr. z teniál, tvárníc, z.kou.výšky do 6 m	t	286,121	2,960	846,918	0,000	0,000	t	2,960	0,000	0,000	t	286,121	2,960	846,918		
PSV - Práce a dodávky PSV				270 112,871				-224 713,183				213 935,430				259 335,118			
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti				1 584,085				0,000				0,000				1 584,085			
81	K	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	150,878	0,320	48,281	0,000	0,000	m2	0,320	0,000	0,000	m2	150,878	0,320	48,281		
82	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Taratex PP 300	m2	173,510	1,100	190,861	0,000	0,000	m2	1,100	0,000	0,000	m2	173,510	1,100	190,861		
83	K	711133001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fókou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarovaním spoju	m2	75,388	0,320	24,124	0,000	0,000	m2	0,320	0,000	0,000	m2	75,388	0,320	24,124		
84	M	283200210	FATRAFOL-TPO 803 Izol. základov proti vlhkosti, tlak.vode, radonu, hydratizáciou fólia hr.1,50 mm, š.1,3m hreď	m2	86,696	6,000	520,176	0,000	0,000	m2	6,000	0,000	0,000	m2	86,696	6,000	520,176		
85	K	711411421	Izolácie proti tlakovej vode, protirádónová, stierka COMBIFLEX-C2, betón, podklad, zvislá oprava anglického dverečka	m2	28,000	27,000	756,000	0,000	0,000	m2	27,000	0,000	0,000	m2	28,000	27,000	756,000		
86	K	988711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	15,394	2,900	44,643	0,000	0,000	%	2,900	0,000	0,000	%	15,394	2,900	44,643		
712 - Izolácie stiech				1 237,494				0,000				0,000				1 237,494			
87	K	71230010	Zhotovenie paraizolácie pre strechy ploché do 10°	m2	55,046	0,320	17,615	0,000	0,000	m2	0,320	0,000	0,000	m2	55,046	0,320	17,615		
88	M	283290190	Paraizolácia Fatrapax E hr.0,15mm, š.2m, balenie: 200m2	m2	63,303	0,200	12,661	0,000	0,000	m2	0,200	0,000	0,000	m2	63,303	0,200	12,661		
89	K	712361703	Zhotovenie povlaku krytiny striech plochých do 10° gumami fólou prílep. na ceť ploche	m2	55,046	8,230	453,029	0,000	0,000	m2	8,230	0,000	0,000	m2	55,046	8,230	453,029		
90	M	628001005	Poistná hydroizolačná fólia DELTA ALPHA -PHI použiteľná 12' pod BSS, zväčšiteľná horizontálne pri fóliou hrdin.sd.0.27	m2	63,303	11,400	721,654	0,000	0,000	m2	11,400	0,000	0,000	m2	63,303	11,400	721,654		
91	K	98871201	Presun hmôt pre izoláciu povlakov krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	12,050	2,700	32,535	0,000	0,000	%	2,700	0,000	0,000	%	12,050	2,700	32,535		
713 - Izolácie tepelné				4 492,629				-2 000,000				2 492,629				2 492,629			
92	K	713100941	Demontáž časti strešných vrstiev a spätná montáž a dodávka	sub	1,000	2 000,000	2 000,000	-1,000	-2 000,000	sub	2 000,000	0,000	0,000	sub	1,000	2 000,000	2 000,000		
93	K	713121111	Montáž tepelnej izolácie podlah polystyrenom, kladným voľne v jednej vrstve	m2	75,388	1,320	99,512	0,000	0,000	m2	1,320	0,000	0,000	m2	75,388	1,320	99,512		
94	M	2837600290	EPS Isofloor 200 sivý penový polystyren hrúbka 100 mm	m2	76,896	9,000	692,064	0,000	0,000	m2	9,000	0,000	0,000	m2	76,896	9,000	692,064		

PČ	Typ	Kód	PONUKOVÝ ROZPOČET podľa dodatku č.			ODPOČTY			NAVIAČ PRÁCE			NOVE REALIZAČNE MNOŽSTVA			
			MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ
95	K	713132206	m2	14,205	5,960	84,662	5,960	0,000	5,960	0,000	0,000	5,960	14,205	5,960	84,662
96	M	282763206	m2	14,489	9,000	130,401	9,000	0,000	9,000	0,000	0,000	9,000	14,489	9,000	130,401
97	K	713142151	m2	28,331	1,240	35,130	1,240	0,000	1,240	0,000	0,000	1,240	28,331	1,240	35,130
98	M	2827600170	m2	28,898	8,100	234,074	8,100	0,000	8,100	0,000	0,000	8,100	28,898	8,100	234,074
99	K	713142155	m2	55,046	4,650	255,964	4,650	0,000	4,650	0,000	0,000	4,650	55,046	4,650	255,964
100	M	2827653467	m2	57,248	15,700	898,794	15,700	0,000	15,700	0,000	0,000	15,700	57,248	15,700	898,794
101	K	9987613201	%	44,306	1,400	62,028	1,400	0,000	1,400	0,000	0,000	1,400	44,306	1,400	62,028
725 - Zdravotechnika - zariadení - predmety						225,000		0,000				225,000			225,000
102	K	725110811	sub.	3,000	35,000	105,000	35,000	0,000	35,000	0,000	0,000	35,000	3,000	35,000	105,000
103	K	725210821	sub.	4,000	30,000	120,000	30,000	0,000	30,000	0,000	0,000	30,000	4,000	30,000	120,000
761 - Konštrukcie skobetonové						321,493		0,000				321,493			321,493
104	K	761423211	m2	1,500	172,350	258,525	172,350	0,000	172,350	0,000	0,000	172,350	1,500	172,350	258,525
105	M	6348540019	ks	39,375	1,400	55,125	1,400	0,000	1,400	0,000	0,000	1,400	39,375	1,400	55,125
106	K	998761201	%	3,137	2,500	7,843	2,500	0,000	2,500	0,000	0,000	2,500	3,137	2,500	7,843
762 - Konštrukcie tesárske						98,668		0,000				98,668			98,668
107	K	762413105	m2	5,086	18,600	94,600	18,600	0,000	18,600	0,000	0,000	18,600	5,086	18,600	94,600
108	K	998762202	%	0,946	4,300	4,068	4,300	0,000	4,300	0,000	0,000	4,300	0,946	4,300	4,068
764 - Konštrukcie klampárske						4 576,305		-907,210				3 669,095			3 669,095
109	K	764175527	m2	55,046	12,000	660,552	12,000	0,000	12,000	0,000	0,000	12,000	55,046	12,000	660,552
110	M	1383102150	m2	58,899	45,000	2 650,455	45,000	0,000	45,000	0,000	0,000	45,000	58,899	45,000	2 650,455
111	K	764321220	m	22,710	33,000	749,430	33,000	-22,710	33,000	-749,430	0,000	33,000	0,000	0,000	33,000
112	K	764331230	m	6,860	23,000	157,780	23,000	-6,860	23,000	-157,780	0,000	23,000	0,000	0,000	23,000
113	K	764398930	m	26,330	13,600	358,088	13,600	0,000	13,600	0,000	0,000	13,600	26,330	13,600	358,088
766 - Konštrukcie stolárske						46 773,582		-43 580,000				39 618,890			42 812,472
114	K	766411821	m2	16,196	8,930	144,630	8,930	0,000	8,930	0,000	0,000	8,930	16,196	8,930	144,630
115	K	766411822	m2	16,196	5,060	81,952	5,060	0,000	5,060	0,000	0,000	5,060	16,196	5,060	81,952
116	K	76662112	ks	7,000	97,000	679,000	97,000	0,000	97,000	0,000	0,000	97,000	7,000	97,000	679,000
117	M	5491502040	ks	7,000	15,000	105,000	15,000	0,000	15,000	0,000	0,000	15,000	7,000	15,000	105,000
118	M	611703100	ks	3,000	101,000	303,000	101,000	0,000	101,000	0,000	0,000	101,000	3,000	101,000	303,000
119	M	6117031001	ks	1,000	295,000	295,000	295,000	0,000	295,000	0,000	0,000	295,000	1,000	295,000	295,000
120	M	6117031001	ks	1,000	395,000	395,000	395,000	0,000	395,000	0,000	0,000	395,000	1,000	395,000	395,000
121	M	6117031001	ks	1,000	695,000	695,000	695,000	0,000	695,000	0,000	0,000	695,000	1,000	695,000	695,000
122	M	6117031002	ks	1,000	495,000	495,000	495,000	0,000	495,000	0,000	0,000	495,000	1,000	495,000	495,000
122a	M	6117031005	ks									1,000	3 770,890	3 780,890	
123	K	766699211	m	44,800	50,000	2 240,000	50,000	-44,800	50,000	-2 240,000	0,000	50,000	0,000	0,000	50,000
123a	K	766699211	m			0,000				0,000		30,000	73,000	2 190,000	
123b	K	766699211	ks							0,000		1,000	1,000	0,000	
124	M	552816824	ks	8,000	5 167,500	41 340,000	5 167,500	-8,000	5 167,500	-41 340,000	0,000	5 167,500	0,000	0,000	5 167,500

PČ	Typ	Kód	Popis	PONUKOVÝ ROZPOČET podľa dodatku č.				ODPOČTY				NAVIAC PRACE				NOVE REALIZACNE MNOZSTVA			
				MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
124a	M	11	Lavica do obradnej siene, bez ohrev, slub drevo masiv, zmena lavic 3 m x 3 m, 5 radov, spolu 10 ks	ks		0,000	0,000							ks	10,000	3 250,000	32 500,000	32 500,000	
124b	M	11	Pult drevený, drevený masiv											ks	1,000	1 148,000	1 148,000	1 148,000	
767 - Konštrukcie doplnkové kovové							202 416,098										174 316,540	198 506,665	
125	K	767424122	D - montáž stienky z coplitových rámov z jednotlivých profilov	m2	24,000	291,000	6 984,000		291,000	0,000				m2		291,000	291,000	6 984,000	
126	K	7674241221	Montáž profilového zasklenia	sub	1,000	18 960,000	18 960,000	-1,000	18 960,000	-18 960,000				sub		18 960,000	18 960,000	0,000	
126a			Montáž profilového zasklenia dvojitého, jednoduchého a) kaleného, vrátane tmeľenia bez polozátky, spoločne.															18 500,000	
127	M	55301000011	Dodávka profilového zasklenia	sub	1,000	80 024,000	80 024,000	-1,000	80 024,000	-80 024,000				sub		80 024,000	80 024,000	0,000	
127.1	K	55301000011	1 Stena jednoduché zasklenie 5245 x 3600											sub	1,000	4 506,350	4 506,350	4 506,350	
			Profilit K2576077 T-H standard 18,882 m2																
			AL profil 981 RAL 5,3 bm																
			AL profil 980 RAL 98,9 bm																
			PVC 981/1 5,3 bm																
			PVC 980/1 8,9 bm																
127.2	K	55301000011	2 Stena poohľad vstup do objektu 8000 x 5200											sub	0,000	4 477,820	0,000	4 477,820	
			Profilit K2576077 Drath / podhlad interier 41,6 m2																
127.3	K	35301000011	3 Stena jednoduché zasklenie 555 x 3600											sub	1,000	467,400	467,400	467,400	
			Profilit K2576077 T-H standard 1,998 m2																
			AL profil 981 RAL 0,6 bm																
			AL profil 980 RAL 0,6 bm																
			PVC 981/1 0,6 bm																
			PVC 980/1 0,6 bm																
127.4	K	55301000011	4 Stena dvojité zasklenie 250 x 5160											sub	1,000	563,130	563,130	563,130	
			Profilit K2576077 T-H standard 2,28 m2																
			AL profil 811 RAL 0,25 bm																
			AL profil 810 RAL 0,25 bm																
			PVC 981/2 0,25 bm																
			PVC 980/2 0,25 bm																
127.5	K	55301000011	5 Stena dvojité zasklenie 4890 x 5160											sub	1,000	11 749,320	11 749,320	11 749,320	
			Profilit K2576077 T-H standard 50,464 m2																
			AL profil 811 RAL 4,9 bm																
			AL profil 810 RAL 4,9 bm																
			PVC 981/2 4,9 bm																
			PVC 980/2 4,9 bm																
127.6	K	55301000011	6 Stena dvojité zasklenie 17906 x 5160											sub	1,000	4 302,210	4 302,210	4 302,210	
			Profilit K2576077 T-H standard 18,472 m2																
			AL profil 811 RAL 1,8 bm																
			AL profil 810 RAL 1,8 bm																
			PVC 981/2 1,8 bm																
			PVC 980/2 1,8 bm																

PČ	Typ	Kód	Popis	PONUKOVÝ ROZPOČET podľa dodatku č.			ODPOČTY			NAVIAC PRÁCE			NOVE REALIZAČNÉ MNOŽSTVA				
				MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo
135	K	772501140	Oprava dlažby po búraní priečok z kamňa z demontáže parapetov	m	8,815	25,000	220,375	0,000	0,000	m		25,000	0,000	m	8,815	25,000	220,375
							1 162,199	0,000	0,000				0,000				1 162,199
136	K	773511260	Podlahy z liateho teraca	m2	45,100	25,190	1 136,069	0,000	0,000	m2		25,190	0,000	m2	45,100	25,190	1 136,069
137	K	998773201	Presun hmôt pre podlahy terazzo v objektoch výšky do 6 m	%	11,361	2,300	26,130	0,000	0,000	%		2,300	0,000	%	11,361	2,300	26,130
							2 655,614	0,000	0,000				0,000				2 655,614
138	K	777110010	Dekoratívna protišmyková epoxidová podlaha Sikla DecoQuartz hr. 3 mm, penetrácia, 1x stierka s kremičitým pieskom, uzabvárací náter - terasa	m2	21,000	67,330	1 413,930	0,000	0,000	m2		67,330	0,000	m2	21,000	67,330	1 413,930
139	K	777511015	Polyuretánová samonivelačná sietka hr. 3 mm Sikafloor 326, penetrácia, 1x stierka s kremičitým pieskom, uzabvárací náter	m2	22,900	53,760	1 231,104	0,000	0,000	m2		53,760	0,000	m2	22,900	53,760	1 231,104
140	K	998777201	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	%	26,450	0,400	10,580	0,000	0,000	%		0,400	0,000	%	26,450	0,400	10,580
							2 889,928	0,000	0,000				0,000				2 889,928
141	K	782420202	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polystyrénové jednonásobné 2x s emalovaním - 105jum	m2	56,505	9,600	542,448	0,000	0,000	m2		9,600	0,000	m2	56,505	9,600	542,448
142	K	783522000	Nátery klamp. konštr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás. so základného náterom reakt. farbou - 105jum + čistenie tlakovou vodou	m2	190,852	12,300	2 347,480	0,000	0,000	m2		12,300	0,000	m2	190,852	12,300	2 347,480
143	K	783622920	Oprava náterov stolár.výrobkov syntetické dvojnásobné 1x s príloým tmeľením	m2	0,000	10,890	0,000	0,000	0,000	m2		10,890	0,000	m2	0,000	10,890	0,000
							1 459,401	0,000	0,000				0,000				1 459,401
144	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3,80 m	m2	456,063	0,800	364,850	0,000	0,000	m2		0,800	0,000	m2	456,063	0,800	364,850
145	K	784430010	Malby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	m2	456,063	2,400	1 094,551	0,000	0,000	m2		2,400	0,000	m2	456,063	2,400	1 094,551
							29 668,400	0,000	0,000				0,000				29 668,400
							0,000	0,000	0,000				0,000				0,000
146	K	1203203941	22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení	ks	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	ks		0,000	0,000	ks	2,000	0,000	0,000
							29 668,400	0,000	0,000				0,000				29 668,400
147	K	4306100011	43-M - Montáž oceľových konštrukcií	kg	4 363,000	6,800	29 668,400	0,000	0,000	kg		6,800	0,000	kg	4 363,000	6,800	29 668,400
							3 060,000	0,000	0,000				0,000				3 060,000
148	K	HZS000112	HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	hod	204,000	15,000	3 060,000	0,000	0,000	hod		15,000	0,000	hod	204,000	15,000	3 060,000
							17 842,930	0,000	0,000				0,000				17 842,930
							3 550,100	0,000	0,000				0,000				3 550,100
							1 451,100	0,000	0,000				0,000				1 451,100
1	K	131212101.S	1 - Zemné práce	m3	30,000	48,370	1 451,100	0,000	0,000	m3		48,370	0,000	m3	30,000	48,370	1 451,100
							2 099,000	0,000	0,000				0,000				2 099,000
2	K	973031616.S	9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	ks	50,000	1,560	78,000	0,000	0,000	ks		1,560	0,000	ks	50,000	1,560	78,000
3	K	974031121.S	Výstelanie v murve z akričkových tehál na akričkové maltu hrúbky 30 mm a šířky do veľkosti do 100x100x50 mm -0,001 t	m	200,000	1,700	340,000	0,000	0,000	m		1,700	0,000	m	200,000	1,700	340,000
4	K	974031122.S	Výstelanie v tv v akričkových murive tehlovom na akričkové maltu do hĺbky 30 mm a šířky do 70 mm -0,004 t	m	500,000	2,110	1 055,000	0,000	0,000	m		2,110	0,000	m	500,000	2,110	1 055,000
5	K	974031123.S	Výstelanie v tv v akričkových murive tehlovom na akričkové maltu do hĺbky 30 mm a šířky do 100 mm -0,005 t	m	200,000	2,390	478,000	0,000	0,000	m		2,390	0,000	m	200,000	2,390	478,000
6	K	974031124.S	Výstelanie v tv v akričkových murive tehlovom na akričkové maltu do hĺbky 30 mm a šířky do 150 mm -0,007 t	m	50,000	2,960	148,000	0,000	0,000	m		2,960	0,000	m	50,000	2,960	148,000
							12 697,580	0,000	0,000				0,000				12 697,580
7	K	210010025.S	21-M - Elektromontáže	m	500,000	1,550	775,000	0,000	0,000	m		1,550	0,000	m	500,000	1,550	775,000
							12 205,860	0,000	0,000				0,000				12 205,860

PČ	Typ	Kód	PONUKOVÝ ROZPOČET podľa dodatku č.			ODPOČTY			NAVIAC PRÁCE			NOVE REALIZAČNE MNOŽSTVA					
			MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]
8	M	34371000970	m	500,000	0,380	190,000	0,000	0,380	0,000	m	500,000	0,380	0,380	m	500,000	0,380	190,000
9	K	210010028.S	m	5,000	2,090	10,450	0,000	2,090	0,000	m	5,000	2,090	2,090	m	5,000	2,090	10,450
10	M	34371000940	m	5,000	1,290	6,450	0,000	1,290	0,000	m	5,000	1,290	1,290	m	5,000	1,290	6,450
11	K	210010301.S	ks	54,000	1,680	90,720	0,000	1,680	0,000	ks	54,000	1,680	1,680	ks	54,000	1,680	90,720
12	M	34371000270	ks	28,000	0,250	7,000	0,000	0,250	0,000	ks	28,000	0,250	0,250	ks	28,000	0,250	7,000
13	M	34371000230	ks	26,000	1,030	26,780	0,000	1,030	0,000	ks	26,000	1,030	1,030	ks	26,000	1,030	26,780
14	K	210110041.S	ks	8,000	2,720	21,760	0,000	2,720	0,000	ks	8,000	2,720	2,720	ks	8,000	2,720	21,760
15	M	34351000450	ks	8,000	6,210	49,680	0,000	6,210	0,000	ks	8,000	6,210	6,210	ks	8,000	6,210	49,680
16	K	210110043.S	ks	1,000	3,560	3,560	0,000	3,560	0,000	ks	1,000	3,560	3,560	ks	1,000	3,560	3,560
17	M	34351000795	ks	1,000	4,900	4,900	0,000	4,900	0,000	ks	1,000	4,900	4,900	ks	1,000	4,900	4,900
18	K	210110044.S	ks	2,000	5,520	11,040	0,000	5,520	0,000	ks	2,000	5,520	5,520	ks	2,000	5,520	11,040
19	M	34351000347	ks	2,000	6,000	12,000	0,000	6,000	0,000	ks	2,000	6,000	6,000	ks	2,000	6,000	12,000
20	K	210110045.S	ks	3,000	3,110	9,330	0,000	3,110	0,000	ks	3,000	3,110	3,110	ks	3,000	3,110	9,330
21	M	34351000357	ks	3,000	3,970	11,910	0,000	3,970	0,000	ks	3,000	3,970	3,970	ks	3,000	3,970	11,910
22	K	210110051.S	ks	10,000	2,720	27,200	0,000	2,720	0,000	ks	10,000	2,720	2,720	ks	10,000	2,720	27,200
23	M	34351000090	ks	5,000	8,800	44,000	0,000	8,800	0,000	ks	5,000	8,800	8,800	ks	5,000	8,800	44,000
24	K	210110095.S	ks	1,000	8,200	8,200	0,000	8,200	0,000	ks	1,000	8,200	8,200	ks	1,000	8,200	8,200
25	M	40461000280	ks	1,000	39,800	39,800	0,000	39,800	0,000	ks	1,000	39,800	39,800	ks	1,000	39,800	39,800
26	K	210110111.S	ks	27,000	5,050	136,350	0,000	5,050	0,000	ks	27,000	5,050	5,050	ks	27,000	5,050	136,350
27	M	34351000043	ks	27,000	3,610	97,470	0,000	3,610	0,000	ks	27,000	3,610	3,610	ks	27,000	3,610	97,470
28	K	210110131.S	ks	1,000	8,500	8,500	0,000	8,500	0,000	ks	1,000	8,500	8,500	ks	1,000	8,500	8,500
29	M	34351000171	ks	1,000	2,880	2,880	0,000	2,880	0,000	ks	1,000	2,880	2,880	ks	1,000	2,880	2,880
30	K	210201732.S	ks	5,000	9,200	46,000	0,000	9,200	0,000	ks	5,000	9,200	9,200	ks	5,000	9,200	46,000
31	M	SULL1	ks	5,000	200,800	1,004,000	0,000	200,800	0,000	ks	5,000	200,800	200,800	ks	5,000	200,800	1,004,000
32	K	210201820.S	ks	5,000	28,800	144,000	0,000	28,800	0,000	ks	5,000	28,800	28,800	ks	5,000	28,800	144,000
33	M	34037000320	ks	5,000	695,000	3,475,000	0,000	695,000	0,000	ks	5,000	695,000	695,000	ks	5,000	695,000	3,475,000
34	K	210201082.S	ks	5,000	7,250	36,250	0,000	7,250	0,000	ks	5,000	7,250	7,250	ks	5,000	7,250	36,250
35	M	3500000151	ks	2,000	26,230	52,460	0,000	26,230	0,000	ks	2,000	26,230	26,230	ks	2,000	26,230	52,460
36	M	VT-8055	ks	3,000	32,180	96,540	0,000	32,180	0,000	ks	3,000	32,180	32,180	ks	3,000	32,180	96,540
37	K	210201122.S	ks	5,000	11,130	55,650	0,000	11,130	0,000	ks	5,000	11,130	11,130	ks	5,000	11,130	55,650
38	M	EX00007177	ks	5,000	191,500	957,500	0,000	191,500	0,000	ks	5,000	191,500	191,500	ks	5,000	191,500	957,500
39	K	210201903.S	ks	24,000	14,500	348,000	0,000	14,500	0,000	ks	24,000	14,500	14,500	ks	24,000	14,500	348,000
40	K	210201081.S	ks	24,000	6,850	164,400	0,000	6,850	0,000	ks	24,000	6,850	6,850	ks	24,000	6,850	164,400
41	M	509020	ks	12,000	65,060	780,720	0,000	65,060	0,000	ks	12,000	65,060	65,060	ks	12,000	65,060	780,720
42	M	509022	ks	2,000	43,540	87,080	0,000	43,540	0,000	ks	2,000	43,540	43,540	ks	2,000	43,540	87,080
43	M	510001	ks	10,000	43,550	435,500	0,000	43,550	0,000	ks	10,000	43,550	43,550	ks	10,000	43,550	435,500
44	K	210201953.S	ks	2,000	15,400	30,800	0,000	15,400	0,000	ks	2,000	15,400	15,400	ks	2,000	15,400	30,800
45	K	210201753.S	ks	2,000	15,480	30,960	0,000	15,480	0,000	ks	2,000	15,480	15,480	ks	2,000	15,480	30,960
46	M	R26070	ks	2,000	58,200	116,400	0,000	58,200	0,000	ks	2,000	58,200	58,200	ks	2,000	58,200	116,400
47	K	210800027.S	m	100,000	1,070	107,000	0,000	1,070	0,000	m	100,000	1,070	1,070	m	100,000	1,070	107,000

PČ	Typ	Kód	Popis	PONUKOVÝ ROZPOČET podľa dodávku č.			ODPOČTY			NAVIAC PRÁCE			NOVE REALIZAČNE MNOZSTVA			
				MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
48	M	34771002640 0.5	Kábel medený plochý CYKYLo 3x2,5 mm2	m	100,000	0,880	88,000	0,000	0,000	m	100,000	0,880	88,000	0,880	88,000	
49	K	210800108.5	Kábel medený CYKY 450/750 V uložený voľne 3x2,5 mm2	m	550,000	0,580	319,000	0,000	0,000	m	550,000	0,580	319,000	0,580	319,000	
50	M	34771002640 0.5	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	550,000	0,920	506,000	0,000	0,000	m	550,000	0,920	506,000	0,920	506,000	
51	K	210800146.5	Kábel medený CYKY 450/750 V uložený pevne 3x1,5 mm2	m	450,000	0,940	423,000	0,000	0,000	m	450,000	0,940	423,000	0,940	423,000	
52	M	34771002640 0.5	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	450,000	0,610	274,500	0,000	0,000	m	450,000	0,610	274,500	0,610	274,500	
53	K	210800138.5	Kábel medený CYKY 450/750 V uložený pevne 5x1,5 mm2	m	45,000	1,030	46,350	0,000	0,000	m	45,000	1,030	46,350	1,030	46,350	
54	M	34771002640 0.5	Kábel medený CYKY 5x1,5 mm2	m	45,000	0,850	38,250	0,000	0,000	m	45,000	0,850	38,250	0,850	38,250	
55	K	210800272.5	Kábel medený V03VH-H (CYH) 300/300 V uložený pevne 2x1,00 mm2	m	120,000	0,800	96,000	0,000	0,000	m	120,000	0,800	96,000	0,800	96,000	
56	M	34771002640 0.5	Kábel medený plochý V03VH-H 2x1 mm2	m	120,000	0,360	43,200	0,000	0,000	m	120,000	0,360	43,200	0,360	43,200	
57	K	M5453435	Montáž vykurovacieho telesa	ks	6,000	12,500	75,000	0,000	0,000	ks	6,000	12,500	75,000	12,500	75,000	
58	M	200245	CVM 2000 U - Nástenný komektor s elektronickým regulátorom teploty, s LCD 2xW, 230V	ks	6,000	122,220	733,320	0,000	0,000	ks	6,000	122,220	733,320	122,220	733,320	
59	M	5401360	ECOSUN CH 400, 1080W/55x115 mm - Sálavé vykurovacie teleso ECOSUN CH do kostolných lavíc - 400 W	ks	0,000	196,440	0,000	0,000	0,000	ks	0,000	196,440	0,000	196,440	0,000	0,000
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				ks	0,000	5,350	0,000	0,000	0,000	ks	0,000	5,350	0,000	5,350	0,000	0,000
60	K	220511002.S	Montáž zásuvky RJ45 pod omietku 2xRJ45	ks	0,000	18,190	0,000	0,000	0,000	ks	0,000	18,190	0,000	18,190	0,000	0,000
61	M	34771002640 0.5	Zásuvkový modul 2xRJ45/15, Cat.5e	ks	0,000	6,040	0,000	0,000	0,000	ks	0,000	6,040	0,000	6,040	0,000	0,000
62	K	220511021.S	Zapojenie zásuvky RJ45 2xRJ45	ks	0,000	400,000	0,000	0,000	0,000	ks	0,000	400,000	0,000	400,000	0,000	0,000
63	K	100354	Zapojenie, nastavenie audiosystému	ks	0,000	21,720	0,000	0,000	0,000	ks	0,000	21,720	0,000	21,720	0,000	0,000
64	M	M001	Dvojité reproduktorové zásuvka	ks	0,000	340,500	0,000	0,000	0,000	ks	0,000	340,500	0,000	340,500	0,000	0,000
65	M	D804358	DUECANALI 804 D Zosilňovač DUECANALI 804 DSP-D	ks	0,000	398,800	0,000	0,000	0,000	ks	0,000	398,800	0,000	398,800	0,000	0,000
66	M	F-A-106	Reproduktor FBT ARCHON 106	ks	0,000	98,500	0,000	0,000	0,000	ks	0,000	98,500	0,000	98,500	0,000	0,000
67	M	F-5-105T	Externý reproduktor SHADOW 105T, IP55	ks	0,000	98,500	0,000	0,000	0,000	ks	0,000	98,500	0,000	98,500	0,000	0,000
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				m	80,000	1,190	95,200	0,000	0,000	m	80,000	1,190	95,200	1,190	95,200	
68	K	460420021.S	Zriadenie alebo rekonštrukcia káblového lúča z kopaného piesku bez zakrytia Dodanie kopaného piesku, presun do ryhy, pokrytie dna ryhy súvislou urovňovanou vrstvou piesku hrúbky 5 alebo 10 cm nad lúčom. V rýhe šířky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm	m	80,000	1,190	95,200	0,000	0,000	m	80,000	1,190	95,200	1,190	95,200	
69	K	460420022.S	Zriadenie alebo rekonštrukcia káblového lúča z kopaného piesku bez zakrytia Dodanie kopaného piesku, presun do ryhy, pokrytie dna ryhy súvislou urovňovanou vrstvou piesku hrúbky 3 alebo 10 cm nad lúčom, v rýhe šířky do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	80,000	1,780	142,400	0,000	0,000	m	80,000	1,780	142,400	1,780	142,400	
70	M	58371000030 0.5	Drvina výpenová frakcia 0-4 mm	t	12,000	16,510	198,120	0,000	0,000	t	12,000	16,510	198,120	16,510	198,120	
71	K	460490012.S	Vyrovnávanie povrchu káblovej ryhy, rozmnutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy šířky 33 cm	m	80,000	0,630	50,400	0,000	0,000	m	80,000	0,630	50,400	0,630	50,400	
72	M	28323000080 0.5	Výstražná fólia PE, E, 300, farba červená	m	80,000	0,070	5,600	0,000	0,000	m	80,000	0,070	5,600	0,070	5,600	
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby				hod	50,000	15,000	750,000	0,000	0,000	hod	50,000	15,000	750,000	15,000	750,000	
73	K	HZS000112.S	Stavebné montážne práce v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie (Tr.2)	hod	20,000	22,800	456,000	0,000	0,000	hod	20,000	22,800	456,000	22,800	456,000	
74	K	HZS000113.S	Stavebné montážne práce v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie (Tr.3)	hod	15,000	25,950	389,250	0,000	0,000	hod	15,000	25,950	389,250	25,950	389,250	
75	K	HZS000114.S	Stavebné montážne práce v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie prekládajú pracoviska a revízie (Tr.4)	hod	15,000	25,950	389,250	0,000	0,000	hod	15,000	25,950	389,250	25,950	389,250	
Objekt: 02 - LPS - 02 - LPS				0,000				0,000				0,000				
Náklady z rozpočtu				4 311,910				0,000				4 311,910				
M - Práce a dodávky M				1 818,860				0,000				1 818,860				
21-M - Elektromontáže				1 818,860				0,000				1 818,860				
1	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie FeZn v zemi páska uzemňovacia do 120 mm2	m	80,000	2,300	184,000	0,000	0,000	m	80,000	2,300	184,000	2,300	184,000	
2	M	810304	Pás 30x4mm, FeZn, 2500 (500g/m2)	m	80,000	2,350	188,000	0,000	0,000	m	80,000	2,350	188,000	2,350	188,000	
3	K	210220030.S	Ervopotenciálna svorkovnica EP5 3 KO 100 E	ks	1,000	19,000	19,000	0,000	0,000	ks	1,000	19,000	19,000	19,000	19,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	PONUKOVÝ ROZPOČET podľa dodatku č.			ODBOČITY			NAVIAČ PRÁCE			NOVE REALIZACNE MNOZSTVA				
				MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo
4	M	162050	Ekvipocentálna pripojnica s krytom	ks	1,000	9,540	9,540	0,000	0,000	ks	1,000	9,540	9,540	ks	1,000	9,540	9,540
5	K	210220101.S	Podperka vedenia FeZn na plochu strechy PV21	ks	160,000	1,430	228,800	0,000	0,000	ks	160,000	1,430	228,800	ks	160,000	1,430	228,800
6	M	0.S	Podperka vedenia FeZn na ploche strechy označenie PV 21 oacet	ks	160,000	3,250	520,000	0,000	0,000	ks	160,000	3,250	520,000	ks	160,000	3,250	520,000
7	M	0.S	Podlažka plastová k podpere vedenia FeZn označenie podľa zariadenia k PV 21	ks	160,000	1,660	265,600	0,000	0,000	ks	160,000	1,660	265,600	ks	160,000	1,660	265,600
8	K	210220006.S	Zachytávacia tyč FeZn s osadením JP 30	ks	1,000	10,580	10,580	0,000	0,000	ks	1,000	10,580	10,580	ks	1,000	10,580	10,580
9	M	105535	Zachytávacia tyč FeZn d 16/10mm L 3500mm 4l	ks	1,000	47,150	47,150	0,000	0,000	ks	1,000	47,150	47,150	ks	1,000	47,150	47,150
10	K	210220210.S	Podstavce betonový FeZn k zachytávacej tyči JP	ks	2,000	9,750	19,500	0,000	0,000	ks	2,000	9,750	19,500	ks	2,000	9,750	19,500
11	M	0.S	Podlažka betonová k zachytávacej tyči FeZn označenie JP a OB 350x350	ks	2,000	9,700	19,400	0,000	0,000	ks	2,000	9,700	19,400	ks	2,000	9,700	19,400
12	M	0.S	Podlažka ochranná AlMgSi k zachytávacej tyči FeZn označenie JP a OB 350x350	ks	2,000	2,900	5,800	0,000	0,000	ks	2,000	2,900	5,800	ks	2,000	2,900	5,800
13	K	210220650.S	Svorka nerez 1,4301 k zachytávacej, uzemňovacej tyči S1	ks	2,000	3,270	6,540	0,000	0,000	ks	2,000	3,270	6,540	ks	2,000	3,270	6,540
14	M	392069	Svorka FeZn, nerez, na priem. 8-10/16mm	ks	1,000	2,300	2,300	0,000	0,000	ks	1,000	2,300	2,300	ks	1,000	2,300	2,300
15	K	210220657.S	Svorka nerez 1,4301 sklobohá SZ	ks	4,000	3,270	13,080	0,000	0,000	ks	4,000	3,270	13,080	ks	4,000	3,270	13,080
16	M	459129	LNI-sklábohá svorka nerez	ks	4,000	10,300	41,200	0,000	0,000	ks	4,000	10,300	41,200	ks	4,000	10,300	41,200
17	K	210220662.S	Svorka nerez 1,4301 odbočová spojovacia SR01, SR02	ks	14,000	3,270	45,780	0,000	0,000	ks	14,000	3,270	45,780	ks	14,000	3,270	45,780
18	M	318209	Křížová svorka nerez, pre priem. 8-10/pásoč 30mm	ks	5,000	3,300	16,500	0,000	0,000	ks	5,000	3,300	16,500	ks	5,000	3,300	16,500
19	M	390059	Svorka FeZn, nerez, na priem. 8-10mm	ks	8,000	2,280	18,240	0,000	0,000	ks	8,000	2,280	18,240	ks	8,000	2,280	18,240
20	M	392059	Svorka FeZn, nerez, na priem. 8-10/16mm	ks	1,000	2,510	2,510	0,000	0,000	ks	1,000	2,510	2,510	ks	1,000	2,510	2,510
21	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie zlatina AlMgSi na povrchu drôt zvodový d 8-10 mm	m	2,000	2,540	5,080	0,000	0,000	m	2,000	2,540	5,080	m	2,000	2,540	5,080
22	M	840008	Drôt DEFIMALU 8mm AlMgSi	m	120,000	1,160	139,200	0,000	0,000	m	120,000	1,160	139,200	m	120,000	1,160	139,200
23	K	210220201.S	Uzemňovacie vedenie FeZn na povrchu d 8-10 mm	m	2,000	2,930	5,860	0,000	0,000	m	2,000	2,930	5,860	m	2,000	2,930	5,860
24	M	809108	Drôt 8/11mm, FeZn, Z350 (350g/m2)	m	2,000	2,600	5,200	0,000	0,000	m	2,000	2,600	5,200	m	2,000	2,600	5,200
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby						752,250	752,250	0,000	0,000			0,000	0,000			752,250	752,250
25	K	HZ5000113.S	Stavebné montážne práce v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie (Tr-3)	hod	20,000	22,800	456,000	0,000	0,000	hod	20,000	22,800	456,000	hod	20,000	22,800	456,000
26	K	HZ5000115.S	Stavebné montážne práce v rozsahu viac ako 8 hodín vykonávané výškovými špecialistami	hod	5,000	31,510	157,550	0,000	0,000	hod	5,000	31,510	157,550	hod	5,000	31,510	157,550
27	K	HZ5000214.S	Stavebné montážne práce v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín náročnejšie-prehliadky pracovníka a nevieta (Tr-4)	hod	5,000	27,740	138,700	0,000	0,000	hod	5,000	27,740	138,700	hod	5,000	27,740	138,700
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach						1 740,800	1 740,800	0,000	0,000			0,000	0,000			1 740,800	1 740,800
28	K	460200313.S	Hlboké nezapažené alebo zapážené káblové rýhy ručne vrátane urovňovania dna, s premieslením výkopu na vzdialenosť 3 m za okraj rýhy alebo s prípadným nastúpením na dopravný prostriedok, prarosený k okraju rýhy, 50 cm širokej, 130 cm hlbokej, v zemi 1	m	80,000	14,760	1 180,800	0,000	0,000	m	80,000	14,760	1 180,800	m	80,000	14,760	1 180,800
29	K	460500303.S	Ručný zásep nezapažené káblové rýhy s prípadným rozpájaním výkopu a s jedným prehodnením až do vzdialenosti 3 m alebo so ztodením z vozidiel. Bez zhutnenia zemeiny, 50 cm širokej, 120 cm hlbokej, v zemi 1	m	80,000	5,820	465,600	0,000	0,000	m	80,000	5,820	465,600	m	80,000	5,820	465,600
30	K	460600113.S	Prírodná úprava terenu Úprava terenu, odkopanie terenu nerovnosti až do hĺbky 10 cm, zásep materiálom získaným odkopávkou. Utlačenie zasypánych nerovností ručným ubíjadlom tak, aby nerovnosti terenu neboli väčšie ako 2 cm od vodorovnej hladiny. V prí	m2	40,000	2,360	94,400	0,000	0,000	m2	40,000	2,360	94,400	m2	40,000	2,360	94,400
Objekt: 03 - RH - 03 - RH						2 383,170	2 383,170	0,000	0,000			0,000	0,000			2 383,170	2 383,170
Náklady z rozpočtu						2 383,170	2 383,170	0,000	0,000			0,000	0,000			2 383,170	2 383,170
21-M - Elektromontáže						2 383,170	2 383,170	0,000	0,000			0,000	0,000			2 383,170	2 383,170
1	K	210120401.S	1stie vedúchový jednopólový do 63 A	ks	14,000	5,090	71,260	0,000	0,000	ks	14,000	5,090	71,260	ks	14,000	5,090	71,260
2	M	0.S	1stie 1P+N, 16 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	ks	14,000	4,650	65,100	0,000	0,000	ks	14,000	4,650	65,100	ks	14,000	4,650	65,100
3	K	210120404.S	1stie vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000	6,800	6,800	0,000	0,000	ks	1,000	6,800	6,800	ks	1,000	6,800	6,800
4	M	0.S	1stiaci modulárny vypínač 3P-400 V, 63 A, 3 moduly	ks	1,000	17,680	17,680	0,000	0,000	ks	1,000	17,680	17,680	ks	1,000	17,680	17,680

PČ	Typ	Kód	Popis	PONUKOVÝ ROZPOČET podľa dodatku č.			ODPOČTY			NAVIAC PRÁCE			NOVE REALIZAČNÉ MNOŽSTVA				
				MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo
5	K	210120411.S	Prídový chránič štvorcový 25-80 A	ks	4,000	8,420	33,680	0,000	0,000	8,420	33,680	0,000	0,000	ks	4,000	8,420	33,680
6	M	35822002790	Prídový chránič 4P, 40 A, 30 mA, Dyp A, 4 moduly	ks	4,000	64,750	259,000	0,000	0,000	64,750	259,000	0,000	0,000	ks	4,000	64,750	259,000
7	K	210120414.S	Prídový chránič s nadprúdovou ochrannou dvojsólové	ks	9,000	7,250	65,250	0,000	0,000	7,250	65,250	0,000	0,000	ks	9,000	7,250	65,250
8	M	35822000600	Prídový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 10 A, 10000 A/10 kA, 30 mA, Dyp A, 2 moduly	ks	5,000	40,800	204,000	0,000	0,000	40,800	204,000	0,000	0,000	ks	5,000	40,800	204,000
9	M	35822000620	Prídový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 16 A, 10000 A/10 kA, 30 mA, Dyp A, 2 moduly	ks	4,000	40,800	163,200	0,000	0,000	40,800	163,200	0,000	0,000	ks	4,000	40,800	163,200
10	K	210120423.S	Zvoditeľ prepätia kombinovaný typ 1+2 (triedy B + C) 3pól, 3+1 pól	ks	1,000	9,790	9,790	0,000	0,000	9,790	9,790	0,000	0,000	ks	1,000	9,790	9,790
11	M	35822000720	Zvoditeľ prepätia kombinovaný 3P+N, 100kA, limp= 25kA/pól, 8 modulov	ks	1,000	361,400	361,400	0,000	0,000	361,400	361,400	0,000	0,000	ks	1,000	361,400	361,400
12	K	210150001.S	Relé pomocné (vrátane zapojenia) kontakty 1 P	ks	5,000	8,600	43,000	0,000	0,000	8,600	43,000	0,000	0,000	ks	5,000	8,600	43,000
13	M	37431001180	Relé impulzné s tichým chodom, 1-pólové 16 A, 1-modulové	ks	4,000	26,100	104,400	0,000	0,000	26,100	104,400	0,000	0,000	ks	4,000	26,100	104,400
14	M	37431001460	Pomožné relé modulové, AC/DC 12-240V, výstup 1x16A prepínací	ks	1,000	49,660	49,660	0,000	0,000	49,660	49,660	0,000	0,000	ks	1,000	49,660	49,660
15	K	210150061.S	Splnače hodiny multifunkčné kontakty 1 P	ks	1,000	16,490	16,490	0,000	0,000	16,490	16,490	0,000	0,000	ks	1,000	16,490	16,490
16	M	34830005660	Splnače časový digitálny multifunkčný na DIN lištu 16A	ks	1,000	65,440	65,440	0,000	0,000	65,440	65,440	0,000	0,000	ks	1,000	65,440	65,440
17	K	210193076.S	Domový rozvádzač zapustený montáž do 120 modulov	ks	1,000	42,320	42,320	0,000	0,000	42,320	42,320	0,000	0,000	ks	1,000	42,320	42,320
18	M	3571500051	Rozvodňovacia skriňa oceľového typu, počet radov 5, modulov v rade 24, modulov	ks	1,000	204,700	204,700	0,000	0,000	204,700	204,700	0,000	0,000	ks	1,000	204,700	204,700
19	K	35461464325	Yskladanie rozvádzača	sub.	1,000	200,000	200,000	0,000	0,000	200,000	200,000	0,000	0,000	sub.	1,000	200,000	200,000
20	K	35461464325	Yskladanie rozvádzača	sub.	1,000	200,000	200,000	0,000	0,000	200,000	200,000	0,000	0,000	sub.	1,000	200,000	200,000
21	K	35461464325	Yskladanie rozvádzača	sub.	1,000	200,000	200,000	0,000	0,000	200,000	200,000	0,000	0,000	sub.	1,000	200,000	200,000
Objekt: E4 - zdravotníctva - E4 - zdravotníctva							9 738,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				9 738,250
Náklady z rozpočtu							1 656,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				1 656,000
1	K	Pol1	výškové práce	m3	36,000	46,000	1 656,000	0,000	0,000	46,000	1 656,000	0,000	0,000	m3	36,000	46,000	1 656,000
PSV - Práce a dodávky PSV							8 082,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				8 082,250
40	K	Pol2	2 - potrubia a zaria - 2 - potrubia a zariadenia predmetu montážne práce	kpl	1,000	1 445,000	1 445,000	0,000	0,000	1 445,000	1 445,000	0,000	0,000	kpl	1,000	1 445,000	1 445,000
41	K	Pol3	PE D32	m	25,000	9,900	247,500	0,000	0,000	9,900	247,500	0,000	0,000	m	25,000	9,900	247,500
42	K	Pol4	PE/AL/Pex D20	m	20,000	17,800	356,000	0,000	0,000	17,800	356,000	0,000	0,000	m	20,000	17,800	356,000
43	K	Pol5	PE/AL/Pex D25	m	5,000	21,390	106,950	0,000	0,000	21,390	106,950	0,000	0,000	m	5,000	21,390	106,950
45	K	Pol6	PP HT D40	m	2,000	9,400	18,800	0,000	0,000	9,400	18,800	0,000	0,000	m	2,000	9,400	18,800
47	K	Pol7	PP HT D110	m	20,000	12,500	250,000	0,000	0,000	12,500	250,000	0,000	0,000	m	20,000	12,500	250,000
51	K	Pol8	umývadlo štandardné 55cm	ks	4,000	85,000	340,000	0,000	0,000	85,000	340,000	0,000	0,000	ks	4,000	85,000	340,000
54	K	Pol9	závesné WC invidid	ks	1,000	615,000	615,000	0,000	0,000	615,000	615,000	0,000	0,000	ks	1,000	615,000	615,000
56	K	Pol10	predbetónový WC systém	ks	1,000	280,000	280,000	0,000	0,000	280,000	280,000	0,000	0,000	ks	1,000	280,000	280,000
58	K	Pol11	posaň	ks	1,000	425,000	425,000	0,000	0,000	425,000	425,000	0,000	0,000	ks	1,000	425,000	425,000
60	K	Pol12	tojaňčeková umývadlová batéria	ks	1,000	95,000	95,000	0,000	0,000	95,000	95,000	0,000	0,000	ks	1,000	95,000	95,000
64	K	Pol13	ústrešný dažďový vpust 110	ks	1,000	265,000	265,000	0,000	0,000	265,000	265,000	0,000	0,000	ks	1,000	265,000	265,000
65	K	Pol14	ústrešná hlavica kvalit. Ako HL810 D110	ks	1,000	38,000	38,000	0,000	0,000	38,000	38,000	0,000	0,000	ks	1,000	38,000	38,000
69	K	Pol15	montážne práce	hod	180,000	20,000	3 600,000	0,000	0,000	20,000	3 600,000	0,000	0,000	hod	180,000	20,000	3 600,000

PONUKOVÝ ROZPOČET podľa dodatku č.				ODPOČTY			NAVIAC PRÁCE			NOVÉ REALIZAČNÉ MNOŽSTVA									
PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]				
Objekt: 1. Kamenárske práce + dopojenie elektroinštalácie lavíc																			
Náklady z rozpočtu				537,580				0,000				0,000				537,580			
1	013	965081812	PRÁCE A DODÁVKY HSV 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁCE Búranie dlažieb, z kamene, cement-, terazzoových, fačnicových alebo keram. dlaží, hr.nad 10 mm, -0,055001	m2	0,600	5,550	3,330												
2	013	979081111	Odvos sítě a výburaných hmôt na skládnu dle 1 km	t	0,039	12,870	0,502												
3	013	979081121	Odvos sítě a výburaných hmôt na skládnu každý dle 1 km	t	0,156	0,410	0,064												
			0,039*4 = 0,156																
4	013	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sítě a výburaných hmôt do 10 m	t	0,039	10,760	0,420												
5	013	979082121	Vnútrost. doprava sítě a výburaných hmôt lažných ďalších 5 m	t	0,039	1,660	0,065												
6	244	979089012	Poplatok za skládovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,039	87,500	3,413												
PRÁCE A DODÁVKY PSV																			
77 - PODLAHY																			
7	782	772311115	772 - Podlahy z prírodného kamena Rezanie (jestvujúce) dlažby z dosiek z bvr. kam. hr. 30 mm	m	12,200	31,130	379,786												
			6,0-6,0-0,1+0,1 = 12,200																
8	773	773501140	773 - Podlahy teracové a syntetické Oprava dlažby po búraní priečok z kamena z demontáže parapetov	m	6,000	25,000	150,000												
Objekt: 2. Poplachový systém narušenia PSN				2 102,740				0,000				2 102,740							
Náklady z rozpočtu																			
1	K		Poplachová ústredňa PSN SA TEL s GSM komunikátorom	kpl	1,000	400,000	400,000												
2	K		Kľúčenica	kpl	2,000	70,000	140,000												
3	K		Snímač pohybový PIR -	ks	4,000	18,000	72,000												
4	K		Šírka vlnkajúca	ks	1,000	36,000	36,000												
5	K		Akumulátor záložný	ks	1,000	86,000	86,000												
6	M		Montáž ústredne PSN, kľúčenica, snímačov, sítěn	kpl	1,000	300,000	300,000												
7	M		Naprogramovanie a konfigurácia poplachového systému	kpl	1,000	400,000	400,000												
8	K		Kábel FTP	m	205,000	0,700	143,500												
9	M		Montáž kábla FTP	m	205,000	1,100	225,500												
10	M		Vyvolávac - GSM brána	m	1,000	250,000	250,000												
11	M		Úprava rozv. RH - istenie PSN, FC	kpl	1,000	40,000	40,000												
12	K	210120401.5	12K1E vzduchový jednopólový do 63 A	ks	1,000	5,090	5,090												
13	M	10.5	12K1E 7PKN, 16 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	ks	1,000	4,650	4,650												
Objekt: 3. Rekuperácie				2 723,740				0,000				2 723,740							
Náklady z rozpočtu																			
1	K		Dodávka: Izolácia rekuperácia jednotka PRANA 200C R551 Standard , účinnosť 93%, výmena 140m3/hod.vzduchu , osádzanie	m3	2,000	855,000	1 710,000												
2	K		Montáž: Jednotka vetracia s rekuperáciou vrátane príslušenstva	kpl	2,000	125,000	250,000												

PČ	Typ	Kód	Popis	PONUKOVÝ ROZPOČET podľa dodatku č.			ODPOČTY			NAVIAC PRÁCE			NOVE REALIZAČNE MNOŽSTVA			
				MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ
3	K		fasádny otvor D210 pre rekuperácie	m	2,000	110,000	220,000		0,000		110,000	220,000	m	2,000	110,000	220,000
4	K		Montážny a spojovací materiál	m	2,000	29,000	58,000		0,000		29,000	58,000	m	2,000	29,000	58,000
5	K		Uvedenie do prevádzky	m	2,000	38,000	76,000		0,000		38,000	76,000	m	2,000	38,000	76,000
6	K		Elektronizácia k rekuperacným jednotkám	m	1,000	400,000	400,000		0,000		400,000	400,000	m	1,000	400,000	400,000
	K	Z10120401.5	IsiE vzduchový jednopólový do 63 A	ks	1,000	5,090	5,090		0,000		5,090	5,090	ks	1,000	5,090	5,090
	M	15872005440	IsiE TP-M, 16 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	ks	1,000	4,650	4,650		0,000		4,650	4,650	ks	1,000	4,650	4,650

Objekt: 4. Sanácia omietok v suteréne a osadenie nopovej fólie

Náklady z rozpočtu				906,189	0,000	0,000	906,189
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	272	13211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v horninách tr. 1 a 2 sádržných - núčnym náradím	m3	2,593	48,370	125,423
			Prí stele anglického otvorca 0,50,510,37 = 2,593				
2	272	16220101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	m3	2,593	1,640	4,253
3	001	17410102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnávaním povrchu zásypu	m3	2,593	15,430	40,010
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
4	014	61140441.5	Omietka vnutor. steny, miešana strojne, nanašaná ručne, sanačná s výšou pevnosťou hr. 3 cm	m2	10,235	45,850	469,275
5	011	61246013	Príprava podkladu, uzatváraní náter proti vyplavovaniu látok z podkladu	m2	10,235	5,120	52,403
6	211	62221111.5	Čistenie muriva	m2	10,235	4,590	46,979
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁCE							
7	013	978013191	Dĺženie vnút. omietok stien váp. vápencom. do 100 %	m2	10,235	4,070	41,656
			1,95*2,507*2,30 = 10,235				
8	312	979013312	Zväšá doprava vybraných hmôt za prvé podlažie - vynosenie ručne	t	0,471	32,910	15,501
			0,471 = 0,471				
9	013	979081111	Dovoz sute a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,470	12,870	6,049
10	013	979081121	Dovoz sute a vybraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	1,884	0,410	0,772
			0,471*4 = 1,884				
11	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón., tehly, dlaždice (7 01), ostatné	t	0,471	87,500	41,213
12	011	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	0,103	2,960	0,305
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
71 - IZOLÁCIE							
13	711	711491271	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	10,370	4,460	46,250
			10,37 = 10,370				
14	MAT	28323002701	Nopová HDPE fólia 400g/m2, proti zemnej vlhkosti pre spodnú stavbu	m	11,926	1,350	16,100
Náklady z rozpočtu				906,189	0,000	0,000	906,189

Objekt: 5. Vybúranie keramickej dlažby v suteréne + nový poter				6 857,144	0,000	0,000	6 857,144
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
1	011	82144500.5	Príprava podkladu Asfzby mosik	m2	43,3	16,20	701,460
			0,30+4,40+1,00+1,00 = 43,300				
Náklady z rozpočtu				6 857,144	0,000	0,000	6 857,144

PČ	Typ	Kód	Popis	PONUKOVÝ ROZPOČET podľa dodatku č.			ODPOČTY			NAVIAČ PRÁCE			NOVE REALIZACNE MNOŽSTVA						
				MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
2	014	832001051.S	Zlivenie jednonozoboch penetrovacích náterov pre parky a sily	m ²	43,3	6,10	264,130												
3	MAT	86530000700.S	Penetrobný náter na masivne podlahy pod parky, sromonvitolizované hmoty a stavebné lepidlá $3,92^*1,15 = 11,063$	kg	11,063	11,32	125,233												
4	011	832433000.S	Poler betónovej samonivelizačnej spádovky hr. do 50 mm b. C25/30 $9,30*14,40*1,60*18,00 = 43,300$	m ²	43,3	28,43	1.233,019												
5	211	832663100.S	Náter betónovej podlahy olejodržiacim polyuretánom	m ²	43,3	80,00	3.464,000												
6	013	8953061612	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE Búranie dŕbáčik z kameň, cement., keramických, dlažbových alebo keram. dŕb. hr. necit. 10 mm, 0,065001 $9,01^*9,3 = 9,300$ $9,02^*(14,4+1,03,1,15) = 11,285$ $9,04^*(18,4,515^*2,003) = 8,821$	m ²	28,406	5,55	158,203												
7	013	879059511	Vyhutenie solov v miestn. vnút. z obilnáčiek $4,515*2^*1,80*7,25*1,00*2^*3,15*3,90*2^*1,54*2^*1,34*0,80 = 31,975$	m	31,975	3,76	120,226												
8	013	879059511.S	Vyhutenie solov na strošdŕb. vnút. z obilnáčiek $1^*(0,6+1,4) = 10,000$	m	10	3,76	37,600												
9	013	879011111	Zesla doprava vŕbárnych hmôt za prvé podlažia - vynosenie nŕche	t	4,766	32,91	156,849												
10	013	879081111	Doboz súla a vŕbárnych hmôt na sídku do 1 km	t	4,766	12,87	61,338												
11	013	879081121	Doboz súla a vŕbárnych hmôt na sídku väčš. 1 km	t	19,064	0,41	7,816												
12	244	879089072	Papárik za skladovanie - bežn. jehly, dŕbáčik (7 61), vŕstbŕ	t	4,766	87,50	417,025												
13	002	898011001	Prázn. hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvisl. konštr. z betón. náter, z kovu výš. do 6 m PRÁCE A DODÁVKY PSV	t	34,59	2,86	100,386												
			77 - PODLÁHY																
			776 - Podlahy povlakové																
14	775	776511810	Dobrávanie povlakových podláh lepených bez podlahy $9,02^*(9,3,1,15) = 3,115$	m ²	3,115	1,56	4,886												
Objekt: 6. Nový podhľad				5 407,670				0,000				0,000				5 407,670			
Náklady z rozpočtu				5 407,670				0,000				0,000				5 407,670			
			PRÁCE A DODÁVKY HSV																
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE																
1	003	841955005.S	Lešenie ľahké prac.pomocné výš.podlahy do 1,2 m, montáž, demontáž, prenájom	m ²	84,300	5,870	494,841												
			PRÁCE A DODÁVKY PSV																
			76 - KONŠTRUKCIE																
			766 - Konštrukcia stĺpov																
3	766	766421000.S	Demontáž skobčozna podhľadov z listového profilu $27,2*60,2 = 77,500$	m ²	77,500	10,680	827,700												
4	766	766421822.S	Demontáž podhľadových rešov pre obkŕženie podhľadov	m ²	77,500	1,590	123,225												
5	766	898766201	Prázn. hmôt pre konštr. súbŕstie v objedn. výš. do 6 m	%	9,509	0,600	5,705												
			78 - DOUKONČOVACIE PRÁCE																
			784 - Náby																

PČ	Typ	Kód	Popis	PONUKOVÝ ROZPOČET podľa dodávku č.			ODPOČTY			NAVIAC PRÁCE			NOVE REALIZAČNÉ MNOŽSTVA					
				MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]
6	784	78441300.S	Výdanie a oprava betónového stropu (alternatíva SDK podlah)	m ²	84,300	46,930	3 956,199											3 956,199
Objekt: 7. Betónovanie vencov				819,693			0,000			0,000			819,693					
Náklady z rozpočtu																		
			PRÁCE A DODÁVKY HSY															
			4 - VODODOROVÉ KONŠTRUKCIE															
1	011	4173215111	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C20/25	m	7,700	19,250	148,225											148,225
			3.85*2 = 7.700															
2	011	4173511115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m ²	3,850	21,360	82,236											82,236
			(3.85*0.512 = 3.850															
3	011	4173511116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m ²	3,850	9,000	34,650											34,650
4	011	417361521	Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10335	t	0,082	2,989,320	245,124											245,124
			0.082 = 0.082															
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE															
5	003	941955003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	m ²	23,100	8,150	188,265											188,265
			(3*3.8512 = 23.100															
6	016	959941161	Chemická liečba s katecholovým svorníkom tenesia chemickou ampulkou do betónu, žb, kameňa, s vytrácaním otvoru Ø30/70/380 mm	ks	4,000	16,000	64,000											64,000
7	011	998011001	Presun hmôt pre budovy (B01, B03, B12), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	19,322	2,960	57,193											57,193
Objekt: 8. Búranie podperného stĺpa, statické podopretie, výstavba nového stĺpa				1 404,316			-330,000			0,000			1 074,316					
Náklady z rozpočtu																		
			PRÁCE A DODÁVKY HSY															
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE															
1	011	31127204.S	Murivo nosné z betónových tvárnic D140 hr. 400mm s výplňou C16/20	m ³	0,432	243,890	105,360											105,360
2	011	311361825.S	Preklatenie výstuže s jespújúcimi konštrukciami	t	0,010	2,359,280	23,593											23,593
3	011	330321410	Stĺpy a piliere zo železobetónu tr. C25/30	m ³	0,120	159,280	19,114											19,114
4	011	331351101	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m zhotovenie	m ²	1,200	21,640	25,968											25,968
5	011	331351102	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m odstránenie	m ²	1,200	3,270	3,924											3,924
6	011	331361821	Výstuž stĺpov hranatých BSt 500 (10505)	t	0,021	2,331,870	48,969											48,969
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE															
7	011	612481119	Počiatahnutie vnút. stien skloexistujúcej mriežkou s celoplošným prilepením	m ²	9,230	9,000	83,070											83,070
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE															
8	003	941955003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	m ²	12,000	8,150	97,800											97,800
9	253	948101131	Montáž podpier tenštr. výš. podp. do 6 m	m ³	10,000	25,000	250,000	-10,000										250,000
10	253	948102131	Demontáž podpier tenštr. výš. do 6 m	m ³	10,000	8,000	80,000	-10,000										80,000
11	013	962042000.S	Búranie pilierov murovaných z tvárnic	m ³	1,278	115,660	147,813											147,813
12	000	972999999.S	Sondáž pre statické posúdenie	kpl	1,000	17,680	17,680											17,680
13	013	978021111.S	Dielenie vnút. omietok stĺpov cementových do 100 %	m ²	9,230	10,490	96,823											96,823
14	013	979081111	Dokoz. sate a vyburaných hmôt. na skládku do 1 km	t	3,375	12,870	43,436											43,436

PČ	Typ	Kód	Popis	FUNKOVÝ ROZPOČET podľa tabuľky č.			ODPOČÍTY			NAVIAČ PRÁCE			NOVE REALIZAČNE MNOŽSTVA					
				MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]
15	013	979081121	Ochov suite a vybraných hmôt na skládke ležej ďalší 1 km	t	13,500	0,410	5,535											
16	013	979082111	Vnútrostavisková doprava suite a vybraných hmôt do 10 m	t	3,375	10,760	36,315											
17	013	979082121	Vnútrost. doprava suite a vybraných hmôt každých ďalších 5 m	t	3,375	1,660	5,603											
18	244	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	3,375	87,500	295,313											
			PRÁCE A DODÁVKY PSY															
			71 - IZOLÁCIE															
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti															
19	711	711141555.5	b+w izolácie proti vlhkosti prítavením vodrovým	m2	1,000	18,000	18,000											18,000

Objekt: 9. Ostatné elektroinštalácie práce				921,550			0,000			0,000			921,550				
Náklady z rozpočtu	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
1 K 210800146.S	Kábel mediálny CVKY 450/750 V uložení pevne 3x1,5 mm2 pre nízkompecančné reproduktory	m	85,000	0,940	79,900												
2 M 0.S	Kábel mediálny CVKY 3x1,5 mm2	m	85,000	0,610	51,850												
3 K 210800146.S	Kábel mediálny CVKY 450/750 V uložení pevne 3x1,5 mm2, pre 100V reproduktory	m	160,000	0,940	150,400												
4 M 0.S	Kábel mediálny CVKY 3x1,5 mm2	m	160,000	0,610	97,600												
5 K 24711000000	Kábel repro 2x2,5 pre subwoofery	m	85,000	0,880	74,800												
6 M 0.S	Kábel mediálny CVKY 3x2,5 mm2	m	85,000	0,920	78,200												
7 K 24711000000	Kábel CVKY-J 3x2,5 - doplnenie obrázkový	m	20,000	0,580	11,600												
8 M 0.S	Kábel mediálny CVKY 3x2,5 mm2	m	20,000	0,920	18,400												
9 K	HDMI kábel	m	20,000	2,200	44,000												
10 M	Montáž HDMI kábla	m	20,000	0,940	18,800												
11 K	Kábel FTP - pre video	m	20,000	0,700	14,000												
12 M	Montáž kábel FTP - pre video	m	20,000	1,100	22,000												
13 M	HSV práce - sťahanie	m	40,000	4,000	160,000												
14 M	Demonšáž vzdušného vedenia, pre rozlihar na st[pe VO	kpl	1,000	100,000	100,000												

Objekt: 10. Dažďová kanalizácia				9 544,573			0,000			0,000			9 544,573			
Náklady z rozpočtu	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
PRÁCE A DODÁVKY HSV																
1 - ZEMNE PRÁCE																
1 001 132201202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 m[rd 100 do 1 000 m3	m3	75,000	46,000	3 450,000											
2 272 132201209	Príplatok za teplotu horniny tr.3 v rýhach 5. do 200 cm	m3	25,000	12,000	300,000											
3 001 151201111	Vodrovne presmiestnenie vybraných hmôt do 50 m	m3	23,000	15,180	349,140											
4 001 167101100	Ruňový výkop - napojenie na exist. inž. Sieťe	m3	2,340	117,600	275,184											
5 001 174101001	Zásyp zhuŕňený ľám, šochiet, rýh, zárezov alebo objektov do 100 m3	m3	30,000	15,400	770,000											
6 001 175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypantiny	m3	17,000	14,280	242,760											
7 MAT 953313460	Piesok na lôžko a obsyp potrubia	t	27,500	30,000	825,000											
4 - VODROVNE KONŠTRUKCIE																
9 271 451572111	Ľátko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z kameniva drobného raženia	m3	8,500	38,400	326,400											
8 - RÚROVÉ VEDENIA																

PČ	Typ	Kód	Popis	PONUKOVÝ ROZPOČET podľa dodatku č.			ODPOČTY			NAVIAC PRÁCE			NOVE REALIZAČNÉ MNOŽSTVA				
				MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo
10		896232542	Filtračná šachta D600 pvc	ks	1,000	660,000	660,000			ks	1,000	660,000	660,000	ks	1,000	660,000	660,000
11		8993451555	Rezivná KŠ šachta	ks	2,000	246,000	492,000			ks	2,000	246,000	492,000	ks	2,000	246,000	492,000
12	Z71	899713111	Montáž kanalizačného potrubia PVC SN4 125	m	42,000	8,400	352,800			m	42,000	8,400	352,800	m	42,000	8,400	352,800
13	MAT	2863B7902	Kanalizačné potrubie PVC SN4 125	m	42,000	26,400	1 108,800			m	42,000	26,400	1 108,800	m	42,000	26,400	1 108,800
14	MAT	2863B7937	Redukcia at/pvc	kus	1,000	48,000	48,000			kus	1,000	48,000	48,000	kus	1,000	48,000	48,000
15	MAT	2863B7964	Nápojenie na ext. KŠ	kus	1,000	90,000	90,000			kus	1,000	90,000	90,000	kus	1,000	90,000	90,000
16	Z71	899739102	Montáž výstražnej PVC fólie	m	42,000	1,800	75,600			m	42,000	1,800	75,600	m	42,000	1,800	75,600
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁCE																	
17	Z71	998274101	Presun hmôt pre potrubie z rúr. betónových a železobetónových v otvorenom výkope	t	9,450	18,930	178,889			t	9,450	18,930	178,889	t	9,450	18,930	178,889
Objekt: 11. Protipožiarňny náter ocelevej konštrukcie																	
Náklady z rozpočtu							7 140,000					0,000					7 140,000
1			Protipožiarňny náter PO 30 pre nosné stĺpy ocelevej konštrukcie	m ²	1,000	1 889,000	1 889,000			m ²	1,000	1 889,000	1 889,000	m ²	1,000	1 889,000	1 889,000
2			Protipožiarňny náter PO 30 pre nosníky a zavretia ocelevej konštrukcie	m ²	1,000	5 251,000	5 251,000			m ²	1,000	5 251,000	5 251,000	m ²	1,000	5 251,000	5 251,000

Objekt: 12. Statické zosilnenie prekladu nad vstupom				Náklady z rozpočtu			0,000			3 977,792							
			PRÁCE A DODÁVKY HSY														
			2 - ZÁKLADY														
1	015	278311000.S	Zálievka VUSOKRET 50-06M	m ³	0,100	898,000	898,000			m ³	0,100	898,000	898,000	m ³	0,100	898,000	898,000
			2*10,25*0,1*2,0) = 0,100														
2	011	278381111.S	Zhotovenie betonového lôžka z betónu tr. C20/25 vrátane debnenia	ks	2,000	120,000	240,000			ks	2,000	120,000	240,000	ks	2,000	120,000	240,000
			2 = 2,000														
3	002	317324111.S	Dobetonovanie v priestore sriesnenom medzi ocet. profilmi IPE 140 vrátane debnenia	ks	1,000	45,000	45,000			ks	1,000	45,000	45,000	ks	1,000	45,000	45,000
			1,0 = 1,000														
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKČIE														
4	011	413941123.S	Osadenie ocel. valc. nosníkov I, U, L č. 14-22 vrátane otvorov pre zavít. tyče a povrch. úpravy	ks	2,000	65,000	130,000			ks	2,000	65,000	130,000	ks	2,000	65,000	130,000
5	MAT	133802250-01	Oceleový nosník IPE 140 vrátane závitových býč. spoj., materiálu, náteru	ks	2,000	490,000	980,000			ks	2,000	490,000	980,000	ks	2,000	490,000	980,000
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁCE														
6	Z21	938903111.S	Výspekne žiariť pre osadenie ocel. nosníka H, 100 mm, v. 185 mm, š. 2000 mm v murive	m ²	2,000	60,000	120,000			m ²	2,000	60,000	120,000	m ²	2,000	60,000	120,000
			keďrovom														
7	003	941955003	Leštenie bahňák pracovné pomocné s výškou leštenovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	ks	8,000	8,150	65,200			ks	8,000	8,150	65,200	ks	8,000	8,150	65,200
8	Z11	948101000.S	Prénajom materiálu podberných konštrukcií do 1 mes.	ks	1,000	1 350,000	1 350,000			ks	1,000	1 350,000	1 350,000	ks	1,000	1 350,000	1 350,000
9	Z11	948101020.S	Podberné konštrukcie stropu obcenené, v. do 6 m odstránenie	ks	50,000	4,500	225,000			ks	50,000	4,500	225,000	ks	50,000	4,500	225,000
10	Z11	948101111.S	Podberné konštrukcie stropu obcenené, v. do 6 m zhotovenie	ks	50,000	10,000	500,000			ks	50,000	10,000	500,000	ks	50,000	10,000	500,000
11	013	971110000.S	Vyrzanie príbežného otvoru dl. 400mm, v. 100 mm, š. 250 mm	ks	2,000	72,000	144,000			ks	2,000	72,000	144,000	ks	2,000	72,000	144,000
12	013	979081111	Dôvoz sute a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,480	12,870	6,178			t	0,480	12,870	6,178	t	0,480	12,870	6,178
13	013	979081121	Dôvoz sute a vybraných hmôt na skládku každý galší 1 km	t	1,920	0,410	0,787			t	1,920	0,410	0,787	t	1,920	0,410	0,787
14	013	979082111	Vnútrostaviteľská doprava sute a vybraných hmôt do 10 m	t	0,480	10,760	5,165			t	0,480	10,760	5,165	t	0,480	10,760	5,165

PČ	Typ	Kód	Popis	PONUKOVÝ ROZPOČET podľa dodatku č.			ODPOČY			NAVIAC PRÁCE			NOVE REALIZAČNÉ MNOŽSTVA							
				MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
2	011	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextúrnou mriežkou s celoplošným prilepením 2'14,65'2,3) = 21,390											m2	21,390	9,000	192,510	21,390	9,000	192,510
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE SPOLU: 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁCE																	
3	003	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeniej podlahy nad 1,90 do 2,50 m 2'14,65'2,3) = 21,390											m2	21,390	8,150	174,329	21,390	8,150	174,329
4	013	962031111	Búranie priechod zo skobet. tvárnic hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2 4,65'2,3) = 10,695											m2	10,695	5,300	56,684	10,695	5,300	56,684
5	013	979081111	Dózoz suite a vybúranych hmôt na skládku do 1 km											t	2,791	12,870	35,920	2,791	12,870	35,920
6	013	979081121	Dózoz suite a vybúranych hmôt na skládku ľazdy ďalší 1 km											t	11,164	0,410	4,577	11,164	0,410	4,577
7	013	979082111	Vnútrostaviteľská doprava sušiny a vybúranych hmôt do 10 m											t	2,791	10,760	30,031	2,791	10,760	30,031
8	013	979082121	Vnútrostaviteľská doprava suite a vybúranych hmôt ľazdých ďalších 5 m											t	2,791	1,660	4,633	2,791	1,660	4,633
9	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné											t	2,791	87,500	244,213	2,791	87,500	244,213
10	011	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m											t	1,550	2,960	4,588	1,550	2,960	4,588

Objekt: 15. Základ z debniacich tvárnic pod kopilitové presklenie				0,000			0,000			488,267			488,267							
Náklady z rozpočtu				0,000			0,000			488,267			488,267							
			PRÁCE A DOĎAVKY HSV																	
			1 - ZEMNÉ PRÁCE																	
1	001	132202519	Priplátok za lepivosť norminy tr.3 0,961 = 0,961											m3	0,961	12,000	11,532	0,961	12,000	11,532
2	172	132211101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručné 4,85'0,3'0,66 = 0,961											m3	0,961	50,820	48,838	0,961	50,820	48,838
3	001	162201201	Nosenie výkopu vosdarov. do 10 m v horn. tr. 1-4											m3	0,961	11,880	11,417	0,961	11,880	11,417
4	231	181101111	Úprava pozemku s rozpoj. a prehmútním zeminy tr. 3 (4,85'0,2'0,66) = 0,640											m3	0,640	2,010	1,286	0,640	2,010	1,286
			1 - ZEMNÉ PRÁCE SPOLU:																	
			2 - ZÁKLADY																	
5	011	174271200	Základové pásy z DT tvárnic 50x20x23 s betónovou výplňou (4,85'0,2'0,66)*1,15 = 0,737											m3	0,737	275,750	203,228	0,737	275,750	203,228
			2 - ZÁKLADY SPOLU:																	
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKČIE																	
6	011	311364825	Výšňe pre murivo nosné z debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele 10505											t	0,012	2,599,360	31,192	0,012	2,599,360	31,192
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁCE																	
7	016	959941161	Chemická kovra s kovovým zovorkom tesnenia chemickou ampulkou do betónu, žb, kameňa, s vyfútaním ovzduchu M30/70/380 mm											ks	11,000	16,000	176,000	11,000	16,000	176,000
8	011	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m											t	1,613	2,960	4,774	1,613	2,960	4,774

PONIKOVÝ ROZPOČET podľa dodatku č.	ODPOČTY	NAVIAC PRÁCE	NOVÝ PONUKOVÝ ROZPOČET
Celkom bez DPH	474 358,57	238 954,18	485 089,54
DPH 20%	94 871,71	47 790,84	97 017,91
Spolu s DPH	569 230,28	286 745,02	582 107,45
Rozdiel celkom bez DPH	10 730,98		
DPH 20%	2 146,20		
Rozdiel spolu s DPH	12 877,17		


Kontrolný súčet 485 089,54

Dňa : 28.3.2024

V Senici

Zástupca zhotoviteľa :

Podpis




Dňa : 28.3.2024

V Lozorne

Technický dozor objednávky :

Podpis



Dňa : 28.3.2024

V Lozorne

Zástupca objednávateľa :

Podpis



Predmetom naviac prác a odpočtov č. 1 sú :

1. Kamenárske práce a doplnenie elektroinštalácie lavíc - chýbajúca inštalácia k laviciam 4. - 8. rada + zmena trasovania
2. Poplachový systém narušenia PSN - ústredňa s GSM komunikátorom, siréna, zdroj, 2 x klávesnica, 4 x PTR snímač - ponuka za základe požiadaviek investora
3. Rekuperácia - 2 x lokálna jednotka s výkonom 140 m3/hod - ponuka za základe požiadaviek investora
4. Sanácia omietok v suteréne a osadenie nopovej fólie na východnej strane - ponuka za základe požiadaviek investora
5. Vybúranie keramickej diaľby v suteréne + nový poter - ponuka za základe požiadaviek investora
6. Podhľad a strhnutie pôvodného dreveného podhľadu miestnosti 1.01., 1.02, 1.03 - ponuka za základe požiadaviek investora
7. Betónovanie vencov - chýbajúce položky - nutné práce pre fungovanie stavby a zachovanie užitných vlastností diela
8. Búranie podperného stĺpa a výstavba nového z debniacich tvárnic - ponuka za základe požiadaviek investora
9. Ostatné elektroinštalácie práce mimo zazmluvnený rozpočet - ponuka za základe požiadaviek investora
10. Dodávka a osadenie šiesti dažďovej kanalizácie, doplnenie dažďovej kanalizácie - nutné práce pre fungovanie stavby a zachovanie užitných vlastností diela
11. Protipožiarny náter oceľovej konštrukcie - nutné práce pre fungovanie stavby a zachovanie užitných vlastností diela
- - Odpočet nerealizovaných prác - ozvučenie, vonkajšie a vnútorné reproduktory, zosilňovač a tiež prebrúsenie, tmelenie a náter dreveného podhľadu - zapracované do pôvodných položiek. (Dom smútku, 21M Elektromontáže pol. 60- 67)
- - Zmena počtu sáľavých panelov - zapracované do pôvodných položiek - ponuka za základe požiadaviek investora

Predmetom naviac prác č. 2 sú :

12. Statický prvok pri bočnom vstupe
13. Debnenie základovej dosky, Oprava strechy po odstránení atiky
14. Vybúranie výplne zo sklobetónu a vymurovanie výplne YTONG
15. Základ z debniacich tvárnic pod koplitové presklenie
16. Základ a podpery schodiska
- Časť Dom smútku, 713-Isolácie tepelné pol. 92 odpočet položky - položka nahradená v dodatku č. 2 Nový strešný plášť
- Časť Dom smútku, 764-Konštr. klampiarske pol. 111.112 odpočet položky - položka nahradená v dodatku č. 2 Nový strešný plášť
- Časť Dom smútku, 766-Konštr. Stolárske pol. 122a Doplnenie dvere Janisen D5 - neobsahoval Výkaz výmer
- Časť Dom smútku, 767-Konštr. Stolárske pol. 123- 124 : zmena lavíc + pult, drevený
- Časť Dom smútku, 767-Konštr. doplnkové kovové pol. 128a- 128j : zmena presklenej steny Jansen "V1", zmena výrobkov V2 - V7 zmena okien v suteréne za plastové "V8" a "V9"
- Časť Dom smútku, 767-Konštr. doplnkové kovové pol. 126- 127 zmena profilového zasklenia
- Časť Dom smútku, 767-Konštr. doplnkové kovové pol. 134 : zmena schodiska (odpočet konštrukcie schodiska)

Harmonogram vykonávania diela

Stavba: Rekonštrukcia Smútočnej siene v Lozorne

Termín ukončenia realizácie: do 31.07.2024
 Objednávateľ: Obec Lozorno, Hlavná 1, 900 55 Lozorno
 Zhotoviteľ: HILEK a spol., a.s., Vajanského 24, 905 01 Senica

	2023												2024											
	Mesiac												Mesiac											
	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	12	1	2	3	4	5	6	7				
Návrh harmonogramu	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	
Príprava staviska																								
Zriadenie zariadenia staveniska a oplotenia stavby																								
Búracie práce na budove																								
Exteriérové a terénne úpravy - búracie práce																								
Zemné práce																								
Zakladanie a izolácie proti vlhkosti																								
Kompletné žb. konštrukcie																								
Murárske práce - murovanie stien a priečok, preklady																								
Montáž oceľ. konštrukcii																								
Montáž základu strechy - tepel.izolácia																								
Strecha - hydroizolácie																								
Klampsárske práce																								
Montáž vonkajších výplní vrátane profilovaného zasklenia																								
Tepelné izolácie a omietky																								
Práce na fasáde objektu																								
Stavebné práce - potery																								
Montáž rozvodov ZTI, ÚK, ELI																								
Konštrukcia tesárske prácní pre vnútorné a vonkajšie okná a dvere																								
Dokončovacie práce, kompletáž (ELI, ZTI, ÚK)																								
Dokončovacie práce - maľovky, nátery																								
Inštalácia interiérových prvkov a stolárskych výrobkov																								
Dážďová kanalizácia																								
Spevnené plochy a komunikácie																								
Exteriérové a terénne úpravy - stavebné práce a výsadba																								
Príprava konanie																								
Odozvanie hotového diela investorovi																								
Dodatok č. 1																								
Dodatok č. 2																								
Dodatok č.3																								

