

DZM/2023/0269/0001



Dodatok č.1

k Zmluve o dielo
číslo objednávateľa: ZM/2023/0269
číslo zhotoviteľa: ZML-23-00088

„Oprava prekrytia zrkadla, výmena protidotkových zábran a osvetlenia parkovacích plôch pod mostom ev. č. D2-124 a výmena zábradlia a osvetlenia na moste ev. č. D2-125 Lanfranconi“

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Dodatok č. 1“)

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno:
Sídlo:
Zápis v obch.reg.:

Štatutárny orgán:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT kód:

(ďalej len „objednávateľ“)

Národná diaľničná spoločnosť a.s.

Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sa,
Vložka č.: 3518/B
predstavenstvo, zastúpené:
Ing. Filip Macháček, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

PhDr. Rastislav Droppa, podpredseda predstavenstva
35 919 001

202 193 7775

SK 202 193 7775

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., pobočka zahraničnej banky

SK1111 0000 0066 2485 9013

UNCRSKBX

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:
Sídlo:
Zápis v obch.reg.:

Štatutárny orgán:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT kód:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej len „zmluvné strany“ alebo jednotlivo len „zmluvná strana“)

VÁHOSTAV-SK a.s.

Priemyselná 6, 821 09 Bratislava
Mestský súd Bratislava III, odd. Sa, Vložka č. 5996/B
predstavenstvo zastúpené:

JUDr. Jiří Skuhra, predseda predstavenstva
Ing. Richard Púček, člen predstavenstva

31356648

202333216

SK 202333216

Tatra banka, as., pobočka Žilina

SK05 1100 0000 0026 2215 1750

ZATRSKBX

Preambula

- (A) Zmluvné strany uzatvorili dňa 27.06.2023 Zmluvu o dielo č. ZM/2023/0269, ktorá nadobudla účinnosť dňa 30.06.2023 (ďalej len „zmluva“) a predmetom ktorej je realizácia zákazky „**Oprava prekrytia zrkadla, výmena protidotykových zábrán a osvetlenia parkovacích plôch pod mostom ev. č. D2-124 a výmena zábradlia a osvetlenia na moste ev. č. D2-125 Lanfranconi**“ (ďalej len „dielo“).
- (B) Zmluvné strany sa v zmysle § 18 ods. 1 písm. a) a e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a bodov 14.1 a 15.4 zmluvy dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 1 k zmluve, ktorým dochádza k úprave celkovej zmluvnej ceny diela o valorizačnú indexáciu za 4. kvartál roku 2023 a k zmene v označení štatutárov a osoby oprávnenej rokovať vo veciach zmluvných uvedených v záhlaví zmluvy na strane objednávateľa.

I. Predmet Dodatku č. 1

- 1.1. Zápisom zo dňa 05.02.2024 o prerokovaní a odsúhlasení „Valorizačného indexu“ podľa Metodického pokynu Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 19/2022 za 4. kvartál roku 2023, tvoriacim ako Príloha č. 1 neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 1 k zmluve, objednávateľ prerokoval a odsúhlasil zhotoviteľom vypočítanú a predloženú výšku „násobiteľov úprav – Pn“ v súlade s Prílohou č. 6 a č. 7 zmluvy. Výpočet cenového dopadu podľa odsúhlaseného valorizačného indexu je Prílohou č. 2 tohto Dodatku č. 1. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany v súlade s bodom 14.1 zmluvy dohodli na úprave zmluvnej ceny diela tak, ako je ďalej uvedené.
- 1.2. Zmluvné strany sa dohodli, že v súlade s § 18 ods. 1 písmena a) zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s čl. XIV bod 14.1 zmluvy, kumulatívne s čl. XV bod 15.4 zmluvy sa v Čl. III zmluvy upravuje znenie bodu 3.1 tak, že jeho nové znenie je nasledovné:

„3.1. Cena za vykonanie diela /čo do rozsahu a množstva/ je totožná s ponúkanou cenou. Jednotkové ceny uvedené v prílohe č. 2 tejto zmluvy – *Výkaz výmer* sú záväzné, pevné a nemenné počas celého trvania tejto zmluvy a pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela v rozsahu podľa tejto zmluvy a súťažných podkladov.

Celková cena bude predstavovať náklady na všetky materiály, technológie, práce, skúšky a všetky ostatné položky vynaložené zhotoviteľom na diele pri jeho realizácii v režime 24 hodín denne, 7 dní v týždni, ktoré sú podľa zadávacej dokumentácie, technicko-kvalitatívnych podmienok, technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov nevyhnutné na zhotovenie diela a jeho uvedenie do prevádzky.“

Celková cena diela bez DPH	2 703 807,42 EUR
Celková cena diela s DPH	3 244 568,90 EUR
Výčíslenie valorizačnej indexácie bez DPH za 4. kvartál 2023	- 12 809,19 EUR
Cena diela bez DPH po uzatvorení Dodatku č. 1 k zmluve	2 690 998,23 EUR
DPH 20%	538 199,65 EUR
Cena diela s DPH po uzatvorení Dodatku č.1 k zmluve	3 229 97,88 EUR

- 1.3. Zmluvné strany sa dohodli, že v nadväznosti na bod 1.2. tohto článku Dodatku č. 1 sa v Čl. XV zmluvy upravuje znenie bodu 15.7 tak, že medzi prílohy zmluvy sa dopĺňa (i) Príloha č. 8: Zápis zo dňa 05.02.2024 o prerokovaní a odsúhlasení „Valorizačného indexu“ podľa Metodického pokynu MD SR č. 19/2022 za 4. kvartál roku 2023 (ktorý je zároveň neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 1 ako jeho Príloha č. 1) a (ii) Príloha č. 9: Výpočet cenového dopadu podľa odsúhlaseného valorizačného indexu (ktorý je zároveň neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 1 ako jeho Príloha č. 2).

- 1.4. V záhlaví zmluvy na strane objednávateľa, v časti označenia štatutárneho orgánu objednávateľa, sa menia jeho členovia nasledovne:
- Ing. Vladimíra Jacka, PhD., MBA, predsedu predstavenstva nahrádza *Ing. Filip Macháček, predseda predstavenstva*
 - Ing. Ladislava Bariaka člena predstavenstva, nahrádza *PhDr. Rastislav Droppa, podpredseda predstavenstva*.
- 1.5. V záhlaví zmluvy na strane objednávateľa, v časti zoznamu osôb oprávnených rokovať ohľadom dohody za objednávateľa, sa mení osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných nasledovne:

II. Záverečné ustanovenia

- 2.1 Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, neupravené týmto Dodatkom č. 1 k nej, zostávajú v platnosti bez zmien.
- 2.2 Dodatok č. 1 je vyhotovený v 5 (piatich) rovnopisoch, pričom pre objednávateľa sú určené 3 (tri) rovnopisy a pre zhotoviteľa 2 (dva) rovnopisy.
- 2.3 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 2.4 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 sú nasledovné prílohy:
Príloha č. 1: Zápis zo dňa 05.02.2024 o prerokovaní a odsúhlasení „Valorizačného indexu“ podľa Metodického pokynu MD SR č. 19/2022 za 4. kvartál roku 2023
Príloha č. 2: Výpočet cenového dopadu podľa odsúhlaseného valorizačného indexu
- 2.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Dodatku č. 1 oboznámili a tento Dodatok č. 1 uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.

V Bratislave, dňa:

26.03.2024

V Bratislave, dňa:

10. APR. 2024

zhotoviteľ:

objednávateľ:

.....
VÁHOSTAV-SK a.s.
JUDr. Jiří Skuhra
predseda predstavenstva

.....
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Ing. Filip Macháček
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

.....
VÁHOSTAV-SK a.s.
Ing. Richard Púček
člen predstavenstva

.....
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
PhDr. Rastislav Droppa
podpredseda predstavenstva

ZÁPIS ZO DŇA 5.2.2024

O PREROKOVANÍ A ODSÚHLASENÍ „VALORIZAČNÉHO INDEXU“

podľa Metodického pokynu MD SR č.19/2022, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

Názov zákazky: **„Oprava prekrytia zrkadla, výmena protidotkových zábran a osvetlenia parkovacích plôch pod mostom ev. č. D2-124 a výmena zábradlia a osvetlenia na moste ev. č. D2-125 Lanfranconi“**

Za Zhotoviteľa:
Za Objednávateľa:

Zhotoviteľ predložil v tlačenej a digitálnej forme na prerokovanie výpočet „Valorizačného indexu“, t.j. „Pt - násobiteľa úprav (koeficient zmeny)“ podľa Metodického pokynu MD SR č.19/2022, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

Po preštudovaní a prerokovaní predložených dokumentov pracovníci NDS odsúhlasujú nasledovnú výšku valorizačného indexu - Pt za nižšie uvedený kvartál:

kvartál a rok	Pn
4.Q.2023	0,986

Prerokovaný valorizačný index je možné fakturovať so súhlasom príslušných pracovníkov NDS,a.s..

Za Zhotoviteľa:

Za Objednávateľa:

JUDr. Jiří Skuhra
Predseda predstavenstva

Ing. Richard Púček
Člen predstavenstva

„Oprava prelivých zrkadiel, výmena protidierových zábran a osvetlenia parkovacích miest pod mostom ev. č. 02-134 a výmena zábradlia a osvetlenia na moste ev. č. 02-125 Lanfrancovej“

Výpočet kvartálneho násobiteľa úprav (koeficient zmeny) Pn

Lehota na predloženie ponúk	21.3.2023	10.2023	03/2023	02/2023	01/2023
Hodnota ukazovateľa - harmonizované indexy spotrebiteľských cien za referenčné obdobie (kvartál) v období t ₀ (1. kvartál, v ktorý uplynula lehota na predloženie ponúk do súťaže na zhodovanie stavby			135,05	136,59	138,31
Hodnota ukazovateľa - priemerné ceny pohonných látok v SR prepočítané za kvartál v období t ₀ (1. kvartál, v ktorý uplynula lehota na predloženie ponúk do súťaže na zhodovanie stavby			1,612	1,563	1,531
Hodnota ukazovateľa - indexy cien stavebných prác a materiálov štruktúra v období t ₀					

SÚŠR tab. Vývoj indexov spotrebiteľských cien, jedrovej a dvojitej inflácie oproti baziskému obdobiu (2015 = 100)

	3Q 2023	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023
Popis položky													
Ukazovateľ - harmonizované indexy spotrebiteľských cien mesačne (sp0017ms) Hodnota za kvartál: (výpočet aritmetický priemer vykazovaných hodnôt za 3 relevantné mesiace príslušajúce k obdobiu - matematicky zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)	HICP	138,31	136,59	135,05	139,16	139,07	139,39	139,06	139,18	139,62	139,89	140,14	139,96
Ukazovateľ - priemerné ceny pohonných látok v SR mesačne (sp0002ms) Hodnota za kvartál: (výpočet aritmetický priemer vykazovaných hodnôt za 3 relevantné mesiace príslušajúce k obdobiu - matematicky zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)	Oil	141,4		1,612	1,478	1,422	1,436	1,471	1,613	1,687	1,673	1,612	1,518
Ukazovateľ - indexy cien stavebných prác a materiálov štruktúra (výrobné ceny) (sp2063sq)	CMIK												

Metodický nález Ministerstva dopravy a výstavby SR č.19/2022
P_n = 0,1+0,2(HICP/HICP₀)+0,08(DI/DI₀)+0,02(CMIK/CMIK₀)

	3Q 2023	2Q 2023	1Q 2023

Výpočet cenového dopadu zmeny veľkosti

Hodnota vykonaných prác	3Q 2023	2Q 2023	1Q 2023	12/2023
Hodnota prác vykonaných za príslušný mesiac v zmysle štatistiky				
Hodnota prác vykonaných za mesiac priemerom P _n 19/2022				
Rozdiel - cenový dopad zmeny indexácie za príslušný mesiac				
Čistý cenový dopad zmeny indexácie za 3Q 2023-12/2023				-12 809,19 €