

# DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O VYHOTOVENÍ DIELA ZO DŇA 29.09.2021

**Objednávateľ:** Obec Moravany nad Váhom  
so sídlom: Kostolecká 175/4, 922 21 Moravany nad Váhom  
IČO: 00312789  
DIČ: 2020530919  
IČ DPH: nie je platiteľom DPH  
zastúpený: Ing. Peter Hulman, starosta obce  
tel.: 033 / 772 56 54  
e-mail: moravany@moravany.sk  
bankové spojenie: SLSP a.s. pobočka Piešťany  
IBAN: SK07 0900 0000 0050 2918 0896  
(v ďalšom texte „Objednávateľ“)

**Zhotoviteľ:** ÚPn s.r.o.  
so sídlom: Drotárska cesta 94, 811 02 Bratislava  
IČO: 35 892 412  
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I.,  
oddiel: Sro, vložka číslo 32367/B  
DIČ: 2021853273  
IČ DPH: SK2021853273  
zastúpený: Ing. arch. Monika Dudášová, konateľ  
tel.: 0905/641480  
e-mail: dudasova.mon@gmail.com  
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a. s. Bratislava  
IBAN: SK40 0900 0000 0001 7836 0652  
(v ďalšom texte „Zhotoviteľ“)

1. Medzi Objednávateľom a zhotoviteľom bola uzavretá zmluva o dielo zo dňa 29.09.2021, predmetom ktorej bolo spracovanie:  
„ÚPN obce Moravany nad Váhom - Zmeny a doplnky č. 02“ (ďalej len „Zmeny a doplnky č. 02“).
2. Účastníci tohto dodatku sa dohodli, že v článku II. sa bod 2.1.1 Zmluvy dopĺňa nasledovne:  
Prepracovanie návrhu so zohľadnením odporúčacieho návrhu stavebnej komisie na opätovné predloženie návrhu zmien a doplnkov obecnému zastupiteľstvu (v súlade s uznesením OZ č. 83/2024 zo dňa 01.02.2024)
3. Účastníci tohto dodatku sa dohodli, že v článku III. Zmluvy sa dopĺňa nový bod 3.1.1:  
Prepracovanie návrhu do **1 mesiaca** od podpísania Dodatku č. 1 k Zmluve o vyhotovení diela zo dňa 29.09.2021.
4. Účastníci tohto dodatku sa dohodli, že v článku IV. Zmluvy sa dopĺňa nový bod 4.2.1:  
Prepracovanie návrhu – zaslanie elektronicky (mailom).
5. Účastníci tohto dodatku sa dohodli, že v článku V. sa bod 5.1 Zmluvy dopĺňa nasledovne:  
a cena za prepracovanie návrhu v zmysle bodu 2. tohto Dodatku č. 1 je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov:

<b>Etapa realizácie</b>	<b>Cena etapy bez DPH (€)</b>	<b>Výška DPH (%)</b>	<b>Vyčíslenie DPH (€)</b>	<b>Cena za etapu SPOLU (€)</b>
Prepracovanie návrhu	1.750,00	20	350,00	2.100,00

6. Účastníci tohto dodatku sa dohodli, že v článku V. sa bod 5.2 Zmluvy dopĺňa nasledovne:

a za prepracovanie návrhu popísané v bode 2. tohto Dodatku č. 1 za celkovú cenu **2.100,00€** slovom: dvetisíc sto eur.

7. Účastníci tohto dodatku sa dohodli, že v článku VI. sa bod 6.1 Zmluvy dopĺňa nasledovne:  
po prepracovaní návrhu - vystaví zhotoviteľ objednávateľovi faktúru na časť ceny vo výške **2.100,- €** podľa čl. 5.1. tejto zmluvy s lehotou splatnosti 14 dní odo dňa vystavenia faktúry.
8. Ostatné ustanovenia Zmluvy, s výnimkou úprav Zmluvy podľa bodu 2. až 7. tohto dodatku, zostávajú nezmenené.
9. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 2 exemplároch, pričom každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.
10. Tento dodatok k zmluve nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.

V Moravoch nad Váhom, dňa 11.04.2024



.....  
Objednávateľ: Ing. Peter Hulman  
Starosta obce

**ÚPn s.r.o.**  
Drotárska cesta 94  
811 02 Bratislava



.....  
Zhotoviteľ: Ing. arch. Monika Dudášová  
konateľ ÚPn s.r.o.

