

15/2024

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO Č. 14/2024

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 262 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení
medzi zmluvnými stranami:

I.	Technické služby mesta Nová Baňa
sídlo:	Dlhá lúka č.18, 968 01 Nová Baňa
V zastúpení:	Ing. Lucia Bežková, MBA, riaditeľka TS
Email:	riaditel@tsnb.sk
IČO:	00185221
DIČ:	2021111345
IČ DPH:	SK2021111345
na strane jednej účastník I zmluvy (ďalej len ako „Objednávateľ“)	

a

II.	VIA SERVIS, s.r.o.
sídlo:	Voznica 1, 966 81 Žarnovica
V zastúpení:	Cyril Slosiar
Email:	viaservis@zcnnet.sk
IČO:	31574971
DIČ:	2020478603
IČ DPH:	SK2020478603
na strane druhej účastník II zmluvy (ďalej len ako „Zhotoviteľ“) a spolu s Objednávateľom (ďalej aj spoločne ako „Zmluvné strany“)	

Článok I. PREAMBULA

- Zmluvné strany** sa dohodli na základe čl. IX. bod 9.3 Zmluvy o dielo č. 14/2024 uzatvorenej dňa 27.03.2024 na **uzatvorení tohto Dodatku č. 1** („ďalej len **Dodatok č. 1**“), pretože v priebehu realizácie stavebných prác vznikla potreba prác navyiac, ktoré sú uvedené v cenovej ponuke, v prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 1.
- V čase verejného obstarávania a ani ku dňu uzatvorenia zmluvy nebola známa potreba identifikovaných prác navyiac a o potrebe prác navyiac bol v zmysle zmluvy informovaný Objednávateľ a ich rozsah a cenu riadne odsúhlasil. Zmeny sú odsúhlasené stavebným dozorom a evidované v stavebnom denníku.
- Na základe dohody Zmluvných strán v zmysle Dodatku č. 1 dochádza k navýšeniu dohodnutej celkovej ceny Diela o hodnotu prác navyiac vo výške:
Cena prác navyiac bez DPH: 1 287,80 €
DPH 20%: 257,56 €
Cena prác navyiac s DPH: 1 545,36 €

Článok II.
PREDMET DODATKU č.1

1. Zmluvné strany sa dohodli na znení Dodatku č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa ustanovenie v čl. III. Bod 3.1, a to cena Diela. Pôvodné znenie článku III. Cena diela v bode 3.1 sa v zmysle Dodatku č. 1 mení v hodnote ceny diela v súvislosti s jej navýšením o hodnotu prác navac (1 545,36 € s DPH) nasledovne: 23 768,54 € s DPH, slovom (dvadsaťtritisíc sedemstošesťdesiatosem eur, päťdesiatštyri centov).

Článok III.
Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 14/2024 zostávajú v platnosti nezmenené.
3. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
4. Tento Dodatok č. 1 je vypracovaný v 3 rovnopisoch, z toho 2 si ponechá Objednávateľ a 1 Zhotoviteľ.
5. Strany a ich zástupcovia uzavreli tento Dodatok č.1 slobodne, vážne, žiadna zo strán, ani jej zástupca, nekonali v tiesni, omyle, či za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si dodatok č. 1 prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

V Novej Bani, dňa 17.4.2024


V Novej Bani, dňa 17.04.2024

Účastník I:

Účastník II:


Objednávateľ

Zhotoviteľ



Technické služby mesta Nova Baňa

v zastúpení: Ing. Lucia Beťková, MBA
riaditeľka TS



V zastúpení: Cyril Slosiar
konateľ spoločnosti

Cenová ponuka.

Objednávateľ: Technické služby mesta Nová Baňa

Dlhá lúka č. 18

968 01 Nová Baňa

Zhotoviteľ: VIA SERVIS, s.r.o. Voznica 1

IČO: 31574971

Názov stavby: Rozšírenie krajnice ul. Záhrbská - práce

naviac

Dátum: podľa dohody

Por. č.	Názov položky	Merná jednotka	Vykonané množstvo	Cena za jednotku	Odbytový náklad
1	frézovanie, pľenie asfaltu, vysekanie, vyčistenie, odvoz na určené miesto	m ²	28,72		
2	penetračný nástrek asfaltovou emulziou	m ²	28,72		
3	živičný kryt AC 11 O hr. 90mm ručným rozprestrením	m ²		44,84 €	1 287,80 €
4	hutnenie vibračným valcom	m ²	28,72		
5	presun materiálov v rámci staveniska				

Cena prác a materiálu spolu bez DPH

1 287,80 €

Zhotoviteľ:

Dátum: 12.04.2024.

