

Dodatok č.2
k ZMLUVE O DIELO zo dňa 20.11.2023
v znení jej DODATKU č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 11.12.2023
na vypracovanie Projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie
„Zvýšenie kapacity v Materskej škole v ZŠ s MŠ v Obci Lomnička“
(ďalej len „ZoD“)
(ďalej len „Dodatok č.2“)

Dodatok č. 2 je uzatvorený na základe čl. XII ods. 6 Zmluvy o dielo medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ: **Obec Lomnička**
Sídlo: Lomnička 66, 065 03 Podolíneec
Zastúpený: Mária Oračková, starostka
Osoba oprávnená rokovať
vo veciach zmluvných Mária Oračková, starostka
vo veciach technických Mária Oračková, starostka
IČO: 00 330 027
DIČ: 2020698669
Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s.
IBAN: SK59 7500 0000 0040 2969 7241
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: **Slovak Medical Company, a. s.**
Sídlo: Duchnovičovo námestie č.1, 080 01 Prešov
Zapísaný: v OR Okresného súdu Prešov, odd. Sa, vložka č. 10267/P
Zastúpená: Ing. arch. Jozef Kužma, predseda predstavenstva
Osoba oprávnená rokovať
vo veciach zmluvných Ing. arch. Jozef Kužma, predseda predstavenstva
vo veciach technických Ing. arch. Jozef Kužma, predseda predstavenstva
IČO: 36486264
DIČ: 2021813244
IČ DPH: SK2021813244
Bankové spojenie: UniCredit Bank, a.s.
Číslo účtu: 1360958006/1111
IBAN: SK93 1111 0000 0013 6095 8006
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Preambula – dôvod uzatvorenia Dodatku č. 2

Predmetom Dodatku č. 2 je zmena Zmluvy o dielo zo dňa 20.11.2023 v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 11.12.2023 na vypracovanie Projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie „Zvýšenie kapacity v Materskej škole v ZŠ s MŠ v obci Lomnička“ (ďalej len „Zmluva o dielo“), ku ktorej zmluvné strany pristupujú na návrh a požiadavky Objednávateľa o **d o p l n e n i e projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie** v podrobnostiach pre realizáciu stavby s názvom „Zvýšenie kapacity v Materskej škole v ZŠ s MŠ v obci Lomnička“ na základe zmeny, ku ktorej došlo

po obdržaní rozpočtu k projektovej dokumentácii (DRS) plánovanej výstavby elokovaného pracoviska materskej školy Základnej školy s materskou školou v Lomničke. Predložený rozpočet oprávnených výdavkov prekračuje finančné možnosti krytia z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti a taktiež vlastných finančných prostriedkov obce. V zmysle uvedeného nie je možné uskutočniť pôvodný zámer výstavby samostatného areálu materskej školy vedľa areálu základnej školy. Obec Lomnička upúšťa od pôvodného zámeru a požaduje zmenu rozpočtu, ktorý by obsahoval len stavebné objekty SO 02 – Vlastný objekt a SO 05.b – Drobná architektúra - Detské ihrisko. Ostatné stavebné objekty by sa stali súčasťou areálu základnej školy, v ktorom by na pripravenom území bola vybudovaná budova materskej školy s detskými ihriskami.

Zhotoviteľ **návrh** Objednávateľa **a k e p t u j e** a zmluvné strany pristupujú k zmene **zmluvy o dielo** týmto Dodatkom č. 2, ktorého predmet je vyjadrený v nasledujúcom Čl. I.:

Čl. I.

Predmet (obsah) Dodatku č. 2

Článok VI. Čas a spôsob plnenia sa v odseku 1. mení tak, že pôvodné znenie čl. VI., ods. 1 sa vypúšťa a nahrádza sa novým znením a to:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať Objednávateľovi Dielo v lehote do 90 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. Táto lehota sa prerušuje do okamihu prepracovania rozpočtu stavby v zmysle preambuly, avšak lehota odovzdania uplynie najneskôr do 30.04.2024.

----- koniec vlastného textu Dodatku č. 2 -----

K inej zmene Dodatkom č. 2 v zmluve o dielo nedochádza.

Záverečné ustanovenia

Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 2 uzatvorili na základe slobodnej a vážnej vôle. Dodatok č. 2 nebol podpísaný v tiesni alebo na základe nápadne nevýhodných podmienok, Dodatok č. 2 si zmluvné strany riadne prečítali, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu ho podpisujú.

Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo.

Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami. Dodatok č.2 nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch /4/ vyhotoveniach, z ktorých po jeho podpísaní, obdrží Zhotoviteľ dve vyhotovenia a Objednávateľ rovnako dve vyhotovenia.

za Objednávateľa

za Zhotoviteľa

v Lomničke, dňa 15.02.2024

v Prešove, dňa: 15.02.2024

Mária ORAČKOVÁ
starostka obce Lomnička

Ing. arch. Jozef KUŽMA
predseda predstavenstva
Slovak Medical Company, a.s.