

## **Dodatok č.4**

k ZMLUVE O DIELO zo dňa 20.11.2023  
v znení jej DODATKU č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 11.12.2023 a  
DODATKU č. 3 k Zmluve o dielo zo dňa 24.01.2024 na  
vypracovanie Projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie  
**„Odstránenie dvojzmennej prevádzky  
v Základnej škole v ZŠ s MŠ v obci Lomnička“**

Dodatok č. 4 je uzatvorený na základe čl. XII ods. 6 Zmluvy o dielo medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ: **Obec Lomnička**  
Sídlo: Lomnička 66, 065 03 Podolíneč  
Zastúpený: Mária Oračková, starostka

Osoba oprávnená rokovať  
vo veciach zmluvných Mária Oračková, starostka  
vo veciach technických Mária Oračková, starostka  
IČO: 00 330 027  
DIČ: 2020698669  
Bankové spojenie: Československá obchodná banka a. s.  
IBAN: SK 59 7500 0000 0040 2969 7241  
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:** **Slovak Medical Company, a. s.**  
Sídlo: Duchnovičovo námestie č.1, 080 01 Prešov  
Zapísaný v: v OR Okresného súdu Prešov, odd. Sa, vložka č. 10267/P  
Zastúpená: Ing. arch. Jozef Kužma, predseda predstavenstva  
Osoba oprávnená rokovať  
vo veciach zmluvných Ing. arch. Jozef Kužma, predseda predstavenstva  
vo veciach technických Ing. arch. Jozef Kužma, predseda predstavenstva  
IČO: 36486264  
DIČ: 2021813244  
IČ DPH: SK2021813244  
Bankové spojenie: UniCredit Bank, a .s.  
Číslo účtu: 1360958006/1111  
IBAN: SK93 1111 0000 0013 6095 8006  
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

## **Preambula – dôvod uzatvorenia Dodatku č. 4**

Predmetom Dodatku č. 4 je zmena Zmluvy o dielo zo dňa 20.11.2023 v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 11.12.2023 a DODATKU č. 3 k Zmluve o dielo zo dňa 24.01.2024 na vypracovanie Projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie **Odstránenie dvojzmennej prevádzky v Základnej škole v ZŠ s MŠ v obci Lomnička**“ (ďalej len „Zmluva o dielo“), ku ktorej zmluvné strany pristupujú na návrh a požiadavky Objednávateľa o **d o p l n e n i e** **projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie** v podrobnostiach pre realizáciu stavby s názvom **„Odstránenie dvojzmennej prevádzky v Základnej škole v ZŠ s MŠ v obci Lomnička“** na základe zmeny, ku ktorej došlo

po obdržaní rozpočtov k projektovým dokumentáciám (DRS) plánovanej výstavby elokovaných pracovísk materskej a základnej školy Základnej školy s materskou školou v Lomničke, na základe ktorých Obec Lomnička požaduje zmenu rozpočtov. Namiesto dvoch samostatných areálov materskej a základnej školy, požaduje vytvoriť len jeden areál základnej školy, v ktorom by na pripravenom území základnej školy bola umiestnená budova materskej školy vrátane detských ihrísk. Z projektovej dokumentácie materskej školy by sa odčlenili stavebné objekty SO 01 – Príprava územia, SO 03 – Spevnené plochy, SO 04 – Sadové úpravy, SO 05.a- Drobná architektúra - Mobiliár, SO 05.c – Drobná architektúra – Prístrešok TKO , SO 06 - Oplotenie, SO 09 – Vodovodná prípojka, SO 11 – Splašková kanalizácia, SO 13 – Dažďová kanalizácia, SO 16 – Prípojka NN, SO 18 – Telekomunikačná prípojka, SO 19 – Zatrúbenie prameňa a pričlenili k projektovej dokumentácii základnej školy. Novovytvorený areál základnej školy by bol realizovaný podľa pôvodnej projektovej dokumentácie pre základnú školu a časti odčlenenej projektovej dokumentácie pre materskú školu. Rozpočet novovytvoreného areálu základnej školy by obsahoval všetky pôvodné aj pričlenené stavebné objekty. Zhotoviteľ **návrh** Objednávateľa **a k e p t u j e** a zmluvné strany pristupujú k zmene **zmluvy o dielo** týmto Dodatkom č. 4, ktorého predmet je vyjadrený v nasledujúcom Čl. I.:

## **Čl. I. Predmet (obsah) Dodatku č. 4**

**Článok VI. Čas a spôsob plnenia sa v odseku 1. mení tak, že pôvodné znenie čl. VI., ods. 1 sa vypúšťa a nahrádza sa novým znením a to:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať Objednávateľovi Dielo v lehote do 110 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. Táto lehota sa prerušuje do okamihu prepracovania rozpočtu stavby v zmysle preambuly, avšak lehota odovzdania uplynie najneskôr do 30.04.2024.

----- koniec vlastného textu Dodatku č. 4 -----

**K inej zmene Dodatkom č. 4 v zmluve o dielo nedochádza.**

## **Záverčné ustanovenia**

Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 4 uzatvorili na základe slobodnej a vážnej vôle. Dodatok č. 4 nebol podpísaný v tiesni alebo na základe nápadne nevýhodných podmienok, Dodatok č. 4 si zmluvné strany riadne prečítali, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu ho podpisujú.

Dodatok č. 4 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo.

Dodatok č. 4 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami. Dodatok č.4 nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Dodatok č. 4 je vyhotovený v štyroch /4/ vyhotoveniach, z ktorých po jeho podpísaní, obdrží Zhotoviteľ dve vyhotovenia a Objednávateľ rovnako dve vyhotovenia.

za Objednávateľa

za Zhotoviteľa

v Lomničke, dňa 29.02.2024

V Prešove, dňa: 29.02.2024

---

Mária ORAČKOVÁ  
starostka obce Lomnička

---

Ing. arch. Jozef KUŽMA  
predseda predstavenstva  
Slovak Medical Company, a. s.