

Zmluva o dielo č. 1/2024

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 343 /2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára s úspešným uchádzačom v postupe zadávania zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o verejnom obstarávaní“), ako výsledok verejného obstarávania, ktoré bolo zverejnené Výzvou na predkladanie ponúk ak sa uplatnilo.

Čl. 1. Zmluvné strany

Na jednej strane :

Názov:	Obec Hrašné
Sídlo organizácie:	Hrašné 3, 916 14 Hrašné
Štatutárny orgán:	Mgr. Pavol Hučko
IČO:	00311634
DIČ:	2021091556
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu:	SK70 5600 0000 0058 7634 7001

(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej:

Obchodné meno:	MYproject SK, s.r.o.
Sídlo (miesto podnikania):	Pribinova 4, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
IČO:	45933294
DIČ:	2023188354
IČ DPH:	SK2023188354
Štatutárny orgán:	Ing. Andrej Martinkovič
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu:	SK16 0900 0000 0051 7832 5024
Zapísaný v:	OR Okresného súdu Bratislava III,
Číslo zápisu:	oddiel Sro ,vložka č.170671/B

(ďalej len „zhotoviteľ“).

Čl. 2. Predmet zmluvy

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác na diele: „**Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Hrašné.**“ (ďalej aj ako „Dielo“) podľa projektovej dokumentácie, v rozsahu **výkazu výmer** z elektronickej aukcie. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmetné dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

- 2.2. Predmetom zmluvy je uskutočnenie stavebných prác podľa:
- a) podmienok uvedených v tejto zmluve,
 - b) Projektovej dokumentácie,
 - c) požiadaviek a náležitostí uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy, v súlade s Technickým návrhom riešenia realizácie diela (zákazky), v súlade so súťažnými podkladmi a v súlade s poskytnutou projektovou dokumentáciou civilnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác vzťahujúcou sa na predmet zákazky, výsledkom zadávania ktorej, je táto zmluva,
 - d) oceneného položkového výkazu výmer, ktorý je Prílohou č. 3 tejto zmluvy (výsledok z elektronickej aukcie),
 - e) platných právnych predpisov súvisiacich s realizáciou predmetu tejto zmluvy,
 - f) Záväzného časového návrhu etáp realizácie diela, Záväzného návrhu realizácie diela – pracovníci a Záväzného návrhu realizácie diela – vozidlá, stroje a zariadenia, ktoré uchádzač predložil vo svojej ponuke ako požiadavku na predmet zákazky určenými verejným obstarávateľom, ktoré tvoria Prílohu č. 4 tejto zmluvy (ďalej aj „návrhy realizácie“),
 - g) požiadaviek a pokynov oprávnených zástupcov objednávateľa, ako aj dojednaní oprávnených zástupcov zmluvných strán na kontrolných poradách (resp. dňoch) stavby, uvedených v stavebnom denníku, alebo inou písomnou formou.
- 2.3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že s odbornou starostlivosťou vyhodnotil dokumentáciu podľa čl. 2.2 tejto zmluvy, povahu staveniska, pričom uvedené skutočnosti nebránia riadnej realizácii Diela, a zhotoviteľ tieto skutočnosti zohľadnil vo svojej ponuke.
- 2.4. Zmluvné strany sa zaväzujú v prípade nesúladu tejto zmluvy s podmienkami danými poskytovateľom finančných prostriedkov (ak sa uplatňuje) na realizáciu predmetu tejto zmluvy, zosúladiť podmienky tejto zmluvy s podmienkami danými týmto poskytovateľom (ak sa uplatňuje).

Čl. 3. Čas plnenia

- 3.1. Zmluva o dielo sa uzatvára do ukončenia diela celkom, do jeho písomného protokolárneho odovzdania zhotoviteľom a prevzatia objednávateľom podľa tejto zmluvy.
- 3.1.1. Lehota plnenia predmetu zákazky podľa čl. 2.1. tejto zmluvy je určená na základe Záväzného časového návrhu etáp realizácie diela, Záväzného návrhu realizácie diela – pracovníci a Záväzného návrhu realizácie diela - vozidlá, stroje a zariadenia (príloha č. 4 tejto zmluvy), ktoré zhotoviteľ ako uchádzač predložil vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto zmluva, a predstavuje maximálne **326 celých kalendárnych dní** odo dňa protokolárneho odovzdania staveniska zhotoviteľovi, pričom objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky.
- 3.2. Ak zhotoviteľ vykoná dielo pred dohodnutým časom plnenia, zaväzuje sa objednávateľ dielo prevziať aj v zhotoviteľom skoršej ponúkutej lehote.
- 3.3. Dielo je možné realizovať aj počas víkendov a iných voľných dní, okrem štátnych sviatkov, za predpokladu dodržania osobitných právnych predpisov.

Čl. 4. Cena diela

- 4.1. Cena za zhotovenie predmetu diela v rozsahu podľa Čl. 2. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách, vyhláškou č. 87/1996 Z. z., a v súlade s cenovou ponukou zhotoviteľa, ktorú predložil v elektronickej aukcii pri zadávaní zákazky, ktorého výsledkom je táto zmluva, a je vyjadrená zhotoviteľom oceneným výkazom výmer na základe predloženej cenovej ponuky zo dňa 20.12.2023 v zadávaní podlimitnej zákazky, pričom zhotoviteľ ocenil výkaz výmer na základe nasadenia síl a prostriedkov v zmysle predložených záväzných návrhov realizácie.
- 4.2. Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 2. tejto zmluvy je 432 338,08 EUR s DPH (slovom štyristotridsaťdvatisíc trisototridsaťosem eur osem centov), pričom výška DPH je 72 056,35 EUR a cena bez DPH je 360 281,73 EUR.
- 4.3. Pokiaľ zmluva neustanovuje inak, dohodnutá cena za zhotovenie diela je stanovená ako maximálna, t. j. cena, ktorú nie je možné prekročiť, ani z dôvodu zmeny cien vstupných materiálov, palív, energií a pod. V prípade, ak sa niektoré práce podľa výkazu výmer nevykonajú, alebo vykonajú v menšom rozsahu, zhotoviteľ tieto nevykonané práce nebude objednávateľovi fakturovať a uplatňovať si za ne úhradu.
- 4.4. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi finančný preddavok.
- 4.5. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľom.

Čl. 5. Platobné podmienky

- 5.1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zhotoviteľ bude vykonané práce fakturovať nasledovne: úhrada ceny za stavebné práce bude realizovaná postupne platením skutočne vykonaných prác raz za štvrt'rok na základe vystavenej faktúry. Čiastkovú faktúru na sumu zodpovedajúcu vykonaným prácam vystaví a doručí zhotoviteľ objednávateľovi do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po skončení štvrt'roku. Prílohou faktúry bude vopred odsúhlasený a potvrdený Súpis vykonaných prác a dodávok, ktorý zhotoviteľ predloží na schválenie objednávateľovi.
- 5.2. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom.
- 5.3. Súpis vykonaných prác, ktorého cena je predmetom zhotoviteľom vystavenej faktúry, musí byť vopred potvrdený stavebným dozorom, t.j. musí byť opatrený pečiatkou objednávateľa a podpisom stavebného dozoru. Stavebný dozor je povinný potvrdiť súpis vykonaných prác najneskôr do 7 (sedem) pracovných dní od predloženia súpisu zhotoviteľom. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak stavebný dozor bez vážneho písomného dôvodu neodsúhlasí súpis vykonaných prác v dohodnutej dobe, platí, že so súpisom vykonaných prác súhlasí a zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru na práce v zmysle súpisu vykonaných prác.
- 5.4. Stavebný dozor zabezpečí objednávateľ.
- 5.5. Faktúra musí byť objednávateľovi doručená vrátane všetkých príloh v šiestich originálnych vyhotoveniach.

- 5.6. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúr, ktoré musia mať náležitosti platného daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a v znení § 3a ods. 1 Obchodného zákonníka.
- 5.7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie do 10 dní od doručenia. Súčasťou faktúry taktiež musí byť názov projektu a identifikácia kódu projektu.. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
- 5.8. Lehota splatnosti faktúr je **60** dní od doručenia objednávateľovi. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň.
- 5.9. Platby budú vykonávané bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa. Za úhradu faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.
- 5.10. Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, môže zhotoviteľ účtovať objednávateľovi úrok z omeškania v sadzbe podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- 5.11. V súlade s § 41 ods.7 zákona o verejnom obstarávaní sa zmluvné strany dohodli, že v prípade, ak si zhotoviteľ nesplní svoje finančné povinnosti voči subdodávateľom, ktorých zhotoviteľ navrhol na plnenie Diela, t.j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za práce a dodávky, ktoré pre neho realizujú objednávateľovi známi subdodávatelia, a zároveň subdodávatelia požiadajú objednávateľa o priamu úhradu za práce a dodávky, objednávateľ poskytne zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy, v ktorej môže zhotoviteľ namietat, že voči subdodávateľovi nemá žiadne podlžnosti, čo musí zhotoviteľ vierohodne preukázať. Počas plynutia takto poskytnutej lehoty je objednávateľ oprávnený zdržať výplatu čiastkových faktúr (resp. konečnú faktúru), vystavených zhotoviteľom až do času, kedy nebudú záväzky zhotoviteľa voči subdodávateľom zaplatené. Počas doby zdržania podľa tohto bodu zmluvy nie je objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči Zhotoviteľovi a Zhotoviteľovi nevznikne nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie. Pokiaľ nedôjde zo strany zhotoviteľa v lehote poskytnutej objednávateľom k uspokojeniu subdodávateľských nárokov voči zhotoviteľovi a toto uspokojenie nebude v tejto lehote objednávateľovi písomne preukázané alebo nebude objednávateľovi preukázané, že zhotoviteľ nemá voči subdodávateľovi žiadne záväzky, je objednávateľ oprávnený, ale nie povinný, uspokojiť nárok subdodávateľa voči zhotoviteľovi priamo, a tým sa zbaviť svojich záväzkov voči zhotoviteľovi z tejto zmluvy do výšky pohľadávky subdodávateľa, ktorú objednávateľ uspokojil, s čím zhotoviteľ vyslovuje súhlas. Skutočnosť, že objednávateľ vykoná platbu subdodávateľovi, oznámi objednávateľ zhotoviteľovi minimálne 7 dní pred tým, než objednávateľ faktúru vystavenú subdodávateľom uhradí. Nárok zhotoviteľa na úhradu ceny diela do výšky úhrady vykonanej objednávateľom priamo subdodávateľovi, zaniká dňom tejto úhrady objednávateľom subdodávateľovi zhotoviteľa. V prípade, ak zhotoviteľ už objednávateľovi príslušné práce fakturoval, je povinný bezodkladne vystaviť opravný daňový doklad bez položiek zodpovedajúcich prácam uhradeným subdodávateľovi objednávateľom, a prípadne už prijatú platbu zodpovedajúcu týmto prácam objednávateľovi vrátiť.

Čl. 6. Záručná doba a zodpovednosť za vady

- 6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa technického zadania, projektovej dokumentácie, výkazu výmer a podmienok tejto zmluvy, a že počas záručnej lehoty bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 6.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi, ako aj za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela v záručnej dobe.
- 6.3. Záručná lehota na Dielo je **60 mesiacov** a začína plynúť odo dňa odovzdania Diela objednávateľovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotoviteľ odovzdal pri odovzdaní a prevzatí diela záručné listy, sa vzťahuje záručná doba podľa týchto záručných listov.
- 6.4. V čase trvania záručnej doby má objednávateľ nárok na bezplatné odstránenie vady.
- 6.5. Nárok na bezplatné odstránenie vady uplatní objednávateľ bezodkladne po zistení tejto vady písomnou formou u zhotoviteľa.
- 6.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd Diela v zmysle bodu 6.2. tohto článku zmluvy do 7 dní od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a reklamované vady odstrániť v dobe dohodnutej zmluvnými stranami s prihliadnutím na povahu reklamovanej vady. V prípade nepriaznivého počasia alebo iných skutočností, ktoré nastali nezávisle od vôle zhotoviteľa, a ktoré bránia začatiu alebo odstraňovaniu reklamovaných väd, sa zmluvné strany dohodli, že zhotoviteľ začne s odstraňovaním a reklamovanú vadu odstráni bez zbytočného odkladu po odpadnutí prekážky.
- 6.7. Vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní budú zapísané v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí stavby s uvedením termínu ich odstránenia. Ďalej bude dojednaný postup, resp. spolupôsobenie objednávateľa pri ich odstraňovaní. O odstránení všetkých závad, resp. nedorobkov sa vyhotoví záznam, ktorý bude dokladom pre úhradu zadržanej čiastky faktúry.

Čl. 7. Podmienky vykonania diela

- 7.1. Zhotoviteľ zrealizuje dielo na svoje náklady a pri vlastnom zabezpečení bezpečnosti práce a zabezpečení plnenia všetkých legislatívnych opatrení a požiadaviek objednávateľa uvedených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy vzťahujúcich sa na zhotovenie diela. Zhotoviteľ zrealizuje dielo silami a prostriedkami, ktoré navrhol v záväzných návrhoch realizácie diela, v súlade s prílohou č. 4 tejto zmluvy, pričom je povinný dodržiavať ich počty, druhy a čas nasadenia. Zhotoviteľ zabezpečí projekt dopravného značenia.
- 7.2. Objednávateľ je povinný odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonávanie stavebných prác zbavené práv tretích osôb v termíne do 7 dní po doručení výzvy na prevzatie staveniska zhotoviteľovi objednávateľom.
- 7.3. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratane tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy.

- 7.4. Ak dielo nebude začaté, zhotoviteľ si nemôže uplatniť ušlý zisk.
- 7.5. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.
- 7.6. Objednávateľ zabezpečí všetky absentujúce rozhodnutia orgánov verejnej správy a iných dotknutých osôb, potrebné pre riadne vykonanie diela v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, počnúc dňom účinnosti tejto zmluvy.
- 7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať technológie výstavby a použitie materiálov podľa projektovej dokumentácie bez požadovania zmien projektu. Toto sa nevzťahuje na použitie ekvivalentov uvedených v ponuke zhotoviteľa, ktorú predložil vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto zmluva.
- 7.8. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za dodržiavanie bezpečnostno – právnych predpisov (najmä v oblasti protipožiarnej ochrany, BOZP a životného prostredia). Zhotoviteľ zodpovedá za činnosti ustanovené v § 3 ods.1 nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z.
- 7.9. Za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ zodpovedá aj za prestoje vzniknuté z tohto dôvodu a za nároky uplatnené tretími osobami súvisiace s prípadným poškodením týchto vedení a sietí.
- 7.10. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky zabezpečí zhotoviteľ. Po ukončení stavby sa zhotoviteľ zaväzuje zabraté verejné priestranstvá ako aj rozkopávky upraviť do pôvodného stavu.
- 7.11. Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi škodu, ktorú mu spôsobil svojím konaním vrátane nedbanlivosti a to v skutočnom rozsahu, v prípade, ak dielo nebude výlučne z dôvodov na strane Zhotoviteľa vykonané v termíne podľa bodu 3.1.1.Nárok na náhradu škody nevyklučuje právo objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu v súlade s podmienkami zmluvy.
- 7.12. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia Diela má za následok porušenie predpisov v oblasti BOZP, PO a životného prostredia a tieto porušenia budú mať za následok udelenie pokuty objednávateľovi zo strany orgánov verejnej alebo štátnej správy podľa príslušných právnych predpisov, odškodní zhotoviteľ objednávateľa v celej výške zaplatenej pokuty.
- 7.13. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti s vykonávaním diela a v čase plnenia Diela má za následok poškodenia zdravia ľudí a majetku tretích osôb a títo uplatnia nároky voči objednávateľovi, zhotoviteľ odškodní objednávateľa za uspokojenie týchto nárokov v plnej výške.
- 7.14. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu na majetku objednávateľa, ktorú spôsobí v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy.
- 7.15. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 7.16. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú

byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa zistí pri dodatočnej kontrole, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa.

- 7.17. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na skúškach podľa bodu 7.22. tohto článku zmluvy.
- 7.18. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvalo prístupný. Denné záznamy sa vyhotovujú minimálne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu. Denné záznamy zapisuje oprávnený pracovník zhotoviteľa.
- 7.19. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a pripájať svoje stanovisko k zápisom.
- 7.20. Stavebný dozor bude vykonávať osoba, ktorá ma na to potrebnú kvalifikáciu.
- 7.21. Na objednávateľa prechádza nebezpečenstvo náhodnej skazy alebo zničenia Diela po jeho prevzatí a písomnom odovzdaní zhotoviteľom (podpísaním preberacieho protokolu o prevzatí a odovzdaní stavby).
- 7.22. Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie Diela.
- 7.23. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol, ktorý bude obsahovať zhodnotenie prác, súpis prípadných zistených väd, dohodnuté lehoty na ich odstránenie a prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá, ako i ďalšie skutočnosti, ktoré sa pri tomto konaní dohodnú. Ak nedôjde k dohode o prevzatí diela, uvedú sa v zápise stanoviská oboch strán a zdôvodnenie neprevzatia diela.
- 7.24. Dielo má vady brániace užívaniu, ak:
 - a) nie je dodané v požadovanej kvalite, alebo vykonanie diela nezodpovedá predmetu dohodnutému v tejto zmluve,
 - b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom požadovanom rozsahu,
 - c) neboli odovzdané doklady, ktoré bol zhotoviteľ podľa tejto zmluvy povinný odovzdať,
 - d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo alebo jeho časť zaťažené inými právami tretích osôb.
- 7.25. Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo alebo jeho časť má vady brániace riadnemu užívaniu, dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo po odstránení týchto väd. Po dobu odstraňovania väd zistených pri odovzdávaní diela je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy.
- 7.26. Dielo sa považuje za zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté dňom podpísania preberacieho protokolu zhotoviteľom a objednávateľom v deň

ukončenia preberacieho konania, pričom dňom podpísania preberacieho protokolu zástupcami oboch zmluvných strán, prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa vlastnícke právo k dielu a nebezpečenstvo škody na diele.

- 7.27. Zhotoviteľ sa zaväzuje spolu s dielom odovzdať aj 4 vyhotovenia projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác.
- 7.28. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi ku dňu podpisu zmluvy doklad (úradne osvedčenú kópiu, ktorá tvorí Prílohu č. 5 tejto zmluvy) o poistení pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou činnosťou s dojednaným poistným plnením minimálne vo výške 200 000 €, s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania diela.
- 7.29. Zhotoviteľ bude udržiavať toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu alebo škodu, za ktorú zodpovedá zhotoviteľ v priebehu akýchkoľvek činností počas realizácie diela.
- 7.30. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu Čl. 2. tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas celej doby realizácie diela platnosť takéhoto oprávnenia. Ak objednávateľ o to požiadá, je zhotoviteľ povinný umožniť mu nahliadnúť do tohto oprávnenia, resp. na požiadanie objednávateľa zhotoviť overené fotokópie tohto oprávnenia.
- 7.31. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodávku tovarov potrebných pre zhotovenie diela, bude realizovať mimo času dopravnej špičky, dopravu tovarov bude organizovať tak aby zabezpečil čo najväčšie dodávky (na jednu dodávku naloží čo najviac tovarov, pričom dodrží osobitné právne predpisy v oblasti dopravy) a tým zníži dopravné kolóny a emisie.
- 7.32. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude efektívne a hospodárne využívať zdroje na stavenisku (voda, elektrická energia a pod.). Tiež, sa zhotoviteľ zaväzuje, že zabezpečí recykláciu alebo vhodné zneškodnenie odpadov (obalov a pod.) zo stavebného tovaru.
- 7.33. Zhotoviteľ bude vykonávať pravidelné monitorovanie činností, ktoré majú podstatný a negatívny vplyv na životné prostredie, tieto činnosti zníži na minimálnu mieru, čím zníži zaťaženie životného prostredia realizáciou diela.
- 7.34. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť povinnosti stavebníka vo vzťahu k stavenisku podľa ust. § 43i stavebného zákona a súvisiacich právnych predpisov.
- 7.35. Zhotoviteľ je povinný uhradiť všetky náklady spojené s použitím prípojok – úhrady za médiá prípojkami dodávanými alebo odoberanými a to na základe faktúry vystavenej objednávateľom.
- 7.36. Zhotoviteľ sa zaväzuje platiť svojim subdodávateľom za riadne vykonané práce riadne a včas v prípade, ak si objednávateľ taktiež splnil svoju povinnosť a uhradil zhotoviteľovi cenu za predmetné práce.

Čl. 8. Zmluvné pokuty

- 8.1. V prípade, ak zhotoviteľ nedokončí Dielo (t.j. Dielo nebude odovzdané a prevzaté v zmysle čl. 7.21 – 7.28 tejto zmluvy) v lehote podľa bodu 3.1.1., je objednávateľ oprávnený uplatniť si voči nemu nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny Diela uvedenej v Čl. 4., a to za každý začatý deň omeškania.
- 8.2. Za nedodržanie povinností vyplývajúcich z článku 10.7 a 10.8 tejto zmluvy je oprávnený objednávateľ uplatniť voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1 000 € za každý aj začatý deň omeškania s povinnosťami uvedenými v článku 10.7 a 10.8 tejto zmluvy, a to aj opakovane.
- 8.3. Ak zhotoviteľ bude vykonávať dielo v rozpore s predloženým Záväzným časovým návrhom etáp realizácie diela a v rozpore so Záväzným návrhom realizácie diela – pracovníci a Záväzným návrhom realizácie diela – vozidlá, stroje a zariadenia (príloha č. 4 tejto zmluvy), a ak v jednotlivých etapách realizácie diela nebudú nasadené sily a prostriedky v zmysle Záväzného návrhu realizácie diela – pracovníci a Záväzného návrhu realizácie diela – vozidlá, stroje a zariadenia, má objednávateľ právo vymáhať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu za každé meškanie jednotlivých etáp, či nedodržanie druhov či počtu nasadenia vozidiel, strojov a zariadení a nedodržanie počtu a druhu pracovníkov, 100,- € za každé jedno porušenie aj opakovane.
- 8.4. V prípade, že zhotoviteľ nezloží výkonovú záruku v lehote určenej v článku 11 ods.1 tejto zmluvy má objednávateľ právo vymáhať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu za každý aj začatý deň omeškania v sume 1000 Eur
- 8.5. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto článku zmluvy, právo na náhradu škody, ktorá vznikne niektorej zo zmluvných strán, druhej strany za zodpovedajúce porušeniu povinnosti nie je dotknuté.

Čl. 9. Vyššia moc a odstúpenie od zmluvy

- 9.1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú všetky udalosti, ktoré sa nedajú naplánovať ani prekonať po podpísaní zmluvy, a ktoré sa dajú považovať za neodvratné a neobyčajné udalosti ako napríklad vojna, požiar, záplavy, extrémne poveternostné podmienky, znemožňujúce montáž alebo iné katastrofy, štrajky obmedzenia importu alebo exportu zavedené vládou, ktoré sú mimo vplyvu zmluvných strán a majú podstatný vplyv na plnenie zmluvy (vis maior).
- 9.2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej strane.
- 9.3. Objednávateľ i zhotoviteľ sa dohodli za podstatné považovať všetky povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy.
- 9.4. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, keď objednávateľ neuhradí odsúhlasené faktúry do 75 dní po uplynutí dohodnutej lehoty splatnosti.

- 9.5. Objednávateľ môže od tejto zmluvy okamžite odstúpiť, ak je zhotoviteľ v omeškaní s vykonaním diela o viac ako 30 dní alebo ak zhotoviteľ iným podstatným spôsobom porušuje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy. Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa považuje, každé iné porušenie povinností zo strany zhotoviteľa uvedených v tejto zmluve.
- 9.6. Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, má právo požadovať od druhej zmluvnej strany náhradu škody, okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc, resp. zásah úradných miest.
- 9.7. Ďalšie možnosti odstúpenia od zmluvy ustanovuje § 19 zákona o verejnom obstarávaní.

Čl. 10. Ostatné ustanovenia

- 10.1. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovanej zákazky na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude zvolávať objednávateľ, najmenej však raz za jeden mesiac.
- 10.2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 10.3. Zhotoviteľ bude pri vykonávaní Diela postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť projektovou dokumentáciou, výkazom výmer, zhotoviteľom navrhnutými záväznými návrhmi realizácie diela (príloha č. 4 tejto zmluvy), pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 10.4. Zmluvné strany majú právo odstúpiť od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia povinností podľa tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou.
- 10.5. V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na Diele z dôvodov na strane objednávateľa, má zhotoviteľ nárok na zaplatenie dohodnutej ceny dovedy zhotoveného Diela, resp. jeho časti.
- 10.6. Zhotoviteľ berie na vedomie, že subjekty nižšie uvedené majú právo u neho vykonať kontrolu obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou projektu počas piatich rokov po skončení realizácie schváleného projektu a zhotoviteľ im je povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť. Subjektmi oprávnenými na vykonanie kontroly/audit u zhotoviteľa sú:
 - a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) Útvary vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/audit,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,

- f) Orgán zabezpečujúci ochranu záujmov EÚ,
- g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktami EÚ.

- 10.7. Zhotoviteľ môže realizovať dielo prostredníctvom subdodávateľov, ktorých zoznam tvorí Prílohu č. 6 tejto zmluvy. Ak sa v priebehu plnenia vyskytne objektívna potreba výmeny (zmeny) subdodávateľa, objednávateľ vyžaduje, aby nový subdodávateľ spĺňal podmienku vyplývajúcu z § 32 ods. 1 a § 41 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, pričom tento subdodávateľ musí byť zhotoviteľom oznámený v Návrhu na zmenu subdodávateľa (ďalej len „Návrh na zmenu subdodávateľa“) objednávateľovi minimálne dva pracovné dni predtým než tento nový subdodávateľ začne poskytovať plnenie zhotoviteľovi pri plnení predmetu zmluvy. Preukázanie splnenia osobného postavenia v zmysle zákona o verejnom obstarávaní takejto osoby (subdodávateľa) predloží zhotoviteľ objednávateľovi súčasne s predloženým Návrhom na zmenu subdodávateľa. Zhotoviteľ tiež uvedie údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Subdodávateľ musí spĺňať povinnosti v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov. Ak zhotoviteľ nepredloží vyššie uvedené dokumenty, takéhoto subdodávateľa nebude objednávateľ v plnení predmetu zákazky akceptovať a takémuto subdodávateľovi, nebude umožnený prístup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Ďalej objednávateľ vyžaduje, aby schválený subdodávateľ počas prác dodržiaval požiadavky určené v bezpečno-právnych predpisoch, pričom za prípadné porušenie predpisov takýmto subjektom nesie zodpovednosť zhotoviteľ.
- 10.8. Zhotoviteľ bude realizovať dielo prostredníctvom spôsobilých osôb, kľúčových odborníkov, ktoré použil na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní a ktorých zoznam tvorí prílohu č. 7 tejto Zmluvy. Ak sa v priebehu plnenia vyskytne potreba výmeny (zmeny) spôsobilej osoby, kľúčového odborníka, , táto zmena spôsobilej osoby, kľúčového odborníka, musí byť zhotoviteľom oznámená v Návrhu na zmenu spôsobilej osoby, kľúčového odborníka, stroja či zariadenia (ďalej len „Návrh na inú zmenu“) objednávateľovi minimálne dva pracovné dni predtým než táto nová spôsobilá osoba, kľúčový odborník, začne poskytovať plnenie zhotoviteľovi pri plnení predmetu zmluvy. Zhotoviteľ s Návrhom na inú zmenu predloží dokumenty preukazujúce oprávnenia osôb, o odbornej spôsobilosti či iné preukazy, ktoré vyžadujú osobitné právne predpisy, ak takéto doklady osobitné právne predpisy vyžadujú. Ak zhotoviteľ nepredloží vyššie uvedené dokumenty, takéhoto kľúčového odborníka nebude objednávateľ v plnení predmetu zákazky akceptovať a takémuto kľúčovému odborníkovi osobe nebude umožnený prístup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Ďalej objednávateľ vyžaduje, aby spôsobilá osoba, kľúčový odborník, počas prác dodržiavali požiadavky určené v bezpečno-právnych predpisoch, pričom za prípadné porušenie predpisov takýmto subjektom či strojom a zariadením nesie zodpovednosť zhotoviteľ. Vymenená spôsobilá osoba, kľúčový odborník, musí mať spôsobilosť, na úrovni zodpovedajúcej podmienke účasti vo verejnom obstarávaní, ktorú daná osoba plnila. Pre preukázanie splnenia týchto podmienok predloží zhotoviteľ príslušné doklady.

Čl. 11 Výkonová záruka

- 11.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na účet objednávateľa zloží – doručí výkonovú záruku. Zhotoviteľ zloží výkonovú záruku vo výške 5 % zo zmluvnej ceny za celé dielo bez DPH t.j. vo výške 18 014,09 Eur do 10 dní odo dňa prevzatia staveniska a to bezhotovostným prevodom na číslo účtu objednávateľa alebo formou bankovej záruky.
- 11.2. Objednávateľ uvoľní (odošle) výkonovú záruku až po splnení predmetu zmluvy zhotoviteľom a to do 30 pracovných dní odo dňa riadneho prevzatia Diela po odstránení väd a nedorobkov uvedených v záverečnom preberacom protokole .
- 11.3. Výkonová záruka slúži na zabezpečenie a krytie akýchkoľvek nárokov Objednávateľa voči Zhotoviteľovi.
- 11.4. Zhotoviteľ môže výkonovú záruku vo forme zloženia finančných prostriedkov na účet objednávateľa nahradiť aj bankovou zárukou. Zhotoviteľ v tomto prípade prostredníctvom banky poskytne objednávateľovi do 10 dní odo dňa prevzatia staveniska bankovú záruku vo výške 5 % z ceny diela bez DPH na zabezpečenie splnenia všetkých peňažných záväzkov zhotoviteľa, ktoré mu voči objednávateľovi vzniknú v zmysle tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje v bankovej záruke dodržať tieto podmienky:
 - 11.4.1 Banková záruka slúži na zabezpečenie akéhokoľvek peňažného záväzku zhotoviteľa, ktorý mu vznikne voči objednávateľovi na základe zákona alebo tejto zmluvy v súvislosti s realizáciou diela uvedeného v tejto zmluve.
 - 11.4.2 Banková záruka je neodvolateľná a banka z nej poskytne plnenie na prvú výzvu objednávateľa. Platnosť tejto záručnej listiny musí byť minimálne do **31.12.2024** s možným predĺžením na výzvu objednávateľa a to v prípade, že sa v priebehu plnenia diela objavia prípady vis major a z tohto dôvodu dôjde k predĺženiu lehoty na vykonanie diela.
 - 11.4.3 Banka poskytne objednávateľovi plnenie z bankovej záruky po tom, ako jej objednávateľ predloží výzvu na plnenie z bankovej záruky a list, ktorým objednávateľ upozorňuje zhotoviteľa na nesplnenie alebo neplnenie povinnosti zhotoviteľa splniť peňažný záväzok voči objednávateľovi, ktorý mu vznikol podľa zákona alebo tejto zmluvy a zhotoviteľ preukázateľne neodstráni neplnenie povinností, alebo svoje nedostatky pri plnení zmluvy.

Čl. 12. Záverečné ustanovenia

- 12.1. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.
- 12.2. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami, pokiaľ nebudú v rozpore s § 18 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
- 12.3. Túto zmluvu sú zmluvné strany oprávnené meniť vo forme písomného dodatku k tejto zmluve počas jej trvania najmä, nie však výlučne, v nasledovných prípadoch, ak:
 - 12.3.1. ide o úpravu ceny uvedenej v čl. 4 ods. 4.2 tejto zmluvy smerom nadol z dôvodu vzniku časti predmetu zmluvy, ktoré sa počas plnenia zmluvy prejavili ako časti predmetu zmluvy, ktoré nie je potrebné k splneniu predmetu zmluvy zrealizovať,
 - 12.3.2. ide o doplnujúce časti diela bližšie špecifikované v čl. 4 tejto zmluvy, ktoré sú nevyhnutné pre splnenie predmetu zmluvy, avšak nie sú zahrnuté v tejto

- zmluve, nakoľko ich poskytuje ich pôvodný zhotoviteľ a zmena zhotoviteľa nie je možná z ekonomických alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim dielom definovaným podľa tejto zmluvy a spôsobí objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov, pričom hodnota všetkých oprávnených zmien nepresiahne 50% hodnoty pôvodnej zmluvy podľa čl. 4 ods. 4.2 tejto zmluvy,
- 12.3.3. ich potreba vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať,
- 12.3.4. ide najmä o zmenu termínu plnenia z dôvodov:
- vzniku skutočností definovaných ako vyššia moc,
 - vzniknutých nepredvídaných prekážok zo strany objednávateľa.
- 12.4. Práva a povinnosti z tejto zmluvy o dielo predchádzajú aj na prípadných právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.
- 12.5. Zhotoviteľ nie je, bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči objednávateľovi na tretiu osobu.
- 12.6. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávke objednávateľa, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 12.7. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy druhej strane.
- 12.8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
- Príloha č. 1 – Technický návrh riešenia realizácie diela
 - Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritérií zo dňa 20.12.2023
 - Príloha č. 3 - Ocenený výkaz výmer
 - Príloha č. 4 – Záväzné návrhy realizácie diela
 - Príloha č. 5 – Overená kópia poisťovnej zmluvy zodpovednosti za škodu
 - Príloha č. 6 – Údaje o subdodávateľoch v zmysle § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní (iba ak sa na realizácii diela budú podieľať subdodávatelia)
 - Príloha č. 7 – Zoznam spôsobilých osôb, kľúčových odborníkov, v zmysle podmienok účasti
- 12.9. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých objednávateľovi budú doručené po jej podpise štyri a zhotoviteľovi dve vyhotovenia.
- 12.10. Povinnosťou Zhotoviteľa je strpieť výkon kontroly/auditov súvisiaceho s dodávaným stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy medzi prijímateľom a poskytovateľom NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditov a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so Zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa NFP neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania stavebných prác alebo iných postupov.
- 12.11 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditov/kontroly na mieste súvisiaceho s dodávaným tovarom, stavebnými prácami a službami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditov a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť,

12.11 Táto Zmluva nadobudne platnosť podpisom zmluvných strán, a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia objednávateľom v Centrálnom registri zmlúv a zároveň až po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že bude ukončená finančná kontrola, ak poskytovateľ príspevku z fondov EÚ (ak poskytovateľ dotácie z Environmentálneho fondu) neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci finančnej kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom súhlasu prijímateľa s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa Metodického pokynu CKO č. 5, ktorý upravuje postup pri určení finančných opráv za VO.

V Hrašňom..... dňa: 11. 3. 2024


V Bratislave dňa: **6.03. 2024**

Za objednávateľa:




Za zhotoviteľa:

MYproject SK, s. r. o.
Prábinova 4
811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO 45 933 294 IČ DPH SK2023188354
DIČ 2023188354 


ING. ANDREJ DŽETYNČOVIČ
KONTAČEK

Príloha č. 1 k návrhu zmluvy:

Projekt rieši návrh opatrení, ktoré prispejú k zníženiu energetickej náročnosti existujúcej budovy obecného úradu v obci Hrašné. Medzi tieto opatrenia patrí kompletne zateplenie budovy, inštalácia decentrálnych vetracích jednotiek s rekuperáciou tepla, nová elektroinštalácia s úsporným LED osvetlením, nový vykurovací systém s tepelným čerpadlom ako zdrojom tepla. Uvedenými opatreniami sa podľa výpočtu EHB dosiahne úspora 94 % z hľadiska mernej potreby tepla na vykurovanie, 87 % z hľadiska celkovej potreby energie stavby, 93 % z hľadiska hodnotenia primárnej energie, 92 % z hľadiska emisií CO₂.

Projekt nenavrhuje zásahy do nosných konštrukcií objektu, ani sa nemení vonkajší výzor budovy. Z toho dôvodu nie je potrebné prestavbu objektu riešiť cez stavebné povolenie, postačovať bude ohlásenie stavebných úprav.

Objekt sa nachádza v zastavanom území obce Hrašné, v centrálnej polohe sídla, pri ceste II/581 medzi Myjavou a Novým Mestom n/V, resp. Starou Turou. Situovaný je v existujúcej zástavbe tvorenej prevažne samostatne stojacimi obytnými objektami a objektami občianskej vybavenosti. Obecný úrad sa nachádza na pozemku s parc. č. C-KN 11548/1 v k.ú. Hrašné. Pozemok je prístupný priamo z príľahlej komunikácie - cesty II/581, ktorej parcela lemuje severný okraj pozemku. Pozemok je vo vlastníctve investora - obce Hrašné.

Objekt má pôdorysný tvar obdĺžnika s celkovými vonkajšími rozmermi 17,600 x 10,975 m (v súčasnom stave bez TI). Ide o objekt s 2 plnohodnotnými nadzemnými podlažiami, nevyužitým podkrovným priestorom a s čiastočným podpivničením. Zastrešený je valbovou strechou. Celková maximálna výška stavby je 13,240 m.

Navrhnuté je kompletne zateplenie fasády - nad i pod terénom, zateplenie podlahy 1. NP, zateplenie stropu nad 2. NP, výmena strešnej krytiny.

Vo vnútornej dispozícii nedochádza k žiadnym zmenám. Suterén bude naďalej využívaný ako skladový priestor, jedna miestnosť sa vyčlení ako technická. Na 1. NP sa aj v novom stave bude nachádzať obecný úrad (3 kancelárie), pošta (2 miestnosti), archív, priestory WC. Na 2. NP ostanú priestory jednotriednej materskej školy.

Obecný úrad je v rámci projektu označený ako SO-01. Všetky prípojky sú existujúce, rovnako ako vjazd a vstup na pozemok.

SO-01 OBECNÝ ÚRAD (NOVÝ STAV)

Plocha zastavaná	:	203,58 m ²
Veľkosť pozemku (parcela č. 11548/1)	:	1 655 m ²
Percento zastavanosti pozemku objektom SO-01 Obecný úrad	:	12,30 %
Počet nadzemných podlaží	:	2
(podkrovie je nevyužitú, nezarátané do počtu nadz. podlaží)		
Počet podzemných podlaží	:	1
(čiastočné podpivničenie)		
Plocha úžitková 1. PP	:	78,42 m ²
Plocha úžitková 1. NP	:	154,10 m ²
Plocha úžitková 2. NP	:	155,13 m ²
Plocha úžitková celková	:	387,65 m ²
Výška stavby (hrebeň strechy od úrovne ±0,000)	:	11,88 m
Výška stavby (hrebeň strechy od najnižšieho príľahlého terénu)	:	13,24 m
Obostavaný priestor objektom (len nad terénom)	:	2 136 m ³

MYproject SK, s. r. o.
Príbinova 4

811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO 45 933 294 IČ DPH SK2023188354
DIČ 2023188354

PRÍLOHA Č. 11 SP

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Verejný obstarávateľ: **Obec Hrašné, Hrašné 3, 916 14 Hrašné**

Názov predmetu zákazky: “ **Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Hrašné.**”

Údaje: Obchodné meno uchádzača MYproject SK, s.r.o.
Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača Pribinova 4, 811 09 Bratislava- mestská časť
Staré Mesto
(v prípade skupiny dodávateľov za každého člena skupiny dodávateľov)

Index	Hodnotené kritérium	Návrh na plnenie kritéria
1.	A. Celková cena za predmet zákazky s DPH vyjadrená v EUR	432 338,08 €
2.	B. Lehota výstavby (lehota plnenia predmetu zákazky) vyjadrená v celých kalendárnych dňoch odo dňa odovzdania staveniska	326

Určenie kritéria A.:

Cena za celý predmet zákazky vyjadrená v EUR bez DPH	Výška DPH/výška DPH vyjadrená v EUR	Cena za celý predmet zákazky vyjadrený v EUR vrátane DPH
360 281,73-€	72 056,35- €	432 338,08- €

Ceny budú zaokrúhlené na dve desatinné miesta

Identifikačné údaje kontaktnej osoby zodpovednej za ponuku:

Meno a priezvisko : Ing. Andrej Martinkovič
telefónne číslo: +421 903 252 240
e-mail: martinkovic@myproject.sk

MYproject SK, s. r. o.
Pribinova 4
811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO 45 933 294 IČ DPH SK2023188354
DIČ 2023188354

V Bratislave dňa 20.12.2023

.....
Ing. Andrej Martinkovič- konateľ

Poznámka:

- podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača (v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať za každého člena skupiny dodávateľov)

Poradie	Kod	Nazov	Jednotkova cena	Mnozstvo	Merna jednotka	Celkova cena	Typ	Popis
1.		Celkové hodnotenie	0	1		0		
1.1.		Celková cena v EUR bez DPH (JC) / s DPH (CC)	360281,73	1,2		432338,08		
1.1.1.		Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Hrašné	360281,73	1		360281,73		
1.1.1.1.		SO 01 Obecný úrad	360281,73	1		360281,73		
1.1.1.1.1.		PRÁCE A DODÁVKY HSV	98161,45	1		98161,45		
1.1.1.1.1.1.		1 - ZEMNE PRÁCE	5111,48	1		5111,48		
1.1.1.1.1.1.1.		Hĺbenie rýh šírka nad 60 cm v hornine 3 ručne	80,46	43,209	m3	3476,6		
1.1.1.1.1.1.2.		Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3	58,85	3,14	m3	184,79		
1.1.1.1.1.1.3.		Príplatok za lepivosť horniny tr.3	8	3,14	m3	25,12		
1.1.1.1.1.1.4.		Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	0,05	43,209	m3	2,16		
1.1.1.1.1.1.5.		Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	9,12	43,209	m3	394,07		
1.1.1.1.1.1.6.		Uloženie sypaniny na skládku	0,9	43,209	m3	38,89		
1.1.1.1.1.1.7.		Zemina a kamenivo iné ako v 170503 uvedené. 17 05 04 (O)	20	43,209	m3	864,18		
1.1.1.1.1.1.8.		Zásyp zhutnený jám. šachiet. rýh. zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	4,45	3,14	m3	13,97		
1.1.1.1.1.1.9.		Kamenivo ťažené hrubé 32-63	21,3	5,244	t	111,7		
1.1.1.1.1.2.		2 - ZÁKLADY	1741,06	1		1741,06		
1.1.1.1.1.2.1.		Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0.8	0,26	19,184	m2	4,99		
1.1.1.1.1.2.2.		Základové dosky zo železobetónu tr. C20/25	125,3	11,179	m3	1400,73		
1.1.1.1.1.2.3.		Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI d 6/6 mm. oko 150x150 mm	4,5	74,52	m2	335,34		
1.1.1.1.1.3.		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	78,27	1		78,27		
1.1.1.1.1.3.1.		Podklad pod dlažbu z kameniva ťaženého hr. 30-100 mm	4,08	19,184	m2	78,27		
1.1.1.1.1.4.		5 - KOMUNIKÁCIE	1073,61	1		1073,61		
1.1.1.1.1.4.1.		Podklad z kameniva fr. 4-32 mm hr. 100 mm	4,2	19,184	m2	80,57		
1.1.1.1.1.4.2.		Podklad z kameniva hrub. drveného 0-63 mm hr. 150 mm	7,51	19,184	m2	144,07		
1.1.1.1.1.4.3.		Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. C do 50 m2	18,6	19,184	m2	356,82		
1.1.1.1.1.4.4.		Dlažba betónová HBB 50x50x5	25,4	19,376	m2	492,15		
1.1.1.1.1.5.		6 - ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNE	53914,9	1		53914,9		
1.1.1.1.1.5.1.		Začistenie omietky okolo okien a podláh	2,79	12,44	m	34,71		
1.1.1.1.1.5.2.		Vnútná omietka stien BAUMIT tenkovrst.miner.ušľachtilá základ.hladená hr.3 mm	10,55	78,43	m2	827,44		
1.1.1.1.1.5.3.		Príprava podkladu. penetračný náter Baumit UniPrimer	2,85	554,886	m2	1581,43		
1.1.1.1.1.5.4.		Omietka vonk. stien tenkovrstv. BAUMIT NanoporTop	22,3	423,15	m2	9436,25		
1.1.1.1.1.5.5.		Vyspravenie podkladu MC po oitlčení vonkajších stien	5,9	51,435	m2	303,47		
1.1.1.1.1.5.6.		Stierka vonk. stien BAUMIT vyrovnávacia .strojne. ručne nanášaná hr.3 mm	5,7	51,435	m2	293,18		

1.1.1.1.1.5.7.	Zateplovací systém POLYSTYREN XPS bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 30 mm	58,6	3,36	m2	196,9
1.1.1.1.1.5.8.	Zateplovací systém POLYSTYREN EPS 70F bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 50 mm	47,6	3,165	m2	150,65
1.1.1.1.1.5.9.	Zateplovací systém izolácia PIR hr. 60 mm bez povrchovej tenkovrstvej omietky	48,9	78,43	m2	3835,23
1.1.1.1.1.5.10.	Zateplovací systém POLYSTYREN XPS hr. 120 mm bez povrchovej tenkovrstvej omietky	70,4	49,946	m2	3516,2
1.1.1.1.1.5.11.	Zateplenie vonk. konštr.doskami Knauf (Nobasil) FKD S Thermal systém BAUMIT hr. 30 mm bez omietky	56,7	39,703	m2	2251,16
1.1.1.1.1.5.12.	Zateplenie konštr.doskami Knauf (Nobasil) FKD S Thermal systém BAUMIT hr. 100 mm bez omietky	65,7	13,537	m2	889,38
1.1.1.1.1.5.13.	Zateplenie konštr.doskami Knauf (Nobasil) FKD S Thermal systém BAUMIT hr. 150 mm bez omietky	69,4	31,378	m2	2177,63
1.1.1.1.1.5.14.	Zateplenie vonk. konštr.doskami Knauf (Nobasil) FKD S Thermal systém BAUMIT hr. 180 mm bez omietky	78,6	335,367	m2	26359,85
1.1.1.1.1.5.15.	Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25 hr. nad 50 do 80 mm	9,68	4,173	m3	40,39
1.1.1.1.1.5.16.	Spádová vrstva Baumit FlexBetón hr. 55-40 mm	258,6	1,58	m3	408,59
1.1.1.1.1.5.17.	Príplatok za prehlad. povrchu mazaniny tr. C8/10 ocel. hlad. hr. do 8 cm	55,3	4,173	m3	230,77
1.1.1.1.1.5.18.	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	63,23	11,179	m3	706,85
1.1.1.1.1.5.19.	Základný náter BAUMIT Grund	2,5	6,652	m2	16,63
1.1.1.1.1.5.20.	Odkvapový chodník zo štrkopiesku hr. 350 mm so zhutnením	18,7	28,575	m2	534,35
1.1.1.1.1.5.21.	Osadenie parapetných dosák drevených š. do 50 cm	9,23	4,45	m	41,07
1.1.1.1.1.5.22.	Parapeta vnútorná šír.300 mm	18,6	4,45	m	82,77
1.1.1.1.1.6.	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	36242,13	1		36242,13
1.1.1.1.1.6.1.	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	6,61	78,334	m	517,79
1.1.1.1.1.6.2.	Obrubník záhonový 100x5x20	3,5	79,117	kus	276,91
1.1.1.1.1.6.3.	Lôžko pod obrubníky. krajníky. obruby z betónu tr. C 12/15	116,62	5,875	m3	685,14
1.1.1.1.1.6.4.	Osadenie priekop. žľabu z bet. tvárnice š. 500-800 mm do lôžka z bet. tr. C 12/15 hr. 100 mm	13,4	12	m	160,8
1.1.1.1.1.6.5.	Žľabovka betónová TBM 1-60	10,6	42	kus	445,2
1.1.1.1.1.6.6.	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1.2 m v. do 10 m	3,8	531,842	m2	2021
1.1.1.1.1.6.7.	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 1041	1,86	531,842	m2	989,23
1.1.1.1.1.6.8.	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1.2 m v. do 10 m	2,25	531,842	m2	1196,64
1.1.1.1.1.6.9.	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	5,27	477,87	m2	2518,37
1.1.1.1.1.6.10.	Profil okenný APU s integrovanou tkaninou PCI	4,5	132,75	m	597,38
1.1.1.1.1.6.11.	Profil rohový z PVC s integrovanou tkaninou PCI 10x10	2,36	90,57	m	213,75
1.1.1.1.1.6.12.	Vonkajšia okenná páska 50 mm	3,8	132,75	m	504,45

1.1.1.1.6.13.		Profil soklový zakladací	4,8	57,63	m	276,62	
1.1.1.1.6.14.		Búr. podkl. alebo mazanín škvárobet. hr. do 10 cm nad 4 m2	65,2	15,634	m3	1019,34	
1.1.1.1.6.15.		Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm nad 4 m2	95,06	11,179	m3	1062,68	
1.1.1.1.6.16.		Odstránenie degradovaného betónu hr. do 5 cm ručne	55,6	3,086	m2	171,58	
1.1.1.1.6.17.		Prípl. k búr. bet. mazanín so zvarov. sieťou hr. nad 10 cm	45,6	11,179	m3	509,76	
1.1.1.1.6.18.		Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	4,2	44,156	m2	185,46	
1.1.1.1.6.19.		Odstránenie násypov pod podlahy hr. do 20 cm nad 2 m2	14,6	11,179	m3	163,21	
1.1.1.1.6.20.		Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1.5 m2	0,65	1	kus	0,65	
1.1.1.1.6.21.		Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 1 m2	15,65	0,496	m2	7,76	
1.1.1.1.6.22.		Vyvesenie alebo zavesenie kov. okien do 1.5 m2	0,76	2	kus	1,52	
1.1.1.1.6.23.		Vybúranie kov. okenných rámov zdvojených do 2 m2	13,26	2,148	m2	28,48	
1.1.1.1.6.24.		Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stien z tehál	4,8	220	cm	1056	
1.1.1.1.6.25.		Otlčenie vonk. omietok do 100 %	3,17	426,941	m2	1353,4	
1.1.1.1.6.26.		Vybúranie obkladov vonk. z obkladačiek plochy nad 2 m2	6,19	53,306	m2	329,96	
1.1.1.1.6.27.		Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	12,46	102,116	t	1272,37	
1.1.1.1.6.28.		Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	8,73	102,116	t	891,47	
1.1.1.1.6.29.		Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	16,11	102,116	t	1645,09	
1.1.1.1.6.30.		Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	0,51	510,58	t	260,4	
1.1.1.1.6.31.		Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	12,57	102,116	t	1283,6	
1.1.1.1.6.32.		Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	1,41	102,116	t	143,98	
1.1.1.1.6.33.		Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	67,9	102,116	t	6933,68	
1.1.1.1.6.34.		Presun hmôt pre opravy vonkajších plášťov objektov výšky do 25 m	39,6	189,86	t	7518,46	
1.1.1.1.2.		PRÁCE A DODÁVKY PSV	171676,79	1		171676,79	
1.1.1.1.2.1.		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	2806,88	1		2806,88	
1.1.1.1.2.1.1.		Jednozlož. silikátová hydroizolačná stierka vonkajšia ozn. I05 vodorovná	16,2	3,326	m2	53,88	
1.1.1.1.2.1.2.		Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	0,6	74,52	m2	44,71	
1.1.1.1.2.1.3.		Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	2680	0,022	t	58,96	
1.1.1.1.2.1.4.		Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvislá náterom asfalt. penetr.	0,58	51,435	m2	29,83	
1.1.1.1.2.1.5.		Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	2680	0,018	t	48,24	

1.1.1.1.2.1.6.	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne - zvislá	3,91	52,299	m2	204,49	
1.1.1.1.2.1.7.	Fólia nopová 8. v. role 1.5 m - 104988	1,45	62,759	m2	91	
1.1.1.1.2.1.8.	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	5,23	74,52	m2	389,74	
1.1.1.1.2.1.9.	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	6,2	85,698	m2	531,33	
1.1.1.1.2.1.10.	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislá	5,67	51,435	m2	291,64	
1.1.1.1.2.1.11.	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	6,2	61,722	m2	382,68	
1.1.1.1.2.1.12.	Prikotvenie nopovej (profilovanej) HDPE fólie na tepelnú izoláciu	1,6	52,299	kus	83,68	
1.1.1.1.2.1.13.	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	596,7	1	KPL	596,7	
1.1.1.1.2.2.	713 - Izolácie tepelné	11275,83	1		11275,83	
1.1.1.1.2.2.1.	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom. pribitie	4,96	14,9	m2	73,9	
1.1.1.1.2.2.2.	Pás izolačný Isover Unirol Plus hr.15cm š.pásu 1200mm	9,25	15,645	m2	144,72	
1.1.1.1.2.2.3.	Montáž tep. izol. strop voľne klad. rohož. pásmi. dielcami. doskami medzi trámy	5,1	327,58	m2	1670,66	
1.1.1.1.2.2.4.	Pás izolačný Isover Unirol Plus hr.15cm š.pásu 1200mm	9,25	491,37	m2	4545,17	
1.1.1.1.2.2.5.	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	1,13	77,846	m2	87,97	
1.1.1.1.2.2.6.	Doska izolačná Bachel PIR 024 2500x1250x80mm	36,4	78,246	m2	2848,15	
1.1.1.1.2.2.7.	Doska izolačná Bachel PIR 030 1250x625x30mm	29,5	3,492	m2	103,01	
1.1.1.1.2.2.8.	Montáž tep. izol. stien a základov lepením celopl. rohoží. pásov dielcov. dosiek	4,6	51,435	m2	236,6	
1.1.1.1.2.2.9.	Polystyrén extrudovaný XPS - hr.120 mm	16,69	54,007	m2	901,38	
1.1.1.1.2.2.10.	Izolácia tepelná podláh. stropov. striech vrchom. položením PE fólia	1,2	74,52	m2	89,42	
1.1.1.1.2.2.11.	Izolácia tepelná polozenie parozábrany hr 0.1m	2,01	210	m2	422,1	
1.1.1.1.2.2.12.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	152,75	1	KPL	152,75	
1.1.1.1.2.3.	721 - Vnútoraná kanalizácia	8679,23	1		8679,23	
1.1.1.1.2.3.1.	Zdravotechnika	8679,23	1		8679,23	
1.1.1.1.2.3.1.1.	Práce HSV	451,78	1		451,78	
1.1.1.1.2.3.1.1.1.	ZEMNÉ PRÁCE	451,78	1		451,78	
1.1.1.1.2.3.1.1.1.1.	Výkop jamy a ryhy horniny triedy 1 a 4	25,6	7,2	m3	184,32	
1.1.1.1.2.3.1.1.1.2.	Priplatok za hĺbenie jám a ryhy	4,5	7,2	m3	32,4	
1.1.1.1.2.3.1.1.1.3.	Vodorovné premiestnenie výkopu na vzdialenosť 3000 m v hornine triedy 1 až 4	5,2	2,3	m3	11,96	
1.1.1.1.2.3.1.1.1.4.	Priplatok k cene za každý ďalší 1 km vodorovného premiestnenia výkopu z horniny triedy 1-4 do 100 m3 po spevnenej ceste	0,55	2,3	m3	1,27	
1.1.1.1.2.3.1.1.1.5.	Poplatok za skládku zeminy a kameniva obsahujúcich nebezpečné látky kategórie „O“ 20 02 02	19	2,76	t	52,44	
1.1.1.1.2.3.1.1.1.6.	Lôžko zo triedeného štrkopiesku	48,9	1,5	m3	73,35	
1.1.1.1.2.3.1.1.1.7.	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín triedy 1 až 4 s prehodením sypaniny	19,6	4,9	m3	96,04	
1.1.1.1.2.3.1.2.	Práce PSV	8227,45	1		8227,45	

1.1.1.1.2.3.1.2.1.	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD	8227,45	1		8227,45
1.1.1.1.2.3.1.2.1.1.	Potrubie z rúr plasthliník DN 25 spájaných lisovaním	53,9	18 m		970,2
1.1.1.1.2.3.1.2.1.2.	Potrubie z rúr plasthliník DN 25 spájaných lisovaním (SV)	53,9	10,5 m		565,95
1.1.1.1.2.3.1.2.1.3.	Potrubie z rúr plasthliník DN 15 spájaných lisovaním	36,3	19 m		689,7
1.1.1.1.2.3.1.2.1.4.	Poplatok za potrebný materiál pre vodovodné potrubie	7,7	47,5 m		365,75
1.1.1.1.2.3.1.2.1.5.	Príplatok za uchytenie vodovodných potrubí	12,1	37 m		447,7
1.1.1.1.2.3.1.2.1.6.	Tepelná izolácia potrubia	4,84	47,5 m		229,9
1.1.1.1.2.3.1.2.1.7.	Montáž závitových armatúr do G 1	13	5 kus		65
1.1.1.1.2.3.1.2.1.8.	Guľový kohút 1"	29	2 KUS		58
1.1.1.1.2.3.1.2.1.9.	Vypúšťací kohút 1/2"	12,9	1 KUS		12,9
1.1.1.1.2.3.1.2.1.10.	Ventil spätný 1"	23	1 KUS		23
1.1.1.1.2.3.1.2.1.11.	Prechodka PE/ocel. PE 100 SDR 11. d/DN 32/25	51,2	1 KUS		51,2
1.1.1.1.2.3.1.2.1.12.	T-kus pre rozvod vody	22,4	1 KUS		22,4
1.1.1.1.2.3.1.2.1.13.	Tlaková skúška potrubia plastového	4,5	47,5 m		213,75
1.1.1.1.2.3.1.2.1.14.	Dezinfekcia vodovodného potrubia	6	47,5 m		285
1.1.1.1.2.3.1.2.1.15.	Napustenie systému	200	1 sub		200
1.1.1.1.2.3.1.2.1.16.	Demontáž ohrievačov vody	60	2 kus		120
1.1.1.1.2.3.1.2.1.17.	Murárske vysprávk. prierazy	240	1 sub		240
1.1.1.1.2.3.1.2.1.18.	Montáž ohrievačov vody zásobníkových do objemu 300 l	600	1 sub		600
1.1.1.1.2.3.1.2.1.19.	Ohrievač vody zásobníkový HR300. objem 300l	2170	1 ks		2170
1.1.1.1.2.3.1.2.1.20.	Montáž vodovodných armatúr ostatných G 1"	13	6 kus		78
1.1.1.1.2.3.1.2.1.21.	Guľový ventil voda 1"	29	2 kus		58
1.1.1.1.2.3.1.2.1.22.	Poistný ventil voda 1"	43	2 kus		86
1.1.1.1.2.3.1.2.1.23.	Spätný ventil voda 1"	23	2 kus		46
1.1.1.1.2.3.1.2.1.24.	Montáž obehového čerpadla	100	1 sub		100
1.1.1.1.2.3.1.2.1.25.	Obehové čerpadlo Wilo-Star-Z NOVA	260	1 ks		260
1.1.1.1.2.3.1.2.1.26.	Montáž armatúr	13	2 kus		26
1.1.1.1.2.3.1.2.1.27.	Guľový uzáver	29	2 kus		58
1.1.1.1.2.3.1.2.1.28.	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 12 m	185	1 KPL		185
1.1.1.1.2.4.	731 - KOTOLNE	71413,78	1		71413,78
1.1.1.1.2.4.1.	Vykurovanie	58048,78	1		58048,78
1.1.1.1.2.4.1.1.	PRÁCE A DODÁVKY HSV	2542,98	1		2542,98
1.1.1.1.2.4.1.1.1.	1 - ZEMNE PRÁCE	192,12	1		192,12
1.1.1.1.2.4.1.1.1.1.	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	85,4	1,6 m3		136,64
1.1.1.1.2.4.1.1.1.2.	Zasyp výkopu	15,4	1,2 hod		18,48
1.1.1.1.2.4.1.1.1.3.	Lôžko a obsyp potrubia pieskom	21,3	0,4 m3		8,52
1.1.1.1.2.4.1.1.1.4.	Piesok pre lôžko a obsyp potrubia 0-4	35,6	0,8 t		28,48
1.1.1.1.2.4.1.1.2.	6 - ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNE	617,76	1		617,76
1.1.1.1.2.4.1.1.2.1.	Oprava omiet. stien do plochy 1 m2	31,2	19,8 kus		617,76
1.1.1.1.2.4.1.1.3.	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1733,1	1		1733,1
1.1.1.1.2.4.1.1.3.1.	Vysekanie rýh v tehnom murive hl. do 5 cm š. do 15 cm	22,5	53 m		1192,5

100

1.1.1.1.2.4.1.1.3.2.		Zamurovanie rýh v tehnom murive hl. do 5 cm š. do 20 cm	10,2	53 m	540,6	
1.1.1.1.2.4.1.2.		PRÁCE A DODÁVKY PSV	55505,8	1	55505,8	
1.1.1.1.2.4.1.2.1.		713 - Izolácie tepelné	1480,31	1	1480,31	
1.1.1.1.2.4.1.2.1.1.		Montáž tepelnej izolácie Tubolit DG alebo ekvivalent	32,25	16 hod	516	
1.1.1.1.2.4.1.2.1.2.		Spojovací materiál pre tepelnú izoláciu	225	1 sada	225	
1.1.1.1.2.4.1.2.1.3.		Tepelná izolácia DG 18*20	1,38	180 m	248,4	
1.1.1.1.2.4.1.2.1.4.		Tepelná izolácia DG 22*20	1,53	31 m	47,43	
1.1.1.1.2.4.1.2.1.5.		Tepelná izolácia DG 28*30	2,66	84 m	223,44	
1.1.1.1.2.4.1.2.1.6.		Tepelná izolácia DG 35*30	2,96	49 m	145,04	
1.1.1.1.2.4.1.2.1.7.		Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	6818,18	0,011 t	75	
1.1.1.1.2.4.1.2.2.		722 - Vnútorný vodovod	33,75	1	33,75	
1.1.1.1.2.4.1.2.2.1.		Vodomer pre vodu do 30° C závitový G 3/4 2.5 m3/hod	27,75	1 kus	27,75	
1.1.1.1.2.4.1.2.2.2.		Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	1500	0,004 t	6	
1.1.1.1.2.4.1.2.3.		731 - Kotelne	21900,33	1	21900,33	
1.1.1.1.2.4.1.2.3.1.		Montáž tepelného čerpadla vzduch-voda. vonkajšia + vnútorná jednotka + príslušenstvo	2250	1 kus	2250	
1.1.1.1.2.4.1.2.3.2.		Tepelné čerpadlo vzduch/voda LOGATHERM WPLS15.2 LIGHT. výkon 15.0 kW.vnútorná jednotka. alebo ekvivalent	10899,42	1 kus	10899,42	
1.1.1.1.2.4.1.2.3.3.		Montážna sada WPLS2	514,8	1 kus	514,8	
1.1.1.1.2.4.1.2.3.4.		Sada TUV300 WPL/WPLS	2139,75	1 kus	2139,75	
1.1.1.1.2.4.1.2.3.5.		Vedenie chladiaceho média 10 m	1275	1 kus	1275	
1.1.1.1.2.4.1.2.3.6.		Akumulačná nádobka Logalux P120/5. alebo ekvivalent	1176	1 kus	1176	
1.1.1.1.2.4.1.2.3.7.		Rozdelovač vykurovacích okruhov HKV 2/25/25 + tepelná izolácia	338,25	1 kus	338,25	
1.1.1.1.2.4.1.2.3.8.		Čerpadlová skupina HSM 25/6 s trojcestný ventilom s MM100 + tepelná izolácia	581,25	1 kus	581,25	
1.1.1.1.2.4.1.2.3.9.		Čerpadlová skupina HS 25/6 priama bez trojcestného ventila	581,25	1 kus	581,25	
1.1.1.1.2.4.1.2.3.10.		WMS 2 držiak rýchlom. skupín pre dva vykurovacie okruhy	73,65	1 kus	73,65	
1.1.1.1.2.4.1.2.3.11.		Logamatic RC100H	128,25	2 kus	256,5	
1.1.1.1.2.4.1.2.3.12.		DNA WHY 80/60 hydraulická výhybka + tepelná izolácia	291,75	1 kus	291,75	
1.1.1.1.2.4.1.2.3.13.		Elektrokotel TronicHeat 3500. výkon 15 kW. alebo ekvivalent	1072,71	1 kus	1072,71	
1.1.1.1.2.4.1.2.3.14.		Presun hmôt pre kotelne umiestnené vo výške do 6 m	28125	0,016 t	450	
1.1.1.1.2.4.1.2.4.		732 - Strojovne	2562,45	1	2562,45	
1.1.1.1.2.4.1.2.4.1.		Montáž úpravne vody	150	1 súbor	150	
1.1.1.1.2.4.1.2.4.2.		Katexová úprava vody Reflex Fillsoft 1. alebo ekvivalent	234,12	1 súbor	234,12	
1.1.1.1.2.4.1.2.4.3.		Montáž automatického dopĺňovania	150	1 súbor	150	

1.1.1.1.2.4.1.2.6.12.		Vyvažovací ventil HERZ STROMAX GM 2013. DN 25. s meracími ventilčekmi. alebo ekvivalent	93,35	2 kus	186,7	
1.1.1.1.2.4.1.2.6.13.		Ventil spätný závitový. DN 32	22,29	2 kus	44,58	
1.1.1.1.2.4.1.2.6.14.		Automatický odvzdušňovací ventil DN 15	11,63	16 kus	186,08	
1.1.1.1.2.4.1.2.6.15.		Termostatická hlavica s kvapalinovým snímačom. s automatickou protimrazovou poistkou (6-30 °C)	32,25	21 kus	677,25	
1.1.1.1.2.4.1.2.6.16.		Drobné tvarovky. redukcie	675	1 súbor	675	
1.1.1.1.2.4.1.2.6.17.		Ventil odvzdušňovací závitový vykur. telies 1/2"	3,17	21 kus	66,57	
1.1.1.1.2.4.1.2.6.18.		Skrutkovanie priame G 1/2	3,75	43 kus	161,25	
1.1.1.1.2.4.1.2.6.19.		Skrutkovanie priame G 3/4	5,25	2 kus	10,5	
1.1.1.1.2.4.1.2.6.20.		Skrutkovanie priame G 1	9,75	4 kus	39	
1.1.1.1.2.4.1.2.6.21.		Skrutkovanie priame G 5/4	12,75	22 kus	280,5	
1.1.1.1.2.4.1.2.6.22.		Kohúty plniace a vypúšťacie G 3/8	5,18	36 kus	186,48	
1.1.1.1.2.4.1.2.6.23.		Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	6,68	28 kus	187,04	
1.1.1.1.2.4.1.2.6.24.		Teplomery dvojkovové príložené	40,38	6 kus	242,28	
1.1.1.1.2.4.1.2.6.25.		Tlakomery deformačné so spodným prípojom 03313 pr. 160	68,25	2 kus	136,5	
1.1.1.1.2.4.1.2.6.26.		Príslušenstvo tlakomerov. kohúty čapové M 20x1.5	31,85	2 kus	63,7	
1.1.1.1.2.4.1.2.6.27.		Príslušenstvo tlakomerov. prípojky tlakomerov DN 20	17,37	2 kus	34,74	
1.1.1.1.2.4.1.2.6.28.		Ost. meracie armat. návarky metr. závit. M 20x1.5 dl. 220mm	28,47	2 kus	56,94	
1.1.1.1.2.4.1.2.6.29.		T kus s rúrk. závitom G 3/8	6,98	36 kus	251,28	
1.1.1.1.2.4.1.2.6.30.		T kus s rúrk. závitom G 1/2	10,32	16 kus	165,12	
1.1.1.1.2.4.1.2.6.31.		Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 24 m	1315,79	0,114 t	150	
1.1.1.1.2.4.1.2.7.		735 - Vykurovacie telesá	5545,47	1	5545,47	
1.1.1.1.2.4.1.2.7.1.		Demontáž jestvujúcich elektrických vykurovacích telies a odvoz na skládku	38,4	12 kus	460,8	
1.1.1.1.2.4.1.2.7.2.		Montáž vyhr. telies oc.doskové jednoduché bez odvzd. 10S Hdo600/Ldo2000mm	75	3 kus	225	
1.1.1.1.2.4.1.2.7.3.		Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. 22K Hdo600/Ldo2000mm	75	9 kus	675	
1.1.1.1.2.4.1.2.7.4.		Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. 22K Hdo900/Ldo2000mm	75	1 kus	75	
1.1.1.1.2.4.1.2.7.5.		Teleso vyhrievacie doskové jednoduch typ 10S H600 L 400. alebo ekvivalent	71,4	3 kus	214,2	
1.1.1.1.2.4.1.2.7.6.		Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L400 Korad P90. alebo ekvivalent	78,6	1 kus	78,6	
1.1.1.1.2.4.1.2.7.7.		Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L500 Korad P90. alebo ekvivalent	83,64	1 kus	83,64	
1.1.1.1.2.4.1.2.7.8.		Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L900 Korad P90. alebo ekvivalent	113,22	2 kus	226,44	
1.1.1.1.2.4.1.2.7.9.		Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L1200 Korad P90. alebo ekvivalent	140,5	2 kus	281	
1.1.1.1.2.4.1.2.7.10.		Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L1400 Korad P90. alebo ekvivalent	158,39	2 kus	316,78	

1.1.1.1.2.4.1.2.4.4.	Armatúra FILLCONTROL PLUS COMPACT na doplňovanie vody do systému ÚK + externé tlakové čidlo. alebo ekvivalent	1604,76	1 kus	1604,76
1.1.1.1.2.4.1.2.4.5.	Montáž tlakovej expanznej nádoby a servisného kohúta	75	2 súbor	150
1.1.1.1.2.4.1.2.4.6.	Tlaková expanzná nádoba s membránou. objem 12 l. plniaci pretlak plynu 100 kPa + servisný kohút	65,22	1 kus	65,22
1.1.1.1.2.4.1.2.4.7.	Tlaková expanzná nádoba s membránou. objem 50 l. plniaci pretlak plynu 100 kPa servisný kohút	133,35	1 kus	133,35
1.1.1.1.2.4.1.2.4.8.	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	688,08	0,109 t	75
1.1.1.1.2.4.1.2.5.	733 - Rozvod potrubia	16055,49	1	16055,49
1.1.1.1.2.4.1.2.5.1.	Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním 15x1.2	17,73	155 m	2748,15
1.1.1.1.2.4.1.2.5.2.	Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním 18x1.2	20,19	62 m	1251,78
1.1.1.1.2.4.1.2.5.3.	Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním 22x1.5	21,9	31 m	678,9
1.1.1.1.2.4.1.2.5.4.	Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním 28x1.5	31,19	84 m	2619,96
1.1.1.1.2.4.1.2.5.5.	Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním 35x1.5	61,8	49 m	3028,2
1.1.1.1.2.4.1.2.5.6.	Plastlinikové potrubie 26x3.0	36,75	4 m	147
1.1.1.1.2.4.1.2.5.7.	Napustenie systému upravenou vodou. tlakové skúšky	7,5	64 hod	480
1.1.1.1.2.4.1.2.5.8.	Murárske výpomoci	27,75	24 hod	666
1.1.1.1.2.4.1.2.5.9.	Spustenie tepelného čerpadla	825	1 súbor	825
1.1.1.1.2.4.1.2.5.10.	Revízie	225	1 súbor	225
1.1.1.1.2.4.1.2.5.11.	Vykurovací skúška + nastavenie trvalej regulácie na ventiloch	24,75	72 hod	1782
1.1.1.1.2.4.1.2.5.12.	Prevádzkový poriadok	675	1 súbor	675
1.1.1.1.2.4.1.2.5.13.	Preplach systému	375	1 súbor	375
1.1.1.1.2.4.1.2.5.14.	Požiarň tmeľ napr. HILTI akrylátový alebo ekvivalent	54,75	6 tuba	328,5
1.1.1.1.2.4.1.2.5.15.	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 24 m	555,56	0,405 t	225
1.1.1.1.2.4.1.2.6.	734 - Armatúry	6330,8	1	6330,8
1.1.1.1.2.4.1.2.6.1.	Montáž armatúr s jedným závitom G 3/8	2,12	36 kus	76,32
1.1.1.1.2.4.1.2.6.2.	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	2,12	16 kus	33,92
1.1.1.1.2.4.1.2.6.3.	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	6,35	43 kus	273,05
1.1.1.1.2.4.1.2.6.4.	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/4	7,8	2 kus	15,6
1.1.1.1.2.4.1.2.6.5.	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	8,54	4 kus	34,16
1.1.1.1.2.4.1.2.6.6.	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4	10,08	22 kus	221,76
1.1.1.1.2.4.1.2.6.7.	Odkalovač Clean Smart 1" s magnetom	199,5	2 kus	399
1.1.1.1.2.4.1.2.6.8.	Prechodka s mäkkým tesnením (G 3/4)	16,8	42 kus	705,6
1.1.1.1.2.4.1.2.6.9.	Guľový uzáver DN 15	16,88	1 kus	16,88
1.1.1.1.2.4.1.2.6.10.	Guľový uzáver DN 20	21,75	2 kus	43,5
1.1.1.1.2.4.1.2.6.11.	Guľový uzáver DN 32	32,25	22 kus	709,5

Handwritten signature

1.1.1.1.2.4.1.2.7.11.		Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L1600 Korad P90. alebo ekvivalent	174,52	1 kus	174,52	
1.1.1.1.2.4.1.2.7.12.		Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H900 L1200 Korad P90. alebo ekvivalent	201,36	1 kus	201,36	
1.1.1.1.2.4.1.2.7.13.		Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 33K s krytmi H600 L1200 Korad P90. alebo ekvivalent	205,79	2 kus	411,58	
1.1.1.1.2.4.1.2.7.14.		Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 33K s krytmi H600 L1400 Korad P90. alebo ekvivalent	230,86	2 kus	461,72	
1.1.1.1.2.4.1.2.7.15.		Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 33K s krytmi H600 L1600 Korad P90. alebo ekvivalent	255,94	3 kus	767,82	
1.1.1.1.2.4.1.2.7.16.		Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 33K s krytmi H900 L800 Korad P90. alebo ekvivalent	209,9	1 kus	209,9	
1.1.1.1.2.4.1.2.7.17.		Konzolky k vykurovacím telesám KORAD P90	3,91	21 kus	82,11	
1.1.1.1.2.4.1.2.7.18.		Montáž vyhr. telies oc.doskové trojité bez odvzd. KORAD-33K Hdo600/Ldo2000mm	75	7 kus	525	
1.1.1.1.2.4.1.2.7.19.		Montáž vyhr. telies oc.doskové trojité bez odvzd. KORAD-33K Hdo900/Ldo2000mm	75	1 kus	75	
1.1.1.1.2.4.1.2.8.		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	1597,2	1	1597,2	
1.1.1.1.2.4.1.2.8.1.		Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	5,28	120 kg	633,6	
1.1.1.1.2.4.1.2.8.2.		Dodávka doplnkových konštrukcií	6,78	120 kg	813,6	
1.1.1.1.2.4.1.2.8.3.		Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m	1171,88	0,128 t	150	
1.1.1.1.2.4.2.		Rekuperačné zariadenia	13365	1	13365	
1.1.1.1.2.4.2.1.		Decentrálne rekuperačné zariadenie - PRANA 200C Preinium plus - montáž	455	10 súbor	4550	
1.1.1.1.2.4.2.2.		Decentrálne rekuperačné zariadenie - PRANA 200C Preinium plus - dodávka	770	10 súbor	7700	
1.1.1.1.2.4.2.3.		Decentrálne rekuperačné zariadenie - PRANA 150C Preinium plus - montáž	455	1 súbor	455	
1.1.1.1.2.4.2.4.		Decentrálne rekuperačné zariadenie - PRANA 150C Preinium plus - dodávka	660	1 súbor	660	
1.1.1.1.2.5.		762 - Konštrukcie tesárske	12959,46	1	12959,46	
1.1.1.1.2.5.1.		Demontáž viazaných konštr. krovov prier. plocha nad 120 do 224cm ²	2,57	94,44 m	242,71	
1.1.1.1.2.5.2.		Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm ²	9,48	94,44 m	895,29	
1.1.1.1.2.5.3.		Fošňa SM omietaná 2 75 125-190	430	1,371 m ³	589,53	
1.1.1.1.2.5.4.		Montáž latovania striech. rozpätie 22 až 36 cm. vrátane vyrez. otvor. do 0.25 m ²	3,85	297,48 m ²	1145,3	
1.1.1.1.2.5.5.		Montáž kontralatí. rozpätie 80-120 cm	1,1	297,48 m ²	327,23	
1.1.1.1.2.5.6.		Lata SM 1 do 25cm ² x 400-600cm	550	3,08 m ³	1694	
1.1.1.1.2.5.7.		Demontáž latovania striech os. vzdial. nad 22 do 50 cm	0,86	297,48 m ²	255,83	
1.1.1.1.2.5.8.		Demontáž latovania striech os. vzdial. nad 0.50 m	0,78	297,48 m ²	232,03	
1.1.1.1.2.5.9.		Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	38,73	4,451 m ³	172,39	
1.1.1.1.2.5.10.		Montáž záklopu z dosiek hrubých.	3,63	167,328 m ²	607,4	
1.1.1.1.2.5.11.		Doska SM omietaná 2 32 60-160	430	5,522 m ³	2374,46	

1.1.1.1.2.5.12.		Montáž stropníc z hraneného a polohr. reziva. prier. plocha do 144 cm2	2,59	560	m	1450,4	
1.1.1.1.2.5.13.		Fošňa SM omietaná 2 60 125-190	430	5,544	m3	2383,92	
1.1.1.1.2.5.14.		Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži stropov	4,87	11,066	m3	53,89	
1.1.1.1.2.5.15.		Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	535,08	1	KPL	535,08	
1.1.1.1.2.6.		763 - Konštrukcie - drevostavby	506,48	1		506,48	
1.1.1.1.2.6.1.		Podhlady sa dr. D113 zaves. oceľ. konštr. v rov. CD. bez tep. izol. GKFI 15 mm	48,7	10,4	m2	506,48	
1.1.1.1.2.7.		764 - Konštrukcie klampiarske	27327,61	1		27327,61	
1.1.1.1.2.7.1.		Montáž krytiny z pozinkovaného plechu. hladké strešné zo zvitkov šírky 670 mm. sklon od 30° do 45°	38,5	297,48	m2	11452,98	
1.1.1.1.2.7.2.		Plech pozinkovaný š.1000-1250mm tabuľový zvitkový hr.1.0mm	18,6	297,48	m2	5533,13	
1.1.1.1.2.7.3.		Klamp. farebný PZf pl. odkvapov v tvrdou krytinou rš 330	28,85	60,85	m	1755,52	
1.1.1.1.2.7.4.		Klamp. demont. odkvapov tvrdá kryt. rš 400. do 30°	0,86	60,85	m	52,33	
1.1.1.1.2.7.5.		Klamp. demont. lem. komínov na vln. krytine v ploche. nad 30° do 45°	0,82	5,2	m2	4,26	
1.1.1.1.2.7.6.		Klamp. opr. PZ pl. lem. komínov hladké v ploche. nad 30° do 45°	11,54	5,2	m2	60,01	
1.1.1.1.2.7.7.		Klamp. farebný PZf pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-	28,3	60,85	m	1722,06	
1.1.1.1.2.7.8.		Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330. nad 30° do 45°	46,98	60,85	m	2858,73	
1.1.1.1.2.7.9.		Klamp. farebný PZf pl. žľaby kotlík 200x250x350	43,6	4	kus	174,4	
1.1.1.1.2.7.10.		Klamp. príplatok priskrutkovanie hákov pododkvapových	2,54	61	kus	154,94	
1.1.1.1.2.7.11.		Klamp. demont. kotlík konický d-150. nad 30° do 45°	1,7	4	kus	6,8	
1.1.1.1.2.7.12.		Klamp. AL hr. 0.8 oplechovanie parapetov rš 250	24,3	34,29	m	833,25	
1.1.1.1.2.7.13.		Klamp. demont. parapetov rš 330	1,61	34,29	m	55,21	
1.1.1.1.2.7.14.		Klamp. farebný PZf pl. rúry odpadové kruhové d-100	27,3	92,3	m	2519,79	
1.1.1.1.2.7.15.		Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-100	1	92,3	m	92,3	
1.1.1.1.2.7.16.		Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	51,9	1	KPL	51,9	
1.1.1.1.2.8.		765 - Krytiny tvrdé	8143,09	1		8143,09	
1.1.1.1.2.8.1.		Demontáž k ďalšiemu použitiu jednodr. škridl. na sucho	21	297,48	m2	6247,08	
1.1.1.1.2.8.2.		Pokrytie striech fóliou Tyvek Supro (Izotec) hydroizolačná difúzna	4,8	297,48	m2	1427,9	
1.1.1.1.2.8.3.		Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 12 m	468,11	1	KPL	468,11	
1.1.1.1.2.9.		766 - Konštrukcie stolárske	886,92	1		886,92	
1.1.1.1.2.9.1.		Výlez na strechu 55x60 cm	855	1	kus	855	
1.1.1.1.2.9.2.		Demontáž parapetných dosák	5,6	4,45	m	24,92	
1.1.1.1.2.9.3.		Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	7	1	KPL	7	

1.1.1.1.2.10.		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	6034,16	1		6034,16	
1.1.1.1.2.10.1.		Zábradlie rovné z profilovej ocele nerezové	355	4,54	m	1611,7	
1.1.1.1.2.10.2.		Montáž okien plastových jednokrídlových 870 x 570 mm	206,57	1	kus	206,57	
1.1.1.1.2.10.3.		Okno plast.1-krídlové s izol. trojskлом OS -výš.57. šír.87 cm	169,46	1	kus	169,46	
1.1.1.1.2.10.4.		Montáž okien plastových	12,03	9,56	m	115,01	
1.1.1.1.2.10.5.		Okno plast.1-krídlové tzol. trojsklo S -výš.60. šír.179 cm	262,21	2	kus	524,42	
1.1.1.1.2.10.6.		Montáž dverí plastových jednokrídlových 1010 x 2000 mm	240,5	1	kus	240,5	
1.1.1.1.2.10.7.		Dvere vnútorné elastové 1-krídlové O. 3-bod. uzam.-výš.200. šír.101 cm. plné	815,69	1	kus	815,69	
1.1.1.1.2.10.8.		Montáž dverí plastových	51,61	6,37	m	328,76	
1.1.1.1.2.10.9.		Výplň otvorov - Dvere plastové vonkajšie s izol. trojskлом	515,83	3,768	m2	1943,65	
1.1.1.1.2.10.10.		Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	78,4	1	KPL	78,4	
1.1.1.1.2.11.		771 - Podlahy z dlaždíc keramických	5951,29	1		5951,29	
1.1.1.1.2.11.1.		Montáž keram. dlažieb mrazuvzdorným lepidlom Weber (do 500 cm2)	36,8	3,326	m2	122,4	
1.1.1.1.2.11.2.		Dlaž. neglaz. GRES 300x300x8	26,4	3,492	m2	92,19	
1.1.1.1.2.11.3.		Montáž soklov keram.rovných do lepidla do 12cm	6,8	71,09	m	483,41	
1.1.1.1.2.11.4.		Soklík keramický	28,9	7,464	m2	215,71	
1.1.1.1.2.11.5.		Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	36,8	74,52	m2	2742,34	
1.1.1.1.2.11.6.		Dlaž. neglaz. GRES 300x300x8	26,4	78,246	m2	2065,69	
1.1.1.1.2.11.7.		Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	229,55	1	KPL	229,55	
1.1.1.1.2.12.		776 - Podlahy povlakové	217,43	1		217,43	
1.1.1.1.2.12.1.		Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	6,5	33,45	m2	217,43	
1.1.1.1.2.13.		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	4306,82	1		4306,82	
1.1.1.1.2.13.1.		Montáž obkladov tehelných do flexib.lep.do 85ks/m2	27,5	53,306	m2	1465,92	
1.1.1.1.2.13.2.		Obkl. hut. B 1 far. hl. 250x 65 OT3 1A	44	55,971	m2	2462,72	
1.1.1.1.2.13.3.		Pripl. za škárovanie bielym cem. pri mont. vonk. obkl. tehl.	5,5	53,306	m2	293,18	
1.1.1.1.2.13.4.		Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	85	1	KPL	85	
1.1.1.1.2.14.		783 - Nátery	3472,53	1		3472,53	
1.1.1.1.2.14.1.		Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	4	868,132	m2	3472,53	
1.1.1.1.2.15.		784 - Maľby	7695,28	1		7695,28	
1.1.1.1.2.15.1.		Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3.8 m oškrabaním	1,3	205,354	m2	266,96	
1.1.1.1.2.15.2.		Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do3.8m	3,5	1447,457	m2	5066,1	

Handwritten signature or initials.

1.1.1.1.2.15.3.		Penetračný náter pod maľby	1,3	1447,457	m2	1881,69	
1.1.1.1.2.15.4.		Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do3.8m	2,34	205,354	m2	480,53	
1.1.1.1.3.		PRÁCE A DODÁVKY M	90443,49	1		90443,49	
1.1.1.1.3.1.		M21 - 155 Elektromontáže	90443,49	1		90443,49	
1.1.1.1.3.1.1.		Elektroništálcia	90443,49	1		90443,49	
1.1.1.1.3.1.1.1.		Demontáž existujúcej elektroinštalácie v nevyhnutnom rozsahu	1522,4	1	kpl	1522,4	
1.1.1.1.3.1.1.2.		Montáž nového rozvádzača RH	605	1	kpl	605	
1.1.1.1.3.1.1.3.		Nový rozvádzač RH - materiál	1900	1	kpl	1900	
1.1.1.1.3.1.1.4.		Montáž nového rozvádzača RK	250	1	kpl	250	
1.1.1.1.3.1.1.5.		Nový rozvádzač RK - materiál	1620	1	kpl	1620	
1.1.1.1.3.1.1.6.		Montáž nového rozvádzača 1RS1	170	1	kpl	170	
1.1.1.1.3.1.1.7.		Nový rozvádzač 1RS1 - materiál	1280	1	kpl	1280	
1.1.1.1.3.1.1.8.		Montáž nového rozvádzača 2RS1	170	1	kpl	170	
1.1.1.1.3.1.1.9.		Nový rozvádzač 2RS1 - materiál	1280	1	kpl	1280	
1.1.1.1.3.1.1.10.		Montáž svietidiel	1667,13	1	kpl	1667,13	
1.1.1.1.3.1.1.11.		Nástenné prisadené žiarivkové/LED svietidlo. interiérové. 1x12W	26,97	8	ks	215,76	
1.1.1.1.3.1.1.12.		Nástenné prisadené žiarivkové/LED svietidlo. exteriérové. 1x8W	57,52	5	ks	287,6	
1.1.1.1.3.1.1.13.		Stropné prisadené/do podhľadu žiarivkové/LED svietidlo. interiérové. vstavaný senzor pohybu. 1x6W	95,58	10	ks	955,8	
1.1.1.1.3.1.1.14.		Stropné prisadené/do podhľadu žiarivkové/LED svietidlo. interiérové. 1x12W	86,15	16	ks	1378,4	
1.1.1.1.3.1.1.15.		Stropné prisadené/do podhľadu žiarivkové/LED svietidlo. interiérové. 4x8W/4x14W	91,43	48	ks	4388,64	
1.1.1.1.3.1.1.16.		Stropné prisadené/do podhľadu žiarivkové/LED svietidlo. interiérové. 2x14W/2x28W	50,88	13	ks	661,44	
1.1.1.1.3.1.1.17.		Nástenné prisadené žiarivkové/LED svietidlo. exteriérové. vstavaný senzor pohybu. 1x8W	48,42	4	ks	193,68	
1.1.1.1.3.1.1.18.		Nástenné prisadené žiarivkové/LED svietidlo. exteriérové. 1x8W	57,52	1	ks	57,52	
1.1.1.1.3.1.1.19.		LED pás nad pracovnú dosku do interiéru 5050 60 SMD/m 5m bal.. Neutrálna biela 4000 - 4500K + napájaci zdroj 60W.12V	172,83	2	ks	345,66	
1.1.1.1.3.1.1.20.		NO- LED antipanikové svietidlo. nástenné/stropné. autonómne. Autotest. 3h	79,37	15	ks	1190,55	
1.1.1.1.3.1.1.21.		NO- LED núdzové svietidlo. nástenné/stropné. autonómne. Autotest. 3h	75,95	14	ks	1063,3	
1.1.1.1.3.1.1.22.		NO - LED núdzové svietidlo. nástenné/stropné. autonómne. Autotest. 3h. EXIT	75,95	1	ks	75,95	
1.1.1.1.3.1.1.23.		Kábel uloženie 3 x 2.5	2,11	1890	m	3987,9	
1.1.1.1.3.1.1.24.		Kábel CHKE-R-J B2ca s1.d1.a1 3x2.5	3,11	1890	m	5877,9	
1.1.1.1.3.1.1.25.		Kábel uloženie 3 x 1. 5	1,87	1277	m	2387,99	
1.1.1.1.3.1.1.26.		Kábel CHKE-R-J B2ca s1.d1.a1 3x1.5. CHKE-R-O B2ca s1.d1.a1 3x1.5	7,79	775	m	6037,25	

1.1.1.1.3.1.1.63.		Zásuvková rozvodnica do exteriéru. uzamykateľná. zásuvky istené/chránené. 2x 230V/16A. 1x400V/16A. 1x400V/32A	1038	2	ks	2076	
1.1.1.1.3.1.1.64.		Krabica odbočná s viečkom. svorkovnicou vrátane zapojenia (1903. KR 68) kruhová	13,15	126	ks	1656,9	
1.1.1.1.3.1.1.65.		Inštalčná krabica prístrojová. pod omietku	4,98	216	ks	1075,68	
1.1.1.1.3.1.1.66.		Rozbočovacia krabica. pod omietku	9	36	ks	324	
1.1.1.1.3.1.1.67.		Rozbočovacia krabica do podhľadu	24,95	12	ks	299,4	
1.1.1.1.3.1.1.68.		Rúrka tuhá/ohybná elektroinšt. bezhalogénová uložená voľne alebo pod omietkou vrátane kolien typ 16-25 mm	3,04	618	m	1878,72	
1.1.1.1.3.1.1.69.		Pevná/ohybná trubka 16-25. bezhalogénová	3,13	618	m	1934,34	
1.1.1.1.3.1.1.70.		Rúrka tuhá/ohybná elektroinšt. bezhalogénová uložená voľne alebo pod omietkou vrátane kolien typ 32-40 mm	3,81	156	m	594,36	
1.1.1.1.3.1.1.71.		Pevná/ohybná trubka 32-40. bezhalogénová	5,62	156	m	876,72	
1.1.1.1.3.1.1.72.		Káblový žľab 100x60 s prepážkou. vrátane závesného a kotviaceho systému. T kusov. odbočiek. kolien	21,69	72	m	1561,68	
1.1.1.1.3.1.1.73.		Káblový žľab 100x60 s prepážkou. vrátane závesného a kotviaceho systému. T kusov. odbočiek. kolien	42,06	72	m	3028,32	
1.1.1.1.3.1.1.74.		Káblový žľab 200x60 s prepážkou. vrátane závesného a kotviaceho systému. T kusov. odbočiek. kolien	23,87	36	m	859,32	
1.1.1.1.3.1.1.75.		Káblový žľab 200x60 s prepážkou. vrátane závesného a kotviaceho systému. T kusov. odbočiek. kolien	76,5	36	m	2754	
1.1.1.1.3.1.1.76.		Protipožiarna trasa - kotva. príchytka. hmoždinka	3,63	150	ks	544,5	
1.1.1.1.3.1.1.77.		Protipožiarna trasa - kotva. príchytka. hmoždinka	1,23	1540	ks	1894,2	
1.1.1.1.3.1.1.78.		Protipožiarna prepážka a predel. vedľajšia protipožiarna obal káblov - "Pyrofol". veľkosť 0.20 m2	259,5	1	kpl	259,5	
1.1.1.1.3.1.1.79.		Certifikát a označenie pož. prepážky	605,5	1	kpl	605,5	
1.1.1.1.3.1.1.80.		Svorkovnica vrátane zapojenia 45 - 150 mm2	42,23	11	ks	464,53	
1.1.1.1.3.1.1.81.		Svorka ekvipot. vyrovnania kovových častí. Bernard svorka + pásik	45,88	28	ks	1284,64	
1.1.1.1.3.1.1.82.		Podružný montážny materiál	346	1	kpl	346	
1.1.1.1.3.1.1.83.		Upevňovací a drobný montážny a kotviaci materiál	207,6	1	kpl	207,6	
1.1.1.1.3.1.1.84.		Označovací štítok na kábel	24,22	1	kpl	24,22	
1.1.1.1.3.1.1.85.		Popisné štítky	25,95	1	kpl	25,95	
1.1.1.1.3.1.1.86.		Prirážka na dopravu	430	1	KPL	430	
1.1.1.1.3.1.1.87.		Mimostavenisková doprava	220	1	KPL	220	
1.1.1.1.3.1.1.88.		Murárske výpomoci	2550	1	KPL	2550	
1.1.1.1.3.1.1.89.		Presun dodávok	400	1	KPL	400	
1.1.1.1.3.1.1.90.		Podružný materiál	810	1	KPL	810	
1.1.1.1.3.1.1.91.		Podiel pridružených výkonov	780	1	KPL	780	

1.1.1.1.3.1.1.27.	Kábel CHKE-V-J B2ca s1.d1.a1 3x1.5	4,5	502	m	2259	
1.1.1.1.3.1.1.28.	Kábel uloženie 5 x 1.5	2,04	196	m	399,84	
1.1.1.1.3.1.1.29.	Kábel CHKE-R-J B2ca s1.d1.a1 5x1.5	3,24	196	m	635,04	
1.1.1.1.3.1.1.30.	Kábel uloženie 5 x 2.5	2,4	79	m	189,6	
1.1.1.1.3.1.1.31.	Kábel CHKE-R-J B2ca s1.d1.a1 5x2.5	4,43	79	m	349,97	
1.1.1.1.3.1.1.32.	Kábel uloženie 5 x 4	3,11	37	m	115,07	
1.1.1.1.3.1.1.33.	Kábel CHKE-R-J B2ca s1.d1.a1 5x4	7,94	37	m	293,78	
1.1.1.1.3.1.1.34.	Kábel uloženie 5 x 6	3,72	44	m	163,68	
1.1.1.1.3.1.1.35.	Kábel CHKE-R-J B2ca s1.d1.a1 5x6	9,98	44	m	439,12	
1.1.1.1.3.1.1.36.	Kábel uloženie 5 x 10	4,48	35	m	156,8	
1.1.1.1.3.1.1.37.	Kábel CHKE-R-J B2ca s1.d1.a1 5x10	21,88	35	m	765,8	
1.1.1.1.3.1.1.38.	Vodič NN a VN v rúrkach CYA 6	1,12	235	m	263,2	
1.1.1.1.3.1.1.39.	Vodič medený CYA 6.0 žltozelený	1,61	235	m	378,35	
1.1.1.1.3.1.1.40.	Materiál pre ukončenie káblov - káblové oká. koncovky	259,5	1	kpl	259,5	
1.1.1.1.3.1.1.41.	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	458,45	1	kpl	458,45	
1.1.1.1.3.1.1.42.	Ukončenie káblov do 3x1.5 (Káblové oko 3x CU)	160,2	1	kpl	160,2	
1.1.1.1.3.1.1.43.	Ukončenie káblov do 3x2.5 (Káblové oko 3x CU)	79,93	1	kpl	79,93	
1.1.1.1.3.1.1.44.	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	605,5	1	kpl	605,5	
1.1.1.1.3.1.1.45.	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	10,31	15	ks	154,65	
1.1.1.1.3.1.1.46.	Vypínač rad 1. IP20. IP44. IP65	8,32	15	ks	124,8	
1.1.1.1.3.1.1.47.	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia jednopólový - radenie 5	11,02	10	ks	110,2	
1.1.1.1.3.1.1.48.	Vypínač rad 5. IP20. IP44. IP65	9,83	10	ks	98,3	
1.1.1.1.3.1.1.49.	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia striedavý prep. - radenie 6	11,02	18	ks	198,36	
1.1.1.1.3.1.1.50.	Prepínač rad 6. IP20. IP44. IP65	9,83	18	ks	176,94	
1.1.1.1.3.1.1.51.	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia krížový prepínač-radenie 7	11,73	7	ks	82,11	
1.1.1.1.3.1.1.52.	Prepínač rad 7. IP20. IP44. IP65	10,45	7	ks	73,15	
1.1.1.1.3.1.1.53.	Senzor pohybu	15	4	ks	60	
1.1.1.1.3.1.1.54.	PIR stropný. 180° (360°)	58,53	4	ks	234,12	
1.1.1.1.3.1.1.55.	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia jednoducha	12,89	166	ks	2139,74	
1.1.1.1.3.1.1.56.	Zásuvka 230V/16A/IP20. IP44. IP65 s viečkom a ochranou proti neoprávnenému použitiu	6,97	53	ks	369,41	
1.1.1.1.3.1.1.57.	Zásuvka 230V/16A/IP20. IP44. IP65	5,67	113	ks	640,71	
1.1.1.1.3.1.1.58.	Zásuvka 230V/16A exteriérová. uzamykateľná	12,89	4	ks	51,56	
1.1.1.1.3.1.1.59.	Zásuvka 230V/16A/IP20. IP44. IP65. uzamykateľná	44,81	4	ks	179,24	
1.1.1.1.3.1.1.60.	Zásuvka 400V/16A/IP20. IP44. IP65	14,57	1	ks	14,57	
1.1.1.1.3.1.1.61.	Zásuvka 400V/16A/IP20. IP44. IP65	8,7	1	ks	8,7	
1.1.1.1.3.1.1.62.	Zásuvková rozvodnica do exteriéru. uzamykateľné zásuvky istené a chránené. 2x 230V/16A. 1x400V/16A. 1x400V/32A	86,5	2	ks	173	

Handwritten signature or initials

1.1.1.1.3.1.1.92.		Dodávka bleskozvodnej zachytávacej sústavy a uzemnenia objektu v požadovanom rozsahu. vrátane materiálu potrebného k realizácii a pre dopojenie novej zachytávacej sústavy k novému uzemneniu a k existujúcej zachytávacej sústave a k existujúcemu uzemneniu (1815,15	1	kpl	1815,15		
1.1.1.1.3.1.1.93.		Montáž bleskozvodnej zachytávacej sústavy a uzemnenia objektu v požadovanom rozsahu. vrátane prác potrebných k realizácii a pre dopojenie novej zachytávacej sústavy k novému uzemneniu a k existujúcej zachytávacej sústave a k existujúcemu uzemneniu (Páska	4995	1	kpl	4995		
1.1.1.1.3.1.1.94.		Revízie elektroinštalácie, bleskozvodu a uzemnenia	1435	1	kpl	1435		
1.2.		Lehota výstavby	326	1	počet dní	326		

MYproject SK, s. r. o.

Pribinova 4

811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

IČO 45 933 294 IČ DPH SK2023188354

DIČ 2023188354



Závazný časový návrh realizácie diela															
TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA **	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	
Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Hrašné															
1. Celkové hodnotenie															
1.1. Celková cena v EUR bez DPH (JC) / s DPH (CC)															
1.1.1. Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Hrašné															
1.1.1.1. SO 01 Obecný úrad															
1.1.1.1.1. PRÁCE A DODÁVKY HSV															
1.1.1.1.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	1	3													
1.1.1.1.1.2. 2 - ZÁKLADY	5	6													
1.1.1.1.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	7	7													
1.1.1.1.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	10	12	15	20											
1.1.1.1.1.5. 6 - ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNE	4	10	39	64	65	89									
1.1.1.1.1.6. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	8	90													
1.1.1.1.2. PRÁCE A DODÁVKY PSV															
1.1.1.1.2.1. 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	3	26													
1.1.1.1.2.2. 713 - Izolácie tepelné	65	100													
1.1.1.1.2.3. 721 - Vnútorňá kanalizácia															
1.1.1.1.2.3.1. Zdravotechnika															
1.1.1.1.2.3.1.1. Práce HSV															
1.1.1.1.2.3.1.1.1. ZEMNÉ PRÁCE	85	92													
1.1.1.1.2.3.1.2. Práce PSV															
1.1.1.1.2.3.1.2.1. ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD	95	109													
1.1.1.1.2.4. 731 - Kotelne															
1.1.1.1.2.4.1. Vykurovanie															
1.1.1.1.2.4.1.1. PRÁCE A DODÁVKY HSV															
1.1.1.1.2.4.1.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	106	109													
1.1.1.1.2.4.1.1.2. 6 - ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNE	107	108													
1.1.1.1.2.4.1.1.3. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	108	108													
1.1.1.1.2.4.1.2. PRÁCE A DODÁVKY PSV															
1.1.1.1.2.4.1.2.1. 713 - Izolácie tepelné	109	118													
1.1.1.1.2.4.1.2.2. 722 - Vnútorňý vodovod	119	120													
1.1.1.1.2.4.1.2.3. 731 - Kotelne	120	123													
1.1.1.1.2.4.1.2.4. 732 - Strojovne	124	140													
1.1.1.1.2.4.1.2.5. 733 - Rozvod potrubia	140	166													
1.1.1.1.2.4.1.2.6. 734 - Armatúry	167	175													
1.1.1.1.2.4.1.2.7. 735 - Vykurovacie telesá	176	179													
1.1.1.1.2.4.1.2.8. 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	180	183													
1.1.1.1.2.4.2. Rekuperačné zariadenia	184	190													
1.1.1.1.2.5. 762 - Konštrukcie tesárske	191	199													
1.1.1.1.2.6. 763 - Konštrukcie - drevostavby	200	201													
1.1.1.1.2.7. 764 - Konštrukcie klampiarske	202	215													
1.1.1.1.2.8. 765 - Krytiny tvrdé	211	227													

Závazný časový návrh realizácie diela															
TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA **	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	
1.1.1.1.2.9. 766 - Konštrukcie stolárske	228	232													
1.1.1.1.2.10. 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	233	246													
1.1.1.1.2.11. 771 - Podlahy z dlaždíc keramických	247	253													
1.1.1.1.2.12. 776 - Podlahy povlakové	254	255													
1.1.1.1.2.13. 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	256	265													
1.1.1.1.2.14. 783 - Nátery	266	275													
1.1.1.1.2.15. 784 - Maľby	276	285													
1.1.1.1.3. PRÁCE A DODÁVKY M															
1.1.1.1.3.1. M21 - 155 Elektromontáže															
1.1.1.1.3.1.1. Elektroništalácia	28	29	286	326											
Vysvetlenie:	<p>* Uchádzač je povinný vyplniť všetky základné položky (s bielym pozadím) a uviesť vždy poradové číslo (v rozpätí od 1. do ... dňa plánovaného začiatku a plánovaného konca príslušnej etapy, technologického procesu, s dodržaním nadväznosti na ostatné etapy, technologické postupy. Uchádzač neuvádza dátumy. V prípade potreby doplnenia ďalších fázy (Začiatok - Koniec), ktoré sa nazmestia do jedného zošitu, uchádzač vyplní tieto fázy do rovnakej poskytnutej šablóny, ale uloží ich do nového súboru.</p>														

MYproject SK, s. r. o.
 Pribinova 4
 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 IČO 45 933 294 IČ DPH SK2023188354
 DIČ 2023188354



Závazný návrh realizácie diela – pracovníci

TECHNOLÓGICKÝ POCES, ETAPA *	Typ pracovníka **	Druh kľúčového odborníka podľa osobitného právneho predpisu ***	Pracovná pozícia ****	Počet pracovníkov *****	Začiatok *****	Koniec *****	Počet hodín spolu *****	Počet pracovníkov *****	Začiatok *****	Koniec *****	Počet hodín spolu *****
1.1.1.1.1.1 ZEMNÉ PRÁCE	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladáča, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa návaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	Strojník	1	1	2	16				
1.1.1.1.1.1 ZEMNÉ PRÁCE	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladáča, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa návaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	Strojník	1	1	2	16				
1.1.1.1.1.1 ZEMNÉ PRÁCE	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladáča, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa návaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	Strojník	1	1	2	16				
1.1.1.1.1.1 ZEMNÉ PRÁCE	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladáča, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa návaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	Strojník	1	2	2	8				
1.1.1.1.1.1 ZEMNÉ PRÁCE	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladáča, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa návaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	Strojník	1	2	2	8				
1.1.1.1.1.1 ZEMNÉ PRÁCE	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladáča, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa návaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	Strojník	1	2	3	16				
1.1.1.1.1.1 ZEMNÉ PRÁCE	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladáča, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa návaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	Strojník	1	3	3	8				
1.1.1.1.1.1 ZEMNÉ PRÁCE	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladáča, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa návaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	Strojník	1	2	3	16				
1.1.1.1.1.2 ZÁKLADY	Iný pracovník		Robotník	3	5	6	48				
1.1.1.1.1.2 ZÁKLADY	Kľúčový odborník	20. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na výrobu, spracúvanie a presun betónových zmesí (betónárky), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa návaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	Šófer betonár	1	5	6	16				
1.1.1.1.2.2 ZÁKLADY	Iný pracovník		Robotník	3	5	6	48				
1.1.1.1.3.4 VODCROVNÉ KONŠTRUKCIE	Iný pracovník		Robotník	3	7	7	24				
1.1.1.1.4.5 KOMUNIKÁCIE	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladáča, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa návaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	Strojník	1	10	11	16				
1.1.1.1.4.5 KOMUNIKÁCIE	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladáča, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa návaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	Strojník	1	11	12	16				
1.1.1.1.4.5 KOMUNIKÁCIE	Iný pracovník		Robotník	3	15	18	96				
1.1.1.1.4.5 KOMUNIKÁCIE	Iný pracovník		Robotník	3	18	20	72				
1.1.1.1.5.6 ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNE	Iný pracovník		Omietkar	3	65	66	48				
1.1.1.1.5.6 ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNE	Iný pracovník		Omietkar	3	67	68	48				
1.1.1.1.5.6 ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNE	Iný pracovník		Omietkar	3	69	73	120				
1.1.1.1.5.6 ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNE	Iný pracovník		Omietkar	3	74	88	360				
1.1.1.1.5.6 ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNE	Iný pracovník		Omietkar	3	89	89	24				
1.1.1.1.5.6 ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNE	Iný pracovník		Omietkar	3	89	89	24				
1.1.1.1.5.6 ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNE	Kľúčový odborník	31. Osoba preškolená na zhotovovanie a montáž kontaktného zatepľovacieho systému, od ktorého uchádzač predkladá platnú licenciu na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) v zmysle STN 73 2901 alebo ekvivalent	Izolátor tep	3	39	39	24				
1.1.1.1.5.6 ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNE	Kľúčový odborník	32. Osoba preškolená na zhotovovanie a montáž kontaktného zatepľovacieho systému, od ktorého uchádzač predkladá platnú licenciu na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) v zmysle STN 73 2901 alebo ekvivalent	Izolátor tep	3	40	40	24				
1.1.1.1.5.6 ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNE	Kľúčový odborník	33. Osoba preškolená na zhotovovanie a montáž kontaktného zatepľovacieho systému, od ktorého uchádzač predkladá platnú licenciu na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) v zmysle STN 73 2901 alebo ekvivalent	Izolátor tep	3	41	43	72				
1.1.1.1.5.6 ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNE	Kľúčový odborník	34. Osoba preškolená na zhotovovanie a montáž kontaktného zatepľovacieho systému, od ktorého uchádzač predkladá platnú licenciu na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) v zmysle STN 73 2901 alebo ekvivalent	Izolátor tep	3	43	44	48				
1.1.1.1.5.6 ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNE	Kľúčový odborník	35. Osoba preškolená na zhotovovanie a montáž kontaktného zatepľovacieho systému, od ktorého uchádzač predkladá platnú licenciu na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) v zmysle STN 73 2901 alebo ekvivalent	Izolátor tep	3	44	45	48				
1.1.1.1.5.6 ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNE	Kľúčový odborník	36. Osoba preškolená na zhotovovanie a montáž kontaktného zatepľovacieho systému, od ktorého uchádzač predkladá platnú licenciu na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) v zmysle STN 73 2901 alebo ekvivalent	Izolátor tep	3	46	47	48				
1.1.1.1.5.6 ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNE	Kľúčový odborník	37. Osoba preškolená na zhotovovanie a montáž kontaktného zatepľovacieho systému, od ktorého uchádzač predkladá platnú licenciu na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) v zmysle STN 73 2901 alebo ekvivalent	Izolátor tep	3	48	49	48				
1.1.1.1.5.6 ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNE	Kľúčový odborník	38. Osoba preškolená na zhotovovanie a montáž kontaktného zatepľovacieho systému, od ktorého uchádzač predkladá platnú licenciu na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) v zmysle STN 73 2901 alebo ekvivalent	Izolátor tep	3	50	64	360				
1.1.1.1.5.6 ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNE	Iný pracovník		Robotník	2	4	4	16				
1.1.1.1.5.6 ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNE	Iný pracovník		Robotník	2	5	5	16				
1.1.1.1.5.6 ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNE	Iný pracovník		Robotník	2	6	6	16				
1.1.1.1.5.6 ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNE	Iný pracovník		Robotník	2	7	7	16				
1.1.1.1.5.6 ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNE	Iný pracovník		Robotník	2	8	8	16				
1.1.1.1.5.6 ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNE	Iný pracovník		Robotník	2	9	9	16				
1.1.1.1.5.6 ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNE	Iný pracovník		Robotník	2	10	10	16				
1.1.1.1.5.6 ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNE	Iný pracovník		Robotník	2	4	10	112				
1.1.1.1.6.9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	Iný pracovník		Robotník	3	8	9	48				
1.1.1.1.6.9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	Iný pracovník		Robotník	3	8	9	48				

Handwritten signature

Závazný návrh realizácie diela – pracovníci

TECHNOLÓGICKÝ POGES, ETAPA *	Typ pracovníka **	Druh kľúčového odborníka podľa osobitného právneho predpisu ***	Pracovná pozícia ****	Počet pracovníkov *****	Začiatok *****	Koniec *****	Počet hodín spolu *****	Počet pracovníkov *****	Začiatok *****	Koniec *****	Počet hodín spolu *****
1.1.1.1.6.9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	Iný pracovník		Robotník	3	8	9	48				
1.1.1.1.6.9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	Iný pracovník		Robotník	3	9	9	24				
1.1.1.1.6.9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	Iný pracovník		Robotník	3	9	9	24				
1.1.1.1.6.9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	Kľúčový odborník	18. Osoba na montáž a demontáž lešenia (lešénar), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa návaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	Lešénar	4	20	22	96				
1.1.1.1.6.9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	Kľúčový odborník	18. Osoba na montáž a demontáž lešenia (lešénar), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa návaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	Lešénar	4	23	88	2112				
1.1.1.1.6.9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	Kľúčový odborník	18. Osoba na montáž a demontáž lešenia (lešénar), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa návaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	Lešénar	4	89	90	64				
1.1.1.1.6.9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	Iný pracovník		Robotník	3	21	38	432				
1.1.1.1.6.9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	Iný pracovník		Robotník	3	38	42	120				
1.1.1.1.6.9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	Iný pracovník		Robotník	3	43	46	96				
1.1.1.1.6.9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	Iný pracovník		Robotník	3	47	51	120				
1.1.1.1.6.9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	Iný pracovník		Robotník	3	52	53	48				
1.1.1.1.6.9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	Iný pracovník		Robotník	3	54	55	48				
1.1.1.1.6.9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	Iný pracovník		Robotník	3	56	57	48				
1.1.1.1.6.9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	Iný pracovník		Robotník	3	58	59	48				
1.1.1.1.6.9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	Iný pracovník		Robotník	3	60	61	48				
1.1.1.1.6.9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	Iný pracovník		Robotník	3	62	68	168				
1.1.1.1.6.9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	Iný pracovník		Robotník	3	69	73	120				
1.1.1.1.6.9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	Iný pracovník		Robotník	3	74	76	72				
1.1.1.1.6.9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	Iný pracovník		Robotník	3	77	80	96				
1.1.1.1.6.9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	Iný pracovník		Robotník	3	81	82	48				
1.1.1.1.6.9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	Iný pracovník		Robotník	3	83	84	48				
1.1.1.1.6.9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	Iný pracovník		Robotník	3	23	35	312				
1.1.1.1.6.9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	Iný pracovník		Robotník	3	36	39	96				
1.1.1.1.6.9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	Iný pracovník		Robotník	3	35	39	120				
1.1.1.1.6.9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	Iný pracovník		Robotník	3	8	39	768				
1.1.1.1.6.9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	Iný pracovník	37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v súvislosti s vyhláškou č. 225/2004, alebo ekvivalent	Robotník	1	8	39	256				
1.1.1.1.6.9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	Iný pracovník	37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v súvislosti s vyhláškou č. 225/2004, alebo ekvivalent	Robotník	1	8	39	256				
1.1.1.1.6.9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	Iný pracovník		Robotník	3	8	39	768				
1.1.1.1.6.9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	Iný pracovník		Robotník	3	8	39	768				
1.1.1.1.6.9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	Iný pracovník		Robotník	3	8	39	768				
1.1.1.1.6.9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	Iný pracovník		Robotník	3	8	39	768				
1.1.1.1.2.1.711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	Iný pracovník		Izolátor hydro	3	3	4	48				
1.1.1.1.2.1.711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	Iný pracovník		Izolátor hydro	3	4	5	48				
1.1.1.1.2.1.711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	Iný pracovník		Izolátor hydro	3	6	7	48				
1.1.1.1.2.1.711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	Iný pracovník		Izolátor hydro	3	8	9	48				
1.1.1.1.2.1.711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	Iný pracovník		Izolátor hydro	3	10	11	48				
1.1.1.1.2.1.711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	Iný pracovník		Izolátor hydro	3	12	13	48				
1.1.1.1.2.1.711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	Iný pracovník		Izolátor hydro	3	14	15	48				
1.1.1.1.2.1.711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	Iný pracovník		Izolátor hydro	3	16	17	48				
1.1.1.1.2.1.711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	Iný pracovník		Izolátor hydro	3	17	18	48				
1.1.1.1.2.1.711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	Iný pracovník		Izolátor hydro	3	19	20	48				
1.1.1.1.2.1.711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	Iný pracovník		Izolátor hydro	3	21	22	48				
1.1.1.1.2.1.711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	Iný pracovník		Izolátor hydro	3	23	24	48				
1.1.1.1.2.1.711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	Iný pracovník		Izolátor hydro	3	25	26	48				
1.1.1.1.2.2.713 - Izolácie tepelné	Iný pracovník		Izolátor tep.	3	65	66	48				
1.1.1.1.2.2.713 - Izolácie tepelné	Iný pracovník		Izolátor tep.	3	67	75	216				
1.1.1.1.2.2.713 - Izolácie tepelné	Iný pracovník		Izolátor tep.	3	76	90	360				
1.1.1.1.2.2.713 - Izolácie tepelné	Iný pracovník		Izolátor tep.	3	91	92	48				
1.1.1.1.2.2.713 - Izolácie tepelné	Iný pracovník		Izolátor tep.	3	93	94	48				
1.1.1.1.2.2.713 - Izolácie tepelné	Iný pracovník		Izolátor tep.	3	95	95	24				
1.1.1.1.2.2.713 - Izolácie tepelné	Iný pracovník		Izolátor tep.	3	95	96	48				
1.1.1.1.2.2.713 - Izolácie tepelné	Iný pracovník		Izolátor tep.	3	97	97	24				
1.1.1.1.2.2.713 - Izolácie tepelné	Iný pracovník		Izolátor tep.	3	98	98	24				
1.1.1.1.2.2.713 - Izolácie tepelné	Iný pracovník		Izolátor tep.	3	99	99	24				
1.1.1.1.2.2.713 - Izolácie tepelné	Iný pracovník		Izolátor tep.	3	99	100	48				
1.1.1.1.2.2.713 - Izolácie tepelné	Iný pracovník		Izolátor tep.	3	65	100	864				
1.1.1.1.2.3.1.1.1. ZEMNÉ PRÁCE	Iný pracovník		Robotník	3	85	86	48				
1.1.1.1.2.3.1.1.1. ZEMNÉ PRÁCE	Iný pracovník		Robotník	3	87	87	24				
1.1.1.1.2.3.1.1.1. ZEMNÉ PRÁCE	Iný pracovník		Robotník	3	88	88	24				
1.1.1.1.2.3.1.1.1. ZEMNÉ PRÁCE	Iný pracovník		Robotník	3	89	89	24				
1.1.1.1.2.3.1.1.1. ZEMNÉ PRÁCE	Iný pracovník		Robotník	3	90	90	24				
1.1.1.1.2.3.1.1.1. ZEMNÉ PRÁCE	Iný pracovník		Robotník	3	91	91	24				
1.1.1.1.2.3.1.1.1. ZEMNÉ PRÁCE	Iný pracovník		Robotník	3	92	92	24				
1.1.1.1.2.3.1.2.1. ZTI VNÚTORNÝ VODOVOD	Iný pracovník		Inštalátor	3	95	100	144				
1.1.1.1.2.3.1.2.1. ZTI VNÚTORNÝ VODOVOD	Iný pracovník		Inštalátor	3	101	101	24				
1.1.1.1.2.3.1.2.1. ZTI VNÚTORNÝ VODOVOD	Iný pracovník		Inštalátor	3	101	101	24				

Závazný návrh realizácie diela – pracovníci

TECHNOLÓGICKÝ POCES, ETAPA *	Typ pracovníka **	Druh kľúčového odborníka podľa osobitného právneho predpisu ***	Pracovná pozícia ****	Počet pracovníkov *****	Začiatok *****	Koniec *****	Počet hodín spolu *****	Počet pracovníkov *****	Začiatok *****	Koniec *****	Počet hodín spolu *****
1.1.1.2.4.1.2.5. 733 - Rozvod potrubia	Iný pracovník		Inštalátor	3	141	142	48				
1.1.1.2.4.1.2.5. 733 - Rozvod potrubia	Iný pracovník		Inštalátor	3	142	143	48				
1.1.1.2.4.1.2.5. 733 - Rozvod potrubia	Iný pracovník		Inštalátor	3	143	144	48				
1.1.1.2.4.1.2.5. 733 - Rozvod potrubia	Iný pracovník		Inštalátor	3	144	145	48				
1.1.1.2.4.1.2.5. 733 - Rozvod potrubia	Iný pracovník		Inštalátor	3	145	146	48				
1.1.1.2.4.1.2.5. 733 - Rozvod potrubia	Iný pracovník		Inštalátor	3	147	149	72				
1.1.1.2.4.1.2.5. 733 - Rozvod potrubia	Iný pracovník		Murár	2	150	155	96				
1.1.1.2.4.1.2.5. 733 - Rozvod potrubia	Iný pracovník		Inštalátor	3	161	162	48				
1.1.1.2.4.1.2.5. 733 - Rozvod potrubia	Iný pracovník		Inštalátor	3	162	163	48				
1.1.1.2.4.1.2.5. 733 - Rozvod potrubia	Iný pracovník		Inštalátor	3	163	163	24				
1.1.1.2.4.1.2.5. 733 - Rozvod potrubia	Iný pracovník		Inštalátor	3	164	164	24				
1.1.1.2.4.1.2.5. 733 - Rozvod potrubia	Iný pracovník		Inštalátor	3	165	165	24				
1.1.1.2.4.1.2.5. 733 - Rozvod potrubia	Iný pracovník		Inštalátor	3	166	166	24				
1.1.1.2.4.1.2.5. 733 - Rozvod potrubia	Iný pracovník		Inštalátor	3	140	166	648				
1.1.1.2.4.1.2.6. 734 - Armatúry	Iný pracovník		Inštalátor	3	167	167	24				
1.1.1.2.4.1.2.6. 734 - Armatúry	Iný pracovník		Inštalátor	3	167	169	72				
1.1.1.2.4.1.2.6. 734 - Armatúry	Iný pracovník		Inštalátor	3	168	168	24				
1.1.1.2.4.1.2.6. 734 - Armatúry	Iný pracovník		Inštalátor	3	168	168	24				
1.1.1.2.4.1.2.6. 734 - Armatúry	Iný pracovník		Inštalátor	3	168	168	24				
1.1.1.2.4.1.2.6. 734 - Armatúry	Iný pracovník		Inštalátor	3	168	168	24				
1.1.1.2.4.1.2.6. 734 - Armatúry	Iný pracovník		Inštalátor	3	168	168	24				
1.1.1.2.4.1.2.6. 734 - Armatúry	Iný pracovník		Inštalátor	3	168	168	24				
1.1.1.2.4.1.2.6. 734 - Armatúry	Iný pracovník		Inštalátor	3	169	169	24				
1.1.1.2.4.1.2.6. 734 - Armatúry	Iný pracovník		Inštalátor	3	169	169	24				
1.1.1.2.4.1.2.6. 734 - Armatúry	Iný pracovník		Inštalátor	3	169	169	24				
1.1.1.2.4.1.2.6. 734 - Armatúry	Iný pracovník		Inštalátor	3	169	169	24				
1.1.1.2.4.1.2.6. 734 - Armatúry	Iný pracovník		Inštalátor	3	169	169	24				
1.1.1.2.4.1.2.6. 734 - Armatúry	Iný pracovník		Inštalátor	3	169	169	24				
1.1.1.2.4.1.2.6. 734 - Armatúry	Iný pracovník		Inštalátor	3	169	169	24				
1.1.1.2.4.1.2.6. 734 - Armatúry	Iný pracovník		Inštalátor	3	169	169	24				
1.1.1.2.4.1.2.6. 734 - Armatúry	Iný pracovník		Inštalátor	3	170	170	24				
1.1.1.2.4.1.2.6. 734 - Armatúry	Iný pracovník		Inštalátor	3	170	170	24				
1.1.1.2.4.1.2.6. 734 - Armatúry	Iný pracovník		Inštalátor	3	170	170	24				
1.1.1.2.4.1.2.6. 734 - Armatúry	Iný pracovník		Inštalátor	3	170	170	24				
1.1.1.2.4.1.2.6. 734 - Armatúry	Iný pracovník		Inštalátor	3	171	171	24				
1.1.1.2.4.1.2.6. 734 - Armatúry	Iný pracovník		Inštalátor	3	171	171	24				
1.1.1.2.4.1.2.6. 734 - Armatúry	Iný pracovník		Inštalátor	3	171	171	24				
1.1.1.2.4.1.2.6. 734 - Armatúry	Iný pracovník		Inštalátor	3	172	172	24				
1.1.1.2.4.1.2.6. 734 - Armatúry	Iný pracovník		Inštalátor	3	172	172	24				
1.1.1.2.4.1.2.6. 734 - Armatúry	Iný pracovník		Inštalátor	3	172	172	24				
1.1.1.2.4.1.2.6. 734 - Armatúry	Iný pracovník		Inštalátor	3	173	173	24				
1.1.1.2.4.1.2.6. 734 - Armatúry	Iný pracovník		Inštalátor	3	173	173	24				
1.1.1.2.4.1.2.6. 734 - Armatúry	Iný pracovník		Inštalátor	3	174	174	24				
1.1.1.2.4.1.2.6. 734 - Armatúry	Iný pracovník		Inštalátor	3	174	174	24				
1.1.1.2.4.1.2.6. 734 - Armatúry	Iný pracovník		Inštalátor	3	175	175	24				
1.1.1.2.4.1.2.6. 734 - Armatúry	Iný pracovník		Inštalátor	3	175	175	24				
1.1.1.2.4.1.2.6. 734 - Armatúry	Iný pracovník		Inštalátor	3	167	175	216				
1.1.1.2.4.1.2.7. 735 - Vykurovacie telesá	Iný pracovník		Inštalátor	3	176	176	24				
1.1.1.2.4.1.2.7. 735 - Vykurovacie telesá	Iný pracovník		Inštalátor	3	176	176	24				
1.1.1.2.4.1.2.7. 735 - Vykurovacie telesá	Iný pracovník		Inštalátor	3	176	176	24				
1.1.1.2.4.1.2.7. 735 - Vykurovacie telesá	Iný pracovník		Inštalátor	3	177	177	24				
1.1.1.2.4.1.2.7. 735 - Vykurovacie telesá	Iný pracovník		Inštalátor	3	177	177	24				
1.1.1.2.4.1.2.7. 735 - Vykurovacie telesá	Iný pracovník		Inštalátor	3	177	177	24				
1.1.1.2.4.1.2.7. 735 - Vykurovacie telesá	Iný pracovník		Inštalátor	3	177	177	24				
1.1.1.2.4.1.2.7. 735 - Vykurovacie telesá	Iný pracovník		Inštalátor	3	178	178	24				
1.1.1.2.4.1.2.7. 735 - Vykurovacie telesá	Iný pracovník		Inštalátor	3	178	178	24				
1.1.1.2.4.1.2.7. 735 - Vykurovacie telesá	Iný pracovník		Inštalátor	3	178	178	24				
1.1.1.2.4.1.2.7. 735 - Vykurovacie telesá	Iný pracovník		Inštalátor	3	178	178	24				
1.1.1.2.4.1.2.7. 735 - Vykurovacie telesá	Iný pracovník		Inštalátor	3	178	178	24				
1.1.1.2.4.1.2.7. 735 - Vykurovacie telesá	Iný pracovník		Inštalátor	3	179	179	24				
1.1.1.2.4.1.2.7. 735 - Vykurovacie telesá	Iný pracovník		Inštalátor	3	179	179	24				
1.1.1.2.4.1.2.7. 735 - Vykurovacie telesá	Iný pracovník		Inštalátor	3	179	179	24				
1.1.1.2.4.1.2.7. 735 - Vykurovacie telesá	Iný pracovník		Inštalátor	3	179	179	24				
1.1.1.2.4.1.2.7. 735 - Vykurovacie telesá	Iný pracovník		Inštalátor	3	179	179	24				
1.1.1.2.4.1.2.8. 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	Iný pracovník		Robotník	2	180	181	32				
1.1.1.2.4.1.2.8. 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	Iný pracovník		Robotník	2	182	183	32				
1.1.1.2.4.1.2.8. 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	Iný pracovník		Robotník	2	180	183	64				
1.1.1.2.4.2. Rekuperačné zariadenia	Iný pracovník		Vzduchotechnik	2	184	185	32				
1.1.1.2.4.2. Rekuperačné zariadenia	Iný pracovník		Vzduchotechnik	2	186	187	32				
1.1.1.2.4.2. Rekuperačné zariadenia	Iný pracovník		Vzduchotechnik	2	188	189	32				
1.1.1.2.4.2. Rekuperačné zariadenia	Iný pracovník		Vzduchotechnik	2	189	190	32				

Závazný návrh realizácie diela – pracovníci

TECHNOLÓGICKÝ PROCES, ETAPA *	Typ pracovníka **	Druh kľúčového odborníka podľa osobitného právneho predpisu ***	Pracovná pozícia ****	Počet pracovníkov *****	Začiatok *****	Koniec *****	Počet hodín spolu *****	Počet pracovníkov *****	Začiatok *****	Koniec *****	Počet hodín spolu *****
1.1.1.1.2.3.1.2.1. ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD	Iný pracovník		Inštalatér	3	102	102	24				
1.1.1.1.2.3.1.2.1. ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD	Iný pracovník		Inštalatér	3	102	102	24				
1.1.1.1.2.3.1.2.1. ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD	Iný pracovník		Inštalatér	3	103	103	24				
1.1.1.1.2.3.1.2.1. ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD	Iný pracovník		Inštalatér	3	104	104	24				
1.1.1.1.2.3.1.2.1. ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD	Iný pracovník		Inštalatér	3	104	104	24				
1.1.1.1.2.3.1.2.1. ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD	Iný pracovník		Inštalatér	3	105	105	24				
1.1.1.1.2.3.1.2.1. ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD	Iný pracovník		Inštalatér	3	105	105	24				
1.1.1.1.2.3.1.2.1. ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD	Iný pracovník		Inštalatér	3	105	105	24				
1.1.1.1.2.3.1.2.1. ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD	Iný pracovník		Inštalatér	3	106	106	24				
1.1.1.1.2.3.1.2.1. ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD	Iný pracovník		Inštalatér	3	106	106	24				
1.1.1.1.2.3.1.2.1. ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD	Iný pracovník		Inštalatér	3	107	107	24				
1.1.1.1.2.3.1.2.1. ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD	Iný pracovník		Inštalatér	3	107	107	24				
1.1.1.1.2.3.1.2.1. ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD	Iný pracovník		Inštalatér	3	107	107	24				
1.1.1.1.2.3.1.2.1. ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD	Iný pracovník		Inštalatér	3	107	107	24				
1.1.1.1.2.3.1.2.1. ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD	Iný pracovník		Inštalatér	3	108	108	24				
1.1.1.1.2.3.1.2.1. ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD	Iný pracovník		Inštalatér	3	108	108	24				
1.1.1.1.2.3.1.2.1. ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD	Iný pracovník		Inštalatér	3	108	108	24				
1.1.1.1.2.3.1.2.1. ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD	Iný pracovník		Inštalatér	3	108	108	24				
1.1.1.1.2.3.1.2.1. ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD	Iný pracovník		Inštalatér	3	109	109	24				
1.1.1.1.2.3.1.2.1. ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD	Iný pracovník		Inštalatér	3	109	109	24				
1.1.1.1.2.3.1.2.1. ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD	Iný pracovník		Inštalatér	3	109	109	24				
1.1.1.1.2.3.1.2.1. ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD	Iný pracovník		Inštalatér	3	108	109	48				
1.1.1.1.2.4.1.1.1. 1 - ZEMNÉ PRÁCE	Iný pracovník		Robotník	3	106	107	48				
1.1.1.1.2.4.1.1.1. 1 - ZEMNÉ PRÁCE	Iný pracovník		Robotník	3	108	108	24				
1.1.1.1.2.4.1.1.1. 1 - ZEMNÉ PRÁCE	Iný pracovník		Robotník	3	108	108	24				
1.1.1.1.2.4.1.1.1. 1 - ZEMNÉ PRÁCE	Iný pracovník		Robotník	3	109	109	24				
1.1.1.1.2.4.1.1.2. 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE	Iný pracovník		Murár	1	107	108	16				
1.1.1.1.2.4.1.1.3. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	Iný pracovník		Murár	2	108	108	16				
1.1.1.1.2.4.1.1.3. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	Iný pracovník		Murár	2	108	108	16				
1.1.1.1.2.4.1.2.1. 713 - Izolácie tepelné	Kľúčový odborník	38. Osoba preškolená na zhotovovanie a montáž kontaktného zatepľovacieho systému, od ktorého uchádzač predkladá platnú licenciu na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) v zmysle STN 73 2901 alebo ekvivalent	Izolatér tep.	3	109	109	24				
1.1.1.1.2.4.1.2.1. 713 - Izolácie tepelné	Kľúčový odborník	39. Osoba preškolená na zhotovovanie a montáž kontaktného zatepľovacieho systému, od ktorého uchádzač predkladá platnú licenciu na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) v zmysle STN 73 2901 alebo ekvivalent	Izolatér tep.	3	110	110	24				
1.1.1.1.2.4.1.2.1. 713 - Izolácie tepelné	Kľúčový odborník	40. Osoba preškolená na zhotovovanie a montáž kontaktného zatepľovacieho systému, od ktorého uchádzač predkladá platnú licenciu na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) v zmysle STN 73 2901 alebo ekvivalent	Izolatér tep.	3	111	111	24				
1.1.1.1.2.4.1.2.1. 713 - Izolácie tepelné	Kľúčový odborník	41. Osoba preškolená na zhotovovanie a montáž kontaktného zatepľovacieho systému, od ktorého uchádzač predkladá platnú licenciu na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) v zmysle STN 73 2901 alebo ekvivalent	Izolatér tep.	3	112	116	120				
1.1.1.1.2.4.1.2.1. 713 - Izolácie tepelné	Kľúčový odborník	42. Osoba preškolená na zhotovovanie a montáž kontaktného zatepľovacieho systému, od ktorého uchádzač predkladá platnú licenciu na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) v zmysle STN 73 2901 alebo ekvivalent	Izolatér tep.	3	117	117	24				
1.1.1.1.2.4.1.2.1. 713 - Izolácie tepelné	Kľúčový odborník	43. Osoba preškolená na zhotovovanie a montáž kontaktného zatepľovacieho systému, od ktorého uchádzač predkladá platnú licenciu na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) v zmysle STN 73 2901 alebo ekvivalent	Izolatér tep.	3	118	118	24				
1.1.1.1.2.4.1.2.1. 713 - Izolácie tepelné	Kľúčový odborník	44. Osoba preškolená na zhotovovanie a montáž kontaktného zatepľovacieho systému, od ktorého uchádzač predkladá platnú licenciu na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) v zmysle STN 73 2901 alebo ekvivalent	Izolatér tep.	3	109	118	240				
1.1.1.1.2.4.1.2.2. 722 - Vnútorný vodovod	Iný pracovník		Inštalatér	1	119	119	8				
1.1.1.1.2.4.1.2.2. 722 - Vnútorný vodovod	Iný pracovník		Inštalatér	1	119	120	16				
1.1.1.1.2.4.1.2.3. 731 - Kotelne	Iný pracovník		Inštalatér	3	120	120	24				
1.1.1.1.2.4.1.2.3. 731 - Kotelne	Iný pracovník		Inštalatér	3	120	120	24				
1.1.1.1.2.4.1.2.3. 731 - Kotelne	Iný pracovník		Inštalatér	3	120	120	24				
1.1.1.1.2.4.1.2.3. 731 - Kotelne	Iný pracovník		Inštalatér	3	120	120	24				
1.1.1.1.2.4.1.2.3. 731 - Kotelne	Iný pracovník		Inštalatér	3	121	121	24				
1.1.1.1.2.4.1.2.3. 731 - Kotelne	Iný pracovník		Inštalatér	3	121	121	24				
1.1.1.1.2.4.1.2.3. 731 - Kotelne	Iný pracovník		Inštalatér	3	122	122	24				
1.1.1.1.2.4.1.2.3. 731 - Kotelne	Iný pracovník		Inštalatér	3	122	122	24				
1.1.1.1.2.4.1.2.3. 731 - Kotelne	Iný pracovník		Inštalatér	3	122	122	24				
1.1.1.1.2.4.1.2.3. 731 - Kotelne	Iný pracovník		Inštalatér	3	123	123	24				
1.1.1.1.2.4.1.2.3. 731 - Kotelne	Iný pracovník		Inštalatér	3	123	123	24				
1.1.1.1.2.4.1.2.3. 731 - Kotelne	Iný pracovník		Inštalatér	3	123	123	24				
1.1.1.1.2.4.1.2.3. 731 - Kotelne	Iný pracovník		Inštalatér	3	123	123	24				
1.1.1.1.2.4.1.2.3. 731 - Kotelne	Iný pracovník		Inštalatér	3	123	123	24				
1.1.1.1.2.4.1.2.4. 732 - Strojovne	Iný pracovník		Inštalatér	3	124	139	384				
1.1.1.1.2.4.1.2.4. 732 - Strojovne	Iný pracovník		Inštalatér	3	126	127	48				
1.1.1.1.2.4.1.2.4. 732 - Strojovne	Iný pracovník		Inštalatér	3	128	129	48				
1.1.1.1.2.4.1.2.4. 732 - Strojovne	Iný pracovník		Inštalatér	3	130	131	48				
1.1.1.1.2.4.1.2.4. 732 - Strojovne	Iný pracovník		Inštalatér	3	132	136	120				
1.1.1.1.2.4.1.2.4. 732 - Strojovne	Iný pracovník		Inštalatér	3	137	138	48				
1.1.1.1.2.4.1.2.4. 732 - Strojovne	Iný pracovník		Inštalatér	3	139	140	48				
1.1.1.1.2.4.1.2.4. 732 - Strojovne	Iný pracovník		Inštalatér	3	139	140	48				
1.1.1.1.2.4.1.2.5. 733 - Rozvod potrubia	Iný pracovník		Inštalatér	3	140	149	240				

Závazný návrh realizácie diela – pracovníci

TECHNOLÓGICKÝ PROCES, ETAPA *	Typ pracovníka **	Druh kľúčového odborníka podľa osobitného právneho predpisu ***	Pracovná pozícia ****	Počet pracovníkov *****	Začiatok *****	Koniec *****	Počet hodín spolu *****	Počet pracovníkov *****	Začiatok *****	Koniec *****	Počet hodín spolu *****
1.1.1.1.2.5. 762 - Konštrukcie tesárske	Iný pracovník		Tesár	3	191	191	24				
1.1.1.1.2.5. 762 - Konštrukcie tesárske	Iný pracovník		Tesár	3	191	191	24				
1.1.1.1.2.5. 762 - Konštrukcie tesárske	Iný pracovník		Tesár	3	192	192	24				
1.1.1.1.2.5. 762 - Konštrukcie tesárske	Iný pracovník		Tesár	3	192	192	24				
1.1.1.1.2.5. 762 - Konštrukcie tesárske	Iný pracovník		Tesár	3	193	193	24				
1.1.1.1.2.5. 762 - Konštrukcie tesárske	Iný pracovník		Tesár	3	193	193	24				
1.1.1.1.2.5. 762 - Konštrukcie tesárske	Iný pracovník		Tesár	3	194	194	24				
1.1.1.1.2.5. 762 - Konštrukcie tesárske	Iný pracovník		Tesár	3	194	194	24				
1.1.1.1.2.5. 762 - Konštrukcie tesárske	Iný pracovník		Tesár	3	195	195	24				
1.1.1.1.2.5. 762 - Konštrukcie tesárske	Iný pracovník		Tesár	3	195	195	24				
1.1.1.1.2.5. 762 - Konštrukcie tesárske	Iný pracovník		Tesár	3	196	196	24				
1.1.1.1.2.5. 762 - Konštrukcie tesárske	Iný pracovník		Tesár	3	197	198	48				
1.1.1.1.2.5. 762 - Konštrukcie tesárske	Iný pracovník		Tesár	3	198	199	48				
1.1.1.1.2.5. 762 - Konštrukcie tesárske	Iný pracovník		Tesár	3	199	199	24				
1.1.1.1.2.5. 762 - Konštrukcie tesárske	Iný pracovník		Tesár	3	191	199	216				
1.1.1.1.2.6. 763 - Konštrukcie drevnostavby	Iný pracovník		Sacrékartonista	2	200	201	32				
1.1.1.1.2.7. 764 - Konštrukcie klampiarske	Iný pracovník		Klamiar	3	202	202	24				
1.1.1.1.2.7. 764 - Konštrukcie klampiarske	Iný pracovník		Klamiar	3	202	203	48				
1.1.1.1.2.7. 764 - Konštrukcie klampiarske	Iný pracovník		Klamiar	3	204	205	48				
1.1.1.1.2.7. 764 - Konštrukcie klampiarske	Iný pracovník		Klamiar	3	206	206	24				
1.1.1.1.2.7. 764 - Konštrukcie klampiarske	Iný pracovník		Klamiar	3	206	206	24				
1.1.1.1.2.7. 764 - Konštrukcie klampiarske	Iný pracovník		Klamiar	3	207	207	24				
1.1.1.1.2.7. 764 - Konštrukcie klampiarske	Iný pracovník		Klamiar	3	208	208	24				
1.1.1.1.2.7. 764 - Konštrukcie klampiarske	Iný pracovník		Klamiar	3	209	209	24				
1.1.1.1.2.7. 764 - Konštrukcie klampiarske	Iný pracovník		Klamiar	3	209	209	24				
1.1.1.1.2.7. 764 - Konštrukcie klampiarske	Iný pracovník		Klamiar	3	210	210	24				
1.1.1.1.2.7. 764 - Konštrukcie klampiarske	Iný pracovník		Klamiar	3	211	211	24				
1.1.1.1.2.7. 764 - Konštrukcie klampiarske	Iný pracovník		Klamiar	3	212	212	24				
1.1.1.1.2.7. 764 - Konštrukcie klampiarske	Iný pracovník		Klamiar	3	213	213	24				
1.1.1.1.2.7. 764 - Konštrukcie klampiarske	Iný pracovník		Klamiar	3	214	214	24				
1.1.1.1.2.7. 764 - Konštrukcie klampiarske	Iný pracovník		Klamiar	3	215	215	24				
1.1.1.1.2.7. 764 - Konštrukcie klampiarske	Iný pracovník		Klamiar	3	202	210	216				
1.1.1.1.2.8. 765 - Krytiny tvrdé	Iný pracovník		Pokryvač	3	211	220	240				
1.1.1.1.2.8. 765 - Krytiny tvrdé	Iný pracovník		Pokryvač	3	221	227	168				
1.1.1.1.2.8. 765 - Krytiny tvrdé	Iný pracovník		Pokryvač	3	211	227	408				
1.1.1.1.2.9. 766 - Konštrukcie stolárske	Iný pracovník		Stolár	3	228	230	72				
1.1.1.1.2.9. 766 - Konštrukcie stolárske	Iný pracovník		Stolár	3	231	232	48				
1.1.1.1.2.9. 766 - Konštrukcie stolárske	Iný pracovník		Stolár	3	228	232	120				
1.1.1.1.2.10. 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	Iný pracovník		Zámočník	2	233	234	32				
1.1.1.1.2.10. 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	Iný pracovník		Zámočník	2	234	235	32				
1.1.1.1.2.10. 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	Iný pracovník		Zámočník	2	235	236	32				
1.1.1.1.2.10. 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	Iný pracovník		Zámočník	2	237	238	32				
1.1.1.1.2.10. 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	Iný pracovník		Zámočník	2	239	240	32				
1.1.1.1.2.10. 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	Iný pracovník		Zámočník	2	241	242	32				
1.1.1.1.2.10. 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	Iný pracovník		Zámočník	2	243	243	16				
1.1.1.1.2.10. 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	Iný pracovník		Zámočník	2	244	244	16				
1.1.1.1.2.10. 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	Iný pracovník		Zámočník	2	245	245	16				
1.1.1.1.2.10. 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	Iný pracovník		Zámočník	2	246	246	16				
1.1.1.1.2.10. 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	Iný pracovník		Zámočník	2	233	246	224				
1.1.1.1.2.11. 771 - Podlahy z dlaždíc keramických	Iný pracovník		Obkladač	3	247	247	24				
1.1.1.1.2.11. 771 - Podlahy z dlaždíc keramických	Iný pracovník		Obkladač	3	248	248	24				
1.1.1.1.2.11. 771 - Podlahy z dlaždíc keramických	Iný pracovník		Obkladač	3	249	250	48				
1.1.1.1.2.11. 771 - Podlahy z dlaždíc keramických	Iný pracovník		Obkladač	3	251	252	48				
1.1.1.1.2.11. 771 - Podlahy z dlaždíc keramických	Iný pracovník		Obkladač	3	252	253	48				
1.1.1.1.2.11. 771 - Podlahy z dlaždíc keramických	Iný pracovník		Obkladač	3	247	253	168				
1.1.1.1.2.11. 771 - Podlahy z dlaždíc keramických	Iný pracovník		Obkladač	3	247	248	48				
1.1.1.1.2.12. 776 - Podlahy povlakové	Iný pracovník		Robotník	2	254	255	32				
1.1.1.1.2.13. 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	Iný pracovník		Obkladač	2	256	258	48				
1.1.1.1.2.13. 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	Iný pracovník		Obkladač	2	259	261	4848				
1.1.1.1.2.13. 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	Iný pracovník		Obkladač	2	262	265	64				
1.1.1.1.2.13. 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	Iný pracovník		Obkladač	2	256	258	48				
1.1.1.1.2.14. 783 - Nátery	Iný pracovník		Maliar-natierač	2	266	275	160				
1.1.1.1.2.15. 784 - Maľby	Iný pracovník		Maliar-natierač	2	276	278	48				
1.1.1.1.2.15. 784 - Maľby	Iný pracovník		Maliar-natierač	2	279	282	64				
1.1.1.1.2.15. 784 - Maľby	Iný pracovník		Maliar-natierač	2	283	285	48				
1.1.1.1.2.15. 784 - Maľby	Iný pracovník		Maliar-natierač	2	276	285	160				
1.1.1.1.3.1.1. Elektronizácia	Kľúčový odborník	1. Elektrotechnik - v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. , alebo ekvivalent	Elektrikár	3	28	29	48				
1.1.1.1.3.1.1. Elektronizácia	Kľúčový odborník	2. Elektrotechnik - v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. , alebo ekvivalent	Elektrikár	3	286	286	24				
1.1.1.1.3.1.1. Elektronizácia	Kľúčový odborník	3. Elektrotechnik - v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. , alebo ekvivalent	Elektrikár	3	286	286	24				
1.1.1.1.3.1.1. Elektronizácia	Kľúčový odborník	4. Elektrotechnik - v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. , alebo ekvivalent	Elektrikár	3	286	286	24				
1.1.1.1.3.1.1. Elektronizácia	Kľúčový odborník	5. Elektrotechnik - v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. , alebo ekvivalent	Elektrikár	3	286	286	24				

Závazný návrh realizácie diela – pracovníci

TECHNOLÓGICKY PROCES, ETAPA *	Typ pracovníka **	Druh kľúčového odborníka podľa osobitného právneho predpisu ***	Pracovná pozícia ****	Počet pracovníkov *****	Začiatok *****	Koniec *****	Počet hodín spolu *****	Počet pracovníkov *****	Začiatok *****	Koniec *****	Počet hodín spolu *****
1.1.1.1.3.1.1. Elektronistalácia	Kľúčový odborník	77. Elektrotechnik - v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. , alebo ekvivalent	Elektrikár	3	317	317	24				
1.1.1.1.3.1.1. Elektronistalácia	Kľúčový odborník	78. Elektrotechnik - v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. , alebo ekvivalent	Elektrikár	3	317	317	24				
1.1.1.1.3.1.1. Elektronistalácia	Kľúčový odborník	79. Elektrotechnik - v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. , alebo ekvivalent	Elektrikár	3	318	318	24				
1.1.1.1.3.1.1. Elektronistalácia	Kľúčový odborník	80. Elektrotechnik - v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. , alebo ekvivalent	Elektrikár	3	318	318	24				
1.1.1.1.3.1.1. Elektronistalácia	Kľúčový odborník	81. Elektrotechnik - v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. , alebo ekvivalent	Elektrikár	3	318	318	24				
1.1.1.1.3.1.1. Elektronistalácia	Kľúčový odborník	82. Elektrotechnik - v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. , alebo ekvivalent	Elektrikár	3	318	318	24				
1.1.1.1.3.1.1. Elektronistalácia	Kľúčový odborník	83. Elektrotechnik - v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. , alebo ekvivalent	Elektrikár	3	318	318	24				
1.1.1.1.3.1.1. Elektronistalácia	Kľúčový odborník	1. Elektrotechnik - v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. , alebo ekvivalent	Elektrikár	3	318	318	24				
1.1.1.1.3.1.1. Elektronistalácia	Kľúčový odborník	2. Elektrotechnik - v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. , alebo ekvivalent	Elektrikár	3	318	318	24				
1.1.1.1.3.1.1. Elektronistalácia	Kľúčový odborník	3. Elektrotechnik - v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. , alebo ekvivalent	Elektrikár	3	318	318	24				
1.1.1.1.3.1.1. Elektronistalácia	Kľúčový odborník	37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v návaznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo ekvivalent	Sofér	1	287	292	48				
1.1.1.1.3.1.1. Elektronistalácia	Iný pracovník		Robotník	2	319	322	64				
1.1.1.1.3.1.1. Elektronistalácia	Iný pracovník		Robotník	2	323	323	16				
1.1.1.1.3.1.1. Elektronistalácia	Kľúčový odborník	1. Elektrotechnik - v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. , alebo ekvivalent	Elektrikár	3	304	318	360				
1.1.1.1.3.1.1. Elektronistalácia	Kľúčový odborník	2. Elektrotechnik - v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. , alebo ekvivalent	Elektrikár	3	319	320	48				
1.1.1.1.3.1.1. Elektronistalácia	Kľúčový odborník	3. Elektrotechnik - v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. , alebo ekvivalent	Elektrikár	3	321	323	72				
1.1.1.1.3.1.1. Elektronistalácia	Kľúčový odborník	4. Elektrotechnik - v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. , alebo ekvivalent	Elektrikár	3	324	325	48				
1.1.1.1.3.1.1. Elektronistalácia	Kľúčový odborník	5. Elektrotechnik - v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. , alebo ekvivalent	Elektrikár	3	326	326	24				

* Uchádzač vyberie zo zoznamu jednu z etáp, technologický proces. Zoznam etáp, technologický proces je príloha súťažných podkladov.
 ** Uchádzač vyberie ku každej etape, technologickému procesu či ide o kľúčového experta alebo iného pracovníka
 *** Ak uchádzač vybral typ pracovníka „Kľúčový odborník“ uvedie typ kľúčového odborníka. Ak uchádzač vybral typ pracovníka „Iný pracovník“ túto bunku nevyplní.

Závazný návrh realizácie diela - vozidla, stroje a zariadenia

TECHNOLÓGICKY POCES, ETAPA *	Názov a označenie vozidla, stroja / tech. vybavenia - zariadenia **	Počet ***	Začiatok ****	Koniec ****	Celkový počet hodín *****	Z toho počet hodín s obsluhou *****	Počet ***	Začiatok ****	Koniec ****	Celkový počet hodín *****	Z toho počet hodín s obsluhou *****	Počet ***	Začiatok ****	Koniec ****	Celkový počet hodín *****	Z toho počet hodín s obsluhou *****
1.1.1.1.1.1 - ZEMNE PRÁCE	traktor bager JCB4X	1	1	2	16	16										
1.1.1.1.1.1 - ZEMNE PRÁCE	traktor bager JCB4X	1	1	2	16	16										
1.1.1.1.1.1 - ZEMNE PRÁCE	traktor bager JCB4X	1	1	2	16	16										
1.1.1.1.1.1 - ZEMNE PRÁCE	traktor bager JCB4X	1	2	2	8	8										
1.1.1.1.1.1 - ZEMNE PRÁCE	traktor bager JCB4X	1	2	2	8	8										
1.1.1.1.1.1 - ZEMNE PRÁCE	traktor bager JCB4X	1	2	3	16	16										
1.1.1.1.1.1 - ZEMNE PRÁCE	traktor bager JCB4X	1	3	3	8	8										
1.1.1.1.1.1 - ZEMNE PRÁCE	traktor bager JCB4X	1	2	3	16	16										
1.1.1.1.2.2 - ZÁKLADY	vibračná platňa, ručné náradie	3	5	6	48	48										
1.1.1.1.2.2 - ZÁKLADY	domiešavač s betónovou pumpou	1	5	6	16	16										
1.1.1.1.2.2 - ZÁKLADY	ručné náradie	3	5	6	48	48										
1.1.1.1.3.4 - VODOROVNÉ	ručné náradie	3	7	7	24	24										
1.1.1.1.4.5 - KOMUNIKÁCIE	Rypadlo so svahovacou lyžicou CAT 308E2 CR 5B	1	10	11	16	16										
1.1.1.1.4.5 - KOMUNIKÁCIE	Rypadlo so svahovacou lyžicou CAT 308E2 CR 5B	1	11	12	16	16										
1.1.1.1.4.5 - KOMUNIKÁCIE	ručné náradie	3	15	18	96	96										
1.1.1.1.4.5 - KOMUNIKÁCIE	ručné náradie	3	18	20	72	72										
1.1.1.1.5.6 - ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNE	omietací stroj s príslušenstvom	3	65	66	48	48										
1.1.1.1.5.6 - ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNE	omietací stroj s príslušenstvom	3	67	68	48	48										
1.1.1.1.5.6 - ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNE	omietací stroj s príslušenstvom	3	69	73	120	120										
1.1.1.1.5.6 - ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNE	omietací stroj s príslušenstvom	3	74	88	360	360										
1.1.1.1.5.6 - ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNE	omietací stroj s príslušenstvom	3	89	89	24	24										
1.1.1.1.5.6 - ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNE	omietací stroj s príslušenstvom	3	89	89	24	24										
1.1.1.1.5.6 - ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNE	rezačka, ručné náradie	3	39	39	24	24										
1.1.1.1.5.6 - ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNE	rezačka, ručné náradie	3	40	40	24	24										
1.1.1.1.5.6 - ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNE	rezačka, ručné náradie	3	41	43	72	72										
1.1.1.1.5.6 - ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNE	rezačka, ručné náradie	3	43	44	48	48										
1.1.1.1.5.6 - ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNE	rezačka, ručné náradie	3	44	45	48	48										
1.1.1.1.5.6 - ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNE	rezačka, ručné náradie	3	46	47	48	48										
1.1.1.1.5.6 - ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNE	rezačka, ručné náradie	3	48	49	48	48										
1.1.1.1.5.6 - ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNE	rezačka, ručné náradie	3	50	64	360	360										
1.1.1.1.5.6 - ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNE	ručné náradie	2	4	4	16	16										
1.1.1.1.5.6 - ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNE	ručné náradie	2	5	5	16	16										
1.1.1.1.5.6 - ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNE	ručné náradie	2	6	6	16	16										
1.1.1.1.5.6 - ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNE	ručné náradie	2	7	7	16	16										
1.1.1.1.5.6 - ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNE	ručné náradie	2	8	8	16	16										
1.1.1.1.5.6 - ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNE	ručné náradie	2	9	9	16	16										
1.1.1.1.5.6 - ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNE	ručné náradie	2	10	10	16	16										
1.1.1.1.5.6 - ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNE	ručné náradie	2	4	10	112	112										
1.1.1.1.6.9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	ručné náradie	3	8	9	48	48										
1.1.1.1.6.9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	ručné náradie	3	8	9	48	48										

Závazný návrh realizácie diela - vozidla, stroje a zariadenia

TECHNOLÓGICKÝ POCES, ETAPA *	Názov a označenie vozidla, stroja / tech. vybavenia - zariadenia **															
		Počet ***	Začiatok ****	Koniec ****	Celkový počet hodín *****	Z toho počet hodín s obsluhou *****	Počet ***	Začiatok ****	Koniec ****	Celkový počet hodín *****	Z toho počet hodín s obsluhou *****	Počet ***	Začiatok ****	Koniec ****	Celkový počet hodín *****	Z toho počet hodín s obsluhou *****
1.1.1.2.1.711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	ručné náradie	3	4	5	48	48										
1.1.1.2.1.711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	ručné náradie	3	6	7	48	48										
1.1.1.2.1.711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	ručné náradie	3	8	9	48	48										
1.1.1.2.1.711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	ručné náradie	3	10	11	48	48										
1.1.1.2.1.711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	ručné náradie	3	12	13	48	48										
1.1.1.2.1.711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	ručné náradie	3	14	15	48	48										
1.1.1.2.1.711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	horák, ručné náradie	3	16	17	48	48										
1.1.1.2.1.711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	ručné náradie	3	17	18	48	48										
1.1.1.2.1.711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	horák, ručné náradie	3	19	20	48	48										
1.1.1.2.1.711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	ručné náradie	3	21	22	48	48										
1.1.1.2.1.711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	ručné náradie	3	23	24	48	48										
1.1.1.2.1.711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	ručné náradie	3	25	26	48	48										
1.1.1.2.2.713 - Izolácie tepelné	ručné náradie	3	65	66	48	48										
1.1.1.2.2.713 - Izolácie tepelné	rezačka, ručné náradie	3	67	75	216	216										
1.1.1.2.2.713 - Izolácie tepelné	rezačka, ručné náradie	3	76	90	360	360										
1.1.1.2.2.713 - Izolácie tepelné	rezačka, ručné náradie	3	91	92	48	48										
1.1.1.2.2.713 - Izolácie tepelné	rezačka, ručné náradie	3	93	94	48	48										
1.1.1.2.2.713 - Izolácie tepelné	rezačka, ručné náradie	3	95	95	24	24										
1.1.1.2.2.713 - Izolácie tepelné	rezačka, ručné náradie	3	95	96	48	48										
1.1.1.2.2.713 - Izolácie tepelné	rezačka, ručné náradie	3	97	97	24	24										
1.1.1.2.2.713 - Izolácie tepelné	rezačka, ručné náradie	3	98	98	24	24										
1.1.1.2.2.713 - Izolácie tepelné	rezačka, ručné náradie	3	99	99	24	24										
1.1.1.2.2.713 - Izolácie tepelné	ručné náradie	3	99	100	48	48										
1.1.1.2.2.713 - Izolácie tepelné	ručné náradie	3	65	100	864	864										
1.1.1.2.3.1.1.1. ZEMNÉ PRÁCE	ručné náradie	3	85	86	48	48										
1.1.1.2.3.1.1.1. ZEMNÉ PRÁCE	ručné náradie	3	87	87	24	24										
1.1.1.2.3.1.1.1. ZEMNÉ PRÁCE	ručné náradie	3	88	88	24	24										
1.1.1.2.3.1.1.1. ZEMNÉ PRÁCE	ručné náradie	3	89	89	24	24										
1.1.1.2.3.1.1.1. ZEMNÉ PRÁCE	ručné náradie	3	90	90	24	24										

* Uchádzač vyberie zo zoznamu jednu z etáp, technologický proces.
 ** Uchádzač vyplní názov vozidla, stroja / tech. vybavenia, zariadenia a presné technické označenie
 *** Uchádzač uvedie počet rovnakých vozidiel, strojov/ tech. vybavenia, zariadení plánovaných počas vybranej etapy, technologického procesu.
 **** Uchádzač uvedie poradové číslo dňa plánovaného začiatku a poradové číslo dňa plánovaného konca príslušnej etapy, technologického procesu. Uchádzač neuvádza dátumy.

Vysvetlenie:

MYproject SK, s. r. o.
 Príbinova 4
 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 IČO: 45 933 294 IČ DPH: SK2023188354
 DIČ: 2023188354



Príloha č. 6 k návrhu zmluvy:

Zhotoviteľ bude realizovať subdodávky v rozsahu:

A

- a) a) subdodávateľ: OPRaS-TZ, s.r.o., Maxima Gorkého 2064/3, 917 02 Trnava
IČO: 36 223 468
Ing. Pavel Ušák, Bosniacka 7570/95, 917 05 Trnava -Modranka
- b) 0,01 % podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na predmet subdodávok
- c) Predmet subdodávky autorizovaný bezpečnostný technik a revízny technik vyhradených technických zariadení plynových
- d) subdodávateľ spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
- e) navrhnutý subdodávateľ zapísaný v Registri partnerov verejného sektora

B

- a) subdodávateľ: REMONT SK, s.r.o., Seredská 58, 917 05 Trnava-Modranka
IČO: 36 268 739
Matúš Rezbárik, Siladice 77, 920 52 Siladice
- b) 8,3 % podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na predmet subdodávok
- c) Predmet subdodávky elektroinštalačné práce
- d) subdodávateľ spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
- e) navrhnutý subdodávateľ zapísaný v Registri partnerov verejného sektora

C

- a) subdodávateľ: BESTRENT s.r.o., Mlynské Nivy 73/a, 821 05 Bratislava
IČO: 46 492 712
Ing. Tomáš Bubán, Silvánska 6, 841 04 Bratislava
- b) 0,1 % podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na predmet subdodávok
- c) Predmet subdodávky presun hmôt
- d) subdodávateľ spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
- e) navrhnutý subdodávateľ zapísaný v Registri partnerov verejného sektora

D

- a) subdodávateľ: BLS com. s.r.o., Hlavná 84 , 040 01 Košice
IČO: 36 205 168
Ing. Slavomír Šulkovský, Hlavná 84, Košice – mestská časť Staré Mesto 04001
- b) 0,8 % podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na predmet subdodávok
- c) Predmet subdodávky lešenárske práce
- d) subdodávateľ spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
- e) navrhnutý subdodávateľ zapísaný v Registri partnerov verejného sektora

E

- a) subdodávateľ: TuCon,, a.s. . K cintorínu 63, 010 04 Žilina - Bánová
IČO: 44 802 030
Ing. Miroslav Žák, Komenského 2620/52, 010 01 Žilina
Ing. Ľubomír Gaňa, Mikovíniho 125/30, 010 15 Žilina
- b) 0,01 % podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na predmet subdodávok
- c) Predmet subdodávky odborné technické poradenstvo
- d) subdodávateľ spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
- e) navrhnutý subdodávateľ zapísaný v Registri partnerov verejného sektora

F

- a) subdodávateľ: JeKoL s.r.o, 698 Zborov nad Bystricou 023 03
IČO: 36 690 589
Ing. František Jedinák, 698 Zborov nad Bystricou
- b) 7 % podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na predmet subdodávok
- c) Predmet subdodávky vyhotovenie kontaktného zatepľovacieho systému
- d) subdodávateľ spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
- e) subdodávateľ predkladá výpis z registra trestov konateľa spoločnosti aj za spoločnosť

1. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu o subdodávateľoch uvedených v ods. 1 tohto článku.

2. V prípade potreby zmeny subdodávateľa oproti subdodávateľom uvedených v ods. 1 tohto článku tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvie informácie v rozsahu:

a) subdodávateľ:

(Poznámka: identifikačné údaje subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia).


b) % podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na predmet subdodávok

c) Predmet subdodávky

d) Dôkazné prostriedky, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.

f) Navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. vedenom OS v Žiline

MYproject SK, s. r. o.
Prábinova 4
811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO 45 533 294 IČ DPH SK2023188354
DIČ 2023188354



Zoznam kľúčových odborníkov

P.č.	Meno a priezvisko	Zaradenie	Oprávnenie
1	Marek Rábara	vodič	vodičské oprávnenie
2	Bartolomej Tomori	lešenár	preukaz lešenára
3	Marián Rusnák	lešenár	preukaz lešenára
4	Rastislav Béroš	revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického	Osvedčenie
5	Ivan Miškolci	samostatný elektrotechnik	Osvedčenie
6	Mária Lehocká	revízny technik vyhradených technických zariadení plynových podľa §16 ods.2 vyhlášky č.508/2009 Z.z. skupiny A a B	Osvedčenie
7	Ing. Pavel Ušák	autorizovaný bezpečnostný technik	osvedčenie





Poistná zmluva č. 2408589188

Poistovateľ

Generali Poistovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu

IČO: 54 228 573,

so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava,

zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Po, vložka č.: 8774/B, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, prostredníctvom ktorej v Slovenskej republike podniká Generali Česká poisťovna a.s., IČO: 452 72 956, so sídlom Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 1464, člen Skupiny Generali, zapísanej v talianskom registri poisťovacích skupín, vedenom IVASS, pod č. 026.

V mene ktorej koná:

Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Balia, funkcia: manažér odboru korporátnych rizík

Meno a priezvisko: Ing. Dalibor Štíh, funkcia: underwriter

Poistník/Poistený

*

MYproject SK, s. r. o.

Pribinova 4 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

IČO: 45933294, IČ DPH: SK2023188354

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 35479/T

Hlavná podnikateľská činnosť: Ostatné špecializované stavebné práce

Bankové spojenie: SK16 0900 0000 0051 7832 5024

V mene ktorej koná:

Meno a priezvisko: Andrej Martinkovič, funkcia: konateľ

pohlavie: muž, miesto narodenia (krajina): SR

rodné číslo: 770330/7447, adresa pobytu: Bernolákovo 545/53, Červeník

štátna príslušnosť: SVK, druh a číslo dokladu totožnosti: NB 122050

E-mailová adresa: martinkovic@myproject.sk

*údaje v rozsahu podľa § 78 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

uzavierajú podľa § 788 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov túto **poistnú zmluvu** (ďalej len "zmluva").

- | | |
|------------------------------|---|
| I. Úvodné ustanovenia | Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia touto poistnou zmluvou, jej prípadnými dodatkami, poistnými podmienkami poisťovateľa uvedenými v texte zmluvy a prílohami tejto zmluvy. |
| II. Predmet poistenia | 1. Poistenie podľa tejto zmluvy sa dojednáva pre prípad všeobecne záväzným právnym predpisom stanovenej zodpovednosti poisteného za škodu vzniknutú inej osobe v súvislosti s výkonom poistených činností poisteného (ďalej len „Všeobecná zodpovednosť“). |
| III. Poistená činnosť | Poistenie podľa tejto zmluvy sa dojednáva pre činnosti uvedené vo Výpise z Obchodného registra poisteného platnom ku dňu začiatku poistenia s výnimkou nasledujúcich:
- nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
- vypracovanie dokumentácie a projektu stavebnej časti jednoduchých stavieb, drobných |

stavieb a zmien týchto stavieb
 - výkon činnosti stavbyvedúceho – pozemné stavby
 - výkon činnosti stavbyvedúceho – inžinierske stavby
 - výkon činnosti stavebného dozoru – pozemné stavby

IV. Poistná suma, Limity plnenia, Spoluúčasť, Územný rozsah

Predmet poistenia	Poistná suma v EUR	Limit plnenia v EUR*	Spoluúčasť v EUR	Územný rozsah
Všeobecná zodpovednosť	300.000	300.000	165,00	SR

*podľa bodu 41. písm. a) Spoločných ustanovení VPP.

V. Doba trvania poistenia

Poistenie podľa tejto zmluvy začína dňa 15.07.2023, 00:00 hod. a dojednáva sa na dobu neurčitú.

VI. Osobitné dojednanie

1. Výluka prenosnej choroby

Touto poistnou zmluvou je dohodnuté, že poisťovateľ sa nebude podieľať akýchkoľvek stratách, škodách, nárokoch, nárokoch v spojení s úrazom, chorobou alebo smrťou, nákladoch na právnu ochranu, liečebných nákladoch, nákladoch alebo výdavkoch akejkoľvek povahy, uhradených alebo vynaložených poisteným priamo alebo nepriamo v súvislosti s akoukoľvek prenosnou chorobou alebo obavou z prenosu alebo hrozbou (či už skutočnou alebo vnímanou) prenosu akejkoľvek choroby bez ohľadu na príčinu jej vzniku alebo udalosť, ktorá k prenosu choroby alebo obave z jej prenosu alebo hrozbe prenosu choroby prispela súčasne alebo akoukoľvek inou poradi.

Pod Prenosnou chorobou sa rozumie každá choroba, ktorá sa môže prenášať pomocou akejkoľvek látky alebo prostriedku, z ktoréhokoľvek organizmu na organizmus ak:

- prenosnou látkou alebo prostriedkom je vírus, baktéria, parazit alebo organizmus alebo ich varianty alebo mutácie, či už sa považujú za živé alebo mŕtve
- prenos medzi organizmami, či už priamy alebo nepriamy je realizovaný okrem iného vzduchom, telesnými tekutinami, z alebo na akýkoľvek povrch alebo ošivenie vo forme tuhej, kvapalnej alebo plynnej a
- samotná choroba, prenosná látka alebo pôvodca prenosu spôsobia alebo by mohli spôsobiť poškodenie alebo ohroziť ľudské zdravie alebo životné podmienky alebo spôsobia alebo by mohli spôsobiť alebo ohroziť poškodenie, zhoršenie kvality, stratu hodnoty, predajnosť alebo stratu možnosti používania majetku alebo akúkoľvek stratu možnosti podnikania.

VII. Poistné

Jednorazové poistné za poistenie podľa tejto zmluvy predstavuje:
 Jednorazové poistné spolu: **4.500,00 EUR**
 Daň: **360,00 EUR**
 Jednorazové poistné s daňou: **4.860,00 EUR**

VIII. Splatnosť poistného

Jednorazové poistné je splatné v štvrtročných splátkach nasledovne:
1.215,00 EUR splatné ku dňu 15.07.,
1.215,00 EUR splatné ku dňu 15.10.,
1.215,00 EUR splatné ku dňu 15.01.,
1.215,00 EUR splatné ku dňu 15.04.,
 príslušného kalendárneho roka.

IX. Bankové

Všeobecná úverová banka a.s.



spojenie
poisťovateľa

IBAN: SK35 0200 0000 0000 4813 4112
BIC/SWIFT kód: SUBASKBX
konštantný symbol: 3558
variabilný symbol: 2408589188

X. **Záverečné
vyhlásenia a
ustanovenia**

1. Pre poistenie uzavreté touto poistnou zmluvou platia Všeobecné poistné podmienky neživotného poistenia VPP NP 2020 – VPP_NP_2020_v3, Osobitné ustanovenia VPP NP 2020 pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou poisteného OUVZ VPP NP 2020 – OUVZ_VPP_NP_2020_v2, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Podpisom tejto poistnej zmluvy potvrdzujem, že som sa oboznámil so všetkými poistnými podmienkami uvedenými v predošlej vete, súhlasím s nimi a obdržal som ich vyhotovenie, a že mi boli oznámené informácie podľa § 792a Občianskeho zákonníka.
2. Svojim podpisom potvrdzujem, že všetky osobné údaje ako aj ostatné údaje uvedené v poistnej zmluve sú úplné a pravdivé a že som nezamlčal žiadnu skutočnosť rozhodujúcu pre uzavretie poistnej zmluvy.
3. Svojim podpisom potvrdzujem, že obsah poistnej zmluvy mi je zrozumiteľný, vyjadruje moju slobodnú a vážnu vôľu, a na znak súhlasu poistnú zmluvu podpisujem. Podpisom tejto poistnej zmluvy potvrdzujem, že boli overené moje identifikačné údaje a totožnosť osobou konajúcou v mene poisťovateľa.
4. Svojim podpisom potvrdzujem, že som uviedol a zodpovedal pravdivo, úplne a podľa svojho najlepšieho vedomia všetky zadané otázky a údaje. Ďalej potvrdzujem, že mi pred uzavretím poistnej zmluvy boli písomne poskytnuté informácie v zmysle Zákona o poisťovníctve v platnom a účinnom znení a že mi finančný agent sprostredkujúci poistenie poskytol informácie v súlade so zákonom č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v platnom znení a predložil Informačný dokument o poistnom produkte.
5. Svojim podpisom na tejto poistnej zmluve beriem na vedomie, že poisťovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb v zmysle Zákona o poisťovníctve v platnom a účinnom znení. Všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov a právach dotknutej osoby sú uvedené v Informáciách o spracúvaní osobných údajov, ktoré tvoria prílohu tejto poistnej zmluvy. Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené na webovej stránke poisťovateľa www.generali.sk a na pobočkách poisťovateľa.
6. V súlade so zákonom č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto vyhlasujem, že:

- **konečným užívateľom výhod¹ (poistníka) je:**

Meno a priezvisko: Andrej Martin Kováč
Adresa: Bernoláková 545/53, ČERVENÁ 970 92
Rodné číslo/dátum narodenia: 770330/7447

- **konečným užívateľom výhod¹ (poisteného, ak nie je totožný s poistníkom) je:**

Meno a priezvisko:
Adresa:
Rodné číslo/dátum narodenia:

Týmto ďalej vyhlasujem, že konečný užívateľ výhod je / nie je* občanom Slovenskej republiky a nachádza sa / nenachádza sa* na zozname sankcionovaných osôb.

Ďalej svojím podpisom potvrdzujem, že všetky v tomto bode uvedené údaje sú správne a úplné a zaväzujem sa poisťovateľovi vopred oznámiť každú zmenu týchto údajov.

*nehodiace sa prečiarknuť

7. Zmluvné strany sa dohodli, že dňom začiatku poistenia podľa tejto zmluvy z poistenie všeobecnej zodpovednosti podľa poistnej zmluvy č. 2405594089.
8. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných obdrží po jednom rovnopise.
9. Ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, n tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení. Zmluvné strany m neplatného alebo neúčinného ustanovenia dohodnú nové ustanovenie, ktor najviac priblíži účelu, ktorý zmluvné strany v čase uzavretia zmluvy sledovali.
10. Všetky dokumenty uvedené v Prílohách tejto zmluvy tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.
11. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými zástupcami oboch zmluvných strán, pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak.
12. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
13. **Súhlas poistníka so zasielaním písomností elektronicky:**

Súhlasím so zasielaním písomností elektronicky na uvedenú funkčnú e-mailovú adresu v súlade s príslušnými poistnými podmienkami a zároveň potvrdzujem, že som si vedomý toho, že mi poisťovateľ môže zasielať písomnosti elektronicky výnimkou písomností, na ktorých prevzatie je potrebný môj podpis alebo pri ktorých z ich povahy vyplýva nevyhnutnosť doručiť ich inak ako prostredníctvom e-mailu:

ÁNO NIE

XI. Prílohy

- Všeobecné poistné podmienky neživotného poistenia VPP NP 2020 VPP_NP_2020_v3
- Osobitné ustanovenia VPP NP 2020 pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou poisteného OUVZ VPP NP 2020 – OUVZ_VPP_NP_2020_v3
- Výpis z Obchodného registra poisteného
- Informácie o spracúvaní osobných údajov

V Bratislave dňa 14.07.2023

MYproject SK, s. r. o.

Prábnova 4

811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO: 45 33 294 IČ DPH: SK2023188354
DIČ: 2023188354

MYproject SK, s. r. o.
Andrej Martinkovič
konateľ



Generali Poisťovňa,
pobočka poisťovne z iného členského štátu
Lamárská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
IČO: 64 228 679

V. 2
Generali Poisťovňa,
pobočka poisťovne z iného členského štátu
Ing. Tomáš Balla
Manažér odboru korporátnych rizík

Generali Poisťovňa,
pobočka poisťovne z iného členského štátu
Ing. Dalibor Štíh
underwriter

Konečným užívateľom výhod

- je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä,
- a) ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá
 1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
 2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
 3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
 4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,
 - b) ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti,
 - c) ak ide o združenie majetku, fyzická osoba, ktorá
 1. je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku; ak je zakladateľom alebo zriaďovateľom právnická osoba, fyzická osoba podľa písmena a),
 2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena,
 3. je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov,
 4. je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určené budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určené budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku.
- 2) Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.
- 3) Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

Osvedčujem, že táto listina doslovne súhlasí
s predloženým originálom (osvedčeným odpisom),
skladajúcim sa z listov (hárkov). Ide o odpis
úplný (čiastočný). Na listine boli vykonané tieto zmeny,
doplňky, vsuvky, škrty:.....

Na listine neboli - boli vykonané opravy nezhôd
s predloženou listinou.

V Trnave dňa:..... 6. 3. 2024

Eva Benedikovičová
zamestnanec
poverený JUDr. Lubicou Zátkovou
notárom za súdnu v Trnave

