

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 13.03.2024

(ďalej len „dodatok č. 1“ alebo len „dodatok“)

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) (ďalej len „Zmluva“)

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov:	Obec Ludanice
Sídlo:	SNP 448/69, 956 11 Ludanice
V jeho mene konajúci:	Matúš Dočkalík, starosta obce
IČO:	00310689
DIC:	2021315461
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:	SK13 5600 0000 0008 0176 8001

(ďalej len „Objednávateľ“ alebo „verejný obstarávateľ“)

Zhotoviteľ:

MANDUCH s.r.o.

Sídlo:	Topoľčianska 168/41, Ludanice 956 11
Štatutárny orgán:	Ing. Petra Manduchová, Viliam Manduch
Právna forma:	Sro
IČO:	50 680 838
DIC:	2120429333
Bankové spojenie:	Tatra banka a.s.
IBAN:	SK32 1100 0000 0029 4503 5455
Telefón:	0902 301 686
e-mail:	maduch.dlazby@gmail.com

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej ako „Zmluvné strany“)

Čl. I

Východiskové podklady a údaje

- 1.1. Zhotoviteľ a objednávateľ uzatvorili dňa 13.03.2024 Zmluvu o dielo a to na základe výsledku verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní s názvom Cintorín Ludanice - SO 06 Spevnené plochy a komunikácie - vetva A1. Predmet tejto zmluvy je financovaný z vlastných zdrojov Objednávateľa.
- 1.2. Počas realizácie Diela vznikla potreba zmeny diela (menej a navyše prác). Z dôvodu vzniknutých rozdielov medzi rozpočtom a skutočne realizovanými prácami počas výstavby, prijímajú zmluvné strany nasledovný dodatok č. 1 k Zmluve.
- 1.3. Zmluva o dielo nevylúčila uzatváranie dodatkov, keďže v zmysle čl. XII, bod 12.8 Zmluvy – Všeobecné a záverečné ustanovenia, pripustila, že „Zmluvu možno meniť a dopĺňať formou očíslovaných dodatkov v zmysle platných právnych predpisov na území Slovenskej republiky, podpísaných oprávnenými zástupcami Zmluvných strán. Dodatky sú neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.“ a tiež v súlade s čl. V, bodmi 5.1 – 5.4 – Navyše práce, pripustila uzatváranie dodatkov na navyše práce neobsiahnuté v projektovej dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer, podľa zákona o verejnom obstarávaní.
- 1.4. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať iba skutočne vykonané práce. Počas realizácie Diela bolo zistené, že niektoré práce zahrnuté v rozpočte nebude nutné realizovať. Položky, ktoré sa nerealizovali boli pre túto etapu komunikácie nadbytočné (napr. množstvo uličných vpustí, šachta...). Táto časť dodatku č. 1 sa uzatvára v súlade s ustanovením §18 ods. 1 písm. e), §18 ods. 5, §18 ods. 7 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. XII, bod 12.8 Zmluvy, pričom jeho uzatvorením nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy.
- 1.5. Položky navyše práce predstavujú práce neobsiahnuté v projektovej dokumentácii a vo Výkaze výmer. Týkajú sa vyberania podložia, odstraňovania asfaltového krytu, vystuženia kari sieťami pod CB kryt komunikácie, doplnenia verejného osvetlenia. Táto časť dodatku č. 1 sa uzatvára v súlade s ustanovením §18 ods. 1 písm. a), b), e), §18 ods. 5, §18 ods. 7 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. V, čl. XII, bod 12.8 Zmluvy, pričom jeho uzatvorením nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy.

Pri naviac prácach ide najmä o vykonanie doplnujúcich stavebných prác, tak aby došlo k naplneniu hospodárskeho významu diela. Jedná sa o doplnujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej Zmluvy, poskytuje ich Zhotoviteľ, zmena Zhotoviteľa nie je možná z ekonomických a technických dôvodov, zmena Zhotoviteľa by verejnému obstarávateľovi spôsobila významné ťažkosti a podstatnú duplicitu nákladov.

Čl. II **Predmet dodatku**

- 2.1. Článok č. IV Zmluvy, bod 4.1 sa v súlade s týmto dodatkom mení nasledovne:

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy

Cena bez DPH	34 174,40 EUR
DPH	6 834,88 EUR
Cena celkom vrátane DPH	41 009,28 EUR

slovom: štyridsaťjedentisícdeväť eur a dvadsaťosem eurocentov vrátane DPH.

Práce naviac a nerealizované práce podľa prílohy č. 1 dodatku č. 1:

NEREALIZOVANÉ PRÁCE

Cena bez DPH	5 842,12 EUR
DPH	1 168,42 EUR
Cena vrátane DPH	7 010,54 EUR

PRÁCE NAVIAC

Cena bez DPH	13 396,24 EUR
DPH	2 679,25 EUR
Cena vrátane DPH	16 075,49 EUR

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy + dodatok č. 1:

Cena bez DPH	41 728,52 EUR
DPH	8 345,70 EUR
Cena celkom vrátane DPH	50 074,22 EUR

slovom: štyridsaťjedentisícdeväť eur a dvadsaťosem eurocentov vrátane DPH.

- 2.2. Zhotoviteľ nemá nárok na odmenu za nerealizované práce podľa tohto dodatku.
2.3. Naviac práce budú fakturované v samostatnej faktúre na základe tohto dodatku.

Čl. III **Záverečné ustanovenia**

- 3.1. Zmeny uvedené v tomto dodatku neporušujú podmienky uvedené pri verejnom obstaraní. Všetky podmienky verejného obstarávania sú zachované. Ostatné ustanovenia Zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.
- 3.2. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť zverejnením a teda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Z.z. Občianskeho zákonníka, príp. na webovej stránke verejného obstarávateľa.
- 3.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľný a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.
- 3.4. Dodatok je vyhotovený v 4-och rovnopisoch, z ktorých 3 rovnopisy dostane objednávateľ a 1 rovnopis zhotoviteľ.

V Ludaniciach, dňa 03.04.2024

V Ludaniciach, dňa 03.04.2024

Za Objednávateľa

Za Zhotoviteľa

Matúš Dočkalík
starosta obce

Viliam Manduch
MANDUCH s.r.o.

Prílohy:

č. 1 – Súpis nerealizovaných prác a Súpis realizovaných prác naviac