

DODATOK Č. 1

k zmluve o dielo centrálne č. zmluvy 797/2022 uzatvorenej dňa 14.10.2022 podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej iba „Dodatok č. 1“)

ČI. 1 ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1. Názov : **Mesto Trnava**
Sídlo: Hlavná č. 1, 917 71 Trnava
IČO: 00313114
DIČ: 202 1175 728
štatutárny zástupca: JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor
zást. pre veci zmluvné: JUDr. Peter Bročka, LL.M.
zást. pre veci technické: Ing. Dušan Béreš, MsÚ Trnava - vedúci odboru investičnej výstavby
telefón: 033/32 36 134
e-mail: dusan.beres@trnava.sk
gestor PD: Ing. Veronika Zelenáková, MsÚ Trnava – odbor investičnej výstavby, referát projektovej prípravy
telefón: 033/32 36 113
e-mail: veronika.zelenakova@trnava.sk

bankové spojenie:
č. účtu:
- 1.2. Obchodné meno: VIAPROJECT s.r.o
Sídlo: V. Clementisa 13
917 01 Trnava

IČO: 48 064 483
DIČ: SK2120046126

štatutárny zástupca: Ing. Boris Aresta
zást. pre veci zmluvné: Ing. Boris Aresta
zást. pre veci technické: Ing. Boris Aresta
reg. číslo SKSI: 5796*I2
bankové spojenie:
č. účtu:
telefón: +421 907 195 107
e-mail: aresta@viaproject.sk

(ďalej len **Zhotoviteľ**)

(ďalej len „Zhotoviteľ“ a „Objednávateľ“ spolu len „Zmluvné strany“)

Čl. 2 ÚVODNÉ USTANOVENIA

Zmluvné strany uzatvárajú po vzájomnej dohode tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na predmet „**Parkovisko Ulica Ivana Krasku (pri škole) - PD**“ uzatvorenej dňa 14.10.2022, centrálne č. 797/2022 (ďalej iba „Zmluva o dielo“).

Odôvodnenie zmeny zmluvy o dielo:

Dňa 05.03.2024 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o umiestnení stavby č. Výst.MAJ-254/2023/Pk-16, ktoré vydala Obec Majcichov ako stavebný úrad, z ktorého vyplynula požiadavka Okresného úradu Trnava, odbor starostlivosti o ŽP – ŠSOH na dopracovanie projektu sadových úprav v rámci projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Zhotoviteľ bol vyzvaný k spracovaniu ďalšieho stupňa projektu, pričom na základe požiadavky Okresného úradu Trnava, odbor starostlivosti o ŽP – ŠSOH objednávateľ požaduje od zhotoviteľa v ďalšom stupni PD spracovať samostatný projekt sadových úprav, ktorý nie je predmetom zmluvy o dielo. Zhotoviteľ z dôvodu požiadavky objednávateľa požaduje posun termínu odovzdania realizačného projektu a navýšenie ceny realizačného projektu, nakoľko v termíne podľa čl. 4 bod 4.1 nebol zohľadnený čas, ktorý je potrebný na dopracovanie projektu sadových úprav a taktiež v čl. 5 CENA DIELA, nebola zohľadnená cena za projekt sadových úprav, ktorého spracovanie požaduje objednávateľ na podklade požiadavky Okresného úradu Trnava, odbor starostlivosti o ŽP – ŠSOH.

Predmetom Dodatku č. 1 k Zmluve (ďalej len „Dodatok č.1“) sú doplňujúce služby spočívajúce vo vypracovaní projektu sadových úprav, ktoré dodatočne vyplynuli na základe právoplatného rozhodnutia o umiestnení stavby č. Výst.MAJ-254/2023/Pk-16 (ďalej len „doplňujúce služby“).

Doplňujúce plnenia sú nevyhnutné najmä z dôvodov uvedených v rozhodnutí o umiestnení stavby. Nové doplňujúce plnenia nemožno oddeliť od hlavného predmetu zmluvy, a to z dôvodu, že iba ich komplexným poskytnutím bude naplnený hlavný cieľ pôvodnej zmluvy, a to vypracovanie komplexného realizačného projektu, ktorý bude podkladom pre vydanie stavebného povolenia a zároveň bude podkladom i pre samotnú realizáciu stavby.

Zmluva o dielo sa mení za podmienok uvedených v Článku 3 tohto Dodatku č.1.

ČL. 3 POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA

1. V čl. 4 ČAS PLNENIA A SPÔSOB ODOVZDANIA DIELA v bode 4.1. sa vypúšťa znenie:
 - **Realizačný projekt (RP)** - bude aj zároveň podkladom k žiadosti o stavebné povolenie
 - začiatok: dňom nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia alebo od písomného vyzvania objednávateľom na začatie spracovania tohto stupňa PD, (podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr)
 - ukončenie: najneskôr do 6 kalendárnych týždňov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia alebo od písomného vyzvania objednávateľom na začatie spracovania tohto stupňa PD

a nahrádza sa znením:

- **Realizačný projekt (RP)** - podkladom k žiadosti o stavebné povolenie

- začiatok: dňom nadobudnutia účinnosti Dodatku č. 1
- ukončenie: **do 6 kalendárnych týždňov** od začatia

2. V čl. 5 CENA DIELA v bode 5.1. sa vypúšťa pôvodné znenie a nahrádza sa nasledovným znením:

Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov je konečná a predstavuje sumu:

Celková zmluvná cena: 8 280 eur, slovom osemtisícdivestoosemdesiat eur a nula centov.

2. V čl. 5 CENA DIELA v bode 5.1.3. sa vypúšťa pôvodné znenie a nahrádza sa nasledovným znením

5.1.3. Realizačný projekt (RP)	
Spevnené plochy, ihrisko, chodníky	2 000,00 €
Sadové úpravy – krajinno-architektonický projekt	1 250,00 €
Verejné osvetlenie a mobiliár	800,00 €
Inžinierske siete	0,00 €
Vizualizácie	0,00 €
Plán organizácie výstavby	100,00 €
Náklady stavby (výkaz výmer a rozpočet)	150,00 €
Cena spolu bez DPH	4 300,00 €
DPH 20%	860,00 €
5.1.3. Cena za RP celkom s DPH	5 160,00 €

3. V čl. 5 CENA DIELA v bode 5.1. v tabuľkovej časti na konci sa vypúšťa pôvodné znenie „Celková cena za dielo“ a nahrádza sa znením nasledovne:

CELKOVÁ CENA ZA DIELO	
Cena bez DPH	6 900,00 €
DPH 20%	1 380,00 €
Cena celkom s DPH	8 280,00 €

V čl. 5 CENA DIELA sa vypúšťa pôvodné znenie bodu 5.4..

ČL. 4 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia zmluvy, nedotknuté týmto dodatkom, ostávajú v platnosti.
2. Dodatok č. 1 sa uzatvára v súlade s postupom podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Vzťahy týmto dodatkom priamo neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a súvisiacich platných právnych predpisov.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že si dodatok prečítali, s jeho obsahom sa zoznámili a súhlasia s ním, že dodatok bol uzavretý podľa ich pravej a slobodnej vôle, zrozumiteľne, určite a vážne, že nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo svojím podpisom potvrdzujú.
5. Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z toho štyri rovnopisy obdrží Objednávateľ a jeden rovnopis obdrží Zhotoviteľ.

6. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania Zmluvnými stranami, účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na CRZ v súlade s platnou legislatívou v SR.

V Trnave, dňa: 24.4.2024

V Trnave, dňa: 22.4.2024

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
JUDr. Peter Bročka, LL.M., v.r.
primátor mesta Trnava

.....
Ing. Boris Aresta, v.r.
konateľ VIAPROJECT s. r. o.