

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(ďalej aj ako „**Dodatok č. 1**“)

Čl. I ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Názov: Mesto Trenčín
Sídlo: Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín
Zastúpenie: Mgr. Richard Rybníček, primátor mesta Trenčín
IČO: 00312037
DIČ: 2021079995
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK68 1100 0000 0026 2627 1661
(ďalej aj ako „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

„Združenie TRENČÍN“

Obchodné meno: CEDIS s.r.o.
Sídlo: Galvaniho 15/A, 821 04 Bratislava
Registrácia: Mestský súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 122240/B
Zastúpený: Ing. Jozef Miček - konateľ
Oprávnený na rokovanie:
-vo veciach technických: Ing. Jozef Miček – konateľ
-vo veciach zmluvných: Ing. Jozef Miček - konateľ
Bankové spojenie: číslo účtu: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
IBAN: SK21 1111 0000 0015 0502 7000
IČO: 50 607 383
DIČ: 21 2040 8675
IČ DPH: SK21 2040 8675
Tel.: + 421 2 32609930
E-mail: cedis@cedissk.sk

a

Obchodné meno: CED Consulting s.r.o.
Sídlo: Galvaniho 15/A, 821 04 Bratislava
Registrácia: Mestský súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 100645/B
Zastúpený: Ing. Peter Zmrhala – konateľ
Mgr. Roman Snopčok - konateľ

Oprávnený na rokovanie:

-vo veciach technických: Ing. Peter Zmrhala – konateľ
-vo veciach zmluvných: Ing. Peter Zmrhala - konateľ
Bankové spojenie: číslo účtu: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
IBAN: SK21 1111 0000 0015 0502 7000
IČO: 46 873 490
DIČ: 20 2405 7035
IČ DPH: SK20 2405 7035
Tel.: +421 2 32609931
E-mail: office@cedconsulting.sk

(V prípade účasti skupiny uviesť údaje uvedené v tomto bode pre každého člena skupiny samostatne. Členovia skupiny budú zaviazaní spoločne a nerozdielne)

(ďalej len: „**Zhotoviteľ**“ alebo „**zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „**Zmluvné strany**“)

Čl. II PREAMBULA

2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 05.02.2024 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť riadne a včas dielo: „**Výmena palubovej podlahy a mobilných tribún v športovej hale -Časť 1 – Výmena palubovky a obkladov (Objekt SO 01)**“ (ďalej aj ako „Zmluva“), v rozsahu definovanom v Zmluve, , v rozsahu oceneného výkazu-výmer a projektovou dokumentáciou vypracovanou spoločnosťou FVA s.r.o., Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, (ďalej len „ projektová dokumentácia alebo PD alebo projekt“), ktorá bola neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov k verejnému obstarávaniu.

2.2 Týmto Dodatkom č. 1 sa upravuje článok XVI, bod 3, písm. a) Zmluvy a to nasledovne:

Pôvodné znenie:

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných odkladacích podmienkach účinnosti, ktoré musia byť splnené kumulatívne:

- a) medzi Mestom Trenčín a poskytovateľom dotácie, ktorým je Fond na podporu športu, (alebo iný poskytovateľ dotácie alebo nenávratného finančného príspevku), bude uzavretá účinná zmluva o poskytnutí príspevku na financovanie projektu v zmysle podanej žiadosti Mesta Trenčín s tým, že ak nebude do 30.04.2024 uzavretá účinná zmluva o poskytnutí príspevku na financovanie projektu v zmysle žiadosti Mesta Trenčín, tak táto zmluva o dielo zanikne,*
- b) schválenie procesu verejného obstarávania na predmet zákazky zo strany Poskytovateľa dotácie (ak v zmluve o poskytnutí dotácie bude takáto povinnosť vyplývať Objednávateľovi) alebo Úradom pre verejné obstarávanie, pokiaľ sa takéto schválenie procesu verejného obstarávania bude uvedené v zmluve o poskytnutí dotácie, alebo Úrad pre verejné obstarávanie vykoná kontrolu dokumentácie v zmysle podmienok uvedených v Zákone o verejnom obstarávaní a zároveň*
- c) po zverejnení tejto Zmluvy v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, deň nasledujúci po dni jej zverejnenia.*

Znenie upravené týmto Dodatkom:

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných odkladacích podmienkach účinnosti, ktoré musia byť splnené kumulatívne:

- a) medzi Mestom Trenčín a poskytovateľom dotácie, ktorým je Fond na podporu športu, (alebo iný poskytovateľ dotácie alebo nenávratného finančného príspevku), bude uzavretá účinná zmluva o poskytnutí príspevku na financovanie projektu v zmysle podanej žiadosti Mesta Trenčín s tým, že ak nebude do **30.06.2024** uzavretá účinná zmluva o poskytnutí príspevku na financovanie projektu v zmysle žiadosti Mesta Trenčín, tak táto zmluva o dielo zanikne,*
- b) schválenie procesu verejného obstarávania na predmet zákazky zo strany Poskytovateľa dotácie (ak v zmluve o poskytnutí dotácie bude takáto povinnosť vyplývať Objednávateľovi) alebo Úradom pre verejné obstarávanie, pokiaľ sa takéto schválenie procesu verejného obstarávania bude uvedené v zmluve o poskytnutí dotácie, alebo Úrad pre verejné obstarávanie vykoná kontrolu dokumentácie v zmysle podmienok uvedených v Zákone o verejnom obstarávaní a zároveň*
- c) po zverejnení tejto Zmluvy v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, deň nasledujúci po dni jej zverejnenia.*

2.3 Dôvodom na uzatvorenie Dodatku č. 1 je skutočnosť, že Objednávateľ na základe svojich doterajších skúseností v procese verejného obstarávania a zazmluvňovania NFP nepredpokladá, že do 30.04.2024 bude mať Mesto Trenčín uzatvorenú, účinnú zmluvu s Fondom na podporu športu, ktorý je poskytovateľom dotácie na financovanie tejto zmluvy. Vzhľadom k tomu, že súčasťou Žiadosti o dotáciu bola informácia o uzatvorenej Zmluve o dielo na realizáciu diela: „**Výmena palubovej podlahy a mobilných tribún v športovej hale -Časť 1 – Výmena palubovky a obkladov (Objekt SO 01)**“, za ktorú sú v rámci bodovacích kritérií Žiadosti o dotáciu pridelené body, Zmluva o dielo uzatvorená dňa 05.02.2024 nemôže zaniknúť.

2.4 V zmysle vyššie uvedeného a vzhľadom na to, že Objednávateľ má aj rozsiahlu prax pri

čerpaní fondov, sa nedá očakávať, že do 30.04.2024 budú kumulatívne splnené obe vyššie uvedené odkladacie podmienky účinnosti. Objednávateľ sa preto na základe svojich doterajších informácií a skúseností rozhodol predĺžiť termín, v ktorom má zmluva nadobudnúť účinnosť do 30.06.2024, nakoľko ráta s tým, že predmetné predĺženie termínu by malo poskytnúť dostatočný časový priestor na splnenie vyššie uvedenej podmienky, ktorej splnenie nieje výlučne v dispozícii Objednávateľa. S posunom termínu pre nadobudnutie účinnosti zmluvy súhlasí aj druhá zmluvná strana.

Čl. III ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 Tento Dodatok č. 1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a podlieha rovnakému právnomu režimu ako Zmluva.

3.2 Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana dostane dva (2) rovnopisy.

3.3 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zverejnený v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka..

3.4 Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 zostávajú nezmenené.

3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č.1 pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzatvorený podľa ich slobodnej vôle, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu bez akýchkoľvek výhrad Dodatok č.1 pri plnom vedomí podpisujú.

3.6 Tento Dodatok č. 1 sa uzatvára v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V Trenčíne, dňa

V Bratislave, dňa

Objednávateľ: _____

Zhotoviteľ: _____

Mgr. Richard Rybníček
Primátor mesta Trenčín

Ing. Jozef Miček – konateľ
CEDIS s.r.o.

Ing. Peter Zmrhala – konateľ
Mgr. Roman Štopčok – konateľ
CED Consulting s.r.o.