

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. I-7/2023
uzavretý na stavbu „Turčianske Teplice – prevádzkové stredisko HS1 – rekonštrukcia
I.etapa“
(ďalej len „Dodatok“)

Článok I.
Zmluvné strany

Objednávateľ: **Turčianska vodárenská spoločnosť a.s.**
Sídlo: Kuzmányho 25, 036 80 Martin
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, v odd. Sa, vložka číslo 10543/L
Zastúpená : Predstavenstvom
MVDr. Rastislav Zábronský - predseda predstavenstva
Ing. Xénia Frkáňová – podpredseda predstavenstva
Ing. František Kamenišťák - člen predstavenstva
Ondrej Výboštok – člen predstavenstva
Ing. Jozef Krištoffy – člen predstavenstva
Oprávnení k podpisu zmluvy: dvaja členovia predstavenstva
IČO: 36 672 084
IČ DPH: SK 2022236502
Bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko, a.s.,
IBAN: SK 15 5600 0000 0003 0245 6003

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: **STAVBY MV, s.r.o.**
Sídlo: Volgogradská 10964/19, 036 80 Martin
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, v odd. Sro., vložka č. 65786/L
Zastúpený: Ing. Róbert Minárik – konateľ
IČO: 50 348 582
IČ DPH: SK 2120288566
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK09 0900 0000 0051 1409 7958
Telefón: 0907 832 503
E-mail: stavbymv@stavbymv.sk

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

Článok II.
Predmet dodatku

V zmysle bodov 4.4 a 4.6 článku IV. *Cena za dielo* a bodu 14.3 článku XIV. *Záverečné ustanovenia* Zmluvy o dielo č.I -7/2023 zo dňa 18.07.2023 sa zmluvné strany dohodli, že uvedená Zmluva o dielo na stavbu: „**Turčianske Teplice – prevádzkové stredisko HS1 – rekonštrukcia I.etapa**“ sa mení. Predmetom zmeny rozsahu prác je: Kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie v 2 bytových jednotkách vrátane vyspravenia a maľovania stien a stropov. Drobné zmeny v elektroinštalácii budovy (nový rozpočet SO 03). Zachovanie pôvodných strešných vrstiev a s tým súvisiace zvýšenie ŽB vencov. Odvetranie vnútornej kanalizácie (sprchy, WC, kuchyne). Konzola antény dispečingu. Dvere v štítovej stene (núdzový vstup do podkrovia). Oprava vnútorných porfix priečok (presieťkovanie a omietka). Kazetový strop v 3 kanceláriách. Nový obklad schodiska v interiéri.

2.1 Článok V. Cena za dielo :

5.1 Akceptovaná zmluvná cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá v mene EUR ako cena dohodou v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, na základe položkovitého oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu Zmluvy č. I-7/2023 a cenovej ponuky na práce navyše zo dňa 02.04.2024 a odsúhlasenej stavebným dozorcom , ktorá tvorí Prílohu Dodatku č.1.

Cena podľa ZoD bez DPH	225 591,51 EUR
Cena navyše prác bez DPH	16 773,59 EUR
Cena diela celkom bez DPH	242 365,10 EUR
DPH 20%	48 473,02 EUR
Cena diela celkom s DPH	290 838,12 EUR

(cena bez DPH slovom: Dvestoštyridsaťdvatisícristošesťdesiatpäť eur a desať centov)

Článok III Záverečné ustanovenia


- 3.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. I-7/2023 zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
- 3.2. Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
- 3.3. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku je rozpočet s výkazom výmer.
- 3.4. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z toho 2x pre zhotoviteľa a 2x pre objednávateľa.
- 3.5. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 3.6. Zmluvné strany po prečítaní Dodatku zhodne prehlasujú, že jeho zneniu porozumeli, jeho znenie je im jasné a uzatvárajú ho na základe slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho pripájajú pod jeho znenie svoje vlastnoručné podpisy.

Príloha: Rozpočet zo dňa 02.04.2024

V Martine, dňa

V Martine, dňa

za objednávateľa:



.....

za zhotoviteľa:

KONATEĽ STAVBY MV S.R.O.

Ing. ROBERT MIKÁČIK



.....