

## Dodatok č. 2

### k Zmluve o dielo a poskytnutí služieb zo dňa 27.08.2019

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) a podľa § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon (ďalej len „**Autorský zákon**“) a § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o verejnom obstarávaní**“) (ďalej len „**Dodatok č. 2**“)

medzi nasledovnými zmluvnými stranami

#### Objednávateľ:

Názov: **Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky**  
Sídlo: Námestie slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava  
Oprávnený k podpisu: Ing. Martin Janáček, generálny tajomník služobného úradu poverený ministrom dopravy a výstavby Slovenskej republiky v Organizačnom poriadku Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky  
Osoba oprávnená na obchodné a vecné rokovania: Ing. Jozef Moravčík, generálny riaditeľ sekcie vodnej dopravy,  
IČO: 30 416 094  
DIČ: 2020799209  
Bankové spojenie:  
číslo účtu:  
IBAN:

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

#### Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **GAMO a. s.**  
Sídlo: Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica  
Štatutárny orgán: Ing. Kristián Alakša – predseda predstavenstva  
Iveta Milčíková – podpredseda predstavenstva  
Ing. Rudolf Latiak – člen predstavenstva  
Osoba oprávnená na obchodné a vecné rokovania: Ing. Kristián Alakša – predseda predstavenstva,  
Bankové spojenie:  
IBAN:  
IČO: 36 033 987  
DIČ: 2020087498  
Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č.: 550/S

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“, Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „**zmluvné strany**“ a jednotlivo „**zmluvná strana**“)

## **Preambula**

- A. Zmluvné strany uzatvorili dňa 27. 08. 2019 Zmluvu o dielo a poskytnutí služieb č. 619/B900/2019, účinnú od 28. 08. 2019 v znení Dodatku č. 1 uzavretého dňa 23. 01. 2020, účinného od 25. 01. 2020 (ďalej len „**zmluva**“).
- B. V súlade s čl. IV ods. 2 zmluvy týmto zmluvné strany uzatvárajú Dohodu o Realizačnom pláne aktivít (RPA), ktorá tvorí prílohu Dodatku č. 2 ako jeho neoddeliteľná súčasť. Nadobudnutím účinnosti Dodatku č. 2 sa RPA stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy ako jej príloha č. 5 – Realizačný plán aktivít (RPA).
- C. RPA podľa čl. IV ods. 2 zmluvy určuje časový harmonogram prác na diele a rozloženie opodstatnených nákladov na zhotovenie diela v čase trvania zmluvy.
- D. RPA je spracovaný podľa záverov Detailnej funkčnej špecifikácie (ďalej len „DFŠ“), ktorá bola Objednávateľom vyhodnotená z pohľadu jej súladu s Konceptiou koridoru RIS (Príloha č. 1 zmluvy) a kladne posúdená koordinátorom medzinárodného projektu RIS COMEX. Na základe kladného posúdenia Objednávateľ DFŠ schválil.
- E. DFŠ reflektuje na rozhodnutia projektových partnerov projektu RIS COMEX, ktorých výsledkom je povinnosť Objednávateľa spolufinancovať centrálné informačné systémy VisuRIS COMEX a Common Electronic Reporting System – CES (ďalej len „CES“), ktoré majú vplyv na samotnú realizáciu celého diela.
- F. Spolufinancovanie VisuRIS a CES je pre Slovenskú republiku vyčíslené v prílohe č. 1 dohody Consortium Agreement, ktorú podpísal Objednávateľ dňa 11. 10. 2017. Spolufinancovanie pre Objednávateľa je nastavené formou vyhradených zdieľaných nákladov vo výške 204 976,- EUR, ktoré pokryjú spoločné náklady na centrálné informačné systémy. O túto sumu sa Dodatkom č. 2 znižuje celková cena diela, pričom centrálné informačné systémy budú poskytnuté výhradne budúcim dodávateľom, resp. prevádzkovateľom VisuRIS a CES na základe spoločných verejných obstarávaní.

## **Článok 1**

### **Predmet Dodatku č. 2**

- 1. V čl. II ods. 1 zmluvy sa na konci vkladá veta, ktorá znie:  
„Na vylúčenie pochybností sa dielo považuje za odovzdané riadne aj v prípade, ak z dôvodov na strane Objednávateľa nie je Zhotoviteľ schopný zabezpečiť všetky plnenia uvedené v čl. 1 ods. 4 zmluvy.“.
- 2. V článku II zmluvy odsek 2 znie:  
„2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo do 22 (slovom dvadsaťdva) mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.“.
- 3. V článku II zmluvy odsek 7 znie:  
„7. Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené dielo resp. jeho časť prevziať podľa článku VII tejto zmluvy. Dielo resp. jeho časť je prevzaté Objednávateľom momentom podpísania preberacieho/akceptačného protokolu. Zodpovednosť Zhotoviteľa za zhotovené dielo podľa príslušných právnych predpisov nie je jeho odovzdaním dotknutá.“.
- 4. V čl. II zmluvy sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:  
„9. Prekážkou prevzatia diela resp. jeho časti nie sú skutočnosti spočívajúce v nedostatočnej resp. neskorej súčinnosti zo strany Objednávateľa pri zhotovení diela podľa čl. V ods. 12 až 14 tejto zmluvy, podľa schválenej DFŠ (najmä kapitola 22

Prerekvizity riešenia) a podľa dohodnutého Realizačného plánu aktivít (najmä termín nasadenia Základného portálového riešenia).“.

5. V článku III zmluvy odsek 1 znie:  
„1. Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán vychádzajúc z výsledku verejného obstarávania a je v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov dohodnutá nasledovne:  
**1 028 165,00 Eur bez DPH** (slovom: jeden milión dvadsaťosem tisíc stošesťdesiatpäť Eur a nula euro centov bez DPH), čo predstavuje sumu  
**1 233 798,00 Eur s DPH** (slovom: jeden milión dvestotridaťtri tisíc sedemstodeväťdesiatosem Eur a nula euro centov s DPH).“.
6. V článku IV ods. 3 zmluvy sa znenia písmen c) až e) nahrádzajú nasledujúcim znením:  
„c) 3. Kontrolný deň v lehote 15 (pätnásť) mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy,  
d) 4. Kontrolný deň v lehote 18 (osemnásť) mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy,  
e) 5. Kontrolný deň v lehote 21 (dvadsaťjeden) mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy.“.
7. V Článku XVII zmluvy sa bod 1 dopĺňa novým bodom 1.5, ktorý znie:  
„1.5 Príloha č. 5 – Realizačný plán aktivít (RPA)“.

## **Článok 2** **Záverečné ustanovenia**

1. Zmluvné strany spoločne potvrdzujú, že tento Dodatok č. 2 sa uzatvára v súlade s čl. XVI ods. 2 zmluvy, podľa ktorého zmluvu možno meniť alebo dopĺňať jedine formou písomných číslovaných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami, pričom zmena zmluvy je prípustná, len pokiaľ je v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
2. Dodatok č. 2 je v 6 (šiestich) rovnopisoch, 4 (štyri) pre Objednávateľa a 2 (dva) pre Zhotoviteľa.
3. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 2 je príloha so znením novej Prílohy č. 5 Zmluvy – Realizačný plán aktivít (RPA).
4. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
5. Ostatné ustanovenia zmluvy, na ktoré sa nevzťahuje Dodatok č. 2, zostávajú platné a účinné.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 2 uzavreli na základe ich slobodnej vôle, Dodatok č. 2 nebol uzavretý v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ich zmluvná

voľnosť nie je obmedzená, Dodatok č. 2 si prečítali, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu Dodatok č. 2 podpisujú.

V Banskej Bystrici dňa .....

V Bratislave dňa .....

Za Zhotoviteľa:

Za Objednávateľa:

.....  
GAMO a.s.  
Ing. Kristián Alakša  
Predseda predstavenstva

.....  
Ing. Martin Janáček  
generálny tajomník  
služobného úradu

.....  
GAMO a.s.  
Iveta Milčíková  
Podpredseda predstavenstva

**Príloha č. 1 k Dodatku č. 2**  
**Príloha č. 5 Zmluvy – Realizačný plán aktivít (RPA)**

Míľniky sú stanovené s ohľadom na vývoj projektu ako na národnej, tak aj nadnárodnej úrovni a s ohľadom na obmedzenia spôsobené aktuálnou celosvetovou situáciou v rámci šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

Míľniky sú 4 (štyri) a znamenajú termín dodania jednotlivých častí diela Zhotoviteľom do stanoveného dátumu Objednávateľovi.

Súčasťou budúcej akceptácie jednotlivých míľnikov bude predloženie výkazu odpracovaných hodín podpísaný zodpovedným riešiteľom.

1. míľnik – termín dodania časti diela Zhotoviteľom je do 30 dní od dátumu účinnosti Dodatku č. 2

Popis	Pokrytie DFŠ Kapitól (č.)	Detailný rozpis	Podmienka akceptácie	Forma akceptácie (áno/nie/ s výhradami)	Cena riešenia bez DPH	Cena riešenia s DPH
AIS	13.4	VPN tunel medzi poskytovateľom systému VisuRIS COMEX a poskytovateľom AIS dát	v aplikácii VisuRIS COMEX existujú prenesené aktuálne AIS dáta; funkčnosť potvrdená zo strany VisuRIS COMEX	akceptačný protokol s výkazom odpracovaných hodín	54 889,00 €	65 866,80 €
Legislatíva	23	Kapitola 23.1 a 23.2	fyzické odovzdanie dokumentácie	akceptačný protokol s výkazom odpracovaných hodín	98 380,00 €	118 056,00 €
Dizajn portálu - prototyp	16	Poskytnutý funkčný prototyp v štandardnom nástroji pre klikateľné prototypy webov s možnosťou pripomienkovania častí návrhu	dizajn schválený bez zásadných pripomienok	akceptačný protokol s výkazom odpracovaných hodín	34 687,00 €	41 624,40 €
Projektové aktivity expertov k službám L1, L2 a L3	5, 6, 7, 8	medzinárodné stretnutia, komunikácia, služobné cesty, overovanie procesov, overovanie dát	Výkaz odpracovaných hodín	akceptačný protokol s výkazom odpracovaných hodín	12 562,00 €	15 074,40 €
Súhrnná cena za 1. míľnik					200 518,00 €	240 621,60 €

2. míľnik - - termín dodania časti diela Zhotoviteľom je do 30. 11. 2020

Popis	Pokrytie DFŠ Kapitól (č.)	Detailný rozpis	Podmienka akceptácie	Forma akceptácie (áno/nie/ s výhradami)	Cena riešenia bez DPH	Cena riešenia s DPH
Monitoring 1.časť	20	Existuje základná konfigurácia pre monitoring infraštruktúry, hodnoty o využívaní pridelených prostriedkov	existuje zber základných parametrov infraštruktúry a hodnôt využívania prostriedkov; dáta sú prístupné pre potreby reportingu, cez ktorý je možné ich zobrazit'	akceptačný protokol s výkazom odpracovaných hodín	27 095,00 €	32 514,00 €
Reporting 1.časť	21	Existujú prehľady/statistiky funkčnosti infraštruktúry v základnej konfigurácii, s ručne vytvorenými dočasnými používateľmi	existujú základné prehľady/statistiky prístupné cez webové rozhranie	akceptačný protokol s výkazom odpracovaných hodín	18 500,00 €	22 200,00 €
Základné portálové riešenie	15, 16	Existuje funkčné základné portálové riešenie podľa schváleného dizajnu - hlavička, pätička, základné menu bez naplneného obsahu v SJ a AJ mutácii	existuje URL adresa so zobrazením základnej funkčnosti portálu	akceptačný protokol s výkazom odpracovaných hodín	41 363,00 €	49 635,60 €
Nasadenie autentifikačného servera a integrácia s COMEX SK	22, 24	Existuje možnosť prihlásiť sa do portálovej aplikácie SK RIS COMEX	test prihlásenia nakonfigurovaného používateľa	akceptačný protokol s výkazom odpracovaných hodín	29 947,00 €	35 936,40 €
Testy Akceptačné 1.časť	Čl. 1 bod 4.2. C) zo Zmluvy	Akceptačné testy pre odovzdávanú funkcionality	úspešne zrealizované testy bez závažných pripomienok	akceptačný protokol s výkazom odpracovaných hodín	10 359,00 €	12 430,80 €
Projektové aktivity expertov k službám L1, L2 a L3	5, 6, 7, 8	medzinárodné stretnutia, komunikácia, služobné cesty, overovanie procesov, overovanie dát	Výkaz odpracovaných hodín	akceptačný protokol s výkazom odpracovaných hodín	13 656,00 €	16 387,20 €
Súhrnná cena za 2. míľnik					140 920,00 €	169 104,00 €

3. míľnik - termín dodania časti diela Zhotoviteľom je do 15. 02. 2021

Popis	Pokrytie DFŠ Kapitól (č.)	Detailný rozpis	Podmienka akceptácie	Forma akceptácie (áno/ nie/ s výhradami)	Cena riešenia bez DPH	Cena riešenia s DPH
Modul k údajovému zdroju služby (po častiach, súvisiacich celkoch) *Údajový zdroj *Komunikačné rozhranie *Webové rozhranie (portál) *Distribučné rozhranie	9,12,13,14,15,16	Implementácia modulu „Referenčné dáta“	príslušné dáta existujú zapísané v databáze COMEX SK, je možné ich zobrazenie cez webové rozhranie a je zabezpečená ich distribúcia tretej strane	akceptačný protokol s výkazom odpracovaných hodín	34 700,00 €	41 640,00 €
Správa a konfigurácia portálu	17	Umožňuje manažment systémových používateľov aplikačného rozhrania portálu, manažment obsahu komponentov portálu, manažment oprávnení ku komponentu pre skupinu používateľov, obsah hlavného menu, obsah menu v pätičke stránky	funkčnosť podľa akceptačných testov pre funkcionálnu portálu	akceptačný protokol s výkazom odpracovaných hodín	18 890,00 €	22 668,00 €
Správa a konfigurácia služieb	12, 15, 16	Vykonaná konfigurácia služieb na základe údajových zdrojov pre portál	na základe konfigurácie je služba prístupná na portáli SK RIS COMEX	akceptačný protokol s výkazom odpracovaných hodín	22 334,00 €	26 800,80 €
Monitoring a reporting 2.časť	20, 21	Monitoring rozšírený o sledovanie funkčnosti modulov portálu	rozšírený monitoring prístupný cez reporting	akceptačný protokol s výkazom odpracovaných hodín	16 434,00 €	19 720,80 €
Body kotvísk „berths“ v tvare polygónu	6, 7, 13	Zabezpečenie polygónov kotvísk	príslušné dáta existujú zapísané v databáze COMEX SK, je možné ich zobrazenie cez webové rozhranie a je zabezpečená ich distribúcia tretej strane	akceptačný protokol s výkazom odpracovaných hodín	25 000,00 €	30 000,00 €
Legislatíva	23	Kapitola 23.3 a 23.4	fyzické odovzdanie dokumentácie	akceptačný protokol s výkazom odpracovaných hodín	138 220,00 €	165 864,00 €



Projektové aktivity expertov k službám L1, L2 a L3	5, 6, 7, 8	medzinárodné stretnutia, komunikácia, služobné cesty, overovanie procesov, overovanie dát	Výkaz odpracovaných hodín	akceptačný protokol s výkazom odpracovaných hodín	26 155,00 €	31 386,00 €
Súhrnná cena za 3. míľnik					281 733,00 €	338 079,60 €

4. míľnik - termín dodania časti diela Zhotoviteľom je do 31. 05. 2021

Popis	Pokrytie DFŠ Kapitól (č.)	Detailný rozpis	Podmienka akceptácie	Forma akceptácie (áno/nie/ s výhradami)	Cena riešenia bez DPH	Cena riešenia s DPH
Nasadenie SW riešení na infraštruktúru objednávateľa	24	Prevádzkové prostredie	nasadenie	akceptačný protokol s výkazom odpracovaných hodín	19 853,00 €	23 823,60 €
Nasadenie SW riešení na infraštruktúru objednávateľa	24	Testovacie prostredie	nasadenie	akceptačný protokol s výkazom odpracovaných hodín	15 568,00 €	18 681,60 €
Testy akceptačné 2.časť	24	Akceptačné testy pre odovzdávanú funkcionálnu	úspešne zrealizované testy bez závažných pripomienok	akceptačný protokol s výkazom odpracovaných hodín	10 038,00 €	12 045,60 €
Testy	24	Integračné testy	test	akceptačný protokol s výkazom odpracovaných hodín	14 482,00 €	17 378,40 €
Testy	24	Systémové testy	úspešne zrealizované testy bez závažných pripomienok	akceptačný protokol s výkazom odpracovaných hodín	14 482,00 €	17 378,40 €
Testy	24	Regresné testy	úspešne zrealizované testy bez závažných pripomienok	akceptačný protokol s výkazom odpracovaných hodín	14 482,00 €	17 378,40 €
Dokumentácia k dodaným SW riešeniam	Čl. I bod 4.3. zo Zmluvy	Dokumentácia v elektronickej podobe	fyzické odovzdanie dokumentácie	akceptačný protokol s výkazom odpracovaných hodín	25 652,00 €	30 782,40 €
Školenia s prezenčnou listinou	Čl. I bod 4.4. zo Zmluvy	Školenia pre testerov a užívateľov v zmysle Čl. I ods. 4.4 Zmluvy	školenie/prezenčná listina	akceptačný protokol s výkazom odpracovaných hodín, prezenčné listiny preškolených užívateľov	19 139,00 €	22 966,80 €

Projektové aktivity expertov k službám L1, L2 a L3	5, 6, 7, 8	medzinárodné stretnutia, komunikácia, služobné cesty, overovanie procesov, overovanie dát	Výkaz odpracovaných hodín	akceptačný protokol s výkazom odpracovaných hodín	13 389,00 €	16 066,80 €
Úplná dokumentácia a záverečná správa	Čl. I bod 4.3. zo Zmluvy	Dokumentácia v elektronickej podobe	fyzické odovzdanie dokumentácie	akceptačný protokol s výkazom odpracovaných hodín	24 988,00 €	29 985,60 €
Súhrnná cena za 4. míľnik					172 073,00 €	206 487,60 €

