

Dodatok č. 3

K ZMLUVE O ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI PRE VEREJNÝ SEKTOR

uzatvorenej podľa § 17 a § 18 Zákona o energetickej efektívnosti v platnom znení
(ďalej len „Dodatok č.3“)

medzi zmluvnými stranami:

Poskytovateľ:

Názov: **KOOR, s.r.o.**
Sídlo: Mlynské nivy 56, 821 05 Bratislava
Zastúpený: Ing. Milan Orlovský - konateľ
IČO: 45 628 246
DIČ: 202 306 7200
IČ DPH: SK202 306 7200
IBAN: XXXXXX
Registrácia: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III,
oddiel: Sro, vložka č. 66124/B

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľ:

Názov: **Rozhlas a televízia Slovenska**
Sídlo: Mlynská dolina, 845 45 Bratislava, Slovenská republika
Zastúpený: Mgr. Ľuboš Machaj, generálny riaditeľ
IČO: 47 232 480
DIČ: 2023169973
IČ DPH: SK2023169973
IBAN: XXXXXX
Registrácia: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III., Odd.: Po, Vložka
č.: 1922/B

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ ďalej spolu len „Zmluvné strany“ alebo každý samostatne aj ako „Zmluvná strana“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvárajú k Zmluve č. ZM1007710 o energetickej efektívnosti pre verejný sektor zo dňa 8.8.2022 tento Dodatok č. 3 (ďalej len „Dodatok“):

**Článok 1
PREAMBULA**

Z dôvodu potreby posunu termínu vykonania funkčnej skúšky zariadenia na výrobu chladu, dodávaného v rámci návrhu Obnovy, ktorú je možné realizovať mimo vykurovacieho obdobia, a to vzhľadom na dodržanie ustanovení príslušných právnych predpisov a technických noriem, ktoré stanovujú povinnosť spĺňať požiadavky na vnútorné prostredie budov, a následného zabezpečenia vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia vzťahujúceho sa k predmetnému zariadeniu, Poskytovateľ požiadala o posun termínu Dňa skončenia obnovy do dňa **31.08.2024**.

Zmluvné strany sa v súlade so Zmluvou o energetickej efektívnosti pre verejný sektor č. ZM1007710 uzatvorenou dňa 08.08.2022, ktorej predmetom je obnova infraštruktúry budovy Slovenského rozhlasu, dohodli (ďalej aj ako „Zmluva“) na tomto Dodatku.

Potreba vykonania zmien Zmluvy uvedených v tomto dodatku v zmysle § 18 ods. 1. písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyplynula z okolností, ktoré Prijímateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a vykonanými zmenami sa nemení charakter Zmluvy a nedochádza k podstatnej zmene Zmluvy.

Článok 2 PREDMET DODATKU

Zmluvné strany sa v súlade s článkom 20. „Záverečné ustanovenia“, bod 20.5 Zmluvy dohodli na jej nasledovných zmenách:

1. Príloha č. 5 označená ako „Harmonogram prác“ sa plne nahrádza novým znením Prílohy č. 5, ktoré je uvedené v Prílohe č. 1 tohto Dodatku.

Článok 3 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli týmto Dodatkom zmenené, zostávajú platné a účinné v pôvodnom nezmenenom znení.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť momentom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že s týmto Dodatkom a jeho prílohami sa oboznámili, že Dodatok bol uzatvorený podľa ich pravej a slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto Dodatku a jeho prílohou ho potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
4. Tento Dodatok bol vypracovaný v 2 exemplároch, z ktorých po jednom rovnopise obdrží každá zo Zmluvných strán.
5. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor č.ZM1007710 zo dňa 8.8.2022.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je nasledovná príloha:
Príloha č. 1 - Harmonogram prác

V, dňa:

V Bratislave, dňa:

Poskytovateľ:

Prijímateľ:

.....
Ing. Milan Orlovský
konateľ
KOOR, s.r.o.

.....
Mgr. Ľuboš Machaj
generálny riaditeľ
Rozhlas a televízia Slovenska

Príloha č. 1 k Dodatku č.3 k ZM1007710

„Príloha č. 5 k Zmluve o energetickej efektívnosti pre verejný sektor“

Harmonogram prác

Grafický harmonogram plnenia

Plán jednotlivých etáp projektu	Mesiac od podpisu zmluvy																								
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
I. Podrobná analýza																									
Vykonanie podrobnej analýzy a príprava Návrhu																									
II. Obdobie prípravy																									
Projektovanie																									
Inžiniering a pamiatkový úrad																									
III. Obdobie realizácie Obnovy																									
Príprava realizácie úsporných opatrení																									
Realizácia úsporných opatrení																									
Skúšobná prevádzka																									
Kolaudačný proces																									