

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 29062023

(ďalej len „**Dodatok**“)

na stavbu „**NOVOSTAVBA TELOCVIČNE ZŠ LYSÁ POD MAKYTOU**“

Zmluvné strany

- 1. Objednávateľ:** **Obec Lysá pod Makytou**
Sídlo: **Lysá pod Makytou 1, 020 54 Lysá pod Makytou**
Zastúpený: **Ing. Michal Ondrička**
Bankové spojenie: **Prima Banka Slovensko, a.s**
BAN: **SK45 5600 0000 0028 2251 1001**
IČO: **00317471**
DIČ: **2020441412**
nie je platcom DPH
E mail: **obec@lysapodmakytou.sk**
(ďalej len „**Objednávateľ**“)
- 2. Zhotoviteľ:** **SOAR sk, a.s.**
Sídlo/miesto podnikania: **Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina**
IČO: **50 442 201**
DIČ: **2120333248**
IČ DPH: **SK2120333248**
Zastúpený: **Bc. Gregor Hudec, predseda predstavenstva**
Bankové spojenie: **VÚB, a.s.**
IBAN: **SK02 0200 0000 0037 1309 6958**
Osoby oprávnené jednať v:
- Zmluvných veciach **Bc. Gregor Hudec**
- Realizačných veciach **Ing. Zuzana Kohútová, stavbyvedúci**
Telefón: **041/723 22 11**
Email: **soar@soar.sk**
(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej každý v tejto Zmluve ako „**Strana**“ a spoločne ako „**Strany**“)

Článok I. Úvodné ustanovenia

1.1 V súvislosti s realizáciou stavby „**NOVOSTAVBA TELOCVIČNE ZŠ LYSÁ POD MAKYTOU**“ sa zmluvné strany dohodli v súlade s ustanoveniami článku 3. ods. 4 Zmluvy o dielo uzatvorenej dňa 02.08.2023 na nutnosti realizovania zmien, ako aj prác navyše a zároveň odpočtom niektorých položiek, oproti podkladovej dokumentácii, projektu stavby a ocenenému výkazu výmer. Ide o zmeny, ktorých potreba realizácie vyplynula dodatočne, z nepredvídateľných okolností, prípadne neboli na základne projektovej dokumentácie riešené, a to na základe geologického prieskumu a následnej úpravy PD technického riešenia zakladania bolo potrebné vykonať zmeny.

1.2 Objednávateľ v odôvodnených prípadoch akceptoval dôvody realizácie uvedených prác a odporúčania zhotoviteľa, stavebného dozoru a projektanta stavby. V rámci postupu podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní boli práce na viac zahrnuté do tohto dodatku ocenené vysúťažnými prípadne cenníkovými položkami podľa objednávateľom schválených výmer.

1.3 V súlade s § 18 ods.3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo. Podľa tohto ustanovenia zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 zákona o verejnom obstarávaní v závislosti od typu zákazky a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy ak ide o zákazku na stavebné práce podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.

Článok II. Predmet dodatku

2.1 Predmetom tohto dodatku je zrušenie čl. 3.1 Zmluvy o dielo a jeho nahradenie týmto znením:

3.1 Cena za Dielo zhotovované podľa tejto Zmluvy je stanovená dohodou na základe výsledku súťaže (Ponuky Zhotoviteľa) a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, a predstavuje čiastku :

1 382 857,28	EUR bez DPH
276 571,46	EUR 20% DPH
1 659 428,74	EUR s DPH

(ďalej len „Cena za Dielo“).

Článok III. Záverečné ustanovenia

3.1 Zmluvné strany prehlasujú, že Dodatok je prejavom ich slobodnej, určitej a vážnej vôle, jej uzatvorenie nebolo vynútené žiadnou formou psychického ani fyzického násillia, neobsahuje žiadne dojednania, ktoré by sa priedili dobrým mravom alebo zvýhodňovali niektorú zo zmluvných strán. Zároveň prehlasujú, že sú plne spôsobilé na uzatvorenie tejto zmluvy a nie sú im známe žiadne prekážky, ktoré by im znemožňovali plnenie tejto zmluvy. S obsahom zmluvy sa oboznámili, voči jej zneniu nemajú žiadne pripomienky čo potvrdzujú svojimi podpismi.

3.2 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

3.2 Dodatok je vyhotovený v troch vyhotoveniach, pričom obdržia Objednávateľ dve vyhotovenia a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie.

3.3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je nasledovná príloha, ktorá nadobudnutím účinnosti dodatku tvorí prílohu č. 1 Zmluvy o dielo č. 29062023
Príloha č. 1 Rozpočet

V Lysej pod Makytou, dňa

V Žiline, dňa

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Ing Michal Ondrička – starosta obce

Bc. Gregor Hudec

Príloha č. 1 k Dodatku č.1 Rozpočet stavby