

**DODATOK Č. 3**  
**K ZMLUVE O DIELO č. 19/2021**

uzavretej v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

**I.**  
**Zmluvné strany**

**1.1 Objednávateľ :** **Obec Dúbrava**  
So sídlom : 032 12 Dúbrava 191  
Zastúpený : Vladimír Janičina, starosta  
Osoba oprávnená konať  
vo veciach zmluvných: Vladimír Janičina, starosta  
IČO : 00315176  
DIČ: 2020581332  
Bankové spojenie : VUB, a. s. Liptovský Mikuláš  
Číslo účtu IBAN : SK23 0200 0000 0000 2602 4342

Ďalej len *Objednávateľ*

a

**1.2 Zhotoviteľ :** **ARPROG, akciová spoločnosť Poprad**  
So sídlom : Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad  
Zastúpený : Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva  
Ing. Oľga Sloveňáková, podpredseda predstavenstva  
Osoba oprávnená konať  
vo veciach zmluvných: Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva  
IČO : 36168335  
DIČ : 20 200 168 89  
IČ DPH : SK 20 200 168 89  
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s. / VÚB, a.s. / ČSOB, a.s.  
Číslo účtu IBAN : SK62 1100 0000 0026 2538 0145  
SK83 0200 0000 0029 9827 4855  
SK59 7500 0000 0040 1413 0875  
Zapísaný v: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 304/P

Ďalej len *Zhotoviteľ*

**II. Predmet dodatku**

2.1.  
Zmluvné strany uzatvorili dňa 12.07.2021 Zmluvu o dielo č. 19/2021 v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v znení podľa Dodatku č. 1 zo dňa 20.12.2021 (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej je realizácia stavebných prác s názvom: „**Kanalizácia a ČOV Dúbrava – I. Etapa – vetva A, G, D, E**“ (ďalej len „stavba“ alebo „dielo“). Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy o dielo prostredníctvom tohto Dodatku č. 1 (ďalej len „dodatok“ alebo „dodatok č. 1“) nasledovného znenia.

2.2.  
Zmluvné strany v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) konštatujú, že v zmysle § 18 ods. ods. 1 písm. e) zákona, uzatvorením Dodatku č. 3 nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy, nemení sa jej povaha a ekonomická rovnováha v prospech zhotoviteľa.

2.3.  
Zmluvné strany sa dohodli, že Príloha č. 2 - Harmonogram sa nahrádza novou prílohou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 3 a druhá odrážka ustanovenia 3.3. zmluvy sa nahrádza novým znením tak ako je uvedené v bode 2.4. tohto dodatku a to z dôvodu prerušenia prác so súhlasom objednávateľa z dôvodu nevhodných klimatických podmienok.

2.4.

Zmluvné strany sa dohodli, že druhá odrážka ustanovenia 3.3. zmluvy sa nahrádza novým znením a znie:

- „Dokončenie realizácie: **najneskôr do 31.7.2023. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu Zmluvné strany zápis.**“

### III. Záverečné ustanovenia

3.1.

Dodatok č. 3 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Zmeny a doplnky obsahu možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode obidvoch strán.

3.2.

Ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti.

3.3.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z.

3.4

Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho tri obdrží Objednávateľ a jedno Zhotoviteľ.

3.5

Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

V Dúbrave dňa:

V Poprade dňa:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....  
Vladimír Janičina, starosta obce

.....  
Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva