

Dodatok č. 1
k ZMLUVE O DIELO zo dňa 20.03.2024
uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
č. 513/1991 Zb. v platnom znení

Článok 1
Zmluvné strany

1. Objednávateľ

Obchodné meno:	Obec Černík
Sídlo:	Černík 145, 94105 Černík
V jeho mene konajúci:	Ing. Peter Stuchlý, PhD. – starosta obce
IČO:	00308846
DIČ:	2021059326

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	DIMI max, s.r.o.
Sídlo:	Hlavná 30/66, 951 93 Topoľčianky
Zastúpený:	Miloš Šedík, konateľ
Oprávnený rokovať vo veciach:	
a) zmluvných:	Miloš Šedík, konateľ
b) technických:	Ing. Peter Hlubina
IČO:	36 550 302
DIČ/IČ DPH:	SK202 169 6512
Bankové spojenie:	SLSP
IBAN:	SK58 0900 0000 0002 3368 3308
Číslo telefónu:	0905 646 898
Číslo faxu/mail:	dimimax@dimimax.sk
Registrácia:	Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 13583/N

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 2
Úvodné ustanovenia

1. Zhotoviteľ a objednávateľ uzatvorili dňa 20.03.2024 Zmluvu o dielo a to na základe výsledku verejného obstarávania s názvom „**ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI VEREJNÝCH BUDOV V ČERNÍKU, SO.01 OBECNÝ ÚRAD**“ (ďalej len ako „zmluva“).
2. Z dôvodu duplicity rozpočtovej položky č. 11 a 12 v časti 3- Výmena otvorových konštrukcií, a z dôvodu nezrovnalostí s projektovou dokumentáciou kde sa v časti 2 – Zateplenie strešného plášťa, položka č. 15 mení pôvodný text: Separáčna netkaná textília 150g/m² na nový text: Separáčna netkaná textília 300g/m², pristúpili zmluvné strany k úprave Zmluvy o dielo formou Dodatku č. 1 (ďalej len ako „dodatok“)

Článok 3
Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Prílohy č. 1 – Ocenený výkaz výmer v rozpočtových položkách č. 11 a 12 v časti 3- Výmena otvorových konštrukcií, a v časti 2 – Zateplenie strešného plášťa, položka č. 15 mení pôvodný text: Separáčna netkaná textília 150g/m² na nový text: Separáčna netkaná textília 300g/m². Ostatné rozpočtové položky zostávajú nezmenené ako aj celková cena práce uvádzaná v článku 5 bod 3 predmetnej zmluvy zostáva nezmenená.

2. Všetky ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

Článok 4 Záverečné ustanovenia

1. Zmeny uvedené v tomto dodatku neporušujú podmienky uvedené pri verejnom obstaraní na predmet diela. Všetky podmienky verejného obstarávania sú zachované.
2. Tento dodatok k zmluve je vypracovaný v 4 vyhotoveniach, objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a zhotoviteľ 2 vyhotovenia
3. Tento dodatok nadobudne platnosť dňom jeho podpisu štatutármi všetkých zmluvných strán.
4. Tento dodatok nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Z.z. Občianskeho zákonníka, príp. na webovej stránke objednávateľa alebo v príslušnom registri.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľný a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.
6. Týmto dodatkom nie sú dotknuté žiadne ustanovenia zmluvy o dielo.

Príloha č. 1: Výkaz výmer

V Černíku, dňa: 16.05.2024

V Topoľčiankach, dňa: 16.05.2024

Objednávateľ:



.....
Ing. Peter Stuchlý, PhD. – starosta obce

Zhotoviteľ:

DIMI max, s.r.o.
Hlavná 30/66, 951 93 Topoľčianky
IČO: 36550302 DIČ: 2021696512
IČ DPH: SK2021696512
Č.ú.: 233683308/0900
Oddiel: Sro, Vložka č.: 13583/N

.....
Miloš Šedík -