

Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo č. 448/2023 č. Zmluvy Zhotoviteľa Z24-013-0023

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
(ďalej aj len „dodatok č. 2“)

Článok I Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Mestská časť Bratislava–Rača
sídlo: Kubačova 21, 831 06 Bratislava
zastúpený: Mgr. Michal Drotován, starosta
IČO: 00 304 557
DIČ: 2020879212
IČ DPH: nie je platcom DPH
bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK75 0200 0000 0000 0042 1032
Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Miklovič
tel.:
e-mail:

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ: **Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.**
sídlo: Mokrán záhon 4, 821 04 Bratislava
zapísaný: OR SR Mestského súdu Bratislava III, odd.: Sro, vl. č. 307/B
zastúpený: Ing. Radim Čáp, konateľ
Vladimír Lesovský, konateľ

Splnomocnení k podpisovaniu

za spoločnosť: Ing. Juraj Marko, riaditeľ oblasti Juh
Ing. Tomáš Komárek, vedúci výroby

osoba oprávnená konať vo veciach zmluvných: Ing. Juraj Marko, Ing. Tomáš Komárek

osoba oprávnená konať vo veciach technických: Ing. Juraj Marko, Ing. Tomáš Komárek

IČO: 00 896 225
DIČ: 20 20 294 144
IČ DPH: SK20 20 294 144

bankové spojenie:

IBAN:

tel. č.:

e-mail:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 26.09.2023 Zmluvu o dielo č. 448/2023 (ďalej aj len „zmluva“) k predmetu zmluvy, ktorým je vykonanie diela: „**Rekonštrukcia spevnených odstavných plôch a umiestnenie mobiliáru Dopravná – Rendez, Bratislava-Rača**“ (ďalej len ako „dielo“) postupom priameho rokovacieho konania podľa § 115 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) na uskutočnenie stavebných prác, pričom následne dňa 22.1.2024 uzatvorili aj dodatok č. 1 k zmluve.

Čl. I.

Predmet dodatku č. 2

1. Nakoľko počas vykonania diela došlo v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) ZVO a aj s čl. V. bodom 4 zmluvy v spojení s čl. XIII. bodom 1 zmluvy k potrebe vykonania navyiac prác, ktoré sú nevyhnutné na zrealizovanie diela a s ktorými zmluva nepočítala a neboli pôvodne nacenené, a ktoré sú špecifikované v Zmenovom liste č. ZL 03 zo dňa 22.02.2024 a aj v Zmenovom liste č. ZL 04 zo dňa 9.04.2024 (ďalej spolu len „naviac práce“) a ZL 05 zo dňa 9.04.2024 k menej prácam podľa tohto dodatku č. 2 tvoria zároveň prílohu tohto dodatku č. 2. Zmluvné strany sa dohodli na úprave celkovej ceny diela (čl. IV. bod 1 zmluvy) za tieto navyiac práce týmto dodatkom č. 2 tak, ako je to uvedené nižšie.

Jedná sa teda o zmeny zmluvy v nasledovnom rozsahu:

- a) **Pôvodné znenie** čl. V. bodu 1 zmluvy:

„Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa článku III bodu 2 zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ako cena maximálna, konečná pre rozsah prác uvedených v projektovej dokumentácii a platná počas celej doby realizácie diela. V prípade rozporu medzi projektovou dokumentáciou a výkazom výmer má prednosť projektová dokumentácia. Cena je stanovená na základe cenovej ponuky prijatej vo verejnej súťaži, ktorá je súčasťou prílohy č. 1 k tejto zmluve, a to:

- a) **242 879,54 € bez DPH**
 - b) **48 575,91 € DPH 20%**
 - c) **291 455,45 € s DPH**
- (ďalej len „cena diela“)

sa nahrádza novým znením čl. V. bodu 1 zmluvy:

„Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa článku III. bodu 2 zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ako cena maximálna, konečná pre rozsah prác uvedených v projektovej dokumentácii a platná počas celej doby realizácie diela. V prípade rozporu medzi projektovou dokumentáciou a výkazom výmer má prednosť projektová dokumentácia. Cena je stanovená na základe cenovej ponuky prijatej vo verejnej súťaži, ktorá je súčasťou prílohy č. 1, 2, 3 k tejto zmluve v znení dodatku č. 2 k zmluve, a to:

- a) **242 893,30 € bez DPH**
 - b) **48 578,66 € DPH 20%**
 - c) **291 471,96 € s DPH**
- (ďalej len „cena diela“).

Cena navyac prác predstavuje sumu:

- i) 13,76 € bez DPH
 - ii) 2,75 € DPH 20%
 - iii) 16,51 € s DPH“
2. Cena navyac prác, v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, podľa bodu 1 tohto článku tohto dodatku č. 2 je ako cena konečná, vo vzťahu k maximálnej cene za dielo špecifikovanej v čl. V bode 1 zmluvy. V tejto cene za navyac práce sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa potrebné na zhotovenie predmetu dodatku č. 2 v znení (rozsahu) výmeru navyac prác špecifikovaných v prílohách k tomuto dodatku č. 2. Zhotoviteľ nemá žiadne právo na navýšenie tejto ceny, nárokov a podmienok jej uplatnenia, okrem prípadov zákonnej úpravy DPH.
3. Zmenové listy č. ZL 03 zo dňa 22.02.2024 a ZL 04 zo dňa 9.04.2024 k navyac prácam podľa tohto dodatku č. 2 tvoria prílohu č. 1 a prílohu č. 2 k tomuto dodatku č. 2 a ZL 05 zo dňa 09.04.2024 k menej prácam podľa tohto dodatku č. 2 tvoria prílohu č. 3.
4. V súlade s ustanovením čl. V. bod 4 zmluvy bude v nadväznosti na tento dodatok č. 2 cena diela po započítaní navyac prác objednávateľom uhradená na základe osobitnej faktúry vystavenej zhotoviteľom v lehote podľa bodu čl. VI. bod 5 zmluvy.

ČII.

Záverečné ustanovenia

1. Týmto dodatkom č. 2 zostávajú nedotknuté ustanovenia zmluvy v platnosti bez zmien v plnom rozsahu.
2. Tento dodatok č. 2 je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží 2 vyhotovenia, každé s platnosťou originálu.
3. Tento dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto dodatku č. 2 na webovom sídle objednávateľa a v Centrálnom registri zmlúv v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tohto dodatku č. 2 oboznámili a na potvrdenie toho, že obsah tohto dodatku č. 2 zodpovedá ich slobodnej vôli, ho podpisujú.

V Bratislave dňa: 19.4.2024

V Bratislave dňa: 15.4.2024

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Mgr. Michal Drotován
starosta

Ing. Juraj Marko
riaditeľ oblasti Juh

Ing. Tomáš Komárek
vedúci výroby