



Odborné stavebné poradenstvo
Súdnopoznateľské posudky
Odhad hodnoty nehnuteľností
Projektovanie a realizácia stavieb
Statické návrhy stav. konštrukcií

Ing. Dušan Homola
Chrenovec – Brusno 551, 972 32

- autorizovaný stavebný inžinier (reg.
- súdny znalec v odbore Stavebníctvo
 - Odhad hodnoty nehnuteľností
 - Pozemné stavby
- stavebný dozor (ev. č. 11316)

24

tel.: 0905288104, IČO: 45998698, IČ DPH: SK2023208308, č. účtu: SK18 0200 0000 0028 6305 0459, [www.hdomola.com](#)


CENOVÁ PONUKA č. CP14-2024

„Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti“ – práce navyše PPSP

Miesto stavby:

Bývalé stredné odborné učilište odevné, Bánovce n. Bebravou

INVESTOR : Mesto Bánovce n. Bebravou, Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01
PROJEKTANT : HD s.r.o., vz. Ing. Homola Dušan
DÁTUM : 9.5.2024



Odborné stavebné poradenstvo
Súdnoznalecké posudky
Odhad hodnoty nehnuteľností
Projektovanie a realizácia stavieb
Statické návrhy stav. konštrukcií

Ing. Dušan Homola
Chrenovec – Brusno 551, 972 32

CP14-2024

- autorizovaný stavebný inžinier (reg. č.:4461*A*3-2)
- súdny znalec v odbore Stavebníctvo (ev. č. 914 522)
 - Odhad hodnoty nehnuteľností
 - Pozemné stavby
- stavebný dozor (ev. č. 11316)

tel.:0905288104, IČO:45998698, IČ DPH:SK2023208308, č.účtu:SK18 0200 0000 0028 6305 0459, hdsro2011@gmail.com.

Cenová ponuka: Na základe Vašej požiadavky Vám predkladáme cenovú ponuku na **PRÁCE NAVIAC** na zákazku „**Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti**” – **PPSP** (projekt pre stavebné povolenie).

V procese spracovania PD, počas jej posudzovania s objednávateľom, v štádiu technickej rozpracovanosti diela, vznikli dodatočné požiadavky zo strany objednávateľa. Požiadavky vznikli na potrebu komplexnosti a ucelenosti riešenia stavebných úprav predmetnej stavby, majúce za následok rozšírenie pôvodne predpokladaného rozsahu prác.

Pôvodné zadanie pre rozsah PD bude rozšírené o potrebu riešenia aj priestorov bývalej telocvične a k nej prislúchajúceho zázemia.

Zároveň s cieľom zvýšenia efektívnosti a účelnosti prevádzky budúceho zariadenia, vznikla požiadavka na odstránenie pôvodnej spojovacej chodby, a s ňou súvisiace zmeny už navrhutej dispozície, hlavne však potreba vytvorenia a umiestnenia nového vstupu do objektu, ktorý bol práve v asanovanej chodbe navrhovaný.

Na základe týchto požiadaviek je potrebné vykonať nutné zmeny v projektovom stavebne architektonickom návrhu a nutné zmeny v riešení celkovej dispozície stavby, ktoré následne vyvolajú zmeny projektových riešení v súvisiacich odborne profesných častiach projektovej dokumentácie.

Celková cena prác z titulu vyššie popísaného rozšírenia riešenia v projektovej dokumentácii oproti pôvodnému rozsahu riešenia v projektovej dokumentácii je **7 340,- EUR bez DPH**

- Zhotoviteľ – HD s.r.o. je platcom DPH. Uvedené ceny sú bez DPH

S pozdravom

Ing. Homola Dušan
autorizovaný stavebný inžinier
súdny znalec, stavebný dozor

Ceny sú uvádzané bez DPH, HD s.r.o. je platcom DPH.

INVESTOR : Mesto Bánovce n. Bebravou, Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01
PROJEKTANT : HD s.r.o., vz. Ing. Homola Dušan
DÁTUM : 9.5.2024