



Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. 126/2024 s názvom „Oprava miestnych komunikácií“

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodní zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZVO“).

185/2024

uzatvorený medzi:

ČI. I

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Názov:	Mesto Moldava nad Bodvou
so sídlom:	Školská 356/2, 045 01 Moldava nad Bodvou
v zastúpení:	JUDr. Ing. Slavomír Borovský, primátor mesta
IČO:	00 324 451
DIČ:	2020746123
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN:	SK51 0200 0000 0000 2552 2542
Tel.:	055/4880211
e-mail:	msu@moldava.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov:	E.T.K, s.r.o.
so sídlom:	Okružná 9, 045 01 Moldava nad Bodvou
zapísaná v OR/ŽR	Mestského súdu Košice, Odd.: Sro, VI.č.: 9518/V
v zastúpení:	Ing. Tibor Kozmann, konateľ spoločnosti
IČO:	36175340
DIČ:	2021353004
IČ DIČ:	SK2021353004
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN:	SK92 0200 0000 0005 1804 4542
Tel./fax:	
e-mail:	etk@upcmail.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)



Zmluvné strany sa na základe Zápisu z priebehu stavebných úprav a vzniknutých navyiac prác pri oprave miestnych komunikácií zo dňa 16.05.2024 dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 126/2024 s názvom „**Oprava miestnych komunikácií**“ podľa Čl. V. ods. 5.2 v nadväznosti Čl. 12. ods. 17.2 pôvodnej Zmluvy o dielo a v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) ZVO v tomto znení:

Čl. II **PREDMET DODATKU**

- 2.1. Zmluvné strany sa dohodli, že počas realizácie Opráv miestnych komunikácií pri výškových úpravách cestných vpustí bolo potrebné doplniť 20,45 m² opráv výtlkov, kvôli degradujúcemu, praskajúcemu asfaltovému povrchu pri frézovaní výtlkov a kvôli prispôsobeniu vhodného spádu ku cestným vpustiam. Práce navyiac sú vyspravenie výtlkov asfaltovým betónom AC hr. Nad 40 do 60 mm pri vyspravenej ploche do 10% na 1 km o množstve 20,45 m² (navýšenie položky č. 572751212.S pôvodného rozpočtu) s presunom hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým o množstve 3,435 t (navýšenie položky č. 5998225311.S pôvodného rozpočtu).
- 2.2. Zmluvné strany sa dohodli cene za vykonané práce navyiac v sume 833,31€/bez DPH (166,66 € DPH) 999,97 €/s DPH
- 2.3. Zmluvné strany sa dohodli, že text Čl. V ods. 5.1 celková cena diela sa mení a nahrádza sa nasledovným textom:

Cena spolu bez DPH	19 947,63 €
DPH (20%)	3 989,52 €
Cena celkom s DPH	23 937,15 €
Slovom: Dvadsaťtritisícdeväťstotridsaťsedem eur a pätnásť centov	

Čl. III **ZÁVEREČNÉ USTANOVNIA DODATKU**

- 3.1. Ostatné časti pôvodnej zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.
- 3.2. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom po dni jeho zverejnená v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR v elektronickej podobe - www.crz.gov.sk.
- 3.3. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo je vypracovaný v 4 (štyroch) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých 3 (tri) rovnopisy si ponechá objednávateľ a 1 (jeden) rovnopis zhotoviteľ.
- 3.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č. 1 k Zmluve o dielo prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli. Tento dodatok č. 1 k Zmluve o dielo nebol podpísaný v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

V Moldave nad Bodvou dňa

V Moldave nad Bodvou dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
JUDr. Ing. Slavomír Borovský
primátor mesta

.....
Ing. Tibor Kozmann
konateľ spoločnosti