

Zmenový list číslo 017/2024

Objednávateľ	Finančné riaditeľstvo SR
Zhotoviteľ	Asseco Central Europe, a. s.
Produkt	DWH FR SR

Názov zadania

Zpracovanie požiadaviek vo vzťahu k integračnému rozhraniu pre DWH - časť II.

Popis zadania

V rámci zabezpečenia potrieb objednávateľa a jeho povinností objednávateľ požaduje na strane integračného rozhrania realizáciu nasledovných požiadaviek:

1. Zpracovanie úpravy pre vyhľadávanie daňového subjektu podľa bankových spojení oznámených FR SR v zmysle § 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
2. Realizácia potrebných úprav súvisiacich s finančnými účtami pre oblasť evidencie a účtovania štátnych príjmov na základe objednávateľom definovaných požiadaviek.
3. Realizácia potrebných úprav súvisiacich s ukončením konania o dedičstve pre oblasť registrácie a evidencie daňových subjektov na základe objednávateľom definovaných požiadaviek.
4. Zpracovanie úprav pre vytváranie iných zdaňovacích období dane z príjmov pri zmenách právneho stavu právnických osôb na základe objednávateľom definovaných požiadaviek.
5. Realizácia činností pre nový spôsob tvorby a generovania protokolov z daňovej kontroly na základe objednávateľom definovaných požiadaviek.
6. Realizácia činností pre zapracovanie novej funkcionality zápisu záložného práva budúcej daňovej pohľadávky na vzniknuté nedoplatky pre oblasť daňovej exekúcie na základe objednávateľom definovaných požiadaviek.
7. Realizácia činností pre pripojenie nového konzumenta univerzálneho dátového rozhrania (UDR) a nastavenie komunikácie pre výmenu integračných informácií.
8. Realizácia činností pre rozšírenie dátového rozhrania o položku „Príznak o vložení dokumentu do eSpisu daňového subjektu“.
9. Realizácia činností pre poskytnutie údajov v súvislosti s DAC7/DPI a pre realizáciu automatického prepojenia na portál finančnej správy (PFS).
10. Zpracovanie úpravy pre zabezpečenie možnosti zmeniť násobnosť pri spoplatnenom podaní vo výzve na zaplatenie správneho poplatku (ePlatby) v prípade, že služba, ktorá bola predmetom podania, ostane rovnaká. Budú zapracované jednotlivé možnosti postupu podľa toho, či sa násobnosť bude meniť na vyššiu alebo nižšiu, ako bola pôvodná a tiež podľa toho, či existuje úhrada správneho poplatku. Zároveň bude realizované rozšírenie existujúceho rozhrania vo vzťahu k informačnému systému MIMEP.

Riešenie bude realizované etapovite podľa požiadaviek definovaných objednávateľom nasledovne:

- 1. Etapa**
Termín realizácie 19 pracovných dní od dátumu účinnosti tohto zmenového listu.
V rámci tejto etapy budú realizované požiadavky uvedené v bodoch 1. a 2.
- 2. Etapa**
Termín realizácie 24 pracovných dní od dátumu účinnosti tohto zmenového listu.
V rámci tejto etapy budú realizované požiadavky uvedené v bodoch 3. a 4.
- 3. Etapa**
Termín realizácie 34 pracovných dní od dátumu účinnosti tohto zmenového listu.
V rámci tejto etapy budú realizované požiadavky uvedené v bodoch 5. a 6.
- 4. Etapa**
Termín realizácie 39 pracovných dní od dátumu účinnosti tohto zmenového listu.
V rámci tejto etapy bude realizovaná požiadavka uvedená v bode 7.
- 5. Etapa**
Termín realizácie 56 pracovných dní od dátumu účinnosti tohto zmenového listu.
V rámci tejto etapy bude realizovaná požiadavka uvedená v bode 8.
- 6. Etapa**
Termín realizácie 61 pracovných dní od dátumu účinnosti tohto zmenového listu.
V rámci tejto etapy bude realizovaná požiadavka uvedená v bode 9.
- 7. Etapa**
Termín realizácie 64 pracovných dní od dátumu účinnosti tohto zmenového listu.
V rámci tejto etapy bude realizovaná požiadavka uvedená v bode 10.

Uvedené etapy budú implementované podľa príslušnej analýzy, ktorá bude pre účely každej z jednotlivých etáp vypracovaná.

#	Príloha	Formát

Prílohy špecifikované v horeuvedenom zozname tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto zmenového listu.

Etapa 1:

Termín realizácie	19 pracovných dní od účinnosti ZL
Počet človekohodín	388
Cena v EUR bez DPH	31 160,28,- EUR
DPH	6 232,06,- EUR
Cena v EUR s DPH	37 392,34,- EUR

Etapa 2:

Termín realizácie	24 pracovných dní od účinnosti ZL
Počet človekohodín	280
Cena v EUR bez DPH	22 486,80,- EUR
DPH	4 497,36,- EUR
Cena v EUR s DPH	26 984,16,- EUR

Etapa 3:

Termín realizácie	34 pracovných dní od účinnosti ZL
Počet človekohodín	608
Cena v EUR bez DPH	48 828,48,- EUR
DPH	9 765,70,- EUR
Cena v EUR s DPH	58 594,18,- EUR

Etapa 4:

Termín realizácie	39 pracovných dní od účinnosti ZL
Počet človekohodín	232
Cena v EUR bez DPH	18 631,92,- EUR
DPH	3 726,38,- EUR
Cena v EUR s DPH	22 358,30,- EUR

Etapa 5:

Termín realizácie	56 pracovných dní od účinnosti ZL
Počet človekohodín	120
Cena v EUR bez DPH	9 637,20,- EUR
DPH	1 927,44,- EUR
Cena v EUR s DPH	11 564,64,- EUR

Etapa 6:

Termín realizácie	61 pracovných dní od účinnosti ZL
Počet človekohodín	144
Cena v EUR bez DPH	11 564,64,- EUR
DPH	2 312,93,- EUR
Cena v EUR s DPH	13 877,57,- EUR

Etapa 7:

Termín realizácie	64 pracovných dní od účinnosti ZL
Počet človekohodín	140
Cena v EUR bez DPH	11 243,40,- EUR
DPH*	2 248,67,- EUR
Cena v EUR s DPH	13 492,07,- EUR

* Pozn: Zmluvné strany sa z dôvodov zaokrúhlovacích rozdielov dohodli v Etape 7 na centovom vyrovnaní.

Objednávateľ a zhotoviteľ sa pre realizáciu tohto ZL dohodli, že predmetné etapy budú fakturované samostatne po zmluvne definovanom akceptačnom konaní.

Spolu:

Počet človekohodín	1 912
Cena v EUR bez DPH	153 552,72,- EUR
DPH	30 710,54,- EUR
Cena v EUR s DPH	184 263,26,- EUR
Zodpovedný zástupca zo strany zhotoviteľa	
Zodpovedný zástupca zo strany objednávateľa	

Reštrikcie, poznámky k funkcionalite

Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa súčinnosť a vytvorí podmienky pre realizáciu v dostatočnom rozsahu a požadovanom čase vo forme konzultácií, dodania príslušných podkladov, údajov, výstupov a spolupráce zástupcov FR SR, ako aj s dodávateľmi dotknutých IS potrebných pre realizáciu riešenia pre integračné rozhranie.

Predmetom dodávky podľa tohoto Zmenového listu je analýza, návrh riešenia, vývoj a dodanie diela zo strany zhotoviteľa. Nevyhnutné technické, softvérové, licenčné požiadavky, prípadne iné obdobné nároky a náklady súvisiace s realizáciou a následnou prevádzkou riešenia budú zabezpečené zo strany objednávateľa.

Termíny realizácie uvedené v tomto Zmenovom liste je možné po vzájomnej dohode objednávateľa a zhotoviteľa minimálne na úrovni vedenia projektu v odôvodnených prípadoch zmeniť alebo upraviť, najmä ak je to potrebné na zohľadnenie stavu testovania jednotlivých funkcionalít na testovacím prostredí, stavu na prevádzke, vzájomnej závislosti, či previazanosti pripravovaných funkcionalít, dopadov vyplývajúcich z integračných funkcionalít iných dodávateľov a v iných nevyhnutných prípadoch.

Toto zmenové konanie v zmysle bodu VI.3.c Zmluvy o poskytovaní servisu a údržby na programové vybavenie DWH a o technickej podpore na SW produkty pre DWH číslo ZD20020007 (ďalej len „Zmluva“) navyšuje hodnotu diela pre účely servisného paušálu o 0 %.

Dňa

Štatutárny/i zástupca/ovia zhotoviteľa

Štatutárny zástupca objednávateľa

Kalkulácia ZK 017/2024

P.č.	Činnosť	Prácnosť v človeko- hodinách	Jednotk. suma v EUR	Suma bez DPH v EUR	Sadzba DPH v %	Suma DPH v EUR	Suma celkom v EUR
1	Riadiace práce	145	80,31	11 644,95	20,00	2 328,99	13 973,94
2	Analytické práce spolu	391	80,31	31 401,21	20,00	6 280,24	37 681,45
3	Dizajnérske práce	245	80,31	19 675,95	20,00	3 935,19	23 611,14
4	Programátorské práce	617	80,31	49 551,27	20,00	9 910,25	59 461,52
5	Testovacie práce u zhotoviteľa	279	80,31	22 406,49	20,00	4 481,30	26 887,79
6	Databázová a systémová podpora u zhotoviteľa	0	80,31	0,00	20,00	0,00	0,00
7	Zpracovanie zmien do dokumentácie	62	80,31	4 979,22	20,00	995,84	5 975,06
8	Podpora inštalačných prác u objednávateľa	0	80,31	0,00	20,00	0,00	0,00
9	Databázová a systémová podpora u objednávateľa	0	80,31	0,00	20,00	0,00	0,00
10	Podpora zhotoviteľa pri testovaní objednávateľom	173	80,31	13 893,63	20,00	2 778,73	16 672,36
	SPOLU	1 912		153 552,72		30 710,54	184 263,26

Dňa

Štatutárny/i zástupca/ovia zhotoviteľa

Štatutárny zástupca objednávateľa