

DODATOK č. 3

k zmluve o dielo č. 15/2008/ROEP uzatvorenej podľa § 536 - 565 zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

1. **Objednávateľ:** **Katastrálny úrad v Bratislave**
Sídlo: Chlumeckého 2, 821 03 Bratislava 2
Štatutárny zástupca: Ing. Oľga Stuparinová, prednostka
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000063521/8180
IČO: 36071072
DIČ: 2021606290
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
- v zmluvných vzťahoch: Ing. Oľga Stuparinová, prednostka
- v technických otázkach: Ing. Rudolf Streck, vedúci technického odboru
JUDr. Blanka Slaninová, riaditeľka Správy katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu

a

2. **Zhotoviteľ:** **GEODIS SLOVAKIA, s.r.o.**
Sídlo: Medený Hámor 15, 974 01 Banská Bystrica
Štatutárny zástupca: Zuzana Poljovková
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 1427043004/1111
IČO: 31 595 537
DIČ: 2020 868 399
Číslo telefónu:
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy: Ing. Renáta Šrámková

uzatvorili dňa 12. augusta 2008 zmluvu o dielo č. 15/2008/ROEP podľa § 536 - 565 Obchodného zákonníka na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Vrakuňa** v okrese **Bratislava II** (ďalej zmluva), ktorá bola menená dodatkom č. 1 a č. 2. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom sa zmluva mení takto:

Článok III. bod 3.1. zmluvy v znení dodatku č. 2 sa mení nasledovne:

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:
- III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, v termíne do: **30.11.2012**
- IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti

výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správne mu orgánu, schválenie registra v termíne do: **31.07.2013**

Zdôvodnenie:

Dodatok je vyhotovený v nadväznosti na žiadosť spracovateľa z 13.04.2012. Zmena termínu je vyvolaná predovšetkým oneskoreným dodaním podkladov (listín) zo strany Hl. mesta SR Bratislavy, ako aj ich veľkým množstvom. Ich náležité prešetrenie v nadväznosti na údaje katastra a následné zapracovanie si vyžaduje primerané časové obdobie najmä s ohľadom na dosiahnutie požadovanej kvality spracovania diela. Pri predĺžení termínu III. spracovateľskej etapy bolo ďalej brané do úvahy aj časové hľadisko, ktoré je potrebné na riadne vykonanie automatizovaných kontrol, ako aj kontrol vecnej stránky registra zo strany správneho orgánu a prípadné vykonanie následných opráv.

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.

Dodatok č. 3 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

Dodatok č. 3 je vyhotovený v 4 exemplároch. Tri exempláre obdrží objednávateľ a jeden exemplár zhotoviteľ.

V Bratislave, dňa

V , dňa

.....
Objednávateľ
Ing. Oľga Stuparinová
prednostka Katastrálneho úradu v Bratislave

.....
Zhotoviteľ
Zuzana Poljovková
konateľ spoločnosti
(na základe splnomocnenia Ing. Renáta Šrámková)