

**Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo  
na zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti, výkon odborného autorského  
dohľadu a vykonanie prieskumov**

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, s použitím ustanovení o mandátnej zmluve v zmysle § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa § 65 zákona č. 185/2015 Z. z.

Autorský zákon v znení neskorších predpisov

**Článok I.  
Zmluvné strany**

**1.1 Objednávateľ:**

Názov: **Okresný súd Senica**  
Sídlo: **Námestie oslobodenia 1, 905 30 Senica**  
Zastúpený: **JUDr. Milan Trylč**  
IČO: **00165689**  
DIČ: **2021063528**  
Bankové spojenie: **štátna pokladnica Bratislava**  
IBAN: **SK7481000000070001611471**  
Kontaktná osoba: **Mgr. Blanka Vidašič**  
Telefón: **[REDAKOVANÉ]**  
E-mail: **blanka.vidasic@justice.sk**

(ďalej len „Objednávateľ“)

**1.2 Zhotoviteľ:**

Obchodné meno: **Ing. Vladimír Kapitán - ProkaProjekt**  
Sídlo: **Pifflova 1, 851 01 Bratislava**  
Zastúpený: **Ing. Vladimír Kapitán**  
IČO: **22644598**  
DIČ: **1025580853**  
IČ DPH: **SK1025580853**  
Bankové spojenie: **SLSP, a.s. Bratislava**  
IBAN: **SK10 0900 0000 0000 1162 0520**  
Zapísaný v: **Spoločnosť je zapísaná v štatistickom úrade v registri organizácií ako podnikateľ – fyzická osoba – nezapís. V OR – podnikajúca ako osoba so slobodným povoláním pod ident. číslom: 22644598**  
Kontaktná osoba: **Ing. Vladimír Kapitán**  
Tel.: **[REDAKOVANÉ]**  
E-mail: **proka@slovanet.sk**

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

- 1.3** Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 08.11.2023 uzavretého v zmysle § 18 ods. 1 písm. e) zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej aj ako len „Dodatok“).

**Článok II.**  
**PREDMET DODATKU**

- 2.1** Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí Dodatku z titulu odporúčania Ministerstva spravodlivosti SR ako Vykonávateľa k implementácii Plánu obnovy a odolnosti, ktoré vydalo dňa 09.05.2024, s účinnosťou od 10.05.2024 **Usmernenie č.2**, ktoré sa týka lehôt plnenia zmluvy o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti, výkon odborného autorského dohľadu a vykonanie prieskumov, a to z dôvodu zvýšenia efektívnosti a rýchlosti plnenia cieľov a míľnikov Plánu obnovy a odolnosti SR pre Komponent 15 Investíciu 1.
- 2.2** Vzhľadom na uvedené sa zmluvné strany dohodli na vypustení celého znenia bodu **3.2 Článok III. Rozsah, kvalita, čas a spôsob vykonania diela** a upravujú bod 3.2 v nasledovnom znení:  
„3.2 Zmluvné strany vypúšťajú celé znenie tohto bodu, ale neupravujú číslovanie ďalších bodov z titulu veľkého množstva následných odvolávok na príslušné body.“
- 2.3** Zmluvné strany sa dohodli a úprave bodu **3.3 Článok III. Rozsah, kvalita, čas a spôsob vykonania diela v** nasledovnom znení:  
„3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť Objednávateľovi do 10 pracovných dní od oznámenia Objednávateľa Harmonogram projektových prác, výkonu inžinierskej činnosti a výkonu odborného autorského dohľadu, vytvorený podľa požiadaviek a v štruktúre uvedenej v prílohe č. 3 zmluvy (ďalej aj ako **Harmonogram**“). V prípade, ak predložený Harmonogram nebude zodpovedať požiadavkám v prílohe č. 3, Objednávateľ je oprávnený do 3 pracovných dní vrátiť predložený Harmonogram zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie s uvedením nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. Ak v stanovenej lehote Objednávateľ k Harmonogramu nevznesie pripomienky podľa predchádzajúcej vety, alebo ak Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi, že akceptuje predložený Harmonogram, má za to, že Harmonogram je záväzný pre plnenie podľa tejto zmluvy.“
- 2.4** Zmluvné strany sa dohodli na úprave bodu **11.7.1. Článok XI. Ukončenie zmluvy** v nasledovnom znení:  
„11.7.1 výsledok finančnej kontroly neumožňuje financovanie tejto zmluvy z Plánu obnovy a odolnosti alebo“

**Článok III.**  
**ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 3.1** Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 08.11.2023 nie sú týmto Dodatkom dotknuté.
- 3.2** Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
- 3.3** Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.
- 3.4** Dodatok je vyhotovený v 6 (šiestich) originálnych vyhotoveniach, pričom Objednávateľ obdrží 4 (štyri) vyhotovenia a Zhotoviteľ 2 (dve) vyhotovenia.

V Senici, dňa 21.05.2024

Objednávateľ:

[Redacted signature]

.....  
Ing. Miloš Taviš  
predseda Okresného súdu Senica

V Bratislave, dňa 24.5.2024

Zhotoviteľ:

[Redacted signature]

.....  
Ing. Vladimír [Redacted]  
(autorizovaný inžinier)