

Dodatok č. 1**k Zmluve na likvidáciu konštrukcií „TG5, TG4 a CHUV A“ a kúpu kovového šrotu
č. 33000091 zo dňa 7.12.2023**

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. v spojení s § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

(ďalej len „**Dodatok č. 1**“)

medzi

1. Objednávateľom**MH Teplárenský holding, a.s.**

so sídlom Turbínová 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

IČO 36 211 541 | DIČ 2020048580 | IČ DPH SK2020048580 |

zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III v oddiele Sa vo vložke č. 7386/B

v mene spoločnosti koná

Ing. Lenka Smreková, FCCA, finančná riaditeľka

Ing. Dušan Lacko, manažér majetku a logistiky

(ďalej len „**objednávateľ**“ alebo „**predávajúci**“)

a

2. Zhotoviteľom**Metal Spiš, s.r.o.**

so sídlom Podskala 26, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO 50 140 493 | DIČ 2120198938 | IČ DPH SK2120198938 |

zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice v oddiele Sro vo vložke č. 38570/V

v mene spoločnosti koná Miroslav Dugas, konateľ

(ďalej len „**zhotoviteľ**“ alebo „**kupujúci**“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej tiež ako „**strany dodatku**“)

Strany dodatku týmto uzatvárajú v zmysle článku 14 ods. 14.4 Zmluvy na likvidáciu konštrukcií „TG5, TG4 a CHUV A“ a kúpu kovového šrotu č. 33000091 zo dňa 7.12.2023 (ďalej len „**zmluva**“) tento Dodatok č. 1, ktorým sa mení termín vykonania časti diela tak, ako je uvedené v čl. I tohto Dodatku č. 1, a to z dôvodov na strane objednávateľa spočívajúcich v potrebe zabezpečenia nepretržitej dodávky tepla odberateľom objednávateľa a minimalizácii možných výpadkov technologického zariadenia s následkom prerušenia dodávky tepla, nakoľko likvidované konštrukcie TG5 a TG4 sa nachádzajú v priestoroch hlavného výrobného bloku objednávateľa. Strany dodatku sa z uvedeného dôvodu dohodli na sprístupnení konštrukcií TG5 a TG4 určených na likvidáciu a na odovzdaní súvisiaceho pracoviska v termíne po ukončení vykurovacej sezóny, a to od 1.6.2024. Vzhľadom k uvedenému sa zmluva mení nasledovne:

Článok I.
Predmet dodatku

1. Doterajšie znenie článku 2 ods. 2.3 zmluvy sa mení tak, že sa v plnom rozsahu nahrádza nasledovným novým znením:

*„Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať v lehote **do 90 dní** od účinnosti tejto zmluvy v časti likvidácie konštrukcie **CHUV A**. V časti likvidácie konštrukcií **TG5 a TG4** sa zhotoviteľ zaväzuje dielo vykonať v lehote **do 90 dní** od sprístupnenia konštrukcií a odovzdania súvisiaceho pracoviska zhotoviteľovi objednávateľom. Zhotoviteľ bude dielo vykonávať v **pracovných dňoch, počas pracovného času od 06.00 hod. do 18.00 hod.**, ak nie je zmluvnými stranami písomne dohodnuté inak.“*

2. Doterajšie znenie článku 2 ods. 2.4 zmluvy sa mení tak, že sa v plnom rozsahu nahrádza nasledovným novým znením:

*„Objednávateľ sprístupní konštrukcie určené na likvidáciu podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi a odovzdá mu pracovisko v časti likvidácie konštrukcie **CHUV A** najneskôr do 15 dní od účinnosti tejto zmluvy a v časti likvidácie konštrukcií **TG5 a TG4** najneskôr dňa 5.6.2024, a to formou odovzdávacieho protokolu.“*

3. Doterajšie znenie článku 3 ods. 3.6 zmluvy sa mení tak, že sa v plnom rozsahu nahrádza nasledovným novým znením:

*„Zmluvné strany sa dohodli, že odovzdanie a prevzatie predmetu kúpy sa uskutoční po vykonaní diela alebo jeho časti, najneskôr v termínoch podľa čl. 2 ods. 2.3 tejto zmluvy, a to **dňom uvedeným v dodacom liste**, ktorý po prevzatí predmetu kúpy podpíše kontaktná osoba kupujúceho uvedená v článku 11. ods. 11.2 tejto zmluvy.“*

4. Doterajšie znenie článku 8 ods. 8.1 zmluvy sa mení tak, že sa v plnom rozsahu nahrádza nasledovným novým znením:

„Na základe dohody zmluvných strán uhradí kupujúci predávajúcemu cenu podľa čl. 7 ods. 7.1 tejto zmluvy po riadnom vykonaní časti diela a jej odovzdaní zhotoviteľom na podklade podpísaného protokolu o odovzdaní a prevzatí časti diela podľa čl. 5 tejto zmluvy a podpísaného dodacieho listu potvrdzujúceho odovzdanie a prevzatie kovového odpadu prislúchajúceho k likvidovanej konštrukcii podľa čl. 3 ods. 3.6 tejto zmluvy. Kupujúci uhradí dohodnutú cenu podľa tejto zmluvy na základe faktúry, ktorú vystaví predávajúci do 7 dní odo dňa protokolárneho prevzatia časti diela a na základe hmotností uvedených v dodacom liste (zodpovedajúcich odovzdaným vážnym lístkom), a to v lehote splatnosti 30 dní, ktorá začne plynúť odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu. Pre vylúčenie pochybností sa časťou diela rozumie každá z likvidovaných konštrukcií samostatne (CHUV A, TG5, TG4).“

5. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nedotknuté.

Článok II.
Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch (2) vyhotoveniach, z ktorých po jednom (1) vyhotovení obdrží každá zo strán dodatku.

2. Strany dodatku týmto spoločne prehlasujú, že sú si vedomé skutočnosti, že tento Dodatok č. 1 je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 211/2000 Z.z.“).
3. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma stranami dodatku a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto Dodatku č. 1 v Centrálnom registri zmlúv. Tento Dodatok č. 1 sa zverejňuje nepretržite počas existencie záväzkov vzniknutých zo zmluvy a tohto Dodatku č. 1, minimálne však po dobu stanovenú zákonom č. 211/2000 Z.z.
4. Strany dodatku prehlasujú, že sa s obsahom Dodatku č. 1 pred jeho podpisom oboznámili, ich prejav, ktorý prejavili určite a zrozumiteľne, je slobodný a vážny, s obsahom Dodatku č. 1 súhlasia, na znak čoho ho podpisujú.

V Bratislave dňa: 17. 05. 2024

V Spišskej Novej Vsi dňa: 10. 5. 2024

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Lenka Smreková FCCA
finančná riaditeľka

Miroslav Ducas
vlastník

Ing. Dušan Lacko
manažér majetku a logistiky