

DODATOK č.1

k Zmluve o dielo

„Oprava havarijného stavu elektroinštalácie ZŠ Skalité – 3.etapa“

zo dňa 5.2.2024

1. Zmluvné strany

Objednávateľ:	Obec Skalité
Sídlo:	Skalité č. 598, 023 14 Skalité
Štatutárny zástupca:	PaedDr. Jozef Cech, starosta obce
IČO:	00314285
DIČ:	2020553260
Telefón:	(00421) 41 / 43 76 106
Fax:	(00421) 41 / 42 54 605
www:	www.skalite.sk
E-mail :	vo@skalite.sk
Osoba oprávnená rokovať	
• vo veciach zmluvných:	PaedDr. Jozef Cech
• vo veciach technických:	PaedDr. Jozef Cech

(ďalej len "Objednávateľ")

Zhotoviteľ:	ELTRO - Electric, s.r.o.
Sídlo:	Skalité 289, 023 14 Skalité
Zapísaný:	V Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, 55452/L
Štatutárny zástupca:	Juraj Krčmarik, konateľ
IČO:	46 388 869
DIČ:	2023352463
IČ DPH:	SK2023352463
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
Číslo účtu v tvare IBAN:	SK330200000002942051257
Osoba oprávnená rokovať	
• vo veciach zmluvných:	Juraj Krčmarik
• vo veciach technických:	Juraj Krčmarik

(ďalej len "Zhotoviteľ")

(ďalej Objednávateľ a Zhotoviteľ aj spolu ako „Zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany sa v zmysle ust. Článku 8. Zmenové konanie a Článku 5., bod 5.3 až 5.5 Zmluvy o dielo s názvom „Oprava havarijného stavu elektroinštalácie ZŠ Skalité – 3.etapa“ (ďalej aj ako „Zmluva o dielo“), a v súlade s § 18 ods.1 písm. b) a c) ZVO dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.1.

Počas realizácie diela zhotoviteľom – odkrytia, demontážach, opravách existujúcich stavebných konštrukcií boli zistené práce navyč, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 tohto dodatku. Tieto neočakávané práce navyč pri uzatváraní zmluvy neboli zmluvným stranám známe a zmluvné strany ich nevedeli a ani nemohli objektívne

predvídat' pri vynaložení odbornej starostlivosti a zároveň vykonanie týchto prác navyiac je potrebné pre dokončenie diela.

2. Predmet

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť práce navyiac na realizácii stavby „**Oprava havarijného stavu elektroinštalácie ZŠ Skalité – 3.etapa**“ (ďalej len "Dielo") za podmienok dohodnutých v Zmluve a jej dodatkoch, a Dielo odovzdať Objednávateľovi. Práce navyiac sú uvedené v prílohe č.1 tohto dodatku.
- 2.2 Zmluvné strany sa dohodli na cene za vykonané práce navyiac v sume 2 501,40 EUR/bez DPH (500,28 EUR DPH), 3 001,68 EUR/s DPH.
- 2.3 Zmluvné strany sa dohodli, že text ust. Článku 3. Cena za dielo, bod 3.1 Zmluvy o dielo sa mení a nahrádza sa nasledovným textom:

Cena za Dielo je stanovená podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách a považuje sa za pevnú, nemennú a maximálnu cenu:

Cena bez DPH	179 960,89	EUR
Suma DPH	35 992,18	EUR
Cena s DPH	215 953,07	EUR.

3. Záverečné ustanovenia

- 3.1 Ostatné články Zmluvy o dielo zostávajú týmto Dodatkom č. 1 nezmenené a v platnosti.
- 3.2 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom po dni jeho zverejnenia na webovom sídle obce a v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR v elektronickej podobe - www.crz.gov.sk.
- 3.3 Tento dodatok č.1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých dva si ponecháva Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ.
- 3.4 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č.1 je príloha:
Príloha č. 1 – Rozpočet – navyiac práce
- 3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah Dodatku č.1 im je známy, plne s ním súhlasia a preto Dodatok č.1 na znak bezvýhradného súhlasu s celým jeho textom podpisujú.

V Skalitom dňa 22.5.2024

V Skalitom dňa 22.5.2024

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa: