

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. IZ-12/2024 zo dňa 19.03.2024

uzatvorený v zmysle ustanovení § 18 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Dodatok č. 1“)

1. OBJEDNÁVATEĽ : **Obec Lednické Rovne**
sídlo: Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne
IČO: 00317462
DIČ: 2020615597
bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
číslo účtu: SK26 5600 0000 0029 9632 7001
zastúpený: Mgr. Marian Horečný (starosta obce)
číslo telefónu: 042/28 53 401
e-mail: podatelna@lednickerozne.sk, starosta@lednickerozne.sk
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

2. ZHOTOVITEĽ: STROJ-MAX s.r.o.
sídlo: Cintorínska 183, 02061 Lednické Rovne
IČO: 44 238 436
IČ DPH: SK2022644624
bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
číslo účtu: SK40 0200 0000 0025 1565 4651
zastúpený: Jozef Biberle (konateľ)
číslo telefónu: 0905413776
e-mail: vsiffelova@gmail.com
zapísaný: OR Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 53439/B
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivito aj ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“)

Článok I. Úvodné ustanovenia

- Zmluvné strany uzatvorili dňa 19.03.2024 Zmluvu o dielo č. IZ-12/2024 na predmet zákazky „Napojenie obce Lednické Rovne na Vážsku cyklomagistrálu,“ (ďalej len „Zmluva o dielo“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľ zhotoviť pre Objednávateľa dielo špecifikované v bode 1 článku 3 Zmluvy o dielo, a to v rozsahu, spôsobom a za podmienok bližšie špecifikovaných v Zmluve o dielo a jej prílohách.
- V zmysle ustanovenia § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Článku 13 bod 3 Zmluvy o dielo sa Zmluvné strany dohodli na jej zmene a doplnení spôsobom vyplývajúcim z tohto Dodatku č. 1, a to z dôvodu potreby zmeny rozsahu prác na diele, ktoré nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, a ktoré spočívajú v napojení cyklotrasy na cestu č. 507, pričom ich poskytuje pôvodný dodávateľ (zhotoviteľ), a zmena dodávateľa by nebola hospodárna.

Článok II. Predmet Dodatku č.1

- Zmluvné strany sa dohodli, že s účinnosťou tohto Dodatku č. 1 sa pôvodné znenie bodu 1 Článku 5 Cena Diela a platobné podmienky Zmluvy o dielo sa mení nasledovne:

„Celková cena za kompletné zhotovenie diela je vo výške:

Cena bez DPH: 79 055,38 €
DPH 20%: 15 811,08 €
Celková cena spolu: 94 866,46 €“

2. Zmluvné strany sa dohodli, že s účinnosťou tohto Dodatku č. 1 sa dopĺňa bod 6 **Článku 6 Naviac práce** Zmluvy o dielo, ktorý znie nasledovne:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Objednávateľovi dokončené naviac práce v lehote uvedenej v objednávke, pričom faktúru za naviac práce vystavenú v súlade s bodom 7 článku 5 tejto zmluvy doručí Objednávateľovi po prevzatí naviac prác Objednávateľom na základe preberacieho protokolu.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom č. 1 sa zároveň mení znenie Prílohy č. 1 Zmluvy o dielo tak, že znenie Prílohy č. 1 Zmluvy o dielo sa dopĺňa o Ocenený výkaz výmer – doplnenie naviac prác, ktorý tvorí Prílohou č. 1 tohto Dodatku č. 1.

Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktorých sa tento Dodatok č.1 priamo či nepriamo nedotýka, zostávajú nezmenené.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č.1 riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a dôsledkom všetkých jeho ustanovení, že s jeho obsahom súhlasia, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi, a že ich zmluvná voľnosť pri uzatváraní tohto Dodatku č.1 nie je nijako obmedzená. Zmluvné strany prehlasujú, že sú oprávnené uzavrieť tento Dodatok č.1 a že obsah tohto Dodatku č.1 nie je v rozpore so zákonom alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
3. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4. Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v troch identických rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane dva rovnopisy a Zhotoviteľ jeden rovnopis.
5. Tento Dodatok č. 1 sa odo dňa nadobudnutia jeho účinnosti stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.

Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer – doplnenie naviac prác

V Lednických Rovniach, dňa
Za Objednávateľa

V, dňa
Za Zhotoviteľa

Obec Lednické Rovne
Mgr. Marian Horečný, starosta

STROJ-MAX s.r.o.
Jozef Biberle