

DODATOK č. 3

k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 17.06.2022 medzi Obec Vinosady, so sídlom Pezinská 95, 902 01 Vinosady, IČO: 00 305 162 ako objednávateľom a zhotoviteľom IVRO spol. s r.o., Vlčkova 21, 811 06 Bratislava, IČO: 31 318 746 ako zhotoviteľom
(ďalej len „zmluva o dielo“)

Zmluvné strany

1. Objednávateľ: **Obec Vinosady**
Sídlo: Pezinská 95, 902 01 Vinosady
zastúpený: Mgr. Ivana Juráčková - starostka
IČO: 00 305 162
DIČ: 2020662325
osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných: Mgr. Ivana Juráčková - starostka
vo veciach technických: Ing. Iveta Trteková – zástupca starostu

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ **IVRO spol. s r.o.**
Sídlo: Vlčkova 21, 811 06 Bratislava
Zastúpený: Ing. Róbert Boďo – konateľ
Osoby oprávnené:
- vo veciach zmluvných Ing. Róbert Boďo
- vo veciach technických Ing. Ivan Dohnány

IČO: 31 318 746
DIČ: 2020300865
IČ DPH: SK2020300865
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: SK64 0200 0000 0010 2880 9112
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka č. 2353/B

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula dodatku

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 28.12.2021 Zmluvu o dielo (ďalej ako „ZoD“ alebo „zmluva“) v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa stavebné práce na Diele: **„Rekonštrukcia Materskej školy Vinosady – 2. Časť“** (ďalej len „Dielo“) ako výsledok verejného obstarávania č.40815-WYP, Vestník č. 188/2021.
2. Tento Dodatok č. 3 uzatvára z dôvodu požiadaviek vyplývajúcich postupne počas realizácie diela na dopĺňajúce stavebné práce oproti projektovej dokumentácii, s poukazom na ustanovenia článku IV. bod 4.6 a bod 4.7. Zmluvy a v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. b) v súbehu s písm. c) a v súlade s ods. 3) s písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zmluvné strany vzájomne dohodli na úprave rozsahu prác, v dôsledku čoho dochádza k zmene ceny diela. Jednotlivé objektívne skutočnosti sú uvedené v príslušnej dôvodovej správe ktorá tvorí prílohu tohto dodatku.
3. Rozsah prác je presne špecifikovaný v prílohe č. 1 (výkaz výmer - položkový rozpočet), ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku. Všetky položky uvedené v prílohe č. 1 boli priebežne konzultované a ich rozsah a ceny boli vzájomne odsúhlasené.

Čl. 1.
Zmeny a doplnenia zmluvy

1.1. V článku 4. Cena diela zmluvy sa bod 4.1 nahrádza novým bodom 4.1 s nasledovným znením:

- 4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa Čl. II. tejto zmluvy o dielo je stanovená dohodou podľa výkazu výmer dodaného objednávateľom, na základe cenovej ponuky resp. rozpočtu predloženého dodávateľom v maximálnej celkovej výške :

768 321,48 EUR (s DPH)

slovom: (sedemšesťdesiatosem tisíc tristo dvadsaťjedendeur 48centov)


Cena bez DPH 646 057,96 EUR; DPH 20 %. 122 263,52 EUR

Čl. 2.
Záverečné ustanovenia.

- 2.1. Ostatné ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti.
- 2.2. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že tento dodatok k zmluve zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.
- 2.3. Dodatok č.3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami. Dodatok č.3 nadobúda účinnosť v zmysle § 47a ods. 1. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, t.j. dňom nasledujúcim po dni zverejnenia dodatku na webovom sídle objednávateľa.
- 2.4. Dodatok k zmluve je vyhotovený vo dvoch rovnopisoch, jeden pre zhotoviteľa a jeden pre objednávateľa.
- 2.5. Nedeliteľnou súčasťou Dodatku č.3 je:
- Príloha č.1: Položkový Rozpočet
 - Príloha č.2: Dôvodová správa

Za zhotoviteľa:

IVRO spol. s r.o. 29. 4. 2024
v Bratislave Dňa.....



Za objednávateľa:

Obec Vinosady 29. 4. 2024
vo Vinosadoch Dňa.....

