



EURÓPSKA ÚNIA
Európske štrukturálne a investičné fondy
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO
DOPRAVY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. Z311031CFN1 (ďalej len „Dodatok č. 2“)

uzavretý podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
sídlo: Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30 416 094
DIČ: 2020799209
konajúci: JUDr. Ing. Jozef Ráž, minister

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
sídlo: Košice - mestská časť Západ, Bardejovská 6, 04329
IČO: 31701914
zapísaný v: ORSR, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 559/V
konajúci Ing. Roman Danko, predseda predstavenstva
Mgr. Marcel Čop, člen predstavenstva
DIČ: 2020488206

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivito „Zmluvná strana“)

Preambula

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311031CFN1 zo dňa 07.11.2022 v znení dodatku č. 1 zo dňa 31.8.2023 (ďalej len „Zmluva“), v nasledovnom znení:



Článok I Predmet a účel Dodatku č. 2

1. Predmetom tohto Dodatku č. 2 je zmena Zmluvy uzatvorenej medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na realizáciu aktivít projektu:

Názov projektu:	Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - II. etapa
Kód projektu v ITMS2014+:	311031CFN1
Miesto realizácie projektu:	Košický kraj

2. Účelom tohto Dodatku č. 2 je zosúladiť ustanovenia Zmluvy za účelom rozdelenia projektu na dve fázy v súlade so stanoviskom Poskytovateľa zo dňa 21.12.2023 k žiadosti Prijímateľa o zmenu Zmluvy zo dňa 1.12.2023, z ktorých prvá fáza je realizovaná v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra v programovom období 2014 – 2020 na základe existujúcej Zmluvy a druhá fáza bude po splnení podmienok pre fázované projekty realizovaná v programovom období 2021 – 2027 v rámci Programu Slovensko na základe osobitnej novej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej aj „NFP“) uzatvorenej medzi Poskytovateľom a Prijímateľom podľa § 22 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3. Všetky práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré sa týkajú projektu ako celku sa budú riadiť zmluvným vzťahom upraveným Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku podľa § 22 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok II

1. V čl. 2 sa odsek 2.1. Zmluvy v celom rozsahu vypúšťa a nahrádza nasledovným znením:

„2.1. Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít prvej fázy projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

<i>Názov projektu</i>	<i>:</i>	<i>Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - II. etapa (I. fáza)</i>
<i>Kód projektu v ITMS2014+</i>	<i>:</i>	<i>311030CFN1</i>
<i>Miesto realizácie projektu</i>	<i>:</i>	<i>Košický kraj</i>
<i>Výzva - kód Výzvy</i>	<i>:</i>	<i>OPII-101-3.1-DPMK-ZAKLAD2</i>
<i>Použitý systém financovania</i>	<i>:</i>	<i>predfinancovanie, refundácia, zálohová platba</i>

Za „Projekt“ sa na účely tejto Zmluvy považuje prvá fáza pôvodne schváleného projektu, ktorý bol na základe stanoviska Poskytovateľa zo dňa 21.12.2023 k žiadosti Prijímateľa o zmenu Zmluvy zo dňa 01.12.2023 rozdelený na dve fázy, z ktorých prvá fáza je realizovaná v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra v programovom období 2014 – 2020 na základe tejto Zmluvy



EURÓPSKA ÚNIA
Európske štrukturálne a investičné fondy
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO
DOPRAVY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

a druhá fáza bude po splnení podmienok pre fázované projekty realizovaná v programovom období 2021 – 2027 v rámci Programu Slovensko na základe osobitnej zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Poskytovateľom a Prijímateľom (ďalej aj „Projekt“).

2. V čl. 3 sa odsek 3.1. Zmluvy v celom rozsahu vypúšťa a nahrádza nasledovným znením:

„3.1. Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 7 910 930,99 EUR (slovom: sedem miliónov deväťstodesaťtisíc deväťstotridsať eur, deväťdesiatdeväť centov),*
- b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 7 515 384,44EUR (slovom: sedem miliónov päťstopäťnásťtisíc tristoosemdesiatštyri eur, štyridsaťštyri centov), čo predstavuje 95 % (slovom: deväťdesiatpäť percent) z Celkových oprávnených výdavkov pre Projekty generujúce príjem na Realizáciu aktivít Projektu podľa ods. 3.1. písm. a)/Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa ods. 3.1. písm. b) tohto článku zmluvy,*
- c) Prijímateľ vyhlasuje, že:*
 - (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu 395 546,55 EUR (slovom: tristodeväťdesiatpäťtisíc päťstoštyridsaťšesť eur, päťdesiatpäť centov) Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy a*
 - (ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. “.*

4. V čl. 5 sa za odsek 5.5. Zmluvy dopĺňa nový odsek 5.6. s nasledovným znením:

„5.6. Zmluvné strany sa dohodli, vzhľadom na skutočnosť, že na realizáciu Projektu v zmysle tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je naviazaná druhá fáza Projektu „Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - II. etapa (II. fáza)“, ktorá bude po splnení podmienok pre fázované projekty realizovaná v programovom období 2021 – 2027 v rámci Programu Slovensko, na nasledovnej modifikácii ustanovení VZP k Zmluve:

- a) Prijímateľ je povinný zabezpečiť udržanie (zachovanie) výsledkov Projektu definovaných prostredníctvom merateľných ukazovateľov a podmienky dodržania povinnosti vyplývajúcej z článku 71 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 po dobu piatich rokov od ukončenia realizácie druhej fázy projektu. Doba udržateľnosti Projektu uplynie až uplynutím doby udržateľnosti druhej fázy projektu realizovanej v programovom období 2021 – 2027 v rámci Programu Slovensko. Ak Prijímateľ*



poruší povinnosť v zmysle tohto bodu Zmluvy o poskytnutí NFP a ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- b) *Prijímateľ sa zaväzuje, že v období piatich rokov od ukončenia realizácie druhej fázy projektu nedôjde k podstatnej zmene Projektu definovanej v článku 65 ods. 1 Nariadenia Rady (ES) č. 2021/1060. Ak Prijímateľ poruší tento záväzok, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.*
- c) *Prípadné neukončenie projektu v jeho druhej fáze alebo zistenie nezrovnalostí pri implementácii druhej fázy projektu má vplyv aj na oprávnenosť výdavkov prvej fázy projektu a Poskytovateľ v takomto prípade uplatní korekcie NFP alebo jej časti poskytnutej na základe tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.*
- d) *Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do 31. decembra 2034 a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb podľa čl. 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t. j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v čl. 82 všeobecného nariadenia 2021/1060 o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.*
- e) *Prijímateľ je povinný predložiť Záverečnú monitorovaciu správu k prvej fáze projektu „Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - II. etapa (I. fáza)“ podľa článku 4 odsek 4 VZP, v rámci ktorej deklaruje dosiahnutie cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov relevantných pre prvú fázu. Po ukončení prvej fázy Projektu neprebíha monitorovanie udržateľnosti Projektu a prijímateľ nepredkladá Následné monitorovacie správy. Prijímateľ bude predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy podľa termínov uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP uzatvorenej podľa § 22 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov až od Obdobia udržateľnosti projektu ako celku, t. j. až od ukončenia realizácie druhej fázy projektu.*
- f) *Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v ods. 4 Článku 5 VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je NFP poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít druhej fázy Projektu.“.*
5. V čl. 6 ods. 6.6. Zmluvy sa za písmeno c) dopĺňa nové písmeno d) s nasledovným znením:
- „d) Nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa stanoveného pre I. fázu Projektu (s výnimkou povinného merateľného ukazovateľa P0111 pre I. fázu projektu) sa nepovažuje za Podstatnú zmenu Projektu. Dosiahnutie cieľovej hodnoty takéhoto Merateľného ukazovateľa bude prijímateľ deklarovat' v rámci ukončenia II. fázy Projektu.“.*
6. Špecifické podmienky upravené v tomto článku Dodatku č. 2 majú prednosť pred ustanoveniami Prílohy č. 1 Zmluvy „Všeobecné zmluvné podmienky“.
7. Príloha č. 2 Zmluvy „Predmet podpory NFP“ sa v celom rozsahu vypúšťa a nahrádza novým znením, ktoré ako Príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku č. 2.



EURÓPSKA ÚNIA
Európske štrukturálne a investičné fondy
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO
DOPRAVY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

8. Príloha č. 3 Zmluvy „Rozpočet Projektu“ sa v celom rozsahu vypúšťa a nahrádza novým znením, ktoré ako Príloha č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku č. 2.

Článok III Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 4 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
2. Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
3. Dodatok č. 2 je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, pričom Poskytovateľ obdrží štyri (4) rovnopisy a Prijímateľ obdrží dva (2) rovnopisy.
4. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 2 riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a ten plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku alebo jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku.

Prílohy:

Príloha č. 1 Dodatku č. 2: „Príloha č. 2 Zmluvy Predmet podpory NFP“

Príloha č. 2 Dodatku č. 2: „Príloha č. 3 Zmluvy Rozpočet projektu“

V Bratislave dňa:

.....

JUDr. Ing. Jozef Ráž
minister dopravy SR

V Košiciach dňa:

.....

Ing. Roman Danko
predseda predstavenstva

.....

Mgr. Marcel Čop
člen predstavenstva

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - II. etapa
Kód projektu:	311031CFN1
Kód ŽoNFP:	NFP311030CFN1
Operačný program:	311000 - Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Spolufinancovaný z:	Kohézny fond
Prioritná os:	311030 - Verejná osobná doprava
Konkrétny cieľ:	311030010 - 3.1 Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopavy prostredníctvom modernizácie a rekonštrukcie infraštruktúry pre IDS a mestskú dráhovú dopravu
Kategórie regiónov:	

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	311030010 - 3.1 Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopavy prostredníctvom modernizácie a rekonštrukcie infraštruktúry pre IDS a mestskú dráhovú dopravu
Oblasť intervencie:	043 - Čistá mestská dopravná infraštruktúra a jej podpora (vrátane zariadenia a koľajových vozidiel)
Hospodárska činnosť:	12 - Doprava a skladovanie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Zálohové platby:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK4811110000006610186081	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky	30. 9. 2022	31. 12. 2028
Predfinancovanie:		IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK4811110000006610186081	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky	30. 9. 2022	31. 12. 2028
Refundácia:		IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK4811110000006610186081	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky	30. 9. 2022	31. 12. 2028

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Východné Slovensko	Košický kraj	Košice II	Košice - mestská časť Západ

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	15
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	10.2022
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	12.2023

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	DOPRAVNÝ PODNIK MESTA KOŠICE, AKCIOVÁ SPOLOČNOSŤ	Identifikátor (IČO):	31701914
-----------------	--	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

- 477CFN100001 - Modernizácia údržbovej základne 2. etapa

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity:	Podporné aktivity
Popis podporných aktivít:	<p>Podporné aktivity projektu zahŕňajú:</p> <ul style="list-style-type: none">• riadenie projektu,• publicitu. <p>Riadenie projektu bude zabezpečené interne zamestnancami podniku prostredníctvom manažéra/experta pre verejné obstarávanie, projektového manažéra a finančného manažéra. Všetky pozície budú zastávať interní pracovníci, z toho prvý je interným zamestnancom na pracovnú zmluvu a ďalší dvaja budú zamestnanci na dohodu. Títo budú musieť mať dostatočné skúsenosti s implementáciou projektov podobného typu.</p> <p>Manažér/expert pre verejné obstarávanie zabezpečí procesy verejného obstarávania pre projekt. Jedná sa o výber dodávateľov na stavebné práce, technológie, stavebný dozor a to od 10/2021 do 12/2022.</p> <p>Manažér/expert pre verejné obstarávanie bude hradený z vlastných zdrojov. Projektový manažér začne riadiť implementáciu projektu po podpise zmluvy o NFP v termíne 09/2022. Finančný manažér začne riadiť finančnú časť implementácie projektu spolu so začiatkom realizácie hlavnej aktivity a to v termíne 09/2022. Koniec ich činností a súčasne realizácie podporných aktivít projektu je stanovený v súlade s koncom realizácie hlavnej aktivity a to na termín 12/2023. Dĺžka trvania podporných aktivít projektu je tak 16 mesiacov.</p> <p>V rámci projektu sú do rozpočtu projektu zahrnuté výdavky projektového manažéra zodpovedného za riadenie projektu a tiež finančného manažéra, ktorý bude mať na starosti úlohy ako spracovanie žiadostí o platbu, kompletizáciu dokumentácie k žiadostiam o platbu, kontrolu účtovníctva projektu, kontrolu úplnosti a správnosti účtovných dokladov, prehľady čerpania a iné činnosti. Jednotková cena práce a popis ich pracovnej činnosti je zhodný s popisom vykonávaných činností uvedených v Pravidlách oprávnenosti výdavkov, Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020.</p> <p>V rámci podpornej aktivity publicita a informovanosť projektu budú vyrobené a inštalované veľkoplošný (dočasný) pútač, stála tabuľa a samolepky na každé vozidlo v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu pre prijímateľov Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020. Dodávku pútača, tabule, samolepiek zabezpečí dodávateľ vybraný na základe verejného obstarávania, pričom náklady na jeho výrobu budú hradené z vlastných zdrojov. Začiatok tejto časti podpornej aktivity je identicky stanovený na termín 09/2022. Koniec tejto časti podpornej aktivity je stanovený na termín 12/2023. Spoločnosť bude tiež o projekte informovať širokú verejnosť prostredníctvom svojho webového sídla a mediálnych správ. Aktivity publicity budú realizované v rozsahu 16 mesiacov.</p>
Priradenie ku konkrétnemu cieľu:	311030010 - 3.1 Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy prostredníctvom modernizácie a rekonštrukcie infraštruktúry pre IDS a mestskú dráhovú dopravu

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0111	Merná jednotka:	%
Merateľný ukazovateľ:	Percento fyzického pokroku z celkovej dĺžky novej a/alebo technicky zhodnotenej infraštruktúry	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	40,8200
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	DOPRAVNÝ PODNIK MESTA KOŠICE, AKCIOVÁ SPOLOČNOSŤ	Identifikátor (IČO):	31701914
Konkrétny cieľ:	311030010 - 3.1 Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy prostredníctvom modernizácie a rekonštrukcie infraštruktúry pre IDS a mestskú dráhovú dopravu		
Typ aktivity:	47731103001 - D. Vybudovanie a modernizácia technickej základne na opravu a údržbu vozidlového parku dráhovej MHD		
Hlavné aktivity projektu:	477CFN100001 - Modernizácia údržbovej základne 2. etapa Cieľová hodnota 40,82		
Kód:	P0492	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet vybudovaných a modernizovaných technických základní na opravu a údržbu vozového parku dráhovej MHD	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	DOPRAVNÝ PODNIK MESTA KOŠICE, AKCIOVÁ SPOLOČNOSŤ	Identifikátor (IČO):	31701914
Konkrétny cieľ:	311030010 - 3.1 Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy prostredníctvom modernizácie a rekonštrukcie infraštruktúry pre IDS a mestskú dráhovú dopravu		
Typ aktivity:	47731103001 - D. Vybudovanie a modernizácia technickej základne na opravu a údržbu vozidlového parku dráhovej MHD		
Hlavné aktivity projektu:	477CFN100001 - Modernizácia údržbovej základne 2. etapa Cieľová hodnota 0		

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0111	Percento fyzického pokroku z celkovej dĺžky novej a/alebo technicky zhodnotenej infraštruktúry	%	40,8200		N/A	Súčet
P0492	Počet vybudovaných a modernizovaných technických základní na opravu a údržbu vozového parku dráhovej MHD	počet	0,0000	Nie	UR	Maximálna hodnota

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet příjemce

Subjekt:	DOPRAVNÝ PODNIK MESTA KOŠICE, AKCIOVÁ SPOLOČNOSŤ	Identifikátor (IČO):	31701914
		Výška oprávnených výdavkov:	7 910 930,99 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	311030010 - 3.1 Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy prostredníctvom modernizácie a rekonštrukcie infraštruktúry pre IDS a mestskú dráhovú dopravu	7 910 930,99 €
Typ aktivity:	47731103001 - D. Vybudovanie a modernizácia technickej základne na opravu a údržbu vozidlového parku dráhovej MHD	7 910 930,99 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 477CFN100001 - Modernizácia údržbovej základne 2. etapa	7 910 930,99 €

		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby Poznámka: Modernizácia vozovne električkovej trakcie - stavebné práce. Použité systémy financovania pre podpoložky skupiny výdavkov 021 - Stavby /Stavebné práce, Stavebný dozor/ sú predfinancovanie, zálohové platby a refundácia.				5 759 476,99 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavebné práce	počet	1	5 656 991,02 €	5 656 991,02 €
	1.1.2 - Stavebný dozor	počet	1	102 485,97 €	102 485,97 €
Skupina výdavku:	1.2 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí Poznámka: Strojné a technologické vybavenie, technické zariadenia, náradie a nábytok. Použité systémy financovania pre podpoložky skupiny výdavkov 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí sú predfinancovanie, zálohové platby a refundácia.				2 151 454,00 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.2.1 - Oznamovacie zariadenia	počet	1	0,00 €	0,00 €
	1.2.2 - Diagnostické zariadenie - geometria kolies	počet	1	439 250,00 €	439 250,00 €
	1.2.3 - Skúšobňa elektromotorov	počet	1	0,00 €	0,00 €
	1.2.4 - Dielenský nábytok	počet	1	133 300,00 €	133 300,00 €
	1.2.5 - Náradie	počet	1	754 200,00 €	754 200,00 €
	1.2.6 - Stĺpové zdviháky	počet	1	752 704,00 €	752 704,00 €
	1.2.7 - Pojazdná plošina	počet	1	20 500,00 €	20 500,00 €
	1.2.8 - Kovoobrábacie stroje	počet	1	0,00 €	0,00 €
	1.2.9 - Lis na lisovanie železničných súkolesí	počet	1	0,00 €	0,00 €
	1.2.10 - Zariadenie kovárskej vyhne	počet	1	51 500,00 €	51 500,00 €
Skupina výdavku:	1.3 - 930 - Rezerva na nepredvídané výdavky Poznámka: Modernizácia vozovne električkovej trakcie - rezerva				0,00 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.3.1 - Dodatočné výdavky na stavebné práce	počet	1	0,00 €	0,00 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov			
Konkrétny cieľ:	311030010 - 3.1 Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy prostredníctvom modernizácie a rekonštrukcie infraštruktúry pre IDS a mestskú dráhovú dopravu	0,00 €			
Podporné aktivity:	1. 311CFN1P0001 - Podporné aktivity	0,00 €			
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	1.1 - 521 - Mzdové výdavky Poznámka: Riadenie projektu	0,00 €			
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Projektový manažér (riadenie projektu)	Osobohodina	460	0,00 €	0,00 €
	1.1.2 - Finančný manažér	Osobohodina	460	0,00 €	0,00 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	7 910 930,99 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	7 515 384,44 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	395 546,55 €

Podrobný rozpočet projektu pre projekt negenerujúci príjem

Názov prijímateľa:	Dopravný podnik mesta Košice, a.s.												
Názov projektu:	Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - II. Etapa (I. fáza)												
Prioritná os:	Prioritná os 3 - Verejná osobná doprava												
Spolufinancovanie NFP z COV (%)	95,00%	Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)	85,00%	Spolufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)	10,00%	Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	5,00%	Spolufinancovanie zo zdrojov Pro-rata (%)		Platba DPH Neoprávnená DPH (EUR)	ÁNO	3 871 112,49	

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Zdroj EÚ	Zdroj ŠR	Zdroj Pro-rata	Vlastné zdroje prijímateľa	Neoprávnené výdavky (EUR) (Mimo DPH)	Vecný popis výdavku	Poznámka
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	EU = 8 x %EÚ	ŠR = 8 x %ŠR	Pro-rata = 9 x %PR	VZ = 8 x %VZ	Neplatca DPH 10 = 7 - 8 Platca DPH 10 = 6 - 8	(11)	(12)
Hlavná aktivita projektu č. 1															
vložte názov hlavnej aktivity č. 1															
Stavebné práce	021 Stavby	súbor	1,00	14 119 305,17	14 119 305,17	16 943 166,20	5 656 991,02	5 374 141,47	4 808 442,37	565 699,10	0,00	282 849,55	8 462 314,15	Predmetom výdavku sú stavebné práce v rámci stavebnej a technologickej modernizácie haly ťažkých opráv, kompresorovne, rozvodov stlačeného vzduchu, kofajového spodku, kofajového zvršku, spevnených plôch a chodníkov - komunikácie, spevnených plôch a chodníkov - kotáže, úprave optolemia, pripojke vody, požiarom vodovode, pralozke vodovodu, pripojke plynu, pripojky teplotovodu, areálovej dažďovej a splaškovej kanalizácie, areálovej priemyselnej kanalizácie, vegetačných úprav, úprav VN vedení, trakčných vedení a oznamovacích vedení vrátane projektu skutočného vyhotovenia. Výška výdavku je stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom č.553/2022 a je doplnená v rámci žiadosti o zmenu zo dňa 23.11.2023 o časť pôvodnej hodnoty položiek "Rezerva na nepredvídané výdavky" vo výške 541 244,92 EUR. Ide o výdavky sekcie B financované z OPII 2014-2020 Tj. 1.fázy projektu. ZoD bola podpísaná na 13 578 000,25 EUR bez DPH a teda bola oprávnená v inom vzrahu. Výdavky uvedené v časti "neoprávnené výdavky" sú neoprávnené iba pre I. fázu projektu a na základe žiadosti o rozdelenie projektu. budú financované v rámci II fázy projektu	Zrealizované verejné obstarávanie - výška výdavku je stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom č.553/2022 a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v Správe o schválení žiadosti o zmenu projektu zo dňa 01.12.2023.
Oznamovacie zariadenia	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,00	142 218,31	142 218,31	170 661,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 218,31	N/A. Ide o výdavky, ktoré budú financované iba v rámci II. fázy projektu.	Iné - spôsob stanovenia výšky výdavku je uvedený v poli "Vecný popis výdavku"
Diagnostické zariadenie - geometria kolies	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,00	439 250,00	439 250,00	527 100,00	439 250,00	417 287,50	373 362,50	43 925,00	0,00	21 962,50	0,00	Predmetom výdavku je modernizácia technológie haly ťažkých opráv. Výška výdavku na diagnostické zariadenie – geometria kolies vrátane projektu skutočného vyhotovenia je stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom č.538/2023. Ide o výdavky sekcie B financované z OPII 2014-2020 Tj. iba v rámci I.fázy projektu.	Zrealizované verejné obstarávanie - PRK. Výška výdavku je stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom č.538/2023 a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v Správe o schválení žiadosti o zmenu projektu zo dňa 01.12.2023.
Skúšobňa elektromotorov	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,00	629 565,00	629 565,00	755 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 565,00	N/A. Ide o výdavky, ktoré budú financované iba v rámci II. fázy projektu.	Iné - spôsob stanovenia výšky výdavku je uvedený v poli "Vecný popis výdavku"
Dielský nábytok	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,00	133 300,00	133 300,00	159 960,00	133 300,00	126 635,00	113 305,00	13 330,00	0,00	6 665,00	0,00	Predmetom výdavku je dielský nábytok pre halu ťažkých opráv. Výška výdavku na nábytok pre technické prehlídky elektrické, opravy karosérií, sústruženie dvojkolies, opravy podvozkov, opravárenské dielne a povrchovú úpravu vrátane projektu skutočného vyhotovenia je stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom č.416/2023. Ide o výdavky sekcie B financované z OPII 2014-2020 Tj. iba v rámci I.fázy projektu.	Zrealizované verejné obstarávanie - PRK. Výška výdavku je stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom č.416/2023 a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v Správe o schválení žiadosti o zmenu projektu zo dňa 01.12.2023.
Náradie	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,00	754 200,00	754 200,00	905 040,00	754 200,00	716 490,00	641 070,01	75 420,00	0,00	37 710,00	0,00	Predmetom výdavku je dielské náradie pre halu ťažkých opráv. Výška výdavku na náradie pre technické prehlídky elektrické, opravy karosérií, povrchovú úpravu, odprašovanie elektrické, opravy podvozkov, opravárenské dielne a skúšobňu motorov vrátane projektu skutočného vyhotovenia je stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom č.417/2023. Ide o výdavky sekcie B financované z OPII 2014-2020 Tj. iba v rámci I.fázy projektu.	Zrealizované verejné obstarávanie - PRK. Výška výdavku je stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom č.417/2023 a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v Správe o schválení žiadosti o zmenu projektu zo dňa 01.12.2023.
Stĺpové zdviháky	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,00	752 704,00	752 704,00	903 244,80	752 704,00	715 088,80	639 798,40	75 270,40	0,00	37 635,20	0,00	Predmetom výdavku je modernizácia technológie haly ťažkých opráv. Výška výdavku na stĺpové zdviháky pre technické prehlídky elektrické vrátane projektu skutočného vyhotovenia je stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom č. 172/2023. Ide o výdavky sekcie B financované z OPII 2014-2020 Tj. iba v rámci I.fázy projektu.	Zrealizované verejné obstarávanie - PRK. Výška výdavku je stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom č.172/2023 a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v Správe o schválení žiadosti o zmenu projektu zo dňa 01.12.2023.

Pojazdná plošina	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,00	20 570,00	20 570,00	24 684,00	20 500,00	19 475,00	17 425,00	2 050,00	0,00	1 025,00	70,00	Predmetom výdavku je modernizácia technológie haly ťažkých opráv. Výška výdavku na jazdnú plošinu pre opravy karosérií vrátane projektu skutočného vyhotovenia je stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom č.173/2023. Ide o výdavky sekcie B financované z OPII 2014-2020 t.j. iba v rámci I.fázy projektu.	Zrealizované verejné obstarávanie - PRK. Výška výdavku je stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom č.173/2023 a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v Správe o schválení Žiadosti o zmenu projektu zo dňa 01.12.2023.		
Kovobrábacie stroje	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,00	845 700,00	845 700,00	1 014 840,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	845 700,00	N/A. Ide o výdavky, ktoré budú financované iba v rámci II. fázy projektu.	Iné - spôsob stanovenia výšky výdavku je uvedený v poli "Vecný popis výdavku"		
Lis na lisovanie železničných súkolesí	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,00	1 242 500,00	1 242 500,00	1 491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 500,00	N/A. Ide o výdavky, ktoré budú financované iba v rámci II. fázy projektu.	Iné - spôsob stanovenia výšky výdavku je uvedený v poli "Vecný popis výdavku"		
Zariadenie kováckej výhne	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,00	51 500,00	51 500,00	61 800,00	51 500,00	48 925,00	43 775,00	5 150,00	0,00	2 575,00	0,00	Predmetom výdavku je modernizácia technológie haly ťažkých opráv. Výška výdavku na zariadenie kováckej výhne pre opravárske dielne vrátane projektu skutočného vyhotovenia je stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom č.415/2023. Ide o výdavky sekcie B financované z OPII 2014-2020 t.j. iba v rámci I.fázy projektu.	Zrealizované verejné obstarávanie - PRK. Výška výdavku je stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom č.415/2023 a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v Správe o schválení Žiadosti o zmenu projektu zo dňa 01.12.2023.		
Stavebný dozor	021 Stavby	súbor	1,00	224 750,00	224 750,00	269 700,00	102 485,97	97 361,67	87 113,07	10 248,60	0,00	5 124,30	122 264,03	Predmetom zákazky je stavebný dozor v rámci projektu „Modernizácia udržbovej základne v Košiciach, realizácia - II. etapa“. Výška výdavkov na stavebný dozor stanovená na základe prieskumu trhu zo dňa 20.06.2022 a v súlade s finančnými limitmi uvedenými Príručke k oprávnenosti výdavkov. Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020. Výška výdavku je stanovená na základe uzatvorenej zmluvy s úspešným uchádzačom BUNG/DPMK/MUZII/2022/001 zo dňa 27.3.2023. Ide o výdavky sekcie B financované z OPII 2014-2020 t.j. 1.fázy projektu. Pôvodná PHZ, ktorá bola predmetom ŽoNFP, bola stanovená na 250 000EUR. ZoD bola podpísaná na 224 750EUR, z toho je na výdavky uplatňovaná 5% korekcia. Výdavky uvedené v časti "neoprávnené výdavky" sú neoprávnené iba pre I. fázu projektu a na základe žiadosti o rozdelenie projektubudú financované v rámci II fázy projektu .	Zrealizované verejné obstarávanie - výška výdavku je stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom č.BUNG/DPMK/MUZII/2022/001 zo dňa 27.3.2023 a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v Správe o schválení Žiadosti o zmenu projektu zo dňa 01.12.2023.		
Dodatkové výdavky na stavebné práce	930 Rezerva na nepredvídateľné výdavky	súbor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dodatkové výdavky na stavebné práce sú vo výške 4 % celkových oprávnených výdavkov projektu na stavebné práce a sú stanovené na základe finančného limitu uvedeného v Príručke k oprávnenosti výdavkov. Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 rezerva bola v rámci žiadosti o zmenu a dodatku č. 1 rozpuštená v iných položkách rozpočtu podľa uzaktvorených KZ. Celková Cena však nebola prekročená.	Iné - spôsob stanovenia výšky výdavku je uvedený v poli "Vecný popis výdavku"		
SPOLU Hlavná aktivita č. 1				19 355 562,48	23 226 674,97	7 910 930,99	7 515 384,44	6 724 291,34	791 093,10	0,00	395 546,55	11 444 631,49					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
SPOLU Hlavná aktivita č. 2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)				19 355 562,48	23 226 674,97	7 910 930,99	7 515 384,44	6 724 291,34	791 093,10	0,00	395 546,55	11 444 631,49					
Publicita a iné podporné aktivity																	
SPOLU Publicita a iné podporné aktivity				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Riadenie projektu																	
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	% pracovného času na projekt	Hrubá mzda za mernú jednotku (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za mernú jednotku (EUR)	Celková cena práce za projekt (EUR)	z toho NFP (EUR)	Zdroj EU	Zdroj ŠR	Zdroj Pro-rata	Vlastné zdroje prijímateľa	Iné neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku	Spôsob stanovenia výšky výdavku		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 4 x 5 x (6 + 7))	(9 = 8 x %NFP)	EU = 8 x 85%	ŠR = 8 x %ŠR	Pro-rata = 9 x %PR	VZ = 8 x %VZ	(10)	(11)	(12)		
Projektový manažér (riadenie projektu)	521 Mzdové výdavky	osobohodina (DoVP)	460,00	100,00%	13,99	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A. Ide o výdavky, ktoré budú financované iba v rámci II. fázy projektu.	Interné riadenie projektu - výška výdavku je obvyklá v danom odbore, čase a mieste. Je primeraná úlohám a zodpovednosťam osôb zapojených do realizácie projektu a je stanovená v súlade s podmienkami oprávnenosti osobných výdavkov uvedených v Príručke k oprávnenosti výdavkov OPII.		
Finančný manažér	521 Mzdové výdavky	osobohodina (DoVP)	460,00	100,00%	12,39	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A. Ide o výdavky, ktoré budú financované iba v rámci II. fázy projektu.	Interné riadenie projektu - výška výdavku je obvyklá v danom odbore, čase a mieste. Je primeraná úlohám a zodpovednosťam osôb zapojených do realizácie projektu a je stanovená v súlade s podmienkami oprávnenosti osobných výdavkov uvedených v Príručke k oprávnenosti výdavkov OPII.		
SPOLU Riadenie projektu							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
S P O L U (celkové výdavky projektu)				19 355 562,48	23 226 674,97	7 910 930,99	7 515 384,44	6 724 291,34	791 093,10	0,00	395 546,55	11 444 631,49					