

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 165/2023

„Opatrenia na zníženie svetelného znečistenia a zvýšenie energetickej efektívnosti verejného osvetlenia – Štrbské Pleso“

uzavretá v zmysle § 536 – 565 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov

1. Zmluvné strany

Objednávateľ: **OBEC ŠTRBA**
Sídlo: Hlavná 188/67, 05938 Štrba
zastúpený: Michalom Sýkorom – starostom obce
bankové spojenie: Prima Banka Slovensko a.s.
číslo účtu IBAN: SK13 5600 0000 0016 0366 7001
IČO: 00326615
IČ DPH: 2021212765
(ďalej len objednávateľ)

Zhotoviteľ: **REVMONTEL spol. s r. o.,**
Sídlo: Lúčna 173, 059 42 Gerlachov
zastúpený: Ing. Michalom Faixom, konateľom
bankové spojenie: TATRA BANKA a. s., Bratislava pobočka Poprad
číslo účtu IBAN: SK84 1100 0000 0026 2138 0439
IČO: 31736386
DIČ: SK2020517587
zapísaný v Obchodnom registri OS v Prešove vo vl.č. 3406/P, odd: S.r.o.
(ďalej len zhotoviteľ)

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 165/2023 zo dňa 28.12.2023:

1./ V zmysle uvedenej Zmluvy o dielo uvedený termín diela sa môže posunúť po dohode oboch strán o primeraný čas, ktorý vyplynie z prípadných požiadaviek objednávateľa na zmeny a doplnky rozsahu diela oproti schválenej projektovej dokumentácii alebo z dôvodu nevhodných klimatických podmienok na realizáciu diela (stavebných prác). Nový termín bude dohodnutý dodatkom k tejto zmluve, ktorý musí byť podpísaný štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.

Vzhľadom na to, že predmetná zmluva o dielo nadobudla účinnosť dňa 29.12.2023 a klimatické pomery v lokalite Štrbské Pleso neumožňovali realizáciu stavebných prác, práce nemohli byť zahájené a ukončené v predpokladanom termíne, t.j. cca 3 mesiace od odovzdania staveniska.

Na základe uvedeného sa mení **článok 4 bod 4.2 zmluvy o dielo** nasledovne:

Termín ukončenie diela: najneskôr do 30.6.2024

Uvedený termín je v súlade s platným a účinným Dodatkom č. 3 k Zmluve č. 232064 08U05 o poskytnutí podpory z EF formou dotácie.

- 2./ Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.
- 3./ Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 4./ Tento dodatok je vyhotovený v troch exemplároch, z ktorých po jeho podpise objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
- 5./ Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Gerlachove, dňa

V Štrbe, dňa

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

.....
Ing. Michal Faix, konateľ
REVMONTEL spol. s r. o.

.....
Michal Sýkora, starosta obce
Obec Štrba